ACTA DE SUPERVISIÓN No. **02 y FINAL**

TIPO DE CONTRATO

Prestación de Servicios:		Obra Pública:		Suministro:	X	Otro:	
Interadministrativo:		Consultoría:		Interventoría:			

LA VIRGINIA	**29**	**SEPTIEMBRE**	**2026**
CIUDAD	DIA	MES	AÑO

En las instalaciones de la ALCALDÍA DE LA VIRGINIA, **JUAN ALEJANDRO MARULANDA**, **SECRETRARIO DE TRANSITO Y MOVILIDAD**, en calidad de supervisor, certifica a través de la presente acta, el avance de ejecución del objeto del contrato suscrito entre el Municipio de La Virginia, y **LOGISTICA Y COMUNICACIONES LR SAS**, en calidad de Contratista, conforme a lo siguiente:

No Y FECHA DE CONTRATO:	No**. AM-MC-010-2026**
CONTRATISTA:	LOGISTICA Y COMUNICACIONES LR
NIT O DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	**901787645-6**
REPRESENTANTE LEGAL:	**LUISA FERNANDA RODAS MARTINEZ**
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	**1.088.312.262**
No. Y FECHA CDP:	**258 24/03/2026**
No. Y FECHA RP: Apropiaciones:	**274 10/04/2026**
PERIODO QUE SE ESTA PAGANDO:	**19/04/2026 – 25/04/2026**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	**DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000)**
ACTA No.	**02**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

ALCANES DEL CONTRATO		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% DE AVANCE
1	**Volantes Sostenibilidad** **Cantidad:** 1.000 Unidades. **Especificación:** Diseñados con enfoque en movilidad incluyente y sostenible. Entrega en el Día 1. Papel propalcote 115g, 14x21 cm, 4x0 tintas.	Se gestionó la diagramación, impresión y distribución de 1.000 volantes pedagógicos. El contenido comunicativo promovió la cultura ciudadana, el uso de medios de transporte no motorizados y la protección a actores viales vulnerables, alineado con el principio de educación vial de la **Ley 769 de 2002 (Arts. 1, 3, 5)** y la **Ley 1503 de 2011**.	**100%**
2	**Hidratación** **Cantidad:** 500 Unidades. **Especificación:** Agua mineral empacada (300 ml) para participantes y equipo operativo. Suministro diario.	Se garantizó el suministro logístico de 500 unidades de agua mineral empacada de 300 ml, debidamente selladas. Constituyó el soporte vital de hidratación para el personal de regulación de tránsito y la ciudadanía asistente a los puntos pedagógicos en espacio público.	**100%**
3	**Refrigerios Pedagógicos** **Cantidad:** 300 Unidades. **Especificación:** Refrigerio estándar (Sólido 50g + Líquido 350ml) con rotulado e INVIMA vigente.	Se proveyeron 300 refrigerios balanceados (sandwich de 50g + jugo de 350ml) empacados bajo estrictos protocolos de asepsia y cadena de frío, con Registro Sanitario INVIMA vigente. Fundamentales para la recarga energética del equipo técnico en vía y los ciudadanos participantes.	**100%**
4	**Alimentación Operativa** **Cantidad:** 20 Unidades. **Especificación:** Almuerzo ejecutivo para el personal operativo en el "Día sin carro y sin moto" (Día 2 -	Se suministraron 20 almuerzos tipo ejecutivo para el personal de apoyo y autoridades operativas durante la jornada del "Día sin carro y sin moto". Esta provisión garantizó la presencia y operatividad	**100%**

	Martes).	continua en los puestos de control de regulación de tránsito (Art. 3 y 7, Ley 769 de 2002).	
5	**Activación Artística** **Cantidad:** 3 Días (3 hrs/día). **Especificación:** Grupo artístico itinerante (mimos/clowns/papayera) con temática sostenible.	Se ejecutaron intervenciones artísticas y lúdico-pedagógicas itinerantes con formato participativo (mimos y acompañamiento musical) en corredores estratégicos (Puente Bernardo Arango, pasos peatonales y zonas comerciales). Se difundieron mensajes de prelación peatonal y distancia de seguridad para ciclistas (Art. 68, Ley 769 de 2002 y Ley 1503 de 2011).	**100%**
6	**Auxiliares de Apoyo Logístico** **Cantidad:** 2 Personas. **Especificación:** Cobertura permanente durante los 5 días de la semana en todas las actividades.	Se dispuso de dos (2) auxiliares de apoyo logístico permanente con dotación (chaleco/gorra) para las labores de montaje, movilidad de insumos y asistencia en vía. El personal contó con afiliación activa al Sistema General de Seguridad Social y cobertura ARL Riesgo III (Ley 1562 de 2012).	**100%**
7	**Pauta y Difusión Radial** **Cantidad:** 8 Cuñas. **Especificación:** 2 cuñas diarias en emisora local de alta cobertura (Día 1 al Día 4).	Se emitieron ocho (8) cuñas radiales de 30 segundos en la emisora local de mayor audiencia. Se promovieron las medidas de la Semana de la Movilidad, los horarios del "Día sin carro y sin moto" y normas del Código Nacional de Tránsito, cumpliendo con el principio de publicidad y educación vial (Art. 3, Ley 769 de 2002).	**100%**
8	**Estructuras (Carpas)** **Cantidad:** 3 Días. **Especificación:** Alquiler, montaje y desmontaje de carpa institucional 2x2 mts impermeables.	Se garantizó el montaje, mantenimiento y desmontaje de estructuras tipo carpa (2x2 metros) en lona impermeable para la adecuación de los puntos fijos de sensibilización e hidratación en espacio público.	**100%**
9	**Perifoneo Móvil** **Cantidad:** 4 Días (8 hrs/día). **Especificación:** Vehículo	Se operó un vehículo perifoneador con equipo de amplificación de alta potencia durante 4 días (8 horas diarias), recorriendo las vías principales	**100%**

	con sistema de sonido para difusión urbana en rutas definidas.	y los 58 puntos críticos de siniestralidad identificados en el casco urbano.	
10	**Mobiliario (Sillas)** **Cantidad:** 3 Días. **Especificación:** 20 sillas plásticas tipo Rímax en óptimo estado de limpieza.	Se suministraron 20 sillas plásticas ergonómicas e higienizadas para la atención cómoda y segura de la ciudadanía y los participantes durante las charlas breves de pedagogía vial en las carpas institucionales.	**100%**
11	**Logística de Transporte** **Cantidad:** 3 Unidades (Global). **Especificación:** Traslado de materiales, estructuras y equipos a los puntos de intervención.	Se ejecutó el transporte, carga, descarga y logística integral de distribución de materiales impresos, insumos de hidratación, alimentos, mobiliario y sonido desde el centro de acopio hacia las estaciones en vía pública.	**100%**
12	**Cerramiento y Control** **Cantidad:** 10 Unidades. **Especificación:** Cinta de señalización "Peligro / No Pase" en polietileno (rollo x 50 metros).	Se proveyeron 10 rollos de cinta de señalización en polietileno de alta resistencia (3 pulgadas) para la delimitación segura de los puestos de control pedagógico y demarcación de zonas operativas en vía pública.	**100%**
13	**Incentivos (Souvenirs)** **Cantidad:** 200 Unidades. **Especificación:** Recordatorios pedagógicos (llaveros 3D / lapiceros con grabado) para actores viales ejemplares.	Se entregaron 200 souvenirs pedagógicos marcados con mensajes de seguridad vial a conductores, ciclistas y peatones que demostraron comportamientos ejemplares y respeto por las señales de tránsito durante las actividades en vía.	**100%**

CUADRO CONTROL DE PAGOS

No. ACTA DE PAGO	FECHA ACTO (DD/MM/AAAA)	PERIODO DE PAGO (DD/MM/AAAA)	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	VALORES A PAGAR PRESENTE ACTA	VALORES PAGADOS A LA FECHA	SALDO POR PAGAR A LA FECHA
				VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		**$20.000.000**
1	14/05/2026	19 de abril a 25 de abril de 2026	$0.00	$10.000.000	$0.00	$10.000.000
2	21/09/2026	21 de septiembre al 25 de septiembre de 2026	$0.00	$10.000.000	$10.000.000	$0.00

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

En mi calidad de Supervisor designado para el Contrato No. **AM-MC-010-2026**, y en ejercicio de las facultades legales y contractuales conferidas, me permito manifestar que, una vez verificado el plan de trabajo y los productos entregados por el contratista, este **ha ejecutado a cabalidad, a entera satisfacción y con los estándares de calidad requeridos**, cada una de las actividades programadas para el cumplimiento del objeto contractual.

Así mismo, se deja constancia de que dicha ejecución se ajusta estrictamente al cronograma, los términos de referencia y las condiciones pactadas, guardando la debida correspondencia con los soportes y evidencias presentadas en el informe de actividades correspondiente al periodo de la semana del 21 al 25 de septiembre de 2026 (*Se adjunta informe de actividades por parte del contratista e informe de la Semana de la Movilidad 2026 de la Secretaria de Tránsito y Movilidad*)

PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Se verificó el pago, en los términos de ley, de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL), por parte del contratista, para el mes de **SEPTIEMBRE de 2026**.

JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUNOZ
Secretario de Transito y Movilidad
Supervisor