GOBERNACION DE AMAZONAS NIT: 899999336-5	**MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA FORMATO INICIACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA INTERVENTORÍA F-17**	
	Código: MSI-OAJ	Version: 2016-1
	Dependencia o Área: OFICINA JURIDICA DEPARTAMENTAL	

1. SECRETARÍA: SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

DEPENDENCIA O ÁREA: Plan Departamental de Agua

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
01	22	09	2026	2431	29	07	2026

OBJETO: CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGO POR ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA POR PRESENCIA DE METALES PESADOS POR LA INFLUENCIA DE MINERÍA ILEGAL, MEDIANTE EL MONITOREO A FUENTES ABASTECEDORAS EN COMUNIDADES AFECTADAS DE LOS EJES DEL RIO PUTUMAYO Y EL RIO CAQUETÁ EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

PLAZO	VALOR	FORMA DE PAGO
CUATRO (04) MESES	$259.800.000	**ANTICIPO:** N/A (0%) **PAGOS PARCIALES Y PAGO FINAL:** HASTA EL CIEN POR CIENTO (100%) DEL VALOR DEL CONTRATO, CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PACTADOS, APROBADOS POR EL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD.

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			CONTRATISTA - CONSULTOR
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
22	09	2026	21	01	2027	CARLOS ANDRES CUNDUMI RAMIREZ; CC No. 1.053.764.599

SUPERVISOR: Jhony Ferney Pinto Serafin

GARANTÍA

COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	CUMPLIMIENTO	CBO-100031390	30	07	2026	10	06	2027
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	PRESTACIONES SOCIALES	CBO-100031390	30	07	2026	10	12	2029
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	CALIDAD DEL SERVICIO	CBO-100031390	30	07	2026	10	12	2031

En Leticia, a los 22 días del mes de septiembre de 2026 se reunieron el Consultor y el supervisor con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado.

Se deja constancia que el supervisor revisó y aprobó el Plan de Trabajo de ejecución, así como también verificó que el personal que utilizará en la ejecución del contrato se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral. Contratos con un plazo superior a tres (3) meses.

Se verificó el personal y el equipo con que cuenta el Contratista para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la propuesta presentada, así:

PERSONAL PROFESIONAL

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TARJETA PROFESIONAL
Profesional universitario especializado	Ingeniero quimico MAGISTER EN QUIMICA AMBIENTAL	JORGE LUIS BARBOSA ARRIETA	PQ-1746
Técnico profesional	Ingeniero ambiental - Especialista en Dirección de Operaciones y Mejoramiento Continua	CARLOS ANDRES CUNDUMI RAMIREZ	17238169243CLD

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS

Scanned with CamScanner

TECNICO DE CAMPO	CARLOS ANDRES CUNDUMI RAMIREZ

MAQUINARIA, EQUIPOS O ELEMENTOS DISPUESTOS POR EL CONSULTOR O INTERVENTOR			
TI	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

En consecuencia, se procede a dar inicio al contrato de consultoría, el cual debe concluir en la siguiente fecha:	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO		
	DÍA	MES	AÑO
	21	01	2027
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron asegurando que no se ha omitido información y la consignada es veraz a los	FECHA		
	DÍA	MES	AÑO
	22	09	2026

FIRMA CONSULTOR

CARLOS ANDRES CUNDUMI RAMIREZ
Contratista
C.C. 1.053.764.599

FIRMA SUPERVISOR

JHONY FERNEY PINTO SERAFIN
Secretario de Planeación y desarrollo Territorial
Gestor PDA

Elaboró:	Elaboró:	Revisó:
FRANCY EYLEN PEREZ Apoyo Supervisión PDA	**JAVIER BEJARANO C.** Apoyo Supervisión PDA	**CLAUDIA JULIANA DULCEY** Jefe oficina PDA

Nota:
Se anexa a esta acta de inicio por parte del contratista, el Plan de Trabajo detallado para la ejecución de las actividades contempladas en el tiempo previsto o plazo de ejecución establecido en el contrato, y por otra parte, el cronograma de inversión planteado, conforme al cronograma presupuestal y flujo de inversión que hace parte del anexo técnico del contrato, con el fin que se analice sobre la forma de los pagos parciales a presentar; no obstante, considerando que ese estos se deben ejecutar de acuerdo a los insumos y requisitos exigidos en el anexo técnico y estudio previo del contrato.

Se anexa afiliación a prestaciones sociales y ARL del personal a cargo de la ejecución contractual. (Afiliaciones a salud, pensión, caja de compensación familiar y ARL de cada uno de los integrantes como personal profesional)

Original: Oficina Jurídica Departamental	Copia: Secretaría de Despacho

Scanned with CamScanner