	**MASEVA INGENERIA Y CONTRUCCIONES S.A.S ZOMAC** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CMC - 017 - 2026**	ALCALDIA AGUSTÍN CODAZZI 2024 - 2027

DATOS GENERALES

CONTRATO No. CMC - 017 - 2026 **PLAN INICIAL** ☑ **MODIFICACIÓN** ☐

OBJETO DEL CONTRATO: "APOYO DE ACTIVIDADES DE ROCERÍA Y LIMPIEZA PARA LA MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR."

VALOR $ 39.981.735,00 ANTICIPO 50% $ 19.990.867,50

CONTRATISTA MASEVA INGENERIA Y CONTRUCCIONES S.A.S ZOMAC INTERVENTOR N/A

SUPERVISOR DE CONTRATO: EDWIN JOSE TARIFFA BOCANEGRA

PLAZO DEL CONTRATO: 13 DE OCTUBRE DE 2026

DATOS ESPECÍFICOS

El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversion en elementos e insumos basicos , costos de personal, para la ejecución de los ítems de obra que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dandole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra.

No.	DESCRIPCIÓN	VR PARCIAL	VALOR TOTAL	%
1	Roceria	$ 14.071.860,00	$ 14.071.860,00	50,0%
2	Limpieza de Cuneta	$ 25.909.875,00	$ 25.909.875,00	50,0%
	TOTAL	**$ 39.981.735,00**	**$ 39.981.735,00**	**100,0%**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.

Mario Varela

(Firma)
(Nombre) **MARIO MARIO VARELA OÑATE**
Representante Legal MASEVA INGENERIA Y CONTRUCCIONES S.A.S ZOMAC
Contratista

(Firma)
(Nombre) **Ing. EDWIN JOSE TARIFFA BOCANEGRA**
Supervisor
Secretario de Planeacion Municipal (E)

CUENTA DE COBRO

MASEVA INGENERIA Y CONTRUCCIONES S.A.S ZOMAC

Señores:

EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR) NIT: 800096558 – 1

Yo, **MARIO MARIO VARELA OÑATE**, identificado con cédula de ciudadanía N.° 1122410024, en calidad de Contratista, presento la siguiente cuenta de cobro por concepto de: anticipo correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato de Obra **No. CMC – 017 – 2026,** suscrito a maseva ingeniería y construcciones s.a.s zomac.

VALOR $ 19.990.867,50

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($19.990.867,50).

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

Favor de consignar a la siguiente cuenta bancaria:

Banco: Bancolombia

Tipo de cuenta: Ahorros

Número de cuenta: 52300044689

Atentamente,

Mario Varela

MARIO MARIO VARELA OÑATE

C.C. 1122410024

R/P MASEVA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S ZOMAC

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	1122410021
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			MARIO MARIO VARELA ONATE
CIUDAD MUNICIPIO			CESAR
DIRECCION	CR 22 # 17-69	TELÉFONO	6013154
TIPO APORTANTE	02 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor y de computadores, equipo p
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		6027232760	TIPO DE PLANILLA		
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	agosto AÑO 2026	PERIODO COTIZACION SALUD	MES agosto AÑO	INDEPENDIENTES 2026
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/08/11	NUMERO AUTORIZACION		557542659

TOTAL APORTES A PENSION

CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	ESP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 409.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.600	$ 0	$ 409.600
SUBTOTALES:										$ 409.600	$ 0	$ 409.600

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:													$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
			NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.400	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 13.400
SUBTOTALES:									$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 13.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1122410024	VARELA ONATE MARIO MARIO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.560.000				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 2.560.000	$ 409.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 409.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.560.000	$ 320.000	$ 0	$ 320.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.560.000	112241002	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 743.000

Planilla Pagada

29

33

Certificación
Bancaria

Jueves, 27 de agosto de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que MARIO MARIO VARELA OÑATE
Identificado(a) con CC 1122410024, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	52300044689	2019-07-24	Activo	.....

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefonica Bancolombia a los siguientes numeros: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA N° CMC – 017 – 2026

DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

Modalidad De Contratación	Mínima cuantía
N° De Proceso De Selección	CMC – 017 – 2026
Número Del Contrato	CMC – 017 del 28 de agosto de 2026
Fecha De Suscripción Del Contrato	08 – 08 – 2026
Objeto Del Contrato	ACTIVIDADES DE ROCERÍA Y LIMPIEZA PARA LA MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Contratista	MASEVA INGENIERIA Y CONTRUCCIONES S.A.S ZOMAC
NIT	901918386 – 7
Valor Del Contrato	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($39.981.735,00).
Forma De Pago O Desembolso	FORMA DE PAGO: El saldo restante hasta completar el 100% del valor básico del Contrato, se le pagará al contratista previo a la presentación del acta final de ejecución, teniendo en cuenta para ello las cantidades de obra que el contratista haya realizado y el sistema de precios unitarios sin ajuste, siempre que cumpla las siguientes condiciones: a) Que el contratista levante un acta de entrega final de obras, respetando: la cantidad de obra total requerida y el cronograma de ejecución de la obra, el periodo dentro del cual se realizaron las obras, el número del acta y su fecha de elaboración. b) Que el contratista entregue un archivo fotográfico donde se pueda constatar la realización de los trabajos, que incluya la fecha de la toma de la fotografía. c) Que el contratista entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. d) Que el supervisor del contrato emita la respectiva certificación de entrega final de obra, manifestando su recibo a satisfacción. e) Que se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva por parte del contratista. SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: En este Proceso de Contratación la Entidad pagará al Contratista a título de Anticipo una suma equivalente al 50% del valor del contrato. El Anticipo se regirá por las condiciones señaladas en la invitación. a) La firma del acta de inicio del mismo. b) La presentación del plan de inversión del anticipo aprobado por el supervisor. c) La autorización escrita del supervisor para el desembolso del anticipo.
Plazo Del Contrato /Convenio	UN (01) MES
Fecha De Inicio	14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Fecha De Terminación Inicial	13 DE OCTUBRE DE 2026
Supervisor	Nombre: EDWIN JOSÉ TARIFFA BOCANEGRA Cargo: SECRETARIO DE PLANEACIÓN (E)

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – C.D.P.					
N°	04	Valor	$ 39.981.735,00	Fecha	05/05/2026
Registro Presupuestal – R.P.					
N°	03	Valor	$ 39.981.735,00	Fecha	28/08/2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			C10102 CONOCIMIENTO DEL RIESGO C1010002 Ejecución de Obras de Reducción del Riesgo de Desastre (mitigación)		

Proyectó:	EDWIN JOSÉ TARIFFA BOCANEGRA – SECRETARIO DE PLANEACION (E)
Revisó: - Aprobó:	EDWIN JOSÉ TARIFFA BOCANEGRA – SECRETARIO DE PLANEACION (E)
Los arriba firmantes declaran que el contenido del presente documento se encuentra ajustado a la normatividad vigente, por lo cual bajo nuestra responsabilidad lo presento para su firma.	

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA N° CMC – 017 – 2026

GARANTÍAS (SEGÚN CONTRATO)

Póliza de cumplimiento No. 47-46-101037417 del 31 de agosto de 2026			
GARANTÍA OTORGADA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO ACTUAL
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	31/08/2026	31/03/2027	$ 19.990.867,50
Cumplimiento Del Contrato.	28/08/2026	31/03/2027	$ 3.998.173,50
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	31/08/2026	30/09/2029	$ 3.998.173,50
Expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A mediante resolución 2229 del 03 de agosto de 2026			

Póliza de Responsabilidad No. 47-54-101003660 del 31 de agosto de 2026			
GARANTÍA OTORGADA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO ACTUAL
Predio Labores y Operaciones	28/08/2026	30/09/2026	$ 350.181.000,00
Contratista y subcontratista	28/08/2026	30/09/2026	$ 350.181.000,00
Daños emergentes y lucros cesante	28/08/2026	30/09/2026	$ 350.181.000,00
Perjuicios extra patrimoniales	28/08/2026	30/09/2026	$ 350.181.000,00
Responsabilidad civil patronal	28/08/2026	30/09/2026	$ 350.181.000,00
Expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A mediante resolución 2229 del 03 de agosto de 2026			

GARANTÍAS (SEGÚN ACTA DE INICIO)

Póliza de cumplimiento No. 47-46-101037417 del 22 de septiembre de 2026			
GARANTÍA OTORGADA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO ACTUAL
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	31/08/2026	31/03/2027	$ 19.990.867,50
Cumplimiento Del Contrato.	14/09/2026	17/04/2027	$ 3.998.173,50
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	17/09/2026	17/10/2029	$ 3.998.173,50
Expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A mediante resolución 2331 del 24 de septiembre de 2026			

Proyectó:	EDWIN JOSÉ TARIFFA BOCANEGRA – SECRETARIO DE PLANEACION (E)
Revisó: - Aprobó:	EDWIN JOSÉ TARIFFA BOCANEGRA – SECRETARIO DE PLANEACION (E)
Los arriba firmantes declaran que el contenido del presente documento se encuentra ajustado a la normatividad vigente, por lo cual bajo nuestra responsabilidad lo presento para su firma.	

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL ANTICIPO
CONTRATO DE OBRA N° CMC – 017 – 2026

Póliza de Responsabilidad No. 47-54-101003660 del 31 de agosto de 2026			
GARANTÍA OTORGADA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO ACTUAL
Predio Labores y Operaciones	14/09/2026	17/10/2026	$ 350.181.000,00
Contratista y subcontratista	14/09/2026	17/10/2026	$ 350.181.000,00
Daños emergentes y lucros cesante	14/09/2026	17/10/2026	$ 350.181.000,00
Perjuicios extra patrimoniales	14/09/2026	17/10/2026	$ 350.181.000,00
Responsabilidad civil patronal	14/09/2026	17/10/2026	$ 350.181.000,00
Expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A mediante resolución 2331 del 24 de septiembre de 2026			

RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA

Nombre o tipo de acta	**Fecha de suscripción del acta**	**Motivo del acta**	**Fecha de finalización del contrato**
ACTA DE INICIO	14 DE SEPTIEMBRE DE 2026	INICIO ACTIVIDADES	13 DE SEPTIEMBRE DE 2026

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	**N° PLANILLA**	**VALOR**	**MES DE APORTE**
SALUD	6027232760	$ 320.000	Agosto
PENSIÓN	6027232760	$ 409.600	Agosto
ARL	6027232760	$ 13.400	Agosto
Pagos de Seguridad Social SOI			

Proyectó:	EDWIN JOSÉ TARIFFA BOCANEGRA – SECRETARIO DE PLANEACION (E)
Revisó: - Aprobó:	EDWIN JOSÉ TARIFFA BOCANEGRA – SECRETARIO DE PLANEACION (E)
Los arriba firmantes declaran que el contenido del presente documento se encuentra ajustado a la normatividad vigente, por lo cual bajo nuestra responsabilidad lo presento para su firma.	

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA N° CMC – 017 – 2026

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO	$ 39.981.735,00

CONCEPTO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	
					No.	FECHA
ANTICIPO	$ 19.990.867,50		$ 19.990.867,50	*	*	*
TOTALES ACTAS	$ 19.990.867,50		$ 19.990.867,50			
SALDOS	$ 19.990.867,50		$ 19.990.867,50			

$ 19.990.867,50	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	50%

VALORES QUE SE APRUEBAN EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION PARA TRAMITE DE GIRO PARA EL ANTICIPO

VALOR DEL CONTRATO	$ 39.981.735,00
VALOR ANTICIPO (50%)	$ 19.990.867,50
VALOR A PAGAR	$ 19.990.867,50
SALDO	$ 19.990.867,50

El valor neto a girar es de: **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($ 19.990.867,50)**

$ 19.990.867,50

CERTIFICO *que en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los*

Proyectó:	EDWIN JOSÉ TARIFFA BOCANEGRA – SECRETARIO DE PLANEACION (E)
Revisó: - Aprobó:	EDWIN JOSÉ TARIFFA BOCANEGRA – SECRETARIO DE PLANEACION (E)
Los arriba firmantes declaran que el contenido del presente documento se encuentra ajustado a la normatividad vigente, por lo cual bajo nuestra responsabilidad lo presento para su firma.	

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL ANTICIPO
CONTRATO DE OBRA N° CMC – 017 – 2026

datos que suministro en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y publicaciones requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a Seguridad Social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia y se deja constancia que todas y cada una de las cantidades de obra cobradas en la presente acta fueron verificadas en terreno por la interventoría, por lo cual esta supervisión en base a eso da tramite al acta que se relaciona en el presente informe.

Fecha presente Informe: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

EDWIN JOSÉ TARIFFA BOCANEGRA
Secretario de Planeación (E)
Supervisor

Proyectó:	EDWIN JOSÉ TARIFFA BOCANEGRA – SECRETARIO DE PLANEACION (E)
Revisó: - Aprobó:	EDWIN JOSÉ TARIFFA BOCANEGRA – SECRETARIO DE PLANEACION (E)
Los arriba firmantes declaran que el contenido del presente documento se encuentra ajustado a la normatividad vigente, por lo cual bajo nuestra responsabilidad lo presento para su firma.	

CERTIFICACIÓN

LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
AGUSTIN CODAZZI – CESAR

CERTIFICA

Que el contratista **MASEVA INGENIERIA Y CONTRUCCIONES S.A.S ZOMAC** con NIT **901918386 – 7** ha cumplido con todos los requisitos establecidos para el pago correspondiente al anticipo del 50% relacionado con el contrato **CMC – 017 – 2026,** cuyo objeto es **" ACTIVIDADES DE ROCERÍA Y LIMPIEZA PARA LA MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR."**

El contratista **MASEVA INGENIERIA Y CONTRUCCIONES S.A.S ZOMAC,** ha entregado toda la documentación solicitada para el pago del anticipo del 50% conforme a lo estipulado en las cláusulas contractuales. Junto con esta certificación, se adjunta la documentación correspondiente, incluyendo los soportes de pago de aportes a salud, pensión y ARL.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada el día 30 de septiembre de 2026.

ING. EDWIN JOSÉ TARIFFA BOCANEGRA
Secretario de Planeación (E).

Proyectó:	EDWIN JOSÉ TARIFFA BOCANEGRA – SECRETARIO DE PLANEACION (E)
Revisó: - Aprobó:	EDWIN JOSÉ TARIFFA BOCANEGRA – SECRETARIO DE PLANEACION (E)
Los arriba firmantes declaran que el contenido del presente documento se encuentra ajustado a la normatividad vigente, por lo cual bajo nuestra responsabilidad lo presento para su firma.	