MEMORANDO

Cód. 210

Bogotá D.C., 28 de septiembre de 2026

PARA: **CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA**
Alcaldesa Local - Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal

DE: **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL**

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUDES SIPSE: 160513, 160619, 160743, 160655, 160596, 160498, 160494, 161017, 161014, 161022, 160911, 160536, 160587, 160746, SOBRE ADICIONES Y PRÓRROGAS A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local (DGDL) en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus artículos 2, 3, y 4 y sus decretos reglamentarios, el artículo 15 del Decreto Distrital 642 de 2025, así como los principios de la función administrativa y lo establecido en el Acuerdo 740 de 2019 (reglamentado en los artículos 147 a 160 del Decreto Distrital 642 de 2025); realiza el análisis técnico y jurídico de las siguientes solicitudes de modificación contractual a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión:

1. SOLICITUD 160513

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	596-2026 CPS-P(150328)	X	
Contratista	DIANA CAROLINA FERNANDEZ DIAZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR; ORGANIZAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON TEMAS DE SALUD; EN EL MARCO DE LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	X	
Fecha de inicio	11-02-2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$61.520.000	X	
Fecha de terminación	10-10-2026	X	
Prorroga	3 meses		
Adición	$23.070.000	X	

Fecha de terminación con la prórroga	10-01-2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. La factura 7 está en estado "rechazada", es conveniente comunicarle al contratista las causales del rechazo para que pueda corregir y así esa factura pase al estado "pagado".

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
PAGO 001 CPS 596	-	2/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	27/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.126.667 COP	Pagado
pago 002	-	1/04/2026 10:35 AM (UTC -5 horas)	24/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.690.000 COP	Pagado
PAGO 003	-	1/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	1/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	7.690.000 COP	Pagado
PAGO 004	-	1/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.690.000 COP	Pagado
PAGO 005	-	1/07/2026 12:25 PM (UTC -5 horas)	28/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.690.000 COP	Pagado
PAGO 006	-	3/08/2026 10:29 AM (UTC -5 horas)	31/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	7.690.000 COP	Pagado
PAGO 007	-	1/09/2026 2:03 AM (UTC -5 horas)	24/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	7.690.000 COP	Rechazada

2. SOLICITUD 160619

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	411-2026 CPS-AG (151534)	X	
Contratista	YENIFER ALEJANDRA NIÑO VARGAS	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS PARA GENERAR ACCIONES QUE PERMITAN GESTIONAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GESTION DOCUMENTAL Y LA CORRESPONDENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL; CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR LA CORRECTA RECEPCIÓN; ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y SU ADECUADA CONSERVACION Y ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD; DE CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS VIGENTES	X	
Fecha de inicio	26-01-2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$40.800.000	X	
Fecha de terminación	25-09-2026	X	

Prorroga	4 meses		
Adición	$20.400.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	25-09- 2026		X

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

- Fecha de terminación: Sería el 25 de enero del 2027

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.



PAGO 001 CPS-411-2026 ENERO 2026	-	03/02/2026 9:42 (UTC -5 horas)	25/03/2026 6:00 AM (UTC -5 horas)	850.000 COP	Pagado
PAGO 002 CPS-411-2026 FEBRERO 2026	-	03/02/2026 9:45 a.m. (UTC -5 horas)	26/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.100.000 COP	Pagado
PAGO 003 CPS-411-2026 MARZO 2026	-	04/01/2026 00:00 (UTC -5 horas)	27/04/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	5.100.000 COP	Pagado
PAGO 004 CPS-411-2026 ABRIL 2026	-	05/04/2026 12:20 p. m. (UTC -5 horas)	24/05/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	5.100.000 COP	Pagado
PAGO 005 CPS-411-2026 MAYO 2026	-	06/01/2026 7:32 a.m. (UTC -5 horas)	15/06/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	5.100.000 COP	Pagado
PAGO 006 CPS-411-2026 JUNIO 2026	-	07/01/2026 7:58 a.m. (UTC -5 horas)	27/07/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	5.100.000 COP	Pagado
PAGO 007 CPS-411-2026 JULIO 2026	-	08/03/2026 8:33 a. m. (UTC -5 horas)	24/08/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	5.100.000 COP	Pagado
PAGO 008 CPS-411-2026 AGOSTO 2026	-	09/01/2026 6:19 a. m. (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	5.100.000 COP	Pagado

3. SOLICITUD 160743

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	232-2026 CPS-P(145723)	X	
Contratista	ANA MATILDE GUTIERREZ BOLIVAR	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS AMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PDL PROCURANDO SU MEJORA CONTINUA	X	
Fecha de inicio	26-01-2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$52.000.000	X	

Fecha de terminación	25-09-2026	X	
Prorroga	4 meses		
Adición	$26.000.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	25-01-2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
001	-	03/02/2026 6:50 p. m. (UTC -5 horas)	25/03/2026 6:00 AM (UTC -5 horas)	1.083.333 COP	Pagado
002	-	03/02/2026 19:03 (UTC -5 horas)	25/03/2026 6:00 AM (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Pagado
003	-	21/04/2026 17:52 (UTC -5 horas)	22/04/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Pagado
004	-	19/05/2026 11:53 (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Pagado
005	-	23/06/2026 18:29 (UTC -5 horas)	25/06/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Pagado
006	-	21/07/2026 11:43 (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Pagado
007	-	19/08/2026 16:58 (UTC -5 horas)	22/08/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Pagado
008	-	22/09/2026 10:48 (UTC -5 horas)	26/09/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Pagado

4. SOLICITUD 160655

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	011-2026 CPS-AG(147689)	X	
Contratista	MAURICIO MENJURA GONZALEZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA ALCALDÍA LOCAL PARA APOYAR EN LOS DISTINTOS PROCESOS A CARGO INCLUYENDO EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO; OPERATIVO Y LA REALIZACIÓN DE LOS DESPACHOS COMISORIOS	X	
Fecha de inicio	26-01-2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$38.400.000	X	
Fecha de terminación	25-09-2026	X	

Prorroga	4 meses		
Adición	$19.200.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	25-01-2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:


- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
CPS 011-2026 PAGO No 001	-	23/02/2026 7:33 (UTC -5 horas)	24/03/2026 7:00 a.m. (UTC -5 horas)	800.000 COP	Pagado	Detalle
CPS 011-2026 PAGO No 002	-	03/02/2026 7:56 a.m. (UTC -5 horas)	26/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
CPS 011-2026 PAGO No 003	-	04/01/2026 10:11 (UTC -5 horas)	27/04/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
CPS 011-2026 PAGO No 004	-	05/04/2026 1:37 a. m. (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
CPS 011-2026 PAGO No 005	-	06/01/2026 20:27 (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
CPS 011-2026 PAGO No 006	-	07/01/2026 4:55 a. m. (UTC -5 horas)	21/07/2026 7:00 a. m. (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
CPS 011 -2026 PAGO 007	-	08/03/2026 8:05 a. m. (UTC -5 horas)	18/08/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle
CPS 011 -2026 PAGO 008	-	09/01/2026 9:25 a.m. (UTC -5 horas)	22/09/2026 7:00 a. m. (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado	Detalle

b. Está marcado el "No" en la parte de "el contrato puede ser prorrogado", por lo que se debe modificar esta parte antes de adicionar y prórroga.



5. SOLICITUD 160596

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	272-2026 CPS-P(147523)	X	
Contratista	DANIELA ALEJANDRA HERNANDEZ LADINO	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL	X	


	PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL		
Fecha de inicio	09-02-2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	08-10-2026	X	
Prorroga	3 meses		
Adición	$16.800.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	08-01-2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. En los documentos de ejecución del contrato no está el documento CRP, el cual es uno de los requisitos de ejecución.



Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIO 272 DANIELA ALEJANDRA HERNANDEZ LADINO.pdf	ACTA DE INICIO 272 DANIELA ALEJANDRA HERNANDEZ LADINO.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION ARL DANIELA ALEJANDRA HERNANDEZ LADINO.pdf	AFILIACION ARL DANIELA ALEJANDRA HERNANDEZ LADINO.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
memo 20265420001313 unificado con base.pdf	memo 20265420001313 unificado con base.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

b. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.



Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
001	-	2/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	24/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.106.667 COP	Pagado
002	-	1/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	20/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado
003	-	4/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	25/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado
004	-	1/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	24/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado
005	-	1/07/2026 1:52 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado
006	-	1/08/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	24/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado
007	-	1/09/2026 2:07 AM (UTC -5 horas)	21/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado

6. SOLICITUD 160498

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	541-2026 CPS-P(147826)	X	
Contratista	CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS TEMAS RELACIONADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD (SIG) DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.	X	
Fecha de inicio	04-02-2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$54.400.000	X	
Fecha de terminación	03-10-2026	X	
Prorroga	3 meses		
Adición	$20.400.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	03-01-2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
PAGO 1 CPS 541-2026	-	19/03/2026 12:32 (UTC -5 horas)	03/03/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.120.000 COP	Pagado
PAGO 2 CPS 541-2026	-	16/04/2026 8:25 (UTC -5 horas)	21/04/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
PAGO 3 CPS 541-2026	-	05/11/2026 14:55 (UTC -5 horas)	19/05/2026 7:00 a. m. (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
PAGO 4 CPS 541-2026	-	06/10/2026 12:31 (UTC -5 horas)	22/06/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
PAGO 5 CPS 541-2026	-	21/07/2026 8:25 (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
PAGO 6 CPS 541-2026	-	19/08/2026 8:45 (UTC -5 horas)	20/08/2026 7:00 a. m. (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
PAGO 7 CPS 541-2026	-	09/09/2026 12:42 (UTC -5 horas)	21/09/2026 7:00 a. m. (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado

7. SOLICITUD 160494

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	539-2026 CPS-P(147826)	X	
Contratista	ALBA TATIANA TORRES SALAZAR	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS TEMAS RELACIONADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD ,(SIG) DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL	X	
Fecha de inicio	04-02-2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$54.400.000	X	
Fecha de terminación	03-10-2026	X	
Prorroga	3 meses		
Adición	$20.400.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	03-01-2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
PAGO # 01-CPS 539-2026	-	03/02/2026 1:19 a. m. (UTC -5 horas)	25/03/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.120.000 COP	Pagado
PAGO #02	-	05/04/2026 6:27 a. m. (UTC -5 horas)	21/04/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
PAGO # 03	-	06/01/2026 12:24 (UTC -5 horas)	27/05/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
PAGO # 04	-	06/01/2026 2:19 a. m. (UTC -5 horas)	22/06/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
PAGO # 05	-	07/01/2026 4:52 a. m. (UTC -5 horas)	22/07/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
PAGO # 06	-	25/08/2026 10:51 (UTC -5 horas)	26/08/2026 7:00 a. m. (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
PAGO #07	-	14/09/2026 11:58 (UTC -5 horas)	21/09/2026 7:00 a. m. (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado

8. SOLICITUD 161017

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Se ajusta:	
	Si	No

Contrato	206-2026 CPS-P(147795)	X	
Contratista	MANUEL ALEJANDRO NAVARRO MARROQUIN	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN PRENSA Y COMUNICACIONES EN LA CREACIÓN; REALIZACIÓN; PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEOS; ASÍ COMO EL REGISTRO; EDICIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS ACONTECIMIENTOS; HECHOS Y EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS DE LA ALCALDÍA LOCAL; PARA SER UTILIZADOS COMO INSUMOS DE COMUNICACIÓN EN LOS MEDIOS; ESPECIALMENTE ESCRITOS; DIGITALES Y AUDIOVISUALES	X	
Fecha de inicio	04-02-2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$54.400.000	X	
Fecha de terminación	03-10-2026	X	
Prorroga	3 meses		
Adición	$20.400.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	03-01-2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
CPS 206-2026 PAGO 1	-	30/03/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	30/03/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.120.000 COP	Pagado
cps206-2026 pago 2	-	24/04/2026 9:22 (UTC -5 horas)	23/04/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
cps206-2026 pago 3	-	20/05/2026 9:27 (UTC -5 horas)	24/05/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
206-2026 pago 4	-	19/06/2026 15:37 (UTC -5 horas)	22/06/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
cps 206 - 2026 pago 005	-	31/07/2026 9:20 (UTC -5 horas)	31/07/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
CPS 206-2026 pago 6	-	26/08/2026 10:35 (UTC -5 horas)	27/08/2026 7:00 a.m. (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
2062026 pago 7	-	21/09/2026 16:29 (UTC -5 horas)	23/09/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado

9. SOLICITUD 161014


INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	208-2026 CPS-P(147795)	X	
Contratista	JAIME ALONSO BUITRAGO TOVAR	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN PRENSA Y COMUNICACIONES EN LA CREACIÓN; REALIZACIÓN; PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEOS; ASÍ COMO EL REGISTRO; EDICIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS ACONTECIMIENTOS; HECHOS Y EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS DE LA ALCALDÍA LOCAL; PARA SER UTILIZADOS COMO INSUMOS DE COMUNICACIÓN EN LOS MEDIOS; ESPECIALMENTE ESCRITOS; DIGITALES Y AUDIOVISUALES.		
Fecha de inicio	04-02-2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$54.400.000	X	
Fecha de terminación	03-10-2026	X	
Prorroga	3 meses		
Adición	$20.400.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	03-01-2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. En los documentos de ejecución del contrato no está el certificado de afiliación a la ARL, el cual es uno de los requisitos de ejecución.



Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
208-2026 ACTA DE INICIO.pdf	208-2026 ACTA DE INICIO.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Certificado de Hacienda ju.pdf	Certificado de Hacienda ju.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP P 208-2026.pdf	CRP P 208-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
memo 20265420001313 unificado con base.pdf	memo 20265420001313 unificado con base.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

b. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
CPS 208-2026 Pago 1	-	26/03/2026 5:46 PM (UTC -5 horas)	12/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.120.000 COP	Pagado
CPS 208-2026 PAGO 2	-	20/04/2026 10:14 AM (UTC -5 horas)	27/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
CPS 208- 2026 PAGO 3	-	19/05/2026 10:34 AM (UTC -5 horas)	24/05/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
CPS 208 - 2026 PAGO 4	-	4/05/2026 11:25 AM (UTC -5 horas)	18/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
CPS-208-2026 PAGO 5	-	21/07/2026 10:45 AM (UTC -5 horas)	24/07/2026 3:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
CPS 208-2026 PAGO 6	-	20/08/2026 6:17 AM (UTC -5 horas)	22/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
CPS 208-2026 PAGO 7	-	17/09/2026 2:40 PM (UTC -5 horas)	24/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado

10. SOLICITUD 161022

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	213-2026 CPS-AG(147804)	X	
Contratista	ROXANA MONTAÑO DIAZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN TEMAS DE DISEÑO EN PRENSA Y COMUNICACIONES AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	X	
Fecha de inicio	04-02-2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$38.400.000	X	
Fecha de terminación	03-10-2026	X	
Prorroga	3 meses		
Adición	$14.400.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	03-01-2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
CPS 213-2026 PAGO N.° 1	-	26/03/2026 15:03 (UTC -5 horas)	03/05/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.320.000 COP	Pagado
CPS 213-2026 PAGO 2	-	20/04/2026 10:57 (UTC -5 horas)	21/04/2026 7:00 a. m. (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado
CPS 213-2026 PAGO 3	-	19/05/2026 9:44 (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado
CPS 213-2026 PAGO 4	-	16/06/2026 15:17 (UTC -5 horas)	19/06/2026 11:00 (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado
CPS 213-2026 PAGO 5	-	24/07/2026 15:00 (UTC -5 horas)	27/07/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado
CPS 213-2026 PAGO 6	-	18/08/2026 12:41 (UTC -5 horas)	22/08/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado
CPS 213-2026 PAGO 7	-	15/09/2026 14:47 (UTC -5 horas)	20/09/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Pagado

11. SOLICITUD 160911

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	113-2026 CPS-P(146188)	X	
Contratista	WILSON YANGUMA VANEGAS	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ADMINISTRACION DE LOS ACTIVOS FIJOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL FONDO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	X	
Fecha de inicio	03-02-2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	02-10-2026	X	
Prorroga	3 meses		
Adición	$16.800.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	02-01-2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la f
1	PAGO # 001 CPS 113-2024 WIILSON YANGUMA VANEGAS	-	2/03/2026 10:39 AM (UTC -5 horas)	2/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.226.676 COP
2	PAGO # 02 CPS 113-2026 WILSON YANGUMA VANEGAS	-	1/04/2026 11:44 AM (UTC -5 horas)	16/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP
3	PAGO # 03 CPS 113-2026 WILSON YANGUMA VANEGAS	-	1/04/2026 8:28 AM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP
4	PAGO 04 CPS 113-2026 WILSON YANGUMA VANEGAS	-	1/05/2026 12:27 PM (UTC -5 horas)	25/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP
5	Pago 05 CPS 113-2026 Wilson Yanguma	-	1/06/2026 2:40 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP
6	Pago 06 CPS 113-2026 Wilson Yanguma Vanegas	-	1/07/2026 9:17 AM (UTC -5 horas)	18/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP
7	Pago 07 CPS 113-2026 Wilson Yanguma Vanegas	-	1/08/2026 1:25 PM (UTC -5 horas)	24/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP

12. SOLICITUD 160536

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	598-2026 CPS-AG(146596)	X	
Contratista	JHONATAN ALBERTO PINILLA VALENCIA	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS ASISTENCIALES PARA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN; ATENDIENDO AL CIUDADANO BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	X	
Fecha de inicio	02-02-2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$23.200.000	X	
Fecha de terminación	01-10-2026	X	
Prorroga	3 meses		
Adición	$8.700.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	01-01-2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. En los documentos de ejecución del contrato no está el documento CRP, el cual es uno de los requisitos de ejecución.

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIO CPS-598-2026 .pdf	ACTA DE INICIO CPS-598-2026 .pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL CPS-598-2026.pdf	ARL CPS-598-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
memo 20265420001313 unificado con base.pdf	memo 20265420001313 unificado con base.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PAGO 1 CPS 598-2026.pdf	PAGO 1 CPS 598-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

b. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
PAGO 1 FEBRERO 2026	-	2/03/2026 11:14 AM (UTC -5 horas)	25/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.803.333 COP	Pagado
PAGO 2 MARZO 2026	-	1/04/2026 10:46 AM (UTC -5 horas)	20/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pagado
PAGO 3 ABRIL 2026	-	1/05/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	25/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pagado
PAGO 4 MAYO 2026	-	1/06/2026 7:27 AM (UTC -5 horas)	22/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pagado
PAGO 5 JUNIO 2026	-	1/07/2026 6:28 AM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pagado
PAGO 6JULIO 2026	-	1/08/2026 3:59 AM (UTC -5 horas)	20/08/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pagado
PAGO 7 AGOSTO 2026	-	1/09/2026 6:53 AM (UTC -5 horas)	21/09/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.900.000 COP	Pagado

13. SOLICITUD 160587

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	421-2026 CPS-P(147407)	X	
Contratista	DARWIN JOHAN CRISTANCHO MICAN	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	X	
Fecha de inicio	02-02-2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	01-10-2026	X	
Prorroga	3 meses		
Adición	$16.800.000	X	

Fecha de terminación con la prórroga	01-01-2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. En los documentos de ejecución del contrato no está el documento CRP, el cual es uno de los requisitos de ejecución.



Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado po
421 DARWIN JOHAN CRISTANCHO MICAN Válido firma 421-2026.pdf	421 DARWIN JOHAN CRISTANCHO MICAN Válido firma 421-2026.pdf	Entidad Estatal
AFILIACIÓN ARL DARWIN JOHAN CRISTANCHO MICAN.pdf	AFILIACIÓN ARL DARWIN JOHAN CRISTANCHO MICAN.pdf	Entidad Estatal
memo 20265420001313 unificado con base.pdf	memo 20265420001313 unificado con base.pdf	Entidad Estatal

b. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.



Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	-	26/03/2026 20:04 (UTC -5 horas)	27/03/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	5.413.333 COP	Pagado
Pago 002	-	22/04/2026 19:51 (UTC -5 horas)	27/04/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado
Pago 003	-	26/05/2026 19:17 (UTC -5 horas)	25/05/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado
Pago 004	-	06/11/2026 14:52 (UTC -5 horas)	15/06/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado
Pago 005	-	24/07/2026 9:17 (UTC -5 horas)	24/07/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado
Pago 006	-	26/08/2026 9:15 (UTC -5 horas)	26/08/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado
Pago 007	-	18/09/2026 11:42 (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Pagado

14. SOLICITUD 160746

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	221-2026 CPS-P(145659)	X	
Contratista	CANDIDO ARNUVIO LINARES GOMEZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA DE DESARROLLO LOCAL EN LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS; ASÍ COMO EN LOS PROCESOS DE ANALISIS; REVISIÓN Y CAUSACIÓN CONTABLE DEL PAGO DE LOS CONTRATOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL; APLICANDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE	X	

Fecha de inicio	02-02-2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$54.400.000	X	
Fecha de terminación	01-10-2026	X	
Prorroga	3 meses		
Adición	$20.400.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	01-01-2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual.

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	PAGO 1 CPS 221-2026	-	02/01/2026 12:59 (UTC -5 horas)	25/03/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.573.333 COP	Pagado
2	02	-	04/01/2026 23:59 (UTC -5 horas)	16/04/2026 7:00 a. m. (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
3	03	-	05/04/2026 9:49 a.m. (UTC -5 horas)	22/05/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
4	04	-	06/01/2026 11:24 (UTC -5 horas)	25/06/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
5	05	-	06/01/2026 8:20 a. m. (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
6	06	-	07/01/2026 9:08 a. m. (UTC -5 horas)	22/08/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado
7	07	-	08/03/2026 7:24 a.m. (UTC -5 horas)	21/09/2026 10:00 (UTC -5 horas)	6.800.000 COP	Pagado

RECOMENDACIONES GENERALES

- **Las proyecciones para adelantar adiciones y prórrogas que se suscriban por meses y días en aquellos contratos que terminan en un mes que tiene 31 días, aun cuando la contabilización de la prórroga termine el 31 de dicho mes, la proyección de los recursos destinados a cubrir la adición deberá realizarse teniendo en cuenta la suma faltante para completar el pago de los honorarios del mes contable de los 30 días pactados. (Radicado ORFEO 20234500261013 Fecha: 21-07-2023)**

- En SECOP II el contratista tiene la obligación de cargar la información que esté relacionada con la ejecución contractual y presupuestal, por lo que el Fondo de Desarrollo Local a través de la supervisión, debe solicitar, revisar y aprobar el cargue correcto de información, siendo oportuno que los archivos estén completos y organizados para facilitar el acceso a la información, por lo que se sugiere que se utilice la sección "factura del contrato" ya que se diligenciará automáticamente un balance de pagos y entregas, una vez la Entidad aprueba y posteriormente marque como pagado las solicitudes de pago realizadas por el contratista.

- El Fondo de Desarrollo Local debe tener la disponibilidad presupuestal en caso de considerar procedente las adiciones y prórrogas de los contratos de prestación de servicios, y una vez efectuadas las modificaciones, es prioritario solicitarles a los contratistas con la actualización de las garantías de acuerdo con el valor adicionado y el tiempo extendido.

- La Secretaria Distrital de Hacienda, a través del enlace https://nuevorecursosweb.shd.gov.co:8181/shdcerti-web/certificado/pago.shd permite la consulta y descarga del estado de los pagos que la Tesorería Distrital haya efectuado en un periodo determinado de tiempo a los contratistas, por lo que se recomienda que cada vez que se la haga un pago al contratista, el soporte de ese pago sea cargado en la sección "Documentos de ejecución del contrato" del contrato electrónico, con el fin de registrar la efectividad del pago y el detalle de los valores pagados y descontados.

- En relación con el concepto 301391 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública y en la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 30 de agosto de 2007, radicado 25000-23-27-000-2002-01477- 01(15517), se debe precisar que, por analogía con el derecho comercial y laboral, todos los meses para efectos laborales y salariales deben ser tomados por 30 días, por lo que el tiempo de prórroga puede variar respecto de la adición. Siendo importante indicar que los plazos fijados en días, meses o años tienen diferentes connotaciones.

- Si los contratos se encuentran vigentes y la adiciones y prórrogas solicitadas cumplen con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local, es posible continuar con el trámite de los contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.

- Los documentos e información de las fases precontractual, contractual y poscontractual son esenciales para los entes de control y para la ciudadanía, porque evidencian el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, por consiguiente, en el contracto electrónico se debe tener cargada toda la información y documentación que sustenten las actuaciones contractuales.

- De otro lado, revisado lo que expone el Fondo de Desarrollo Local en el acápite de *"conveniencia y justificación de la modificación y/o adición"* de las solicitudes de modificación contractual, se recomienda fortalecer la justificación y conveniencia para adicionar y prorrogar los contratos, indicando con precisión y detalle, las razones, motivos, circunstancias, que hacen necesaria y conveniente la continuación en la prestación de los servicios de los contratistas, por lo que no es suficiente manifestar la insuficiencia en el personal de planta.

  La necesidad y conveniencia de adelantar las adiciones y prórrogas deben corresponderse con todos aquellos objetivos que, de manera planeada, se espera cumpla cada contratista durante el término de las adiciones y prórrogas solicitadas, ya que sólo de tal forma, cada modificación contractual estará justificada

razonadamente y obedecerá a lo que realmente ha identificado la administración local como estrictamente requerido para la satisfacción de las necesidades.

Con una sustentada y soportada modificación contractual, el Fondo de Desarrollo Local corresponde con el principio de planeación de la contratación de la Administración Pública, demostrando que la necesidad no resulta caprichosa, sino que está debidamente justificada en la necesidad, utilidad y pertinencia.

NOTA

Importante resaltar que la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local a través del radicado 20262100323203 del 31 de agosto de 2026, emitió " *RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2026*" con la finalidad de dar seguridad jurídica a los procesos de contratación, especialmente en lo referente a la asistencia técnica para modificaciones contractuales y el cumplimiento de términos procedimentales, siendo su contenido es indispensable para asegurar una ejecución eficiente y transparente, proporcionando a los equipos locales las herramientas preventivas y los lineamientos operativos requeridos para optimizar la gestión administrativa y mitigar riesgos institucionales.

El Fondo de Desarrollo Local tiene el deber de analizar, gestionar y definir la continuidad de los contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, acorde a la facultad delegada por el artículo 654 del Decreto 642 de 2025 y en razón a la responsabilidad del mandatario local como representante legal del Fondo de Desarrollo Local, siendo facultativo acoger o no acoger, parcial o total, lo expuesto en este documento.

A través de este análisis, fortalecemos el acompañamiento a la gestión local en la búsqueda de la mejora continua, siendo consecuentes en que cada modificación propuesta responda a una necesidad real y sustentada del servicio, contribuyendo así a una administración más eficiente y responsable frente a los retos de la actual vigencia.

Atentamente,

EDUARDO ANDRÉS GARZÓN TORRES
Director para la Gestión del Desarrollo Local (E)

Proyectó: Deisy Daniela Hoyos - Profesional DGDL
Proyectó y revisó: Andrés González - Profesional DGDL