emserfusa	**FORMATO ACTAS**	CÓDIGO JUR-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 2

ACTA No. 01

CIUDAD:	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**	29	09	2026

X	**INICIO**		**SUSPENSIÓN**
	REINICIO		**PRÓRROGA**
	ADICIÓN		**MODIFICACIÓN**
	ENTREGA Y RECIBO		**LIQUIDACIÓN**
	PARCIAL DE PAGO No.		**OTRA CUAL:**
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL		

CONTRATO No.	Prestación de Servicios No. 147 - 2026		**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**			23	09	2026			
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS DE CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS DE VERTIMIENTOS DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS – PSMV EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ										
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	**FECHA ACTA DE INICIO**		29	09	2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**		31	12	2026
FECHA DE SUSPENSIÓN				**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**							
FECHA DE REINICIACIÓN				**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**							
VALOR DEL CONTRATO	Hasta la suma de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($220.000.000), incluidos IVA e impuestos de Ley.										
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MYR INGENIERÍA Y LABORATORIO S.A.S. NIT 900.108.929-7										
SUPERVISOR.	HEIDY ROCÍO GARZÓN SOSA – JEFE DIVISIÓN ALCANTARILLADO O QUIEN HAGA SUS VECES										
INTERVENTOR	N/A										
INGRESO AL ALMACEN	**No aplica**	**X**	**Aplica**		**Numero**		**Fecha ingreso**				

En las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., ubicada en la avenida de las palmas No. 4-66, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron: La ingeniera HEIDY ROCÍO GARZÓN SOSA, Jefe de la División de Alcantarillado de EMSERFUSA E.S.P., en su calidad de SUPERVISOR y el

señor MAURICIO SUÁREZ HERNÁNDEZ identificado con C.C. 7.161.756 de Bogotá D.C. quien actúa en representación legal de la empresa MYR INGENIERÍA Y LABORATORIO S.A.S. con Número de Identificación Tributaria NIT 900.108.929-7, en su calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente acta de inicio del contrato de prestación de servicios No. 147 de 2026 suscrito el día 23 de septiembre de 2026, cuyo objeto es: SERVICIOS DE CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS DE VERTIMIENTOS DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS – PSMV EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.

Nota: Por mutuo acuerdo de las partes, y teniendo en cuenta la fecha de suscripción de la presente acta, en observancia del principio de anualidad, se acuerda que el contrato tendrá plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha en la cual terminará.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

FIRMAS

INTERVENTOR	**SUPERVISOR:**	**CONTRATISTA:**	***ORDENADOR DEL GASTO**
Nombre: N/A	**Nombre:** HEIDY ROCÍO GARZÓN SOSA Ing. Jefe División Alcantarillado	**Nombre:** MAURICIO SUÁREZ HERNÁNDEZ MYR INGENIERÍA Y LABORATORIO S.A.S.	**Nombre:** N/A
FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**	

Elaboró: Diego Fernando Beltrán Rodríguez – PU PTAR

***REVISION JURIDICA**

- La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación