CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 10-jun-2026 03:12 PM Pág: 4
Anexos: 1 página
Archivar en: 040-COV2510-36/MUNICIPIO DE EL BAGRE/110-CD2509-257*PET
Radicado por: Nelly Del Socorro Valencia Londono

110-ACT2606-3554
Favor citar este número al responder

COMITÉ TECNICO ADMINISTRATIVO CONVENIO 040-COV2510-36 – EL BAGRE

Fecha de reunión aaaa-mm-dd	Hora de reunión hh:mm	Lugar de reunión
2026-05-29	09:30 am	Alcaldía de El Bagre

Asistentes

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
David Méndez	Alcaldía de El Bagre	Ver Anexo
Angilberto Vergara	Alcaldía de El Bagre	Ver Anexo
Doiver Nisperuza	EDTB	Ver Anexo
Alejandra Quiroz	CORANTIOQUIA	Ver Anexo
Gabriel Henao	CORANTIOQUIA	Ver Anexo
Daniel Velez	CORANTIOQUIA	Ver Anexo
Gabriel Henao	CORANTIOQUIA	Ver Anexo

Orden del día:

1 Saludo inicial 1
2 Motivos de la reunión 2
3 Discusión y aprobación 2
4 Compromisos 2

Desarrollo:

1 Saludo inicial

Se presentaron todos los asistentes de la reunión.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

2 Motivos de la reunión

La reunión fue convocada por CORANTIOQUIA con el fin de realizar seguimiento al estado de ejecución del Convenio Interadministrativo 040-COV2510-36 suscrito con el Municipio de El Bagre, verificando el avance físico, técnico, administrativo y financiero de las actividades contratadas. Durante el encuentro se evidenció la necesidad de revisar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, especialmente en lo relacionado con la presentación de informes de avance, la remisión de soportes contractuales, la gestión de pólizas, los trámites asociados a registros de vertimiento y el avance en la instalación de los sistemas objeto del proyecto.

3 Discusión y aprobación

Durante la reunión, CORANTIOQUIA manifestó su preocupación por la ausencia de informes de avance por parte del Municipio de El Bagre, considerando el tiempo transcurrido desde el inicio de la ejecución del Convenio 040-COV2510-36. En respuesta, los representantes municipales informaron que los procesos contractuales requeridos para la ejecución del proyecto se encuentran en desarrollo y que durante las últimas semanas se han adelantado actividades técnicas y administrativas necesarias para la implementación de los sistemas sépticos individuales.

El Municipio de El Bagre informó que actualmente se cuenta con veinte (20) excavaciones ejecutadas en los predios de los beneficiarios. Sin embargo, indicó que la continuidad de las actividades de adquisición de los sistemas e instalación se encuentra supeditada al visto bueno de las especificaciones técnicas de los sistemas sépticos por parte de la interventoría SISBA. Una vez se obtenga dicha aprobación, el Municipio procederá con la compra de los sistemas para su instalación.

Adicionalmente, se informó que fue necesario realizar ajustes en algunos beneficiarios inicialmente seleccionados, situación que generó modificaciones en la programación de recolección de pruebas de percolación. Como consecuencia de estos cambios, cinco (5) beneficiarios aún no cuentan con el respectivo informe de diagnóstico y validación técnica por parte de la interventoría SISBA, requisito necesario para continuar con las etapas posteriores de implementación.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Frente al avance físico del proyecto, el Municipio manifestó que una parte importante de los beneficiarios ya ha sido intervenida y que las actividades restantes dependen principalmente de la aprobación de las especificaciones técnicas por parte de la interventoría, la adquisición de los sistemas sépticos y la culminación de algunos trámites técnicos y administrativos asociados a la ejecución del convenio.

En relación con los permisos y registros de vertimiento, el Municipio informó que se encuentra adelantando la recolección de la información técnica y documental necesaria para la gestión de los respectivos permisos y registros de vertimiento ante la territorial. CORANTIOQUIA brindó orientaciones respecto a la documentación requerida, los procedimientos aplicables y la necesidad de continuar avanzando en estos trámites de manera paralela a la ejecución de las obras.

En materia administrativa, CORANTIOQUIA solicitó al Municipio remitir los informes de avance pendientes junto con sus respectivos soportes, incluyendo contratos, pólizas, registros fotográficos y demás evidencias de ejecución. Asimismo, se revisó la necesidad de verificar que las pólizas asociadas a los contratos derivados del convenio cumplan con las condiciones establecidas contractualmente y contemplen los beneficiarios correspondientes.

De igual manera, se abordó el estado financiero del convenio y los recursos pendientes de desembolso. CORANTIOQUIA explicó el procedimiento que debe surtir el Municipio para la presentación de las cuentas de cobro y la documentación soporte necesaria para la gestión de los pagos pendientes, así como los requisitos asociados a la exclusión del IVA y demás trámites administrativos relacionados con la ejecución del convenio.

4 Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de logro aaaa-mm-dd
Remitir a la interventoría el informe de avance del convenio con sus respectivos anexos, soportes contractuales, pólizas y evidencias de ejecución.	Municipio de El Bagre	2025-05-09
Remitir copia de los contratos suscritos, así como la documentación	Municipio de El Bagre	2025-05-09

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Compromiso	Responsable	Fecha de logro aaaa-mm-dd
complementaria requerida para el seguimiento del convenio.		
Presentar cuenta de cobro y demás documentos requeridos para el desembolso pendiente.	Municipio de El Bagre	2025-05-09
Enviar el informe diagnostico de los usuarios pendientes.	SISBA	2025-05-16
Remitir a la interventoría la documentación para el tramite de registros de vertimiento.	Municipio de El Bagre	2025-05-16
Dar respuesta al requerimiento de correos certificados para notificación electrónica.	Municipio de El Bagre	2025-05-09

Convocatoria: la próxima reunión se realizará el Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha., a partir de las hh:mm en la xxxx.

GABRIEL HENAO FRANCO
Apoyo civil

Anexos: Pantallazo asistencia (1 pagina)

Copia: 040-COV2510-36

Asignación: N/A

Elaboró: Gabriel Henao Franco

Revisó: Gonzalo Antonio Figueredo Rodríguez

Fecha de elaboración: 2026-06-09

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 10-jun-2026 03:12 PM Pág: 4
Anexos: 1 página
Archivar en: 040-COV2510-36/MUNICIPIO DE EL BAGRE/110-CD2509-257*PET
Radicado por: Nelly Del Socorro Valencia Londono

110-ACT2606-3554
Favor citar este número al responder

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

CORANTIOQUIA

Sistema de gestión integral (SGI)

Listado de asistencia enfoque diferencial externa

Código: F-PEC-03 | Versión: 07

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en www.corantioquia.gov.co, sección enlaces de interés. Con el suministro de los datos, autoriza para que Corantioquia pueda recolectar, almacenar, usar y/o actualizar estos datos sensibles (fotografías, videos, organización o institución que representa, inclusión social y/o enfoque diferencial) en cumplimiento de sus funciones legales o por orden judicial, en especial lo relacionado con procesos de diversidad cultural, educación ambiental, participación ciudadana, investigación y edu-comunicación, en el marco del enfoque diferencial. Declaro que: 1) he sido informado sobre los derechos que me asisten como titular de los datos personales y que puedo ejercer a través de los canales dispuestos para la atención al público: 493 88 88 ext. 1300 y protecciondedatos@corantioquia.gov.co, 2) no estoy obligado a otorgar la presente autorización, sobre datos sensibles y 3) Comprendo en su totalidad la información antes mencionada de forma consciente y voluntaria.

Nombre del proceso, programa, proyecto o acción:

Nombre del evento: Comité tecnico-administrativo convenio 040-COV.2510-36 - El Bagre

Contratista:

Convenio o contrato:

Facilitador:

Tema relevante:

Por favor señale con una x la condición que cumpla. El diligenciamiento de esta información es voluntaria. Ver texto del encabezado

Territorial:

Municipio: El Bagre.

Corregimiento o vereda:

Casco urbano:

Fecha del evento: 29/05/2026

N.°	Nombres y apellidos del participante	Documento de identidad	Cargo / Ocupación	Organización o institución que representa	Sector (Social o comunitario, público o privado)	Correc electrónico	Número telefónico	Municipio	Corregimiento	Vereda	Zona: Urbano	Zona: Rural	Género: Femenino	Género: Masculino	Género: Otro	Ciclo de vida/Grupo etario: Infancia (6-11)	Ciclo de vida/Grupo etario: Adolescencia (12-18)	Ciclo de vida/Grupo etario: Juventud (19-28)	Ciclo de vida/Grupo etario: Adultez (29-59)	Ciclo de vida/Grupo etario: Persona mayor (+60)	Inclusión social y/o enfoque diferencial: Afrocolombiano	Inclusión social y/o enfoque diferencial: Campesino	Inclusión social y/o enfoque diferencial: Capacidad diferente	Inclusión social y/o enfoque diferencial: Indígena	Inclusión social y/o enfoque diferencial: Situación de desplazamiento	Inclusión social y/o enfoque diferencial: Víctima del conflicto armado	Inclusión social y/o enfoque diferencial: Otra	Firma (Autoriza el tratamiento de datos personales)
23	Angilberto U.	1102804563	Sec planeación	Alcaldía		Planeacion@elbagre-antioquia.gov.co	3158598160	El Bagre			X		X					X										
24	Doris Noreña	8364481	DIRECTOR TECNICO	EDTB		dtedtb@elbagre-antioquia.gov.co	3232283612	Bagre.			X		X					X										Doris Noreña.
25	David A. Méndez	8102746	Apoyo Planeación	Alcaldía		—	3229075262	El Bagre.			X		X															
26	Alejandra Duque	1035805700	Ingº Civil	Corantioquia		damiamento_hidrico@corantioquia.gov.co	3046266403	Medellín			X		X															ALEJANDRA
27	Gabriel Hoyos	1173594245	Apoyo Civil	corantioquia	Público		3234627963	Medellín			X			X														
28	Gonzalo Antonio Figueroa L.	80.126.424	Prof. Especializado	Corantioquia	Público	Gonzalo-figueroa@corantioquia.	3103956497	medellin			X		X															
29	Daniel Vélez Tloyos	1026135298	Abogado	Corantioquia	Público		3234523916	Caldas			X		X					X										
30																												