ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL						
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.:____08_____					
___ CONTRATO DE:	INTERVENTORIA		Nº:	1585	AÑO:	2023
___ CONVENIO DE:						
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN					
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO INTERCONSULTORES				
	NIT O CC:	9 0 1 4 5 0 7 1 4 – 9				
	DIRECCIÒN:	calle 147 #7b-92 Torre 1 Ofc 701	TEL:	601-704-0840		
	CIUDAD:	BOGOTÁ				
	REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO				
	CC:	19.287.455 DE BOGOTA				
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"					
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 8992 FECHA: 07/11/2023					
CUENTA BANCARIA	No. 005900269928 Banco. DAVIVIENDA **Tipo de Cuenta:** AHORROS					
VALOR	$623.308.855.00					

INICIAL (CONTRATISTA):	**Valor en Letras:** SEISCIENTOS VENTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS	
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	**$**	
	Valor en Letras:	
	$	
	Valor en Letras:	
	$	
	Valor en Letras:	
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$349.831.926 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE.
	Nº2	$ NO APLICA
	Nº3	$ NO APLICA
VALOR TOTAL	$973.140.781 NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.	
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	DOS (2) MESES Y VENTIUN (21) DIAS
	Nº2	SEIS (06) MESES Y VEINTE (20) DÍAS.
	Nº3	NO APLICA
PLAZO TOTAL:	DEICIOCHO (18) MESES Y ONCE (11) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE VIGILANCIA.	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	04 MM 12 AÑO 2023	

FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN : (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	DD 28 MM 12 AÑO 2023
		REINICIACIÒN	DD 06 MM 05 AÑO 2024
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	DD 18 MM 11 AÑO 2024
		REINICIACIÒN	DD 24 MM 11 AÑO 2025
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	NO APLICA
		REINICIACIÒN	NO APLICA
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	NO APLICA
		REINICIACIÒN	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÒN : (dd/mm/aa)	29-10-2026		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	29-08-2026		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	**DEL:** 01-05-2026		**AL:** 15-08-2026
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	EDGAR MARTIN LARA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL-Supervisor	
	NOMBRE:	OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO	
	EN CALIDAD DE:	Representante Legal CONSORCIO INTERCONSULTORES	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. ACTA PARCIAL DE INTERVENT	07-07-2024	$40.448.251,76	$623.308.855.00	$582.860.603,24

ORIA NO.01				
2. ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO.02	18-09-2024	$26.897.852,94	$623.308.855.00	$555.962.750,30
3. ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO.03	11-02-2025	$18.025.707,97	$623.308.855.00	$537.937.042,33
4. ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO.04	23-03-2025	$25.867.317,47	$623.308.855.00	$512.069.724,86
5. ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO.05	21-01-2026	$23.623.405,60	$623.308.855.00	$488.446.319,26
6. OTRO SÍ NO.02	17-03-2026		$349.831.926,00	$838.278.245,26
7. ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO.06	17-03-2026	$ 49.824.848,77	$973.140.781.00	$788.453.396,49
8. ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO.07	22-06-2026	$56.247.537,14	$973.140.781.00	$732.205.859,35
9. ACTA	29-08-	$67.438.656,12	$973.140.781.00	$664.767.203,23

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos:

- ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO.08 CONTRATO NO.1585-2023: **$67.438.656,12**

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

En constancia firman los intervinientes,

EDGAR MARTIN LARA.
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
Supervisor

OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA INTERVENTOR

Revisado: YAMID CULMA
Apoyo Técnico SED

Revisado: YAMILED LOSADA
Apoyo Financiero SED

Revisado: SANTIAGO BELTRAN
Apoyo Jurídico SED

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre			
Cargo			

PARCIAL DE INTERVENTORIA NO.08	**2026**			
TOTAL		**$308.373.577,77**	**$973.140.781.00**	**$664.767.203,23**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el señor OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 87776426 del mes de Mayo, No. 93053566 del mes de Junio y No. 94068543 del mes de Julio con los siguientes valores:

NUMERO DE PLANILLA	Tipo de Aportes	Valor
MAYO 87776426	Salud	$1.766.200
	Pensión	$7.188.600
	ARL	$1.920.500

NUMERO DE PLANILLA	Tipo de Aportes	Valor
JUNIO 93053566	Salud	$1.709.200
	Pensión	$6.961.200
	ARL	$1.823.400

NUMERO DE PLANILLA	Tipo de Aportes	Valor
JULIO 94068543	Salud	$1.709.200
	Pensión	$6.961.200
	ARL	$1.823.400

CERTIFICACION DEL CONTADOR:	Fecha de elaboración **29-08-2026** Quien suscribe: CP JANETH STELLA LOPEZ AROCA

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Versión: 3
		Pagina 1 de 1

ACTA PARCIAL NO.08

CONTRATO DE:	INTERVENTORIA		Nº:	1585				AÑO:	2023			VALOR CONTRATO:		$ 623.308.855,00			
E N	SECRETARIA DE EDUCACION		ACTA Nº:	8				HOJA	1	DE	1	PLAZO INICIAL	9	ADICIONAL			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSULTORES		FECHA DE ACTA		DEL				HASTA			PLAZO ADICIONAL	9,11	349.831.926,00			
SUPERVISOR:	ING EDGAR MARTIN LARA				1/05/26				15/06/26			PLAZO TOTAL	18,11	V.R. TOTAL			
INICIACIÓN	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINAIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"									$ 973.140.781,00			
04/dic/2023	Nº 1	28/dic/2023	06/may/2024														
	Nº 2	18/nov/2024	24/nov/2025														
	Nº 3	NO APLICA	NO APLICA														

FORMA DE PAGO	PORCENTAJE AVANCE ACTA PARCIAL 01	PORCENTAJE AVANCE ACTA PARCIAL 02	PORCENTAJE AVANCE ACTA PARCIAL 03	PORCENTAJE AVANCE ACTA PARCIAL 04	PORCENTAJE AVANCE ACTA PARCIAL 05	PORCENTAJE AVANCE ACTA PARCIAL 06	PORCENTAJE AVANCE ACTA PARCIAL 07	PORCENTAJE ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PAGADO A LA FECHA	PORCENTAJE DE OBRA RECIBIDO ACTA PARCIAL NO.08	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	VALOR ACUMULADO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE POR EJECUTAR	PORCENTAJE DEL CONTRATO A COBRAR ACTA PARCIAL 08	VALOR PARCIAL NO 08 INTERVENTORIA ANTES DE IVA
PAGOS PARCIALES: Hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, según porcentaje de obra recibida y aprobada, previa presentacion del informe Parcial y el Acta de Recibo Parcial aprobados por el Supervisor del Contrato PAGO FINAL: El diez por ciento (10%) restante del valor total del Contrato, con la suscripción del Acta de Recibo Final y Acta de liquidación del Contrato de Interventoria aprobada por el supervisor, una vez terminando y liquidado el contrato de obra objeto de interventoria	6,49%	4,32%	2,90%	4,15%	3,79%	5,12%	5,78%	32,54%	$ 240.934.921,68	6,92%	39,46%	$ 308.373.677,77	$ 664.767.203,23	68,54%	6,93%	$ 56.671.139,60

SUBTOTAL	$ 56.671.139,60
IVA 19%	$ 10.767.516,52
VALOR TOTAL ACTA	$ 67.438.656,12

SON: Cincuenta y seis millones doscientos cuarenta y siete mil quinientos treinta y seis pesos con doloce centavos

EDGAR MARTIN LARA
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACION

OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
Representante Legal
CONSORCIO INTERCONSULTORES - CONTRATISTA

Documento original firmado y controlado por calidad

	REVISO	ELABORÓ	APRÓBO
FIRMA			
NOMBRE	Ingrid Lorena Palacios		
CARGO	Contratista de apoyo		