INPEC

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC ACTA DE LIQUIDACIÓN				
ACTA DE LIQUIDACIÒN CONTRATO DE SUMINISTROS 413-MC-030-2025, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Y JEDAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S R/L EDUARDO RAVELO REY			FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 27/10/2025.	
CONTRATISTA JEDAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S R/L EDUARDO RAVELO REY			NIT y C.C.: 900.907.658-4	
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MALAGA SANTANDER				
PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR EL 'PRESUPUESTO ASIGNADO				
ACTA DE INICIO: 27/10/2025				
ACTA DE SUPERVISION FINAL: 17/12/2025				
ACTA DE TERMINACION (ANTICIPADA): N/A				
SUPERVISOR: OSCAR HELI CORREA SANDOVAL				
VALOR TOTAL CONTRATO: $195.200 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/TE				
VALOR MENSUAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO: N/A				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: N°: 3625		FECHA: 26/08/2025		VALOR: $ 195.200
VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO (x)				
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 14625		FECHA: 27/10/2025		VALOR: $ 195.200
GARANTÍAS				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A		PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: N/A		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento del Contrato	N/A	N/A	N/A	N/A
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: N/A		FECHA DE APROBACIÓN: N/A		
ESTADO DEL CONTRATO:				
"Que el Contrato identificado con el No. 413-MC-030-2025 de 2025, suscrito con JEDAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S R/L EDUARDO RAVELO REY, *Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3625 del 26 de* AGOSTO de 2025 *y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No. 14625 del* 27 de 10 de 2025, *por valor de* $195.200 *Que con base en la información registrada en el formato denominado "Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante" del Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación, se observa que existe un saldo en el Contrato por valor de $, debido que se realizó terminación anticipada del Contrato a partir del (día) de (julio) de (año).* ***N/A*** *Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de* ***$195.200****, los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación (...)"*				
RELACIÓN DE PAGOS				
ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR		
484240625	09/12/2025	195.200		

INPEC

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		$ 195.200
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	$ 195.200	
SALDO A LIBERAR:	$ 0	
SUMAS IGUALES:	**$195.200**	**$ 195.200**

OBSERVACIONES:

De acuerdo a los soportes que reposan en la carpeta del contrato y a la verificación realizada por el supervisor del contrato el **CONTRATISTA** dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social.

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de (escribir la clase del contrato) No. (escribir el número de contrato) de (escribir el año del contrato), de conformidad con lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Una vez suscrita la presente acta de Liquidación del Contrato de suministros No. 413-MC-030-2025 de 2025, se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa, con el fin de liberar los recursos existentes en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.3625 *del (26) de agosto de (2025)*.

Por EL INPEC,

Ds. MOJICA PARRA NELSON.
Director (E) EPMSC Málaga
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC

OSCAR HELI CORREA SANDOVAL
Responsable de proyectos productivos EPMSC
MALAGA, SUPERVISOR
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC

Por el Contratista,

EDUARDO RAVELO REY
R/L JEDAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S

Se expide a solicitud del interesado en Málaga a los dieciocho (29) días de diciembre de 2025.

Aprobó y Revisó: Ds. MOJICA PARRA NELSON – Director (E)
Elaboro: CARMEN ROSA ESPINEL CARVAJAL. – Contratación (E)
Fecha: 29/12/2025