ACTA DE INICIO

Espacio para número de radicación
Sistema de Gestión Documental

CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR.9473225**
CONTRATISTA:	**BRV Ingeniería y Planeación S.A.S**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	**900664302**
REPRESENTANTE LEGAL:	**Carol Fernanda González Atehortúa**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	**1.032.421.508**
SUPERVISOR/INTERVENTOR	**Jose Luis Obando** Martínez
CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	**Profesional Especializado Grado 22**

El día 22 (veintidós) del mes de septiembre de 2026, se reunieron: **Jose Luis Obando Martínez - Profesional Especializado Grado 22,** Supervisor del Contrato referido y **Carol Fernanda González Atehortúa,** Representante Legal de **BRV Ingeniería y Planeación S.A.S** en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta, teniendo en cuenta que a la fecha el contrato se encuentra aprobado y cuenta con:

Registro presupuestal	N/A
Garantías	21-05-2026
Otros	N/A

Que a los 05 (cinco) días del mes de mayo del presente año se firmó el contrato, cuyo objeto es "*REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA DE LOS PROYECTOS de "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.*" BPIN No. 20240214000146, por valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 69.475.305,00) y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al 22 de enero de 2027.

Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento, el cual debe formalizarse en la plataforma Secop II.

En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: **Jose Luis Obando** Martínez

INTERVENTOR/SUPERVISOR

Firma

Nombre: **Carol Fernanda González Atehortua**

CONTRATISTA

Nota: la presente acta de inicio debe publicarse en la plataforma SECOP.

1ra copia: Expediente contractual. 2da. Copia: Interventor/Supervisor. 3ra copia: Contratista