ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PÚBLICA	298	14 DE MAYO DEL 2026

Objeto: ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA CALLE 8C ENTRE CARRERAS 4A Y 4B DE LA URBANIZACIÓN VILLA ESTHER, LA INTERVENCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 16 CON CALLES 5, 6, Y 7, CARRERA 12 CON CALLE 3, CALLE 15 CON CARRERA 14 A, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA	
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO	
NIT	6773569-7	
R/LEGAL	N.A.	
C.C. No.	6.773.569	
VALOR DEL CONTRATO	$49,014,036.00	
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$24,507,018.00	
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	N.A.	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$49,014,036.00	
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES	
FECHA ACTA DE INICIACION	22 DE JUNIO DEL 2026	
PRORROGA N°(XXXXX)	N.A.	
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	N.A. N.A.	
REINICIO N° (XXXX)	N.A.	
PLAZO FINAL	DOS (2) MESES	
FECHA DE TERMINACION:	21 DE AGOSTO DEL 2026	
INTERVENTORIA	NO APLICA NUMERO DE CONTRATO:	NO APLICA
% AVANCE FINANCIERO	100.0%	
% AVANCE FISICO	100.0%	
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	10	
SUPERVISION	LINO RODRIGUEZ OCHOA	RESOLUCIÓN: N.A.
APOYO A LA SUPERVISION	ESTEBAN ALEJANDRO ESTRADA BARRERA	CONTRATO No.: 353-2026
FECHA PRESENTE ACTA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	

En Tauramena Casanare, nos reunimos, el contratista, y por parte del municipio el supervisor, y apoyo a la supervisión con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1.DESCRIPCION DEL PRODUCTO RECIBIDO

1.) Con la presente acta se dan por recibidas las actividades correspondientes a adecuaciones realizadas en la infraestructura de alcantarillado pluvial en los tramos caraterizados en el presente contrato, con lo cual se mejora el funcionamiento de los sistemas de alcantarillado pluvial, beneficiando a la población residente de los sectores y quienes se benefician haciendo uso de las vias.

2. BALANCE ECONOMICO

* El balance de inversión que se aprueba es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO / X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$ 49,014,036.00			
Valor Anticipo (50%)		$ 24,507,018.00		$ 24,507,018.00
Valor Adicional No. XXX	$ -			
Valor Acta Parcial No. 1		$ (24,507,018.00)	$ 43,000,743.00	$ 18,493,725.00
Valor presente Acta			$ 5,999,422.00	$ 5,999,422.00
Saldo a favor del Municipio			$ 13,871.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$ 49,014,036.00		$ 49,014,036.00	$ 49,000,165.00

ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PÚBLICA	298	14 DE MAYO DEL 2026
Objeto:	**ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA CALLE 8C ENTRE CARRERAS 4A Y 4B DE LA URBANIZACIÓN VILLA ESTHER, LA INTERVENCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 16 CON CALLES 5, 6, Y 7, CARRERA 12 CON CALLE 3, CALLE 15 CON CARRERA 14 A, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**		

3. CONSTANCIAS

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y dejamos constancia, de acuerdo a lo estipulado en el contrato:

1. El contratista manifiesta que para el acta de liquidación presentará todos los soportes en cuanto a las obligaciones se seguridad social: Salud, pensión y Riesgos profesionales y aportes parafiscales, de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y aprobada por el municipio.
2. Que anexo a la presente acta, la supervisión y el contratista entregan el informe final sobre la ejecución del objeto contractual.
3. Que el Municipio actúa de acuerdo al articulo 83 capitulo 4 de la constitución política de Colombia en mención a " LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICULARES Y DE LAS AUTORIDADES PUBLICAS DEBERAN CEÑIRSE A LOS POSTULADOS DE LA BUENA FE , LA CUAL SE PRESUMIRA EN TODAS LAS GESTIONES QUE AQUELLOS ADELANTEN ANTE ESTAS."
4. El contratista presentará soporte del reintegro de los rendimientos financieros generados por los recursos entregados en calidad de anticipio y cancelacion de la cuenta
5. Que el contratista presentará, para el Acta de Liquidación, la certificación expedida por el Personero Municipal en la que señale que en la Personería Municipal no se han recibido quejas sobre el pago de salarios, prestaciones sociales y personal vinculado para la ejecución del objeto contractual o paz y salvo de esta dependencia en caso de haber existido queja.
6. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

ESTEBAN ALEJANDRO ESTRADA BARRERA
Apoyo a la supervisión

Por el Contratista,

GILBERTO GALINDO ALVARADO

BALANCE DE CANTIDADES EJECUTADAS - ACTA DE RECIBO DE OBRA

ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA CALLE 8C ENTRE CARRERAS 4A Y 4B DE LA URBANIZACIÓN VILLA ESTHER Y LA INTERVENCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 16 CON CALLES 5 Y 6, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-) CANTIDADES			ACTA PARCIAL 1			CANT. POR EJECUTAR			ACTA DE RECIBO FINAL		
							CANT.	VALOR	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.1	EVACUACIÓN DE AGUAS - VILLA ESTHER																
5,138	1.1.1	Excavacion manual en conglomerado	m3	9.03	$113,477.00	$1,024,697.00	0.00	$113,477.00	$0.00	0.00	$113,477.00	$0.00	0.00	$113,477.00	$0.00	0.00	$113,477.00	$0.00
7,137	1.1.2	Sardinel Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35 m) Incluye mortero de peque y nivelacion 0.03 m	m	43.00	$67,716.00	$2,911,788.00	0.00	$67,716.00	$0.00	0.00	$67,716.00	$0.00	0.00	$67,716.00	$0.00	0.00	$67,716.00	$0.00
6,388	1.1.3	Cuneta plana e=0.05 m concreto de 3000 psi (0.50 x 1)	m	43.00	$42,507.00	$1,827,801.00	0.00	$42,507.00	$0.00	0.00	$42,507.00	$0.00	0.00	$42,507.00	$0.00	0.00	$42,507.00	$0.00
6,924	1.1.4	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m3	11.48	$154,034.00	$1,768,310.00	0.00	$154,034.00	$0.00	0.00	$154,034.00	$0.00	0.00	$154,034.00	$0.00	0.00	$154,034.00	$0.00
5,781	1.1.5	Demolicion andenes, sardineles y cunetas (Incluye:Retiro)	m3	3.01	$278,929.00	$839,576.00	0.00	$278,929.00	$0.00	0.00	$278,929.00	$0.00	0.00	$278,929.00	$0.00	0.00	$278,929.00	$0.00
					VALOR SUB TOTAL	$8,372,172.00		VALOR SUB TOTAL	$0.00		VALOR SUB TOTAL	$0.00		VALOR SUB TOTAL	$0.00		VALOR SUB TOTAL	$0.00
	2.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES - BUENOS AIRES - CARRERA 16 5 Y 6				$2,074,106.00			$3,624,176.00			$3,624,176.00			$0.00			$0.00
6,613	2.1.1	Corte en carpeta asfaltica con retiro lateral	m2	14.00	$39,839.00	$557,746.00	36.05	$39,839.00	$1,436,196.00	36.05	$39,839.00	$1,436,196.00	0.00	$39,839.00	$0.00	0.00	$39,839.00	$0.00
4,992	2.1.2	Demolicion placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro	m2	0.55	$117,127.00	$64,420.00	0.83	$117,127.00	$97,215.00	0.83	$117,127.00	$97,215.00	0.00	$117,127.00	$0.00	0.00	$117,127.00	$0.00
5,138	2.1.3	Excavacion manual en conglomerado	m3	7.70	$113,477.00	$873,773.00	17.85	$113,477.00	$2,025,564.00	17.85	$113,477.00	$2,025,564.00	0.00	$113,477.00	$0.00	0.00	$113,477.00	$0.00
5,371	2.1.4	Retiro de tuberia existente con manejo de aguas residuales de 0" a 12"	m	28.00	$17,341.00	$485,548.00	0.00	$17,341.00	$0.00	0.00	$17,341.00	$0.00	0.00	$17,341.00	$0.00	0.00	$17,341.00	$0.00
4,584	2.1.5	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	m3	0.98	$46,471.00	$45,542.00	0.39	$46,471.00	$18,124.00	0.39	$46,471.00	$18,124.00	0.00	$46,471.00	$0.00	0.00	$46,471.00	$0.00
6,598	2.1.6	Demolicion placas macizas de e<0.30 m con retiro	m2	0.19	$247,775.00	$47,077.00	0.19	$247,775.00	$47,077.00	0.19	$247,775.00	$47,077.00	0.00	$247,775.00	$0.00	0.00	$247,775.00	$0.00
	2.2	EVACUACIÓN DE AGUAS - BUENOS AIRES - CARRERA 16 5 Y 6				$7,269,591.00			$13,266,912.00			$13,266,912.00			$0.00			$0.00
4,821	2.2.1	Tuberia PVC alcantarillado 10". Suministro e instal.	m	29.00	$157,579.00	$4,569,791.00	39.00	$157,579.00	$6,145,581.00	39.00	$157,579.00	$6,145,581.00	0.00	$157,579.00	$0.00	0.00	$157,579.00	$0.00
915	2.2.2	Relleno con base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	m3	2.87	$153,819.00	$441,461.00	8.93	$153,819.00	$1,373,604.00	8.93	$153,819.00	$1,373,604.00	0.00	$153,819.00	$0.00	0.00	$153,819.00	$0.00
6,523	2.2.3	Mezcla asfaltica MDC-2 para repartcheo (tapar huecos),suministro, limpieza, colccacion, extension y compactacion con transporte.	m3	0.88	$1,725,957.00	$1,518,842.00	2.55	$1,725,957.00	$4,401,190.00	2.55	$1,725,957.00	$4,401,190.00	0.00	$1,725,957.00	$0.00	0.00	$1,725,957.00	$0.00
5,378	2.2.4	Muro en concreto 3500 psi impermeabilizado, resistencia 245 kg/cm²	m3	0.11	$1,970,293.00	$216,732.00	0.20	$1,970,293.00	$394,059.00	0.20	$1,970,293.00	$394,059.00	0.00	$1,970,293.00	$0.00	0.00	$1,970,293.00	$0.00
5,887	2.2.5	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	m3	5.00	$104,553.00	$522,765.00	9.11	$104,553.00	$952,478.00	9.11	$104,553.00	$952,478.00	0.00	$104,553.00	$0.00	0.00	$104,553.00	$0.00
					VALOR SUB-TOTAL	$9,343,697.00		VALOR SUB-TOTAL	$16,891,088.00		VALOR SUB-TOTAL	$16,891,088.00		VALOR SUB-TOTAL	$0.00		VALOR SUB-TOTAL	$0.00
	3.1	SUMINISTRO REJILLA PARA SUMIDERO																
2,863	3.1.1	Rejilla para sumidero o carcamo con marco y contramarco A=0.50 m. Suministro e Instal.	m	1.00	$702,576.00	$702,576.00	0.00	$702,576.00	$0.00	0.00	$702,576.00	$0.00	0.00	$702,576.00	$0.00	0.00	$702,576.00	$0.00
					VALOR SUB-TOTAL	$702,576.00		VALOR SUB-TOTAL	$0.00		VALOR SUB-TOTAL	$0.00		VALOR SUB-TOTAL	$0.00		VALOR SUB-TOTAL	$0.00
	4.1	EVACUACIÓN DE AGUAS - CARRERA 16 CON CALLE 7 B. BUENOS																
5,781	4.1.1	Demolicion andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)	m3	0.16	$278,929.00	$44,629.00	0.36	$278,929.00	$100,414.00	0.36	$278,929.00	$100,414.00	0.00	$278,929.00	$0.00	0.00	$278,929.00	$0.00
6,894	4.1.2	Sumidero en concreto reforzado 3000 psi de 0.60 x 0.40 x 1.0 m **con rejilla ang 2"3/16" + platina 2"1/4"**	und	2.00	$1,403,556.00	$2,807,112.00	2.00	$1,403,556.00	$2,807,112.00	2.00	$1,403,556.00	$2,807,112.00	0.00	$1,403,556.00	$0.00	0.00	$1,403,556.00	$0.00
4,820	4.1.3	Tuberia PVC alcantarillado 8". Suministro e instal.	m	2.70	$109,609.00	$295,944.00	18.70	$109,609.00	$2,049,688.00	18.70	$109,609.00	$2,049,688.00	0.00	$109,609.00	$0.00	0.00	$109,609.00	$0.00
4,821	4.1.4	Tuberia PVC alcantarillado 10". Suministro e instal.	m	9.70	$157,579.00	$1,528,516.00	21.10	$157,579.00	$3,324,917.00	21.10	$157,579.00	$3,324,917.00	0.00	$157,579.00	$0.00	0.00	$157,579.00	$0.00
7,942	4.1.5	Kit Silla Yee PVC 10 x 8 (250 x 200 mm), Suministro e instal	und	1.00	$336,510.00	$336,510.00	2.00	$336,510.00	$673,020.00	2.00	$336,510.00	$673,020.00	0.00	$336,510.00	$0.00	0.00	$336,510.00	$0.00
6,202	4.1.6	Demolicion de pavimento en concreto asfaltico (inc. retiro) e. prom 0.10 m	m2	6.20	$59,530.00	$369,086.00	54.30	$59,530.00	$3,232,479.00	54.30	$59,530.00	$3,232,479.00	0.00	$59,530.00	$0.00	0.00	$59,530.00	$0.00
5,138	4.1.7	Excavacion manual en conglomerado	m3	3.72	$113,477.00	$422,134.60	7.39	$113,477.00	$838,595.00	7.39	$113,477.00	$838,595.00	0.00	$113,477.00	$0.00	0.00	$113,477.00	$0.00
4,992	4.1.8	Demolicion placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro	m2	0.08	$113,477.00	$9,078.00	0.12	$113,477.00	$13,617.00	0.12	$113,477.00	$13,617.00	0.00	$113,477.00	$0.00	0.00	$113,477.00	$0.00
6,598	4.1.9	Demolicion placas macizas de e<0.30 m con retiro	m2	0.11	$247,775.00	$27,255.00	0.15	$247,775.00	$37,166.00	0.15	$247,775.00	$37,166.00	0.00	$247,775.00	$0.00	0.00	$247,775.00	$0.00
6,924	4.1.10	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m3	0.24	$154,853.00	$37,165.00	1.00	$154,853.00	$154,853.00	1.00	$154,853.00	$154,853.00	0.00	$154,853.00	$0.00	0.00	$154,853.00	$0.00
6,523	4.1.11	Mezcla asfaltica MDC-2 para repartcheo (tapar huecos),suministro, limpieza, colocacion, extension y compactacion con transporte	m3	0.72	$1,725,957.00	$1,242,689.00	0.74	$1,725,957.00	$1,277,208.00	0.74	$1,725,957.00	$1,277,208.00	0.00	$1,725,957.00	$0.00	0.00	$1,725,957.00	$0.00
915	4.1.12	Relleno con base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	m3	2.21	$173,394.00	$383,201.00	3.69	$173,394.00	$639,824.00	3.69	$173,394.00	$639,824.00	0.00	$173,394.00	$0.00	0.00	$173,394.00	$0.00
5,887	4.1.13	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	m3	0.76	$104,553.00	$79,460.00	3.71	$104,553.00	$387,892.00	3.71	$104,553.00	$387,892.00	0.00	$104,553.00	$0.00	0.00	$104,553.00	$0.00
					VALOR SUB-TOTAL	$7,582,779.00			$15,536,785.00			$15,536,785.00			$0.00			$0.00
	5.1	TAPAS EN CONCRETO BARRIOS PARAISO Y PALMARITO																
6,733	5.1.1	Placa prefabricada en concreto reforzado 3000 Psi e=0.05 m	m2	4.51	$110,506.00	$498,382.00	0.00	$110,506.00	$0.00	0.00	$110,506.00	$0.00	0.00	$110,506.00	$0.00	0.00	$110,506.00	$0.00
					VALOR SUB-TOTAL	$498,382.00			$0.00			$0.00			$0.00			$0.00
	6.1	EVACUACIÓN DE AGUAS - CARRERA 12 CON CALLE 3 CENTRO																

6,613	6.1.1	Corte en carpeta asfaltica con retiro lateral	m2	7.85	$39,839.00	$312,736.00	18.25	$39,839.00	$727,062.00	18.25	$39,839.00	$727,062.00	0.00	$39,839.00	$0.00	0.00	$39,839.00	$0.00
4,992	6.1.2	Demolicion placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro	m2	0.21	$117,127.00	$24,597.00	0.48	$117,127.00	$56,221.00	0.48	$117,127.00	$56,221.00	0.00	$117,127.00	$0.00	0.00	$117,127.00	$0.00
5,138	6.1.3	Excavacion manual en conglomerado	m3	4.32	$113,477.00	$490,221.00	12.78	$113,477.00	$1,450,236.00	5.60	$113,477.00	$635,471.00	7.18	$113,477.00	$814,765.00	7.18	$113,477.00	$814,765.00
5,371	6.1.4	Retiro de tuberia existente con manejo de aguas residuales de 0" a 12"	m	15.70	$17,341.00	$272,254.00	5.00	$17,341.00	$86,705.00	5.00	$17,341.00	$86,705.00	0.00	$17,341.00	$0.00	0.00	$17,341.00	$0.00
4,584	6.1.5	Carque manual y retiro de material hasta 6 Km	m3	0.13	$46,471.00	$6,041.00	0.62	$46,471.00	$28,812.00	0.31	$46,471.00	$14,406.00	0.31	$46,471.00	$14,406.00	0.310	$46,471.00	$14,406.00
6,598	6.1.6	Demolicion placas macizas de e<0.30 m con retiro	m2	0.21	$247,775.00	$52,033.00	0.16	$247,775.00	$39,644.00	0.16	$247,775.00	$39,644.00	0.00	$247,775.00	$0.00	0.00	$247,775.00	$0.00
4,821	6.1.7	Tuberia PVC alcantarillado 10". Suministro e instal.	m	16.00	$157,579.00	$2,521,264.00	31.30	$157,579.00	$4,932,223.00	16.00	$157,579.00	$2,521,264.00	15.30	$157,579.00	$2,410,959.00	15.30	$157,579.00	$2,410,959.00
915	6.1.8	Relleno con base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	m3	1.57	$173,394.00	$272,229.00	6.39	$173,394.00	$1,107,988.00	2.80	$173,394.00	$485,503.00	3.59	$173,394.00	$622,484.00	3.51	$173,394.00	$608,613.00
6,523	6.1.9	Mezcla asfaltica MDC-2 para reparcheo (tapar huecos),suministro, limpieza, colocacion, extension y compactacion con transporte.	m3	0.50	$1,725,957.00	$862,979.00	1.83	$1,725,957.00	$3,158,501.00	0.80	$1,725,957.00	$1,380,766.00	1.03	$1,725,957.00	$1,777,736.00	1.03	$1,725,957.00	$1,777,736.00
5,378	6.1.10	Muro en concreto 3500 psi impermeabilizado, resistencia 245 kg/cm²	m3	0.07	$1,970,293.00	$137,921.00	0.13	$1,970,293.00	$264,516.00	0.11	$1,970,293.00	$216,732.00	0.02	$1,970,293.00	$47,783.00	0.024	$1,970,293.00	$47,783.00
5,887	6.1.11	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	m3	5.00	$104,553.00	$522,765.00	4.78	$104,553.00	$499,763.00	1.67	$104,553.00	$174,604.00	3.11	$104,553.00	$325,160.00	3.11	$104,553.00	$325,160.00
706	6.1.12	Señalizacion horizontal para senderos peatonales y aislamiento de areas de trabajo (zona urbana)	m	41.00	$111,434.00	$4,568,794.00	38.00	$111,434.00	$4,234,492.00	38.00	$111,434.00	$4,234,492.00	0.00	$111,434.00	$0.00	0.00	$111,434.00	$0.00
					VALOR SUB-TOTAL	$10,043,834.00			$16,586,163.00			$10,572,870.00			$6,013,293.00			$5,999,422.00
	7.1	EVACUACIÒN DE AGUAS - CALLE 15 CON CARRERA 14 A																
5,138	7.1.1	Excavacion manual en conglomerado	m3	27.30	$113,477.00	$3,097,922.00	0.00	$113,477.00	$0.00	0.00	$113,477.00	$0.00	0.00	$113,477.00	$0.00	0.00	$113,477.00	$0.00
6,587	7.1.2	Relleno de excavacion (con material local) compactado	m3	24.57	$46,429.00	$1,140,761.00	0.00	$46,429.00	$0.00	0.00	$46,429.00	$0.00	0.00	$46,429.00	$0.00	0.00	$46,429.00	$0.00
5,219	7.1.3	Empradizacion por semilla (tipo grama)	m2	15.00	$5,728.00	$85,920.00	0.00	$5,728.00	$0.00	0.00	$5,728.00	$0.00	0.00	$5,728.00	$0.00	0.00	$5,728.00	$0.00
6,598	7.1.4	Demolicion placas macizas de e<0.30 m con retiro	m2	0.32	$247,775.00	$79,288.00	0.00	$247,775.00	$0.00	0.00	$247,775.00	$0.00	0.00	$247,775.00	$0.00	0.00	$247,775.00	$0.00
5,378	7.1.5	Muro en concreto 3500 psi impermeabilizado, resistencia 245 kg/cm²	m3	0.06	$1,970,293.00	$118,218.00	0.00	$1,970,293.00	$0.00	0.00	$1,970,293.00	$0.00	0.00	$1,970,293.00	$0.00	0.00	$1,970,293.00	$0.00
5,276	7.1.6	Retiro de tuberia existente con manejo de aguas residuales de 0" a 12"	m	12.00	$17,341.00	$208,092.00	0.00	$17,341.00	$0.00	0.00	$17,341.00	$0.00	0.00	$17,341.00	$0.00	0.00	$17,341.00	$0.00
4,822	7.1.7	Tuberia PVC alcantarillado 12". Suministro e instal.	m	13.00	$219,767.00	$2,856,971.00	0.00	$219,767.00	$0.00	0.00	$219,767.00	$0.00	0.00	$219,767.00	$0.00	0.00	$219,767.00	$0.00
4,584	7.1.8	Carque manual y retiro de material hasta 6 Km	m3	3.66	$46,471.00	$170,084.00	0.00	$46,471.00	$0.00	0.00	$46,471.00	$0.00	0.00	$46,471.00	$0.00	0.00	$46,471.00	$0.00
310	7.1.9	Corte en pavimento rigido 0 - 15 cm con retiro lateral	m2	3.60	$155,095.00	$558,342.00	0.00	$155,095.00	$0.00	0.00	$155,095.00	$0.00	0.00	$155,095.00	$0.00	0.00	$155,095.00	$0.00
1,538	7.1.10	Mortero 1:2 (desperdicio 5%)	m3	0.07	$740,337.00	$51,824.00	0.00	$740,337.00	$0.00	0.00	$740,337.00	$0.00	0.00	$740,337.00	$0.00	0.00	$740,337.00	$0.00
5,887	7.1.11	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	m3	7.91	$104,553.00	$827,014.00	0.00	$104,553.00	$0.00	0.00	$104,553.00	$0.00	0.00	$104,553.00	$0.00	0.00	$104,553.00	$0.00
706	7.1.12	Señalizacion horizontal para senderos peatonales y aislamiento de areas de trabajo (zona urbana)	m	29.40	$111,434.00	$3,276,160.00	0.00	$111,434.00	$0.00	0.00	$111,434.00	$0.00	0.00	$111,434.00	$0.00	0.00	$111,434.00	$0.00
					VALOR SUB-TOTAL	$12,470,596.00			$0.00			$0.00			$0.00			$0.00
					VALOR CONTRATADO	$49,014,036.00		VALOR CONTRATADO	##########		VALOR EJECUTADO	$43,000,743.00		CANT. POR EJECUTAR	$6,013,293.00		VALOR EJECUTADO	$5,999,422.00
											SALDO POR EJECUTAR	$6,013,293.00					VALOR TOTAL EJECUTADO	$49,000,165.00
																	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$13,871.00

Esteban Alejandro Estrada Barrera
Profesional contratado S.I.
Apoyo a la Supervisión

Gilberto Galindo Alvarado
Contratista
Contrato 298-2026