Municipio de
YAGUARÁ

ACTA DE REINICIO No. 01

CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 275 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE YAGUARÁ Y CONSORCIO MIRADOR CONSTRUCTOR DGA

OBJETO	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE ECOTURÍSTICO MIRADOR SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ-DEPARTAMENTO DEL HUILA.
FECHA DEL CONTRATO	NUEVE (09) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
INICIO DE EJECUCIÓN	19 DE ENERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	10 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE REINICIO No. 01	08 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ($232.728.300,00) M/CTE
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MIRADOR INTER F&B** R.L. DELFIDA MILENA HERNÁNDEZ COMAS

En la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de Yaguará a los ocho (08) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026), se reunieron el Ingeniero **YANFRANSO LOPEZ LAVERDE**, identificado con cédula de ciudadanía **1.082.215.440** de Yaguará Huila, actuando en condición de SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA del municipio de Yaguará Huila, **Ing. NICOLÁS MOTTA ANDRADE** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.075.250.644 expedida en Neiva (H), actuando como representante legal del **CONSORCIO MIRADOR CONSTRUCTOR DGA – Nit. 901.996.391 – 7** quien para efectos del presente contrato se ha denominado EL CONTRATISTA y, **DELFIDA MILENA HERNÁNDEZ COMAS**, identificado con cedula de ciudadanía 1.075.231.740 expedida en Neiva (H), actuando como representante legal del **CONSORCIO MIRADOR INTER F & B - Nit. 902.018.044 – 5**, en calidad de INTERVENTOR, con el fin de analizar la viabilidad de **Reiniciar el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 275 DE 2025**, teniendo en cuenta que fueron resueltos los motivos que llevaron a la suspensión del contrato referenciado.

No siendo más el motivo de la presente diligencia, se firma por los que en ella intervinieron a los a los ocho (08) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

POR EL CONTRATISTA

NICOLÁS MOTTA ANDRADE
R.L. CONSORCIO MIRADOR CONSTRUCTOR DGA

POR LA INTERVENTORIA

DELFIDA MILENA HERNÁNDEZ COMAS
R.L. CONSORCIO MIRADOR INTER F & B

POR EL MUNICIPIO

ING. YANFRANSO LOPEZ LAVERDE
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PROYECTÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Arq. Marcela Rincón – Profesional de Apoyo	Nombre: Ing. Yanfranso López Laverde – Sec. Planeación e Infraestructura	Nombre: Ing. Yanfranso López Laverde – Sec. Planeación e Infraestructura
Firma:	Firma:	Firma: