Agencia de Comercialización	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL
		CÓDIGO	F-GCT-005
		VERSIÓN	03
		FECHA	05/01/2026
		PÁGINA	1 de 5

Informe No.: 2	Informe final	☐	Informe parcial	☒
Periodo del informe: 24/12/2025 al 31/12/1015			Pago acumulado	☐
Fecha en la que se rinde en informe: 10/04/2026				

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del contratista:	UT CBC INTEGRADOS
Número de NIT / C.C.	902019465-7
Número de contrato	ACODER-LP-414-2025
Objeto	EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES TÉCNICO, LOGÍSTICO Y OPERATIVO DE LOS PROGRAMAS RUTA ACELERADORA, FORTALECIMIENTO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, MIPYMES, Y ACTIVOS PRODUCTIVOS A FAVOR DE ESQUEMAS ASOCIATIVOS Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL– ACODER, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Fecha de suscripción	23 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	26 de diciembre de 2025
Plazo de ejecución inicial:	Seis (6) meses
Supervisor	Oscar Alejandro González Gómez Yecith Efrén Ángel Romero
Cargo	Subgerente de Innovación y Transformación Productiva y Subgerente de Promoción de Alianzas y Asociatividad

INFORMACIÓN FINANCIERA

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	2025000021 del 09/01/2025 2025000022 del 09/01/2025 2025000783 del 29/10/2025 Ordenanza No. 025 de 2025
Registro Presupuestal de Compromiso - RPC	2025000927 del 26/12/2025 2025000939 del 30/12/2025 2026000001 del 05/01/2026 2026000002 del 05/01/2026
Valor Inicial del Contrato	$ 10.222.390.152

GARANTÍAS

Nombre de aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Número de garantía	CSU - 100002412
Número de anexo de garantía	2025000927
Tipo de garantía	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Powered by CamScanner

Fecha de aprobación de garantías	14/12/2025

MODIFICACIONES

Seleccionar el tipo de modificaciones que haya tenido su contrato y diligenciar el respectivo cuadro. Sí, hasta la fecha no ha tenido modificaciones indicar "NO APLICA"

INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO					
ADICIÓN	☒	PRÓRROGA	☐	SUSPENSIÓN	☐
TERMINACIÓN ANTICIPADA	☐	OTRAS MODIFICACIONES	☐		

ADICIÓN	
Fecha de adición	30 de diciembre de 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP	No. 2025000022 del 9/1/2025 Ordenanza No. 025 de 2025
Registro Presupuestal de Compromiso - RPC	No. 2026000002 del 5/1/2026 No. 2025000939 del 30/12/2025
Valor adición	$300.000.000
Valor total incluida adición	***$10.522.390.152***

PRÓRROGA No.	
Fecha de prórroga	**NO APLICA**
Tiempo prorrogado	**NO APLICA**
Plazo de ejecución final	**NO APLICA**
Fecha de terminación	**NO APLICA**

SUSPENSIÓN	
Fecha suspensión	**NO APLICA**
Tiempo de la suspensión	**NO APLICA**
Fecha de reinicio	**NO APLICA**
Fecha de terminación	**NO APLICA**

TERMINACIÓN ANTICIPADA	
Fecha de terminación anticipada	**NO APLICA**

OTRAS MODIFICACIONES	
Fecha de la modificación	**NO APLICA**
Detalle de la modificación	**NO APLICA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	*% DE EJECUCIÓN ACUMULADO*
ACTIVOS PRODUCTIVOS MAQUINARIA MENOR Y EQUIPOS PARA ORGANIZACIONES ASOCIATIVAS AGROPECUARIAS y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		
Elaborar y presentar a la Entidad un informe de planeación que incluya la ficha del equipo de trabajo encargado de la ejecución	1. Caracterización de los perfiles profesionales y asignación de funciones del equipo. 2. Construcción del cronograma	*9,78%*

Powered by CamScanner

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
del componente, con la identificación de perfiles y funciones, así como el cronograma de ejecución con las actividades, etapas, responsables y tiempos previstos; este deberá ser sometido a revisión y aprobación previa por parte de la Entidad.	de ejecución, detallando actividades, etapas, responsables y tiempos previstos. 3. Elaboración del informe de planeación del componente de activos productivos maquinaria menor y equipos para organizaciones asociativas agropecuarias y organizaciones comunitarias. 4. Presentación del informe de planeación a la Entidad. 5. Ajustes del informe de planeación conforme a las observaciones realizadas por la Entidad. 6. Aprobación final del informe de planeación por parte de la Entidad.	
Adelantar el proceso de cotizaciones de los activos productivos comprendidos en los modelos de negocios de los esquemas asociativos seleccionados para ser beneficiados, en el marco de los programas del plan semilla.	Para este periodo no se ejecutó esta obligación	
Someter a aprobación del Comité Operativo y/o Supervisión las cotizaciones de los activos productivas para su correspondiente aprobación, previo su compra.	Para este periodo no se ejecutó esta obligación	
Garantizar que la maquinaria menor y/o los equipos que sean asignados, de acuerdo con la caracterización realizada en la postulación del modelo de negocio asociativo o comunitario, cumplan con las especificaciones técnicas y operativas necesarias para asegurar su adecuado funcionamiento y pertinencia en el territorio, conforme a las aprobaciones de la supervisión y/o el Comité Operativo. Posteriormente se realizaría una verificación del estado de entrega	Para este periodo no se ejecutó esta obligación	

Powered by CamScanner

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
de los elementos y su funcionamiento.		
Someter a aprobación del Comité Operativo y/o Supervisión las cotizaciones de los activos productivas para su correspondiente aprobación, previo su compra.	Para este periodo no se ejecutó esta obligación	
Realizar el suministro de los activos productivos en los municipios (urbano o rural) en donde se ubique el domicilio de las organizaciones beneficiarias.	Para este periodo no se ejecutó esta obligación	
Garantizar el funcionamiento y la puesta en marcha de los activos productivos en el lugar de domicilio de los esquemas asociativos, impartiendo inducción y capacitación para la operación adecuada de éstos.	Para este periodo no se ejecutó esta obligación	
Presentar informes mensuales y uno final integral que detalle los resultados de su gestión, y cuando lo requiera la supervisión.	• Seguimiento a las actividades desarrolladas durante el período reportado. • Elaboración del primer informe mensual de gestión, detallando avances, actividades ejecutadas y resultados preliminares. • Organización y anexos de los soportes. • Presentación del primer informe mensual a la supervisión del contrato, para su revisión y validación.	*9,78%*

Por medio de este informe, se certifica que el contratista SI ☒ / NO ☐ cumplió con lo acordado. Las actividades y productos resultantes de este contrato ya están a disposición de ACODER.

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DE PAGOS

NO.	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
1	2026000232	02/03/2026	$ 859.139.792
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 859.139.792**

Powered by CamScanner

BALANCE FINANCIERO MENSUALIZADO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial	$ 10.222.390.152	$ 0
Aporte de tercero	$ 0	$ 0
Valor adición	$ 300.000.000	$ 0
Valor ejecutado	$ 0	$ 859.139.792
Saldo a favor del tercero	$ 0	$ 0
Saldo a favor de la Entidad para liberar	$ 0	$ 9.663.250.360
Sumas iguales	**$ 10.522.390.152**	**$ 10.522.390.152**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

No aplica

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Como supervisor, dejó constancia del ejercicio de esta función en 2 de 6 informes de supervisión. Dichos informes han sido publicados en la plataforma Secop I o II, en cumplimiento de lo establecido en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, el artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015, y el Manual de Contratación vigente.

Como supervisor del contrato No. ACODER-LP-414-2025, y en cumplimiento de mis funciones (Ley 1474 de 2021, artículo 83, y Manual de Contratación de ACODER RES-2025-00061), certifico que el contratista ha cumplido todos los requisitos para su pago. Por lo anterior, autorizo el pago por la suma de **CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($170.000.000 MCTE).**

OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ GÓMEZ
Subgerente de innovación y transformación productiva
Supervisor

YECITH EFREN ANGEL ROMERO
Subgerente de promoción de alianzas y asociatividad
Supervisor

Powered by CamScanner