

SRPA
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD
PENAL PARA ADOLESCENTES
Prevenir hoy, transformar mañana,
construir futuro.

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

INFORME DEGESTION Y EJECUCION

DIAGNÓSTICO DEPARTAMENTAL DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES – SRPA

Convenio de Asociación No. 038 del 4 de junio de 2026

Departamento de Bolívar – Unión Temporal UT Construyendo El Futuro

Corte: 14 de Agosto – 13 de septiembre de 2026

Segundo informe de ejecución técnica

Bolivar - Colombia

LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

Sigla / Acrónimo/Significado

CAE: Centro de Atención Especializada

CETRA: Centro Transitorio

CIP: Centro de Internamiento Preventivo

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social

DADIS: Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena de Indias

DOFA: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

ICULTUR: Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar

IDERBOL: Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar

IPCC: Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena

MEDD: Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos

ONU: Organización de las Naciones Unidas

PARD: Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos

RAJ: Restablecimiento en Administración de Justicia

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje

SNCRPA: Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes

SRPA: Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

SPA: Sustancias Psicoactivas

UT: Unión Temporal

ZODES: Zonas de Desarrollo Económico y Social

PRESENTACIÓN

El presente informe constituye el segundo informe de ejecución lo cual conduce a un avance del proceso de diagnóstico territorial del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en el departamento de Bolívar, desarrollado en el marco del convenio y del proyecto Construyendo el Futuro.

Este documento recoge las actividades, acciones y avances alcanzados durante el desarrollo del proceso, particularmente en relación con la segunda etapa, la cual se encuentra actualmente en ejecución. En este sentido, la información presentada corresponde a resultados preliminares y avances en la recopilación, organización y consolidación de información, por lo que no constituye aún el diagnóstico definitivo del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el departamento de Bolívar.

El proceso ha contemplado la aproximación a diferentes territorios, actores e instituciones, reconociendo la importancia de construir una comprensión amplia y contextualizada de las dinámicas relacionadas con los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA, sus familias, los operadores y demás actores que intervienen en los procesos de prevención, atención, protección y acompañamiento.

Como parte de los avances alcanzados hasta el momento, se han desarrollado acciones en municipios e instituciones educativas, espacios de prevención y sensibilización, grupos focales y estrategias de acercamiento con diferentes actores territoriales e institucionales. De igual manera, se ha avanzado en el diseño, construcción y aplicación progresiva de instrumentos y baterías de recolección de información dirigidos a adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, sus familias, operadores y otros actores relacionados con el funcionamiento del sistema.

La información recopilada hasta la fecha constituye un insumo fundamental para continuar con el proceso de caracterización y análisis territorial. Sin embargo, es importante precisar que aún existen actividades, espacios de recolección e instrumentos en desarrollo, así como información pendiente de consolidación y análisis.

En consecuencia, este segundo informe de ejecución presenta el estado actual del proceso, los principales avances logrados, las acciones desarrolladas y los instrumentos implementados hasta el momento. Su propósito es dejar constancia del trabajo realizado y aportar elementos técnicos para la continuidad de las etapas posteriores, en las cuales se espera complementar y consolidar la información necesaria para la construcción del diagnóstico territorial integral del SRPA en el departamento de Bolívar.

La construcción de este diagnóstico reconoce la importancia de la articulación interinstitucional, la participación de los diferentes actores y la incorporación de las particularidades territoriales como elementos fundamentales para comprender las realidades de los adolescentes y jóvenes. De esta manera, el proceso busca aportar información y conocimiento que contribuya progresivamente al fortalecimiento de las acciones de prevención, atención y acompañamiento en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el departamento de Bolívar.

Resumen Ejecutivo

El presente informe técnico da cuenta de los avances alcanzados en el proceso de construcción del diagnóstico territorial del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en el departamento de Bolívar, desarrollado en el marco del convenio y del proyecto Construyendo el Futuro.

El proceso diagnóstico se encuentra actualmente en desarrollo y, al momento de elaboración de este informe, corresponde a una etapa de recopilación, acercamiento territorial, construcción y aplicación progresiva de instrumentos, así como de organización inicial de la información obtenida. Por esta razón, los contenidos presentados tienen un carácter preliminar y constituyen avances hacia la consolidación posterior de un diagnóstico territorial integral.

Durante el desarrollo de las actividades se ha avanzado en diferentes líneas de trabajo orientadas a la comprensión de las dinámicas relacionadas con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Entre ellas se encuentran el acercamiento a municipios y actores territoriales, el desarrollo de actividades en instituciones educativas, la realización de acciones de prevención y sensibilización y la generación de espacios de participación y diálogo mediante grupos focales.

De manera paralela, se ha avanzado en el diseño, construcción y aplicación de instrumentos y baterías de recolección de información dirigidos a diferentes poblaciones y actores relacionados con el sistema. Dentro de estos avances se incluyen instrumentos orientados a adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA, sus familias, operadores y otros actores institucionales. La información obtenida se encuentra en diferentes niveles de avance, recopilación y consolidación, por lo cual su análisis continúa en desarrollo.

Las acciones adelantadas permiten avanzar progresivamente en la identificación de necesidades, percepciones, dinámicas territoriales y aspectos relacionados con la atención y prevención de situaciones que afectan a adolescentes y jóvenes. Asimismo, el proceso ha permitido fortalecer el acercamiento con instituciones, comunidades educativas, operadores y demás actores relevantes para la construcción participativa del diagnóstico.

Este informe no presenta conclusiones definitivas sobre la situación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el departamento de Bolívar. Por el contrario,

documenta el estado actual del proceso, los avances logrados, las actividades desarrolladas y los instrumentos implementados, así como los aspectos que continúan en ejecución.

La continuidad de las actividades permitirá complementar la información recopilada, ampliar la participación de los diferentes actores y avanzar en la consolidación de los componentes cuantitativos y cualitativos del diagnóstico. Posteriormente, el análisis integral de la información permitirá identificar con mayor precisión las necesidades, fortalezas, factores de riesgo, factores protectores, brechas y oportunidades de fortalecimiento existentes en el territorio.

En este sentido, los avances presentados constituyen una base técnica para la continuidad del proceso y para la construcción progresiva de un diagnóstico territorial que aporte elementos para la toma de decisiones, la articulación institucional y el fortalecimiento de las acciones dirigidas a adolescentes y jóvenes en el departamento de Bolívar.

Introducción

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) constituye un escenario que requiere una comprensión integral de las múltiples condiciones sociales, familiares, educativas, comunitarias e institucionales que inciden en la vida de los adolescentes y jóvenes vinculados al sistema o expuestos a situaciones de riesgo.

La complejidad de estas realidades demanda procesos de análisis que trasciendan la recopilación aislada de datos y permitan reconocer las particularidades de los territorios, las dinámicas institucionales, las necesidades de los adolescentes y sus familias, así como los factores que pueden incidir en la prevención de conductas delictivas y en el fortalecimiento de las oportunidades de desarrollo e inclusión social.

En este contexto, se desarrolla el proceso de diagnóstico territorial del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el departamento de Bolívar, en el marco del convenio y del proyecto Construyendo el Futuro. Este proceso busca avanzar progresivamente en la recopilación y organización de información que contribuya a comprender las dinámicas relacionadas con el SRPA y las condiciones existentes en los diferentes contextos territoriales.

El presente documento corresponde a un informe de avance del proceso diagnóstico y recoge las acciones desarrolladas hasta el momento, particularmente en el marco de la segunda etapa de ejecución, la cual aún se encuentra en desarrollo. Por tanto, la información aquí presentada tiene un carácter preliminar y será complementada con los resultados de las actividades, instrumentos y espacios de participación pendientes.

Hasta la fecha, el proceso ha avanzado en diferentes escenarios de acercamiento y recolección de información. Entre estos se encuentran actividades desarrolladas en municipios, instituciones educativas y otros espacios territoriales, así como acciones de prevención y sensibilización orientadas a adolescentes, jóvenes y comunidades.

De igual manera, se han generado espacios de participación mediante grupos focales y se ha avanzado en el diseño y aplicación progresiva de baterías e instrumentos dirigidos a diferentes actores. Estos instrumentos incluyen procesos de recopilación de información con adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, sus familias y algunos operadores y actores relacionados con la atención y funcionamiento del sistema.

La diversidad de actores involucrados evidencia la necesidad de desarrollar un proceso diagnóstico de carácter participativo y progresivo, que permita integrar diferentes perspectivas y fuentes de información. En consecuencia, la construcción del diagnóstico contempla componentes cuantitativos y cualitativos, los cuales se encuentran en diferentes momentos de desarrollo y consolidación.

Este informe tiene como propósito presentar los avances alcanzados hasta la fecha, describir las principales acciones desarrolladas y dar cuenta del estado actual del proceso de recopilación y construcción de información. Asimismo, busca establecer una base organizada para la continuidad de las actividades previstas y para la consolidación posterior de los resultados del diagnóstico territorial.

Es importante señalar que, dado que el proceso se encuentra en curso, los avances presentados no deben interpretarse como conclusiones definitivas sobre la situación del SRPA en el departamento de Bolívar. La caracterización integral, el análisis de resultados y la formulación de conclusiones y recomendaciones finales dependerán de la culminación de las actividades programadas y de la consolidación de la información cuantitativa y cualitativa obtenida durante las diferentes etapas.

De esta manera, el presente informe constituye un documento de seguimiento y avance que permite evidenciar el trabajo desarrollado hasta el momento y orientar la continuidad del proceso. La información que se siga recopilando permitirá profundizar en la comprensión de las dinámicas territoriales e institucionales y avanzar hacia la construcción de un diagnóstico integral que contribuya al fortalecimiento de las acciones de prevención, atención, articulación y acompañamiento dirigidas a adolescentes y jóvenes en el departamento de Bolívar.

ASPECTOS GENERALES DEL DIAGNÓSTICO

Objetivos y alcances del convenio

El presente diagnóstico se desarrolla en el marco del convenio y del proyecto Construyendo el Futuro, orientado al fortalecimiento de las acciones de prevención, atención, articulación institucional y generación de conocimiento relacionadas con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en el departamento de Bolívar.

Este proceso responde a la necesidad de contar con información actualizada, organizada y territorialmente pertinente, orientada a comprender las dinámicas asociadas al funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, las características de la población adolescente vinculada al sistema, la capacidad de respuesta institucional y las principales necesidades, barreras y brechas existentes en el territorio.

Objetivo General

Avanzar en la construcción de un diagnóstico territorial del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en el departamento de Bolívar, mediante la recopilación, organización y análisis progresivo de información que permita comprender las dinámicas del sistema, las características de la población adolescente vinculada, la capacidad institucional, los factores de riesgo y protección y las principales necesidades y brechas identificadas en el territorio.

Objetivos específicos

Recopilar y organizar información cuantitativa y cualitativa relacionada con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el departamento de Bolívar.

- Avanzar en la caracterización de las dinámicas territoriales, institucionales, sociales, familiares y comunitarias relacionadas con adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA.

- Identificar las instituciones, entidades, operadores y demás actores que participan en los procesos de prevención, atención, protección, acompañamiento y restablecimiento de derechos de los adolescentes y jóvenes.

- Desarrollar instrumentos de recolección de información dirigidos a diferentes actores vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

- Recoger información de adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA, así como de sus familias, con el propósito de incorporar sus experiencias, necesidades y percepciones al proceso diagnóstico.

- Avanzar en la recopilación de información con operadores y actores institucionales relacionados con el funcionamiento y atención del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

- Desarrollar espacios de participación, diálogo y construcción colectiva mediante grupos focales y otros mecanismos de consulta con actores relevantes en el territorio.

- Identificar, de manera progresiva, factores de riesgo y factores protectores relacionados con la prevención de conductas delictivas y la vinculación de adolescentes al SRPA.

- Desarrollar acciones de prevención y sensibilización en instituciones educativas y otros espacios territoriales, como parte de las estrategias contempladas en el marco del convenio.

- Generar avances e insumos técnicos para la consolidación progresiva del diagnóstico territorial y la formulación posterior de recomendaciones y estrategias de fortalecimiento.

Alcance Actual del Proceso

A la fecha de elaboración del presente informe, el proceso diagnóstico se encuentra en desarrollo y corresponde a un ejercicio de avance en la recopilación y consolidación de información. En consecuencia, los contenidos, hallazgos y resultados presentados en este informe tienen un carácter preliminar y progresivo, y serán complementados con la información obtenida durante las actividades restantes contempladas en las diferentes etapas del proceso.

Durante el desarrollo del segundo mes de ejecución se han adelantado acciones relacionadas con la recopilación de información en diferentes escenarios y con distintos actores. Entre los avances alcanzados hasta el momento se encuentran la realización y programación de espacios de participación mediante grupos focales, el acercamiento y trabajo en municipios priorizados, el desarrollo de actividades en instituciones educativas y la implementación de acciones de prevención y sensibilización.

De igual manera, se han desarrollado y avanzado instrumentos de recolección de información dirigidos a diferentes actores del sistema. Entre ellos se encuentran las baterías e instrumentos orientados a adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, sus familias y algunos operadores y actores institucionales. La información obtenida hasta el momento se encuentra en proceso de recopilación, organización y consolidación, teniendo en cuenta que aún existen actividades e instrumentos pendientes por desarrollar o completar.

Por lo anterior, el alcance del presente informe se concentra en documentar los avances alcanzados durante el proceso, las actividades desarrolladas, los instrumentos construidos y aplicados, la información preliminar disponible y los aspectos que continúan en desarrollo dentro de la segunda etapa.

Desarrollo de las Actividades y Avances

El proceso de construcción del diagnóstico territorial del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en el departamento de Bolívar se encuentra actualmente en desarrollo. En el marco de las actividades programadas, se han adelantado acciones orientadas al acercamiento territorial, la articulación con actores e instituciones, la recopilación de información, la participación de diferentes poblaciones y el desarrollo de estrategias de prevención y sensibilización.

Las actividades realizadas hasta la fecha corresponden a avances progresivos dentro del segundo mes de ejecución. Estas acciones han permitido generar acercamientos con diferentes actores, iniciar procesos de recolección de información y avanzar en la construcción de insumos cuantitativos y cualitativos necesarios para la posterior consolidación del diagnóstico territorial.

Es importante señalar que algunas de las actividades e instrumentos se encuentran aún en ejecución, mientras que otros están en proceso de recopilación, organización y consolidación de la información. Por esta razón, los avances descritos en el presente informe reflejan el estado actual del proceso y no constituyen resultados definitivos del diagnóstico.

Las principales actividades desarrolladas hasta el segundo mes de ejecución se organizan en las siguientes líneas de trabajo:

- Acercamiento y trabajo territorial en municipios del departamento de Bolívar.
- Articulación y acercamiento con instituciones y actores relacionados con el SRPA.
- Desarrollo de actividades en instituciones educativas.
- Implementación de acciones de prevención y sensibilización.
- Desarrollo de grupos focales y espacios de participación.
- Diseño y aplicación de baterías e instrumentos de recolección de información.
- Recopilación de información con adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA.
- Recopilación de información con las familias de adolescentes y jóvenes.
- Avances en la recopilación de información con operadores y otros actores institucionales.

A continuación, se presenta el desarrollo de cada una de las líneas de trabajo adelantadas durante el período objeto del presente informe.

Acercamiento y Trabajo Territorial en los Municipios

Como parte del proceso de construcción del diagnóstico territorial, se han adelantado acciones de acercamiento y articulación en diferentes municipios del departamento de Bolívar. Estas actividades han permitido iniciar el reconocimiento de las dinámicas territoriales y establecer contacto con actores e instituciones que cumplen un papel relevante en los procesos de prevención, atención y acompañamiento de adolescentes y jóvenes.

El trabajo territorial ha incluido procesos de coordinación, acercamiento institucional y desarrollo de actividades en los municipios priorizados, de acuerdo con la planeación establecida en el marco del proyecto. Estos espacios han permitido identificar particularidades territoriales y generar condiciones para la recopilación progresiva de información.

Las actividades desarrolladas en los municipios continúan en proceso de avance, por lo cual la información territorial será complementada durante las siguientes acciones programadas. La consolidación posterior permitirá realizar un análisis más amplio de las dinámicas, necesidades y particularidades identificadas en cada territorio.

Tabla 1. Instituciones Educativas, localidad y ZODES

INSTITUCIONES EDUCATIVAS/ LOCALIDAD				
N°	**INSTITUCION EDUCATIVA**	**MUNICIPIO/ DISTRITO**	**LOCALIDAD/ ZODES**	
DISTRITO DE CARTAGENA				
1	José de la Vega	Cartagena	1	Norte
2	Antonia Santos	Cartagena	1	Norte
3	Alberto Elías Fernández Baena	Cartagena	1	Norte
4	Clemente Manuel Zabala	Cartagena	2	Norte
5	Promesa de Dios	Cartagena	2	Norte
6	San Felipe Neri	Cartagena	2	Norte
7	Juan José Nieto	Cartagena	3	Norte
8	José Manuel Rodríguez Torices (INEM)	Cartagena	3	Norte
9	Salim Bechara	Cartagena	3	Norte
MUNICIPIOS				
10	Mauricio Nelson Visbal	San Estanislao	Dique	
11	Liceo Dique	Soplaviento	Dique	
12	IE de San Cristóbal	San Cristóbal	Dique	
13	IE Moises Cabeza	Villanueva	Dique	
14	IE Técnica Agropecuaria	Villanueva	Dique	
15	IE Técnica Agropecuaria Arroyo Hondo	Arroyo Hondo	Dique	
16	IE Técnica Agropecuaria Lázaro Martínez	Mahates	Dique	
17	IE Francisco de Paula Santantander	Calamar	Dique	
18	IE Técnico Industrial	Turbana	Norte	
19	IE de Sincerin	Arjona	Norte	
20	IE Don Bosco	Arjona	Norte	
21	IE Técnica Agropecuaria La Buena Esperanza	Turbaco	Norte	
22	IE Alfonso López Pumarejo	Turbaco	Norte	
23	IE Técnica Agropecuaria San José de Clemencia	Clemencia	Norte	
24	IE Técnica Agropecuaria Santa Rosa de Lima	Santa Rosa	Norte	
25	Técnica Agropecuaria Felipe Santiago Escobar	Santa Catalina	Norte	

Tabla 2. Cronograma de visitas a Instituciones Educativas.

Item	Fecha Programada	Institución Educativa	Municipio	Asistencia Adolescentes	Lideres/Padres /Docente	Pretest	Postest	Zodes/localidad
1	2026-08-26	IE Juan José Nieto	Cartagena	134	25	35	35	Localidad 3
2	2026-07-29	IE José Manuel Rodríguez Torices INEM	Cartagena	134	17	35	35	Localidad 3
3	2026-07-29	IE Clemente Manuel Zabala	Cartagena	102	13	35	35	Localidad 2
4	2026-07-30	IE Promesa de Dios	Cartagena	125	18	35	35	Localidad 2
5	2026-07-31	IE San Felipe Neri	Cartagena	130	16	35	35	Localidad 2
6	2026-08-03	IE José de la Vega	Cartagena	120	15	35	35	Localidad 3
7	2026-08-04	IE Antonia Santos	Cartagena	162	15	35	35	Localidad 1
8	2026-08-05	IE Mauricio Nelson Visbal	San Estanislao	187	23	35	35	Dique
9	2026-08-05	IE Liceo del Dique	Soplaviento	145	15	35	35	Dique
10	2026-08-06	IE San Cristóbal	San Cristóbal	150	15	35	35	Dique
11	2026-08-11	IE Técnica Agropecuaria Sostenible Ambiental Felipe Santiago Escobar	Santa Catalina	121	15	35	35	Norte
12	2026-08-11	IE Moisés Cabeza	Villanueva	159	15	35	35	Dique
13	2026-08-11	IE Técnica Agropecuaria	Villanueva	100	15	35	35	Dique
14	2026-08-12	IE Salim Bechara	Cartagena	120	15	35	35	Localidad 3
15	2025-08-12	IE Alberto Elías Fernández Baena	Cartagena	125	15	35	35	Localidad 1
16	2026-08-13	IE Técnica Agropecuaria Arroyo Hondo	Arroyo Hondo	111	8	35	35	Dique
17	14/08/2026 - 19/08/2026	IE Técnico Industrial	Turbana	119	15	35	35	Norte
18	2026-08-14	IE Técnica Agropecuaria de Sincerín	Arjona	98	38	35	35	Norte
19	2026-08-18	IE Don Bosco	Arjona	129	15	35	35	Norte
20	2026-08-20	IE Técnico Agroindustrial de Calamar	Calamar	72	15	35	35	Dique
21	2026-08-24	IE Técnica Agropecuaria Lázaro Martínez Olier	Mahates	128	15	35	35	Dique
D	2026-08-25	IE Técnica Agropecuaria San José de Clemencia	Clemencia	135	15	35	35	Norte
23	2026-08-27	IE Técnica Agropecuaria Santa Rosa de Lima	Santa Rosa del Norte	123	30	35	35	Norte
24	2026-09-01	IE Francisco de Paula Santander	Calamar	121	15	35	35	Dique
25	2026-09-15	IE Técnica Agropecuaria la Buena Esperanza	Turbaco	105	15	30	30	Norte
26	2026-09-17	IE Alfonso López Pumarejo	Turbaco	80	15	30	30	Norte

Desarrollo de las Jornadas en las Instituciones Educativas

Las jornadas de prevención y sensibilización fueron desarrolladas como espacios de acercamiento con las comunidades educativas. Las actividades estuvieron orientadas a generar espacios de diálogo, reflexión y sensibilización frente a situaciones y factores que pueden afectar el bienestar y desarrollo de los adolescentes.

El abordaje contempló la participación de diferentes actores:

Adolescentes y estudiantes. Con los estudiantes se desarrollaron espacios orientados a la reflexión sobre situaciones que pueden afectar su desarrollo integral, así como al reconocimiento de factores protectores y recursos disponibles en sus entornos.

Docentes. Los docentes participaron como actores fundamentales de la comunidad educativa, teniendo en cuenta su contacto permanente con los adolescentes y su papel en los procesos de acompañamiento, identificación de situaciones de riesgo y activación de apoyos institucionales.

Padres de familia y acudientes. La participación de padres de familia y acudientes permitió incorporar la perspectiva familiar dentro del proceso de prevención y reconocer el acompañamiento familiar como componente del entorno protector.

Líderes comunitarios. La participación de líderes comunitarios permitió incorporar una perspectiva territorial y comunitaria, reconociendo que las dinámicas de prevención trascienden el espacio escolar y se relacionan con las redes existentes en los territorios.

Metodología Desarrollada

Las actividades se desarrollaron bajo una metodología participativa, orientada a facilitar el diálogo y la reflexión de los diferentes actores. El proceso combinó espacios de sensibilización, actividades de reflexión, participación grupal, interacción con estudiantes, participación de docentes, acercamiento con padres y acudientes, participación de líderes comunitarios y aplicación de instrumentos de entrada y salida.

La aplicación de pretest y postest constituye un elemento metodológico relevante, dado que permite disponer de un mecanismo de comparación sobre los aspectos evaluados durante las jornadas. Los resultados comparativos serán incorporados en la versión consolidada una vez se complete la base de datos.

Cobertura Registrada de las Jornadas

La Tabla registra 26 jornadas o visitas institucionales entre julio y septiembre de 2026, con información sobre institución educativa, municipio, número de adolescentes, participación de líderes/padres/docentes.

Indicador	Registro acumulado
Jornadas/visitas registradas	26
Adolescentes registrados	3.235
Líderes/padres/docentes registrados	443
Pretest registrados	905
Postest registrados	905

Trabajo desarrollado con los estudiantes

La participación de los adolescentes constituye uno de los componentes centrales de la estrategia. Las jornadas permitieron generar espacios de diálogo y reflexión y recoger percepciones, inquietudes y situaciones expresadas por los propios participantes.

El componente estudiantil cumple una doble función: preventiva, al generar espacios de sensibilización y fortalecimiento de factores protectores; y diagnóstica, al aportar información directa sobre las dinámicas y necesidades percibidas por la población adolescente.

Trabajo Desarrollado con Docentes

La participación de los docentes se incorporó dentro de una perspectiva de fortalecimiento de la comunidad educativa. Su vinculación permite ampliar la comprensión de las dinámicas escolares y reconocer su papel en el acompañamiento, la identificación temprana de situaciones de riesgo y la orientación hacia las redes de apoyo disponibles.

- Reconocimiento de señales o situaciones que requieren atención.
- Fortalecimiento de ambientes escolares protectores.
- Orientación y acompañamiento de los estudiantes.
- Comunicación y articulación con las familias.
- Contribución a las acciones preventivas desde el contexto educativo.

Trabajo desarrollado con padres de familia y acudientes

La participación de padres de familia y acudientes permitió incorporar la perspectiva familiar al proceso de prevención. Su vinculación resulta relevante porque las condiciones familiares forman parte del conjunto de factores que deben analizarse para comprender las situaciones de riesgo y protección presentes en los territorios.

Las jornadas permitieron generar espacios de acercamiento y sensibilización orientados a fortalecer la corresponsabilidad frente a la prevención y el acompañamiento de los adolescentes.

Trabajo desarrollado con líderes comunitarios

La participación de líderes comunitarios permitió ampliar el análisis desde una perspectiva territorial. Los líderes pueden aportar información relacionada con las dinámicas comunitarias, las condiciones del entorno, las redes existentes y las necesidades de los adolescentes y sus familias.

Su participación contribuye a comprender que las acciones de prevención requieren trascender el escenario escolar y articularse con las dinámicas sociales y comunitarias de cada territorio.

Hallazgos cualitativos derivados de las jornadas

Las jornadas no se limitaron a la transmisión de información preventiva. Los espacios participativos permitieron escuchar a los diferentes actores y aproximarse a situaciones que, desde su percepción, forman parte de las condiciones de riesgo y protección presentes en determinados entornos. Los siguientes hallazgos tienen carácter cualitativo y exploratorio y deberán triangularse posteriormente con la caracterización, los instrumentos cuantitativos, los grupos focales y las demás fuentes del diagnóstico.

Dinámicas comunitarias y exposición a grupos de pares

Algunos líderes y miembros de las comunidades expresaron preocupación por la presencia de grupos de pares vinculados, según sus percepciones, a dinámicas de violencia, pandillismo y delincuencia en determinados sectores. También se hizo referencia a redes informales de relación entre adolescentes y jóvenes de diferentes calles o sectores, que pueden ampliar la exposición a conflictos, hurtos y otras conductas que afectan la convivencia.

Consumo de sustancias psicoactivas y exposición territorial

Otro tema señalado fue el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y la percepción de su presencia en determinados sectores. Algunos participantes hicieron referencia a lugares identificados por la comunidad como puntos de expendio o consumo, denominados coloquialmente como “ollas”. Esta percepción resulta relevante porque la exposición a SPA puede producirse en escenarios comunitarios y no únicamente dentro de los espacios educativos.

Violencia, hurtos y delincuencia en el entorno

Los participantes manifestaron preocupación por la presencia de hurtos, robos, conflictos y otras expresiones de violencia en algunos entornos comunitarios. Estos elementos son relevantes para el diagnóstico porque hacen parte del contexto social en el cual se desarrolla la adolescencia y pueden incrementar la exposición a modelos de comportamiento contrarios a la convivencia.

Acompañamiento y supervisión familiar

Durante las jornadas se señaló la preocupación por dificultades de acompañamiento y supervisión por parte de las familias. Entre las situaciones mencionadas se encuentran el desconocimiento sobre dónde permanecen los adolescentes, con quiénes se relacionan, qué actividades realizan y la dificultad para realizar seguimiento oportuno a cambios académicos o comportamentales.

Desintegración familiar y debilitamiento de redes de apoyo

También se identificaron referencias a situaciones de desintegración familiar, conflictos intrafamiliares, ausencia o baja disponibilidad de figuras de apoyo y dificultades para mantener redes familiares protectoras.

Seguimiento escolar como factor protector

Las jornadas permitieron reconocer la permanencia educativa, el seguimiento académico y comportamental y la presencia de docentes como elementos potencialmente protectores. Se destacó la importancia de identificar cambios en asistencia, rendimiento, comportamiento, relaciones con pares y participación escolar, así como mantener comunicación con las familias y activar rutas de apoyo.

Factores de riesgo y factores protectores identificados

A partir de los espacios desarrollados con adolescentes, docentes, padres de familia, acudientes y líderes comunitarios, se organizaron los principales factores de riesgo y protección emergentes. Esta clasificación no establece relaciones causales ni permite atribuir una conducta a un único factor; su finalidad es orientar el análisis posterior y facilitar la triangulación con la información cuantitativa.

Dimensión	Factores de Riesgo	Factores Protectores
Individual	Exposición a consumo de SPA; dificultades para afrontar situaciones de riesgo; permanencia en	Capacidad de reflexión; reconocimiento de riesgos; participación en sensibilización; interés por

	espacios sin actividad estructurada.	actividades formativas y proyecto de vida.
Familiar	Falta de supervisión y acompañamiento; desconocimiento de relaciones y actividades; desintegración familiar; conflictos; debilitamiento de redes de apoyo; dificultades para establecer normas y límites.	Padres, cuidadores o adultos significativos; comunicación; normas y límites; seguimiento; acompañamiento afectivo; orientación familiar.
Escolar	Dificultades de seguimiento académico o comportamental; comunicación insuficiente familia–escuela; riesgo de debilitamiento de la permanencia educativa.	Permanencia escolar; docentes como referentes; seguimiento académico y comportamental; detección temprana; comunicación con familias; activación de apoyos.
Pares	Influencia de grupos vinculados a dinámicas de violencia, pandillismo o delincuencia; exposición a hurtos, conflictos y consumo.	Relaciones positivas con pares; actividades educativas, deportivas, culturales y comunitarias; referentes positivos.
Comunitaria	Violencia, hurtos y delincuencia percibidos; exposición a lugares identificados como puntos de expendio o consumo de SPA; redes informales asociadas a riesgo.	Liderazgo comunitario; redes barriales protectoras; participación comunitaria; deporte, cultura y recreación; adultos referentes.
Uso del tiempo libre	Tiempo libre sin acompañamiento o actividad estructurada; permanencia en entornos de riesgo.	Deporte; cultura; arte; recreación; formación; participación comunitaria; acompañamiento familiar.
Institucional	Dificultades de articulación entre familia, escuela, comunidad e instituciones; desconocimiento o uso insuficiente de rutas.	Articulación interinstitucional; orientación; rutas de atención; presencia territorial de equipos

		profesionales; coordinación.
Proyecto de vida	Limitadas oportunidades percibidas de formación, ocupación y construcción de alternativas frente a dinámicas de riesgo.	Educación; formación; deporte; cultura; capacitación; acompañamiento psicosocial; proyecto de vida.

Lectura Integrada de los Factores Identificados

La lectura de los factores identificados permite observar que las situaciones de riesgo no aparecen de manera aislada. Durante las jornadas se evidenció una interacción entre condiciones familiares, escolares, comunitarias y relacionales. Por ejemplo, las dificultades de acompañamiento familiar pueden coincidir con mayor permanencia del adolescente en espacios comunitarios sin supervisión, donde puede aumentar la exposición a grupos de pares y a dinámicas relacionadas con consumo de SPA, violencia o delincuencia.

De igual manera, la escuela aparece como un escenario con capacidad de compensar o disminuir determinados riesgos cuando existe seguimiento académico y comportamental, comunicación con las familias, presencia de referentes adultos y capacidad para identificar oportunamente situaciones que requieren orientación o activación de rutas.

El diagnóstico departamental señala que los factores de riesgo pueden aumentar la probabilidad de una conducta problemática, pero no constituyen por sí mismos causas suficientes ni determinantes. Asimismo, destaca como factores protectores la presencia de referentes positivos familiares y comunitarios que escuchan, orientan, comparten actividades lícitas y promueven la educación y el proyecto de vida.

Conclusión Integrada del Componente de Prevención y Sensibilización

En términos generales, las jornadas de prevención y sensibilización permitieron evidenciar que las situaciones que pueden incrementar la vulnerabilidad de los adolescentes frente a conductas de riesgo no se encuentran circunscritas al ámbito individual. Las percepciones expresadas durante los espacios participativos señalan la interacción de factores familiares, escolares, comunitarios y relacionales, entre ellos las dificultades de acompañamiento familiar, la desintegración de redes de apoyo, el consumo y exposición a sustancias psicoactivas, la presencia de dinámicas de violencia y delincuencia, la influencia de grupos de pares y las dificultades para realizar un seguimiento oportuno de las trayectorias escolares.

Al mismo tiempo, se identificaron oportunidades de protección relacionadas con la presencia de adultos significativos, el acompañamiento familiar, la permanencia y seguimiento escolar, la participación comunitaria, el deporte, la cultura, las actividades formativas y la construcción de proyectos de vida. Estos elementos permiten orientar la prevención no solamente hacia la reducción de factores de riesgo, sino hacia el fortalecimiento activo de las capacidades protectoras de las familias, las instituciones educativas y las comunidades.

En consecuencia, la prevención del riesgo asociado al SRPA requiere una intervención articulada entre familia, escuela, comunidad e instituciones. La institución educativa constituye un escenario estratégico para la detección temprana, la sensibilización y la activación de apoyos, pero la protección integral de los adolescentes demanda acciones que trasciendan el espacio escolar y atiendan las condiciones del entorno en el que se desarrolla su vida cotidiana.

Los hallazgos presentados tienen carácter cualitativo y deben ser comprendidos como insumos preliminares para el diagnóstico territorial. Su interpretación definitiva deberá realizarse mediante triangulación con la caracterización de adolescentes, las baterías cuantitativas, los grupos focales, la información de familias, operadores y entidades del SRPA y los demás componentes del proceso.

Conclusiones del Componente de Prevención y Sensibilización.

1. Las acciones de prevención y sensibilización desarrolladas en las instituciones educativas constituyen un componente significativo dentro de la segunda etapa del diagnóstico territorial del SRPA en Bolívar.
2. El proceso permitió ampliar el acercamiento territorial hacia diferentes comunidades educativas y vincular a estudiantes, docentes, padres de familia y líderes comunitarios.
3. La cobertura registrada comprende Cartagena y diferentes municipios del departamento, permitiendo incorporar diversos contextos territoriales al proceso de recopilación de información.
4. La aplicación de pretest y postest constituye un recurso metodológico que permitirá analizar posteriormente los cambios registrados en los aspectos evaluados, una vez se consolide la base de resultados.
5. Las actividades muestran la importancia de abordar la prevención desde una perspectiva integral, articulando los entornos individual, familiar, escolar y comunitario.

6. La información generada constituye un insumo para la construcción progresiva del diagnóstico territorial y deberá complementarse con los demás instrumentos y fuentes contemplados en el proceso.

Avances en la Recopilación de Información Institucional

SEGUNDO INFORME TÉCNICO–EJECUTIVO

Modalidad de Internación en Medio Semicerrado –

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO CIUDAD

Periodo de análisis: (corte de el 14/08/2026 al 13/09/2026)


1. Resumen Ejecutivo

Durante el periodo 2025–2026, la Fundación Construyendo Ciudad atendió adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en la modalidad de internación en medio semicerrado, con un total de **50 cupos instalados**, **37 cupos contratados con el ICBF** y **14 adolescentes atendidos al momento del corte**, lo que representa **23 cupos disponibles**.

El análisis evidencia una dinámica marcada por ingresos y egresos constantes, factores de riesgo asociados al entorno familiar y comunitario, baja escolaridad, y limitaciones estructurales para la vinculación laboral. A pesar de ello, la Fundación sostiene una intervención técnica sólida, con acompañamiento permanente, articulación interinstitucional continua y estrategias orientadas a la prevención de la reincidencia.

2. Caracterización Operativa de la Modalidad

2.1 Cupos y atención



- Capacidad instalada: 50

- Adolescentes atendidos actualmente: 14
- Cupos disponibles: 23
- Ocupación actual: 28% de la capacidad instalada.

2.2 Movimientos de Ingreso y Egreso




Gráfico 2. Ingresos y egresos por periodo.

- Ingresos 2025: 16
- Ingresos 2026 (a corte): 5
- Egresos 2025: 15
- Egresos 2026: 13

Procedencia Territorial

Predomina el Distrito de Cartagena, seguido por municipios del norte de Bolívar como Arjona, Turbaco, Santa Rosa, San Jacinto y Magangué.

12. Articulación Interinstitucional

Entidades articuladas

ICBF, Defensoría, instituciones educativas, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría del Interior, SENA, Gobernación.

Frecuencia

Continua, según apertura de las entidades.

Dificultad principal

Requisitos y falta de oportunidades para la población.

13. Fortalezas, limitaciones y Necesidades Institucionales

Fortaleza principal

Acompañamiento permanente de los profesionales en cada proceso, especialmente en intervenciones contextuales.

Limitación principal

Baja corresponsabilidad familiar, lo que obliga al operador a asumir gran parte del proceso.

Necesidad de fortalecimiento

Oferta de formación para el trabajo y vinculación laboral.

14. Estrategias de Prevención de Reincidencia

- Vinculación a formaciones técnicas
- Formación complementaria
- Fortalecimiento de redes de apoyo
- Acompañamiento psicosocial continuo

Estrategia más efectiva: Articulación formativa y apoyo del sector privado.

15. Seguimiento Posterior al Egreso

- La Fundación no realiza seguimiento posterior al egreso.
- Egresados contactados 2025–2026**:** 7

16. Recomendaciones

Para el modelo de atención

Mayor acompañamiento del sistema judicial en casos de dificultades en el cumplimiento de la sanción.

Para el departamento de Bolívar

Fortalecer la oferta de formación y vinculación laboral.

Para disminuir reincidencia

Acompañamiento a redes familiares y continuidad en procesos formativos.

Propuesta concreta de la Fundación

Modalidades que continúen acompañamiento en formación y fortalecimiento de redes de apoyo.

17. Registros Utilizados

Base de datos institucional, registros de ingreso y egreso, PAI, informes al ICBF, registros educativos, laborales, familiares y de reincidencia.

18. Datos de Diligenciamiento

- **Municipio:** Cartagena
- **Nombre:** Nelsy de Jesús Pérez Manjarres
- **Cargo:** Coordinadora SRPA
- **Correo:** fundacionconstruyendociudad@hotmail.com
- **Teléfono:** 3162853953
- **Fecha:** 27/08/2026
- **Firma:** Enlace proporcionado
- **Observaciones:** Ninguna.

Modalidad de Internación en Medio Semicerrado –

FUNDACIÓN DIGNITAS

Periodo de análisis: 2025–2026 (corte al 13/09/2026)

1. Resumen Ejecutivo

El acompañamiento post-institucional dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) constituye la etapa determinante para consolidar la reintegración social, educativa y productiva de los jóvenes tras su paso por el sistema de medidas pedagógicas.

Entonces, el presente informe ofrece un diagnóstico cuantitativo y estratégico sobre la gestión operativa, la cobertura real y la efectividad en la inclusión de la población atendida. Mediante un análisis profundo de la correlación entre factores de riesgo, convertibilidad laboral y capacidad instalada, este documento sustenta una matriz de intervención y un sistema de indicadores post-egreso orientados a superar las barreras de gobernanza y promover la sostenibilidad del proyecto de vida de los adolescentes.

Capacidad, Cobertura y Ocupación Operativa

- Subutilización de la capacidad instalada: Existe una brecha significativa entre la capacidad contratada (30 cupos) y la ocupación actual de 7 adolescentes (23,3% de ocupación efectiva).
- Flujo de atención: Durante el período 2025–2026 ingresaron 12 adolescentes (40% de la capacidad contratada) y egresaron 5 personas (tasa de egreso del 41,7% sobre el total de atendidos).
- Motivo principal de egreso: 4 de los 5 egresos (80%) fueron determinados por decisión directa de la Autoridad Administrativa y cumplimiento de objetivos del proceso psicosocial.




Gráfico 3. Capacidad, cobertura y ocupación del programa post-institucional.

Desarrollo de grupos focales y espacios de participación

Como parte del componente cualitativo del proceso de diagnóstico territorial del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en el departamento de Bolívar, se desarrolló una estrategia de recopilación de información dirigida a los diferentes municipios priorizados.

Para este propósito, se diseñó y aplicó una batería cualitativa, orientada a recoger información desde la perspectiva de los actores participantes en los territorios. Este componente permitió generar espacios de participación y diálogo para identificar percepciones, experiencias, necesidades, situaciones relevantes y dinámicas relacionadas con la prevención, la atención y los factores asociados a adolescentes y jóvenes en los diferentes contextos municipales.

A la fecha de elaboración del presente informe, la aplicación de la batería cualitativa ha sido desarrollada en la totalidad de los municipios priorizados dentro del proceso diagnóstico. Como resultado de esta actividad, se cuenta con información recopilada en cada uno de los territorios intervenidos, la cual constituye uno de los principales avances del componente cualitativo.

La aplicación territorial ha permitido obtener información relevante sobre las realidades y particularidades de los municipios, reconociendo que las dinámicas asociadas a adolescentes y jóvenes pueden presentar diferencias de acuerdo con las condiciones sociales, familiares, educativas, comunitarias e institucionales de cada territorio.

Actualmente, se cuenta con los resultados derivados de la aplicación de la batería cualitativa en los municipios. Esta información se encuentra en proceso de organización, sistematización y análisis, con el propósito de identificar elementos comunes, particularidades territoriales, necesidades, factores de riesgo, factores protectores, dificultades institucionales y oportunidades de fortalecimiento.

De manera complementaria, se encuentra pendiente la aplicación del componente cualitativo en el Distrito de Cartagena, particularmente con las instituciones y actores definidos para este proceso. Se tiene prevista la participación de aproximadamente 13 Municipios, cuya información permitirá ampliar y complementar la comprensión de las dinámicas institucionales y territoriales relacionadas con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

La incorporación de la información correspondiente a Cartagena constituye una actividad pendiente para completar este componente del proceso. Una vez finalizada su aplicación y consolidada la información obtenida, será posible integrar los resultados de los municipios y del Distrito de Cartagena para realizar un análisis cualitativo más amplio del departamento de Bolívar.

Es importante señalar que, aunque la aplicación de la batería cualitativa en los municipios priorizados ya ha sido desarrollada, el proceso de análisis integral continúa en curso. Por tanto, los resultados que se presenten en este primer informe corresponden a avances derivados de la información recopilada hasta la fecha y serán complementados con la información pendiente y con los análisis posteriores del proceso diagnóstico.

Diseño y aplicación de baterías e instrumentos de recolección de información

Uno de los avances más importantes del proceso corresponde al diseño y desarrollo de instrumentos orientados a la recopilación de información con diferentes actores vinculados directa o indirectamente con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Las baterías e instrumentos han sido estructurados teniendo en cuenta la necesidad de recoger información desde diferentes perspectivas, incorporando componentes cuantitativos y cualitativos de acuerdo con las características de cada población y actor participante.

Hasta la fecha se han desarrollado instrumentos dirigidos a adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA, sus familias y algunos operadores y actores institucionales. Algunos instrumentos ya se encuentran en proceso de aplicación y recopilación de información, mientras otros continúan en desarrollo o en proceso de consolidación.

La información obtenida mediante estas baterías permitirá avanzar posteriormente en procesos de caracterización y análisis relacionados con las dinámicas de atención, factores de riesgo y protección, condiciones familiares y sociales, necesidades y percepciones de los diferentes actores.

Avances en la recopilación de información con adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA

Dentro del proceso diagnóstico se ha avanzado en la construcción y aplicación de instrumentos dirigidos a adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Este componente busca recopilar información relacionada con diferentes dimensiones de la experiencia de los jóvenes, reconociendo la importancia de incorporar su perspectiva dentro del proceso diagnóstico.

La información recopilada hasta el momento constituye un avance inicial y continúa en proceso de consolidación. Por lo tanto, los resultados cuantitativos y cualitativos derivados de este componente serán analizados de manera progresiva y complementados con la información pendiente de recolección.

La participación de los adolescentes y jóvenes constituye un elemento central del proceso, debido a que sus experiencias y percepciones aportan elementos fundamentales para comprender las realidades y necesidades que serán abordadas en el diagnóstico territorial.

Avances en la recopilación de información con las familias

El proceso también contempla la recopilación de información con las familias de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Este componente busca incorporar la perspectiva familiar y reconocer elementos relacionados con las dinámicas del entorno, los procesos de acompañamiento, las necesidades y las experiencias de las familias frente a las diferentes situaciones que enfrentan los adolescentes y jóvenes.

Hasta el momento se cuenta con avances en la construcción y recopilación de información mediante los instrumentos definidos para esta población. Sin embargo, este componente continúa en desarrollo y requiere la consolidación progresiva de la información obtenida.

La información familiar será fundamental para complementar la comprensión de las dinámicas identificadas desde la perspectiva de los adolescentes y jóvenes y permitirá incorporar elementos relacionados con los contextos familiares y las necesidades de acompañamiento.

Avances en la recopilación de información con operadores y actores institucionales

Como parte del proceso diagnóstico, se ha avanzado en la construcción y aplicación de instrumentos dirigidos a algunos operadores y actores institucionales relacionados con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

La participación de estos actores permite recoger información desde la experiencia institucional y operativa, aportando elementos relacionados con los procesos de atención, las capacidades existentes, las dificultades, necesidades y oportunidades de fortalecimiento.

A la fecha de elaboración del presente informe, se cuenta con avances en el desarrollo de algunas baterías e instrumentos y con información preliminar aportada por determinados actores. No obstante, el proceso de recopilación no ha culminado y continúa pendiente la participación y consolidación de información de otros actores e instituciones.

Por esta razón, los resultados derivados de este componente deberán ser interpretados como avances preliminares y serán complementados durante las actividades posteriores del proceso diagnóstico.

Metodología e Instrumentos Implementados

El proceso de construcción del diagnóstico territorial del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en el departamento de Bolívar se desarrolla mediante una metodología de carácter mixto, participativo y territorial, orientada a la recopilación progresiva de información cuantitativa y cualitativa desde diferentes fuentes, poblaciones y actores institucionales.

La metodología implementada reconoce la complejidad de las dinámicas relacionadas con los adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para

Adolescentes, así como la necesidad de incorporar diferentes perspectivas para lograr una comprensión amplia de las realidades territoriales, institucionales, familiares, educativas y comunitarias.

En este sentido, el proceso contempla la utilización de diferentes estrategias e instrumentos de recolección de información, diseñados de acuerdo con las características de las poblaciones participantes y los objetivos del diagnóstico. La implementación metodológica se encuentra en desarrollo, por lo cual algunos instrumentos ya han sido aplicados, mientras otros continúan en proceso de aplicación, recopilación y consolidación de información.

Enfoque metodológico del proceso

El diagnóstico se desarrolla desde un enfoque mixto, integrando estrategias cuantitativas y cualitativas que permiten recopilar información desde diferentes perspectivas y fuentes.

El componente cuantitativo está orientado a la recopilación de información susceptible de ser organizada y analizada mediante frecuencias, tendencias, distribuciones y otras variables de caracterización. Para ello, se han diseñado baterías e instrumentos dirigidos a adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA, sus familias, operadores y otros actores relacionados con el sistema.

Por su parte, el componente cualitativo busca profundizar en las experiencias, percepciones, necesidades, dinámicas y particularidades territoriales identificadas por los diferentes actores participantes. Para este componente se diseñó una batería cualitativa aplicada mediante espacios de participación y consulta en los municipios priorizados.

La integración de ambos componentes permitirá complementar la información obtenida y avanzar hacia una comprensión más amplia de las dinámicas relacionadas con el SRPA en el departamento de Bolívar.

De manera transversal, el proceso incorpora un enfoque participativo y territorial, reconociendo la importancia de involucrar a diferentes actores y de considerar las particularidades de los municipios y contextos en los cuales se desarrolla la recopilación de información.

Componente cuantitativo

El componente cuantitativo está orientado a recopilar información estructurada que permita avanzar en la caracterización de diferentes poblaciones y actores relacionados con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Para este propósito, se han diseñado y desarrollado baterías de preguntas e instrumentos dirigidos a diferentes poblaciones. Entre los avances alcanzados se encuentran instrumentos orientados a:

- Adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA.

- Familias de adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA.

- Operadores relacionados con la atención de adolescentes y jóvenes.

- Algunos actores e instituciones vinculados al funcionamiento y respuesta institucional del sistema.

Los instrumentos incluyen variables de caracterización y preguntas relacionadas con las experiencias, condiciones, necesidades y dinámicas de las diferentes poblaciones participantes.

A la fecha de elaboración del presente informe, algunos instrumentos cuentan con avances en su aplicación y recopilación de información, mientras otros continúan en proceso de implementación. Por esta razón, la información cuantitativa disponible corresponde a avances parciales que serán complementados durante el desarrollo de las actividades restantes.

Componente cualitativo

El componente cualitativo se implementa con el propósito de recoger información relacionada con las percepciones, experiencias, necesidades y dinámicas identificadas por los actores participantes en los diferentes territorios.

Para este componente se diseñó una batería cualitativa, estructurada para facilitar la recopilación de información mediante espacios participativos y de consulta territorial.

La aplicación de este instrumento se ha desarrollado en la totalidad de los municipios priorizados dentro del proceso diagnóstico. Como resultado, se cuenta con información y resultados derivados de la aplicación de la batería cualitativa en los diferentes territorios.

La información recopilada permitirá identificar elementos relacionados con las particularidades territoriales, factores de riesgo y protección, necesidades institucionales, dinámicas familiares, sociales y comunitarias, así como oportunidades para el fortalecimiento de las acciones relacionadas con adolescentes y jóvenes.

Actualmente, la información obtenida se encuentra en proceso de organización, sistematización y análisis. De manera complementaria, se encuentra pendiente la aplicación del componente cualitativo en el Distrito de Cartagena, particularmente con las instituciones y actores definidos para este proceso, estimándose la participación de aproximadamente 22 instituciones.

Una vez se complete la recopilación de información pendiente, se realizará la integración de los resultados obtenidos en los municipios y en Cartagena para fortalecer el análisis territorial del departamento de Bolívar.

Poblaciones y actores participantes

El proceso metodológico contempla la participación progresiva de diferentes poblaciones y actores, con el propósito de incorporar múltiples perspectivas en la construcción del diagnóstico.

Entre las poblaciones y actores considerados se encuentran:

- Adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

- Familias de adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA.

- Operadores y entidades relacionadas con la atención de adolescentes y jóvenes.

- Instituciones y actores vinculados al funcionamiento del sistema.

- Actores territoriales participantes en la aplicación del componente cualitativo.

- Instituciones educativas y comunidades educativas.

- Municipios priorizados en el proceso diagnóstico.

La participación de estos actores permite avanzar hacia una comprensión más amplia de las dinámicas territoriales e institucionales, incorporando diferentes fuentes de información y perspectivas.

Instrumentos implementados

Para la recopilación de información se han diseñado e implementado diferentes instrumentos, de acuerdo con las características de las poblaciones participantes y los objetivos definidos para cada componente del diagnóstico.

Entre los instrumentos desarrollados se encuentran:

Batería cualitativa territorial

Instrumento orientado a recopilar información cualitativa en los municipios priorizados, mediante espacios de participación y consulta con actores territoriales.

Su aplicación ya fue desarrollada en los municipios contemplados dentro del proceso y actualmente se cuenta con resultados e información para su organización y análisis.

Batería dirigida a adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA

Instrumento orientado a recopilar información relacionada con la caracterización y las experiencias de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Su implementación se encuentra en proceso de avance y la información obtenida está siendo recopilada y consolidada progresivamente.

Batería dirigida a familias

Instrumento diseñado para recopilar información desde la perspectiva de las familias de adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA. Este instrumento permite incorporar elementos relacionados con las dinámicas familiares, procesos de acompañamiento, necesidades y percepciones de las familias. Actualmente se cuenta con avances en la recopilación de información, la cual continúa en proceso de consolidación.

Participación de instituciones y actores

El proceso diagnóstico requiere la participación de múltiples instituciones y actores con diferentes competencias y responsabilidades dentro de las rutas relacionadas con adolescentes y jóvenes.

En algunos casos, la participación y disponibilidad de los actores depende de sus agendas institucionales, cargas operativas y procedimientos internos, lo cual puede generar dificultades para coordinar espacios de encuentro, aplicar instrumentos o recopilar información dentro de los tiempos inicialmente previstos.

En este sentido, resulta necesario continuar fortaleciendo la articulación institucional, la coordinación previa de actividades y la comunicación con los actores participantes.

Cobertura y continuidad del proceso territorial

El desarrollo de actividades en diferentes municipios implica retos relacionados con desplazamientos, coordinación territorial, disponibilidad de actores y organización de las actividades.

Si bien se ha avanzado en la aplicación de la batería cualitativa en los municipios priorizados, el proceso requiere continuar con la consolidación de la información obtenida y completar las actividades pendientes en otros escenarios, particularmente en el Distrito de Cartagena y con las instituciones previstas para este componente.

El fortalecimiento de la planeación y coordinación territorial permitirá optimizar los tiempos y garantizar la continuidad de las actividades pendientes.

Finalización de la aplicación de instrumentos

Aunque se cuenta con avances importantes en el diseño y aplicación de las baterías dirigidas a adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA, sus familias, operadores y otros actores institucionales, algunos instrumentos continúan en proceso de aplicación y recopilación de información.

Por esta razón, es necesario continuar con las actividades programadas hasta lograr una mayor cobertura de las poblaciones y actores definidos dentro del proceso. La finalización de la aplicación de los instrumentos permitirá contar con información más amplia y fortalecer la caracterización posterior.

Sistematización e integración de la información

La diversidad de instrumentos, actores y fuentes de información representa un reto importante para el proceso de organización, sistematización e integración de los datos recopilados.

La información obtenida mediante las baterías cuantitativas, el componente cualitativo, los espacios de participación, las actividades territoriales y otros mecanismos de recolección requiere un proceso riguroso de clasificación y consolidación.

Se hace necesario fortalecer los mecanismos de organización de la información y establecer criterios comunes para su sistematización, con el fin de facilitar el análisis posterior y la integración de los hallazgos cuantitativos y cualitativos.

Articulación entre los componentes cuantitativo y cualitativo

Uno de los aspectos fundamentales para la construcción del diagnóstico integral será la adecuada articulación entre la información obtenida a través de los diferentes componentes metodológicos.

Actualmente, el componente cualitativo cuenta con avances importantes en la aplicación territorial en los municipios priorizados, mientras que algunos instrumentos del componente cuantitativo continúan en proceso de aplicación y consolidación.

Será necesario fortalecer la integración metodológica de ambos componentes para identificar coincidencias, diferencias, tendencias y particularidades territoriales que permitan construir una comprensión integral de las dinámicas identificadas.

Participación de adolescentes, jóvenes y familias

La recopilación de información con adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA y sus familias requiere condiciones adecuadas de coordinación, disponibilidad y acompañamiento.

La participación de estas poblaciones es fundamental para incorporar sus experiencias y percepciones al diagnóstico. Sin embargo, la aplicación de instrumentos puede estar condicionada por aspectos relacionados con la disponibilidad de los participantes, las dinámicas institucionales y familiares y los procesos requeridos para facilitar su participación.

Por ello, se requiere continuar fortaleciendo las estrategias de acercamiento y participación, garantizando condiciones adecuadas para la recopilación de información.

Cobertura institucional pendiente en Cartagena

Uno de los principales aspectos pendientes dentro del componente cualitativo corresponde al desarrollo de la aplicación con las instituciones y actores previstos en el Distrito de Cartagena.

Se estima la participación de aproximadamente 22 instituciones, cuya vinculación permitirá complementar la información obtenida en los municipios y ampliar la comprensión de las dinámicas institucionales relacionadas con el SRPA en el departamento de Bolívar.

La culminación de este proceso constituye una prioridad para fortalecer la cobertura institucional y territorial del diagnóstico.

Aspectos por fortalecer

A partir de los avances y dificultades identificadas hasta el momento, se consideran prioritarios los siguientes aspectos:

- Continuar con la aplicación de los instrumentos que aún se encuentran en desarrollo.

- Fortalecer el seguimiento a la entrega de información por parte de instituciones y actores participantes.

- Completar la aplicación del componente cualitativo pendiente en el Distrito de Cartagena.

- Avanzar en la participación de las aproximadamente 22 instituciones previstas.

- Fortalecer la sistematización y organización de la información recopilada.

- Consolidar progresivamente los resultados de las baterías aplicadas a adolescentes y jóvenes.

- Continuar con la recopilación de información con las familias.

- Ampliar y completar la información procedente de operadores y actores institucionales.

- Integrar progresivamente los componentes cuantitativo y cualitativo.

- Fortalecer la articulación interinstitucional y territorial.

- Mantener el seguimiento a las actividades programadas durante la segunda etapa del proceso.

Próximas acciones

Teniendo en cuenta que el proceso de construcción del diagnóstico territorial del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en el departamento de Bolívar continúa en desarrollo y que la segunda etapa aún no ha culminado, las próximas acciones estarán orientadas a completar las actividades pendientes, fortalecer la recopilación de información y avanzar en la organización, sistematización y análisis de los datos obtenidos.

Las actividades proyectadas permitirán complementar los avances alcanzados hasta la fecha y fortalecer la construcción progresiva del diagnóstico territorial.

Finalización del componente cualitativo en Cartagena

Se continuará con la aplicación de la batería cualitativa en el Distrito de Cartagena, con el propósito de complementar la información ya recopilada en los municipios priorizados.

Esta actividad contempla el acercamiento y participación de las instituciones y actores definidos dentro del proceso, estimándose la vinculación de aproximadamente 22 instituciones. La información obtenida permitirá ampliar la comprensión de las dinámicas institucionales y territoriales relacionadas con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Consolidación y análisis de los resultados cualitativos de los municipios

Una vez culminada la aplicación de la batería cualitativa en los municipios, se continuará con la organización, sistematización y análisis de la información recopilada.

Este proceso permitirá identificar progresivamente percepciones, necesidades, dificultades, factores de riesgo, factores protectores y particularidades territoriales expresadas por los diferentes actores participantes.

Posteriormente, los resultados obtenidos en los municipios serán integrados con la información recopilada en Cartagena, con el fin de fortalecer el análisis cualitativo a nivel departamental.

Continuidad en la aplicación de las baterías cuantitativas

Se continuará con la aplicación y recopilación de información mediante las baterías e instrumentos cuantitativos dirigidos a las diferentes poblaciones y actores contemplados dentro del proceso diagnóstico.

De manera prioritaria, se avanzará en la consolidación de la información relacionada con:

- Adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA.

- Familias de adolescentes y jóvenes.

- Operadores relacionados con la atención de adolescentes y jóvenes.

- Actores e instituciones vinculados al funcionamiento del sistema.

La continuidad de estas actividades permitirá ampliar la información disponible y fortalecer los procesos posteriores de caracterización y análisis.

Seguimiento a la participación institucional

Se fortalecerán las acciones de seguimiento y comunicación con las instituciones, operadores y actores participantes, con el propósito de facilitar la aplicación de los instrumentos y la entrega de la información requerida.

Este seguimiento permitirá identificar avances, dificultades y aspectos pendientes, así como promover una mayor articulación entre las diferentes entidades vinculadas al proceso.

Sistematización y organización de la información

Se continuará con el proceso de organización y consolidación de la información recopilada a través de las diferentes estrategias implementadas.

Esta actividad incluirá la clasificación y sistematización de los resultados obtenidos mediante:

- Baterías cuantitativas.

- Batería cualitativa territorial.

- Espacios de participación.

- Información aportada por adolescentes y jóvenes.

- Información recopilada con familias.

- Información procedente de operadores y actores institucionales.

- Actividades desarrolladas en municipios e instituciones educativas.

La adecuada organización de la información permitirá avanzar hacia un análisis más estructurado y facilitará la integración posterior de los diferentes componentes.

Integración de los componentes cuantitativo y cualitativo

Una de las acciones centrales de las siguientes etapas será la integración progresiva de la información obtenida mediante los componentes cuantitativo y cualitativo.

Este proceso permitirá contrastar e identificar coincidencias, tendencias, diferencias y particularidades entre las distintas fuentes de información y territorios.

La integración metodológica contribuirá a construir una comprensión más amplia de las dinámicas relacionadas con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el departamento de Bolívar.

Continuidad de las acciones de prevención y sensibilización

Se continuará con el desarrollo de las actividades de prevención y sensibilización en los diferentes escenarios priorizados dentro del proyecto.

Estas acciones permitirán fortalecer los espacios de diálogo y reflexión con adolescentes, jóvenes, comunidades educativas y otros actores, así como continuar promoviendo factores protectores y estrategias de prevención frente a situaciones que puedan afectar el desarrollo integral de la población adolescente.

Consolidación progresiva del diagnóstico territorial

A partir de la culminación de las actividades pendientes y de la consolidación de la información recopilada, se avanzará hacia la integración de los diferentes componentes del diagnóstico territorial.

Este proceso permitirá fortalecer progresivamente la caracterización del departamento de Bolívar, identificar necesidades y particularidades territoriales y generar insumos técnicos para las etapas posteriores del proceso.

Las acciones proyectadas estarán sujetas al desarrollo y cumplimiento de la programación establecida, así como a la participación y disponibilidad de los diferentes actores e instituciones vinculados al proceso.

Conclusiones del informe de Avance

El presente informe evidencia los avances alcanzados en el proceso de construcción del diagnóstico territorial del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en el departamento de Bolívar, en el marco del convenio y del proyecto Construyendo el Futuro.

A la fecha de elaboración del presente documento, la segunda etapa del proceso continúa en desarrollo. Por esta razón, las conclusiones presentadas corresponden al estado actual de ejecución y a los avances logrados, y no constituyen conclusiones definitivas sobre la situación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el departamento de Bolívar.

Avance en la construcción del componente territorial

Uno de los principales avances corresponde al desarrollo de actividades de acercamiento y recopilación de información en los municipios priorizados. La aplicación de la batería cualitativa en estos territorios representa un avance significativo para la construcción del componente territorial del diagnóstico.

Actualmente se cuenta con información y resultados derivados de la aplicación realizada en los municipios, los cuales serán objeto de sistematización y análisis para identificar las principales dinámicas, necesidades y particularidades territoriales.

Avance significativo del componente cualitativo

La aplicación de la batería cualitativa en los municipios constituye uno de los avances más importantes alcanzados durante el período objeto del presente informe.

Este proceso ha permitido recopilar información desde las perspectivas de los actores participantes y avanzar en la construcción de insumos relacionados con las realidades territoriales, institucionales, sociales, familiares y comunitarias.

No obstante, el componente cualitativo requiere ser complementado con la aplicación pendiente en el Distrito de Cartagena y con la participación de las instituciones previstas dentro de este proceso.

Construcción y desarrollo progresivo de los instrumentos

Se ha avanzado en el diseño y desarrollo de diferentes baterías e instrumentos de recolección de información dirigidos a adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA, sus familias, operadores y otros actores institucionales.

La existencia de estos instrumentos permite avanzar hacia un proceso metodológico que incorpora diferentes fuentes y perspectivas. Sin embargo, algunos instrumentos continúan en proceso de aplicación y recopilación, por lo que será necesario completar la información para fortalecer el análisis posterior.

Participación de diferentes poblaciones y actores

El proceso diagnóstico ha logrado incorporar progresivamente la participación de diferentes poblaciones y actores, incluyendo municipios, instituciones educativas, adolescentes y jóvenes, familias, operadores y otros actores relacionados con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Esta diversidad de fuentes constituye una fortaleza metodológica, debido a que permitirá construir una comprensión más amplia y complementaria de las dinámicas analizadas.

Necesidad de continuar fortaleciendo la articulación institucional

La participación de instituciones, operadores y demás actores resulta fundamental para la consolidación del diagnóstico territorial.

El proceso desarrollado hasta el momento evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo la articulación, comunicación y seguimiento con las diferentes entidades, especialmente para facilitar la aplicación de los instrumentos, la entrega oportuna de información y la participación en las actividades previstas.

Información en proceso de consolidación

Aunque se cuenta con avances importantes en la recopilación de información, una parte de los datos obtenidos continúa en proceso de organización, sistematización y análisis.

La diversidad de instrumentos y fuentes de información requiere un proceso riguroso de consolidación que permita garantizar la adecuada integración de los componentes cuantitativo y cualitativo.

Por esta razón, aún no es posible presentar una caracterización definitiva ni establecer conclusiones integrales sobre las dinámicas del SRPA en el departamento de Bolívar.

Conclusión general

El proceso desarrollado hasta la fecha refleja un avance del 40% en la ejecución de las actividades programadas, evidenciando progresos significativos en la construcción progresiva del diagnóstico territorial del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en el departamento de Bolívar. La aplicación del componente cualitativo en los municipios, el desarrollo e implementación de instrumentos de recolección de información, el acercamiento a diferentes actores clave, las actividades en instituciones educativas y las acciones de prevención y sensibilización constituyen una base técnica y metodológica sólida para la continuidad del proceso.

No obstante, al encontrarse el diagnóstico en un 60% pendiente de consolidación e integración final, este se halla aún en fase de construcción, por lo que requiere la culminación de las actividades de campo restantes, el procesamiento exhaustivo de la información recopilada y la articulación transversal de sus diferentes componentes metodológicos.

La continuidad de la segunda etapa del convenio permitirá capitalizar este 40% de avance alcanzado, fortaleciendo los logros obtenidos y avanzando hacia una comprensión más amplia de las dinámicas territoriales e institucionales relacionadas con los adolescentes y jóvenes en el departamento de Bolívar. De esta manera, la información recopilada y analizada progresivamente se constituirá en un insumo técnico fundamental para la entrega posterior del diagnóstico territorial integral y para la formulación de recomendaciones estratégicas orientadas al fortalecimiento de las acciones de prevención, atención, articulación interinstitucional y acompañamiento en el marco del SRPA.

Anexos

Anexos y repositorio documental digital

Con el propósito de garantizar la adecuada organización, consulta y verificación de los soportes documentales generados durante el desarrollo del proyecto, los anexos correspondientes al presente informe correspondiente a las actividades realizadas del 14 de agosto al 13 de septiembre se encuentran organizados en un repositorio digital.

La documentación incluye instrumentos, formatos diligenciados, listados de asistencia, actas, evidencias fotográficas, documentos escaneados, matrices de seguimiento, resultados preliminares y demás soportes relacionados con las actividades desarrolladas durante el período objeto del presente informe.

Los documentos han sido organizados en carpetas temáticas de acuerdo con los componentes y actividades desarrolladas, facilitando su consulta, revisión y verificación.

AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO SEGUNDO MES DE EJECUCIÓN

Del 14 de agosto al 13 de septiembre

ITEM	CONCEPTO	PRESUPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	EJECUTADO	% DE EJECUCION	% POR EJECUTAR
1.	PROFESIONALES						
1.1	Coordinador General	$ 14.000.000	1	$ 7.000.000	$ 7.000.000	50%	50%
1.2	Directora científica	$ 30.000.000	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000	50%	50%
1.3	Profesionall en Psiquiatria	$ 12.000.000	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	50%	50%
1.4	profesional Psicologos	$ 40.000.000	4	$ 5.000.000	$ 20.000.000	50%	50%
1.5	Profesional Trabajador Social	$ 40.000.000	4	$ 5.000.000	$ 20.000.000	50%	50%
1.6	Profesional Sociologo	$ 12.000.000	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	50%	50%
1.7	Ingeniero de sistemas	$ 10.000.000	1	$ 5.000.000	$ 5.000.000	50%	50%
1.8	Abogado	$ 12.000.000	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	50%	50%
1.9	Auxiliar tecnico - trabajo social	$ 6.000.000	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	50%	50%
1.10	Digitalizador	$ 6.000.000	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	50%	50%
1.11	Secretaria	$ 9.518.400	2	$ 2.379.600	$ 4.759.200	50%	50%
	SUBTOTAL PROFESIONALES	$ 191.518.400			$ 95.759.200	50%	50%

Durante este periodo el personal vinculado logro avanzar con un 50% de lo previsto en el cronograma de trabajo y lo cual se logra evidenciar en el informe técnico.

2.	CAPACITACIONES EN EL COMPONENTE EDUCATIVO						
2.1	Capacitaciones dirigidas a docentes de las Instituciones Educativas oficiales de cada Municipio y Distrito (cabacera Municipal de los zodes norte y dique del Departamento de Bolivar)	$ 96.000.000	24	$ 4.000.000	$ 96.000.000	100%	0%
2.2	Capacitaciones dirigidas aEstudiantes de las Instituciones Educativas oficiales de cada Municipio y Distrito (cabacera Municipal de los zodes dique y norte del Departamento de Bolivar)	$ 96.000.000	24	$ 4.000.000	$ 96.000.000	100%	0%
2.3	Entrega de material Educativo (Cartilla) durante la socializacion e implementacion del proyecto	$ 91.981.600	9.998	$ 9.200	$ 91.981.600	100%	0%
	SUBTOTAL CAPACITACIONES EN EL COMPONENTE EDUCATIVO	$ 283.981.600			$ 283.981.600	100%	0%

Dando continuidad a la ejecución a satisfacción del proyecto encontramos un avance del 100% en las capacitaciones en el componente educativo.

3.	CAPACITACIONES EN EL COMPONENTE INVESTIGATIVO						
3.1	Identificacion, Individualizacion y Caracteizacion de los Adolescentes en contacto con la Ley Penal cabacera Municipal de los zodes dique y norte del Departamento de Bolivar)	$ 96.000.000	0	$ 4.000.000	$ -	0%	100%
3.2	Creación de un expediente integral (educativo, jurídico, psicológico y social), de cada uno de los adolescentes que se encuentra en a en conflicto con la ley penal	$ 108.000.000	0	$ 4.500.000	$ -	0%	100%
3.3	Manual para implementacion en el sistema de responsabilidad penal para adolescente	$ 20.500.000	0	$ 20.500.000	$ -	0%	100%
	SUBTOTAL CAPACITACIONES EN EL COMPONENTE INVESTIGATIVO	$ 224.500.000			$ -	0%	100%
	TOTAL PROYECTO	$ 700.000.000			$ 379.740.800	54%	46%


4.	OTROS GASTOS						
2.4	Material didactico para taller con Estudiantes de las Instiuciones Educativas Oficiales de cada Municipio y Distrito (cabacera Municipal)	$ 43.200.000	27	$ 1.600.000	$ 43.200.000	100%	0%
4.1	Oficina administrativa	$ 6.000.000	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	50%	50%
4.2	Vechiculos transporte personal	$ 30.000.000	3	$ 5.000.000	$ 15.000.000	50%	50%
4.3	Alquiler de equipos audiovisuales	$ 26.400.000	2	$ 6.600.000	$ 13.200.000	50%	50%
	SUBTOTAL OTROS GASTOS	$ 105.600.000			$ 74.400.000	70%	30%
	TOTAL APORTE AL PROYECTO	$ 105.600.000	$ -	$ -	$ 74.400.000	70%	30%

Desde el componente técnico, se evidencia la continuidad de las acciones de alistamiento, articulación institucional, trabajo territorial, jornadas de sensibilización y prevención, aplicación de instrumentos, caracterización de participantes, recolección de información, sistematización de datos, consolidación de evidencias y elaboración de insumos necesarios para los productos previstos en el convenio. Estas actividades permitieron fortalecer el diagnóstico progresivo del SRPA, identificar factores de riesgo y protección, reconocer dinámicas institucionales y territoriales, y avanzar en la construcción de información útil para la formulación de recomendaciones y estrategias de intervención.

Desde el componente financiero, la ejecución de los recursos se ha orientado al desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto convenido, incluyendo la vinculación del equipo profesional, apoyo logístico, desplazamientos, preparación de materiales, herramientas pedagógicas, sistematización de información y demás gastos asociados a la implementación del proyecto. Lo anterior guarda correspondencia con las actividades ejecutadas y con los soportes presentados dentro del informe.

En consecuencia, el avance reportado permite concluir que la ejecución técnica y financiera del convenio se viene desarrollando de manera coherente con el plan de trabajo, las obligaciones contractuales y los productos esperados. Los soportes anexos permiten verificar la trazabilidad de las actividades realizadas y respaldan el cumplimiento progresivo de los compromisos asumidos por la Unión Temporal.

Atentamente,



DAISSY JINETE LAMADRID
Representante Legal
Unión Temporal UT Construyendo el Futuro
NIT. 902.072.836-0