DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 10 de junio de 2021	**Nombre del Contratista: Consorcio Proyección Capital**		**No Contrato: Adicion 16 al contrato 396 de 2018.**
Periodo del informe: Del 01 de marzo al 30 de abril de 2021.	**Correo electrónico:**		
Objeto del contrato	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, operativa, comercial, económica, financiera, contable, social, jurídica, regulatorio, ambiental y de sistemas, de los contratos de concesión, de los componentes del servicio público domiciliario de aseo, en sus actividades de recolección y transporte al sitio de disposición final, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, limpieza urbana, corte de césped y poda de árboles generados en la ciudad de Bogotá D.C.		
INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA			
Nit ó C.C. número	901.153.669-1		
Dirección	Avenida Calle 28 No. 20 - 50		
Teléfono	(1) 7434440		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta corriente 031-906834-85	**Banco**	Bancolombia
Fecha de suscripción	18 de septiembre de 2020	**Fecha de inicio**	21 de septiembre de 2020
Fecha de Terminación	15 de noviembre del 2021	**Plazo**	421 días
Valor Inicial	$ 1.676.085.782	**Valor mensual de los honorarios**	$ 0,00
Prorrogas	**Prórroga 1**	**Prórroga 2**	**Prórroga 3**
Adiciones	**Adición 1**	**Adición 2**	**Adición 3**
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones		**En dias y/o Meses:**	
Terminación Anticipada		**Reanudaciones**	
CESIÓN	**Nombre del Cedente**		**C.C. Nº**
	Nombre del Cesionario		**C.C. Nº**
AVANCE DEL CONTRATO	**Financiero:**		$ 638.508.869,00
	Tiempo de Ejecución:		222 días
	Porcentaje de Ejecución:		53%
ESTADO FINANCIERO	**Valor inicial:**		$ 1.676.085.782,00
	Adiciones:		$ 0,00
	Valor total del contrato:		$ 1.676.085.782,00
	Valor a pagar en pesos		$ 239.440.826,00
	Valor a pagar en letras	**Doscientos treinta y nueve millones cuatrocientos cuarenta mil ochocientos veintiséis pesos m/cte**	
	Saldo del contrato		$ 798.136.087,00
	Anticipo		$ 0,00
	Legaliza anticipo		$ 0,00
	Valor amortización		$ 0,00
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	**Factura No**		CCAP69 CCAP76
	Fecha de la factura		28 de abril de 2021 21 de mayo de 2021
	Periodo facturado		Del 01 al 30 de marzo de 2021 Del 01 al 30 de abril de 2021
	Valor antes de IVA		$ 201.210.778
	IVA		$ 38.230.048
	Valor a pagar		$ 239.440.826
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No.:** 15-44-101193640 (Anexo 47)		**Aportes de Seguridad Social**
	Aseguradora: Seguros del Estado S.A.		**No de Planilla de Salud:** Certificaciones de Revisores Fiscales
	Fecha de aprobación: 18 de septiembre de 2020		Entidad:
	CDP No. 855 Fecha: 11 de septiembre del 2020		Fecha:
	CRP No. 675 Fecha: 21 de septiembre de 2020		Valor:
	No de Planilla de ARL: Certificaciones de Revisores Fiscales		**No de Planilla de Pensión:** Certificaciones de Revisores Fiscales
	Entidad:		Entidad:
	Fecha:		Fecha:
	Valor:		Valor:

DOCUMENTO SOPORTES	1. Facturas Originales No. CCAP69 Fecha 28 de abril de 2021 Periodo Del 01 al 30 de marzo de 2021 y No. CCAP76 Fecha 21 de mayo de 2021 Periodo Del 01 al 30 de abril de 2021 (si aplica) 2. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL - Certificados de Revisores Fiscales de las empresas que constituyeron el Consorcio Proyección Capital. 3. Informe mensual de ejecución en medio físico y/o magnético - El informe de Interventoría del mes de marzo de 2021 se radicó mediante el oficio radicado UAESP 20217000167522 del 17 de abril de 2021. 4. Informe mensual de ejecución en medio físico y/o magnético - El informe de Interventoría del mes de abril de 2021 se radicó mediante el oficio radicado UAESP 20217000219382 del 18 de mayo de 2021. 5. Informe final en medio físico y/o magnético (No aplica) 6. Acta de liquidación y paz y salvo (No aplica) 7. Acta de Inicio (No aplica)
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en la Adición del contrato y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Asi mismo, el Consorcio Proyección Capital adjuntó en los oficios radicados 20217000250122 del 02 de junio de 2021 y 20217000232422 del 25 de mayo de 2021 los certificados de Revisoría Fiscal expedidos por la Revisoría Fiscal de cada una de las empresas que constituyeron el Consorcio Proyección Capital, en los que hacen constar que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que esta obligado a aportar.
OBSERVACIONES	Se aclara que el trámite de pago es el establecido para la ejecución del contrato correspondiente a los meses de marzo y abril de 2021.
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Firma interventor o supervisor	
Nombre	**HERMES HUMBERTO FORERO MORENO**
Cargo	**Subdirector de Recolección, Barrido y Limpieza**