ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA CIVIL No. COC No. 626 DE 2026

TIPO DE CONTRATO	**CONVOCATORIA PUBLICA**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	24 de agosto de 2026
CONTRATANTE **E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE**	**CONTRATISTA:** **UNION TEMPORAL M&M HOSPITAL FOMEQUE 2026** NIT 902096040 -9
OBJETO DEL CONTRATO	**REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE FÓMEQUE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU No. 804 DE 2021 Y SUS ADICIONES**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 791.544.344,50) MCTE,**
NUMERO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) Y FECHA	483 DEL 01 DE ABRIL DE 2026 737 DEL 01 DE JULIO DE 2026
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) Y FECHA	909 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026 910 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 de noviembre de 2026
TIEMPO DE EJECUCION	DOS (02) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS
FECHA FINAL TERMINACION CONTRATO	30 de noviembre de 2026
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA HOSPITALARIA 2026 **ÁNGELO MATEO CORREA GONZÁLEZ** **NIT 902102497-7** Correo electrónico: civinteringenieria@gmail.com Celular 3179109419
SUPERVISOR	ANDRES ENRIQUE SANCHEZ DIAZ Subgerente Cientifico Correo: subgerencia@hospitalsanvicentedepaul-fomeque.gov.co Celular: 3115419973 JACKIE ESPERANZA ALONSO Tesorera General Correo: tesoreria@hospitalsanvicentedepaul-fomeque.gov.co Celular: 3102120188

GARANTIAS	**SI**	**NO**

Cumplimiento	**X**	
Responsabilidad Civil Extracontractual	**X**	
Calidad del servicio	**X**	
Salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales y laborales	**X**	
Estabilidad y calidad de la obra	**X**	
OTRA		

El 09 de Septiembre del 2026, se reunieron las instalaciones del hospital de Fómeque, Cundinamarca los suscritos, a saber: por la la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE**, identificada con NIT. No. 800.174.375-5, el Doctor ANDRES ENRIQUE SANCHEZ DIAZ y la Doctora JACKIE ESPERANZA ALONSO GARCIA, en su condición de Supervisores del **CONTRATO DE OBRA CIVIL No. COC No. 626 de 2026**, y por la otra parte; la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA HOSPITALARIA 2026, , con NIT 9 0 2 .096.040-9, quienes designan la persona que para todos los efectos representará la Unión Temporal a ÁNGELO MATEO CORREA GONZÁLEZ - C.C. 1.048.850.804, en su condición de contratista para la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CIVIL DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE FÓMEQUE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU No. 804 DE 2021 Y SUS ADICIONES"y por parte del Contratista de obra, **WILLIAM GERMAN MORALES ROJAS** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 93.448.013, en su condición de Representante Legal de **UNION TEMPORAL M&M HOSPITAL FOMEQUE 2026**, con NIT 9 0 2 0 9 6 0 4 0 -9, con el fin de dar inicio a la ejecución del presente Contrato.

Para efecto de notificaciones los suscritos proporcionan los siguientes correos electrónicos a través de los cuales se surtirán las notificaciones que se deban realizar a lo largo de la ejecución del **CONTRATO DE OBRA CIVIL No. COC No. 626 de 2026**:

CONTRATISTA: william.german@hotmail.com , moroconstructoressas@gmail.com

SUPERVISOR: tesoreria@hospitalsanvicentedepaul-fomeque.gov.co

INTERVENTOR: civinteringenieria@gmail.com

Para constancia se firma por las partes intervinientes en Fómeque , Cundinamarca a los 09 de septiembre de 2026.

WILIAM GERMAN MORALES ROJAS
Representante Legal **WILIAM GERMAN MORALES ROJAS**
R.L. UNION TEMPORAL M&M HOSPITAL FOMEQUE 2026

SUPERVISOR

ANDRES ENRIQUE SANCHEZ DIAZ
SUBGERENTE CIENTIFICO

SUPERVISOR

JACKIE ESPERANZA ALONSO GARCIA
TESORERA GENERAL

INTERVENTOR

ÁNGELO MATEO CORREA GONZÁLEZ
R.L. UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA HOSPITALARIA 2026
NIT 9 0 2 1 0 2 4 9 7 -7