PROVINCIA Del Agua, Bosques y El Turismo	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	**Codigo: PABT- 06IS - 03** **Versión: 01** **Pagina: 1 de1**

PERIODO DE PAGO	Septiembre 2026
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	PS - 031 - 2026
OBJETO	Prestación de servicios como Técnico en Producción Pecuaria para la asistencia técnica en los municipios de San Carlos, San Rafael, Granada y San Luis, a las familias beneficiarias del proyecto "Fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios sostenibles en la zona de influencia de las Centrales Calderas, Jaguas y San Carlos de ISAGEN
NOMBRE CONTRATISTA	ABEL EDUARDO ATEHORTUA
IDENTIFICACIÓN	70.166.612
FECHA DEL CONTRATO	3/9/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	117 días
VALOR INICIAL	19.200.000
FECHA INICIO	3/9/2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 de diciembre de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	28 de diciembre de 2026
SUPERVISOR	Sergio Andrés Hernández Jiménez

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	117 días
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	28
AVANCE PORCENTUAL	24%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 19.200.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 4.800.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO	25%

PERIODO DE PAGO	ANTICIPO %	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION	TOTAL A PAGAR
septiembre 2026	N/A	$ 4.800.000,00		$ 4.800.000,00
			TOTAL	**$ 4.800.000,00**

SALDO SIN AMORTIZAR			
SALDO AMORTIZADO			
SALDO POR EJECUTAR	$ 14.400.000,00	**% DE EJECUCIÓN**	25%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - PAP - DEL AGUA, BOSQUES Y EL TURISMO

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1) Realizar visitas de acompañamiento técnico a cada una de las unidades productivas que inician como familia beneficiaria del proyecto ayudando al fortalecimiento productivo y sostenible de las mismas y cumpliendo los indicadores establecidos en el proyecto.	Una vez revisado el informe presentado por el Contratista, se certifica que ha cumplido con el avance de las actividades a entera satisfacción.
2) Diligenciar y sistematizar los formatos de seguimiento y evaluación diseñados por el proyecto para hacer seguimiento al cumplimiento de los indicadores de este.	
3) Participar de las reuniones periódicas del Comité Técnico y de aquellas otras estructuras en las que se requiera y dar cuenta de los procesos de avance del proyecto en los municipios.	
4) Realizar acompañamiento a los procesos de investigación participativas con agricultores obteniendo resultados con variables de interés real, que ayuden a mejorar la eficiencia productiva.	
5) Participar de la elaboración de los informes de seguimiento y evaluación al proyecto.	
6) Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por el supervisor del contrato, que guarden relación con el objeto contractual.	

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato No. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago No_____ y comprobante de egreso No_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL Y FINAL	VALOR ASEGURADO
N/A				

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista aporta el pago al sistema de seguridad social correspondiente al mes de Agosto 2026 según planilla 6030695585 y del mes de Septiembre 2026 según planilla 6033733437

REGISTRO FOTOGRAFICO

Ver registro fotográfico del informe presentado por el contratista.

_____

FIRMA SUPERVISIOR