Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO. APOYO		SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD_
	PROCESO. GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO. CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION. 4	

CONTRATO No. 970 DE 2026

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA PARCIAL N° 2

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**	
CONTRATISTA	**ALEJANDRO DEL RIO RESTREPO**	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	**LEIDY TATIANA OCAMPO OCAMPO**	
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONAL DESDE EL CAMPO AMBIENTAL PARA FORTALECER ACCIONES EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	
DURACION		6 MESES
FECHA DE INICIO		30 DE ENERO DE 2026
FECHA FINAL		29 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS	$ 22.680.000
FORMA DE PAGO	El municipio de Dosquebradas cancelará el valor del contrato mediante actas parciales mensuales o proporcionales al tiempo de ejecución, con pago mensual vencido por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($3.780.000), una vez presentados y aprobados los informes en los términos previstos y la acreditación que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social.	
ANTICIPO %	0% -	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL		RDJ20261097
IMPUTACION PRESUPUESTAL		2.3.2.02.02.008.M.295.T.17.1.7C

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICIÓN

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 22.680.000
1a ADICION		
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 3.780.000	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 3.780.000	

SALDO POR PAGAR	$	15.120.000		
SUMAS IGUALES	$	22.680.000	$	22.680.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %			$	-
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES				
AMORTIZACION DEL ACTA				
SALDO POR AMORTIZAR	$	-		
SUMAS IGUALES	$	-	$	-

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 3.780.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 01 de MARZO 2026 y 29 de MARZO de 2026

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 15 días del mes de AGOSTO de 2026.

LEIDY TATIANA OCAMPO OCAMPO
Interventor /supervisor

ALEJANDRO DEL RIO RESTREPO
Contratista