Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO. APOYO		SECRETARIA JURÍDICA
	PROCESO. GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	ACTA DE PAGO FINAL	VERSIÓN: 6	

CONTRATO No. 970 DE 2026

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**	
CONTRATISTA	ALEJANDRO DEL RIO RESTREPO	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	DIANA MARILIN FERNÁNDEZ QUITIÁN	
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONAL DESDE EL CAMPO AMBIENTAL PARA FORTALECER ACCIONES EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	
DURACIÓN		6 Mes
FECHA DE INICIO		30 DE ENERO DE 2026
FECHA FINAL		26 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS	$ 22.680.000
FORMA DE PAGO		$3.780.000 MENSUALES
ANTICIPO %		$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL		RDJ20261097
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		2.3.2.02.02.008.M.295.T.17.1.7C

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACIÓN (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSIÓN	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

VIGENCIAS FUTURAS

No	FECHA	ACUERDO No.	VALOR

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 22.680.000
1a ADICIÓN		$ -
2a ADICIÓN		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 18.900.000	
VALOR ACTA PARCIAL FINAL	$ 3.780.000	
SALDO A LIBERAR		
SALDO POR PAGAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 22.680.000	$ 22.680.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA FINAL		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$** **3.780.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades evidenciadas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 30 de junio de 2026 y el día 29 de julio de 2025.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social y documentos requeridos, como consta en los anexos.
Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 22 días del mes de SEPTIEMBRE de 2026.

DIANA MARILIN FERNÁNDEZ QUITIÁN
Interventor / Supervisor

ALEJANDRO DEL RIO RESTREPO
Contratista