ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	FINAL: ___X___ PARCIAL: _____ No.:_____				
_X CONTRATO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Nº:	1611	AÑO:	2023
___ CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO		
	NIT O CC:	76.318.775		
	DIRECCIÒN:	CRA 48 N. 6-83 CASA 107	TEL:	311482 1018
	CIUDAD:	Neiva - Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	N/A		
	CC:	N/A		
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "FORMULACION DE LOS PLANES VIALES MUNICIPALES, ACTUALIZACIÓN DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL CARACTERIZACIÓN Y REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS (SINC), DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	SIFA 9357 DE 21/11/2023 SIFA 9350 DE 21/11/2023 SGPR No. 39023 fecha 21/11/2023			
CUENTA BANCARIA	No. 817227051 Banco. Banco de Bogotá Tipo de Cuenta: Ahorros			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 28.000.000			
	Valor en Letras: VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	N.A.			
	Valor en Letras: N.A.			
	N.A.			
	Valor en Letras: N.A.			
	N.A.			
	Valor en Letras: N.A.			
VALOR ADICIONAL	Nº1 N.A.			
	Nº2 N.A.			
	Nº3 N.A.			

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

OCT 11/24 11:03 AM

VALOR TOTAL	**$ 28.000.000,00**		
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	_____ (Días / Meses) N.A.	
	Nº2	_____ (Días / Meses) N.A.	
	Nº3	_____ (Días / Meses) N.A	
PLAZO TOTAL:	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	DD_24_MM_11__AÑO_2023___		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO__N.A.
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO__N.A.
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO__N.A.
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO__N.A.
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO__N.A.
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO__N.A.
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO__N.A.
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO__N.A.
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	**23 DE JUNIO DE 2024**		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	**9 DE OCTUBRE DE 2024**		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 24 DE MAYO DE 2024 AL 23 DE JUNIO DE 2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**BELEN CECILIA ESCALANTE CHARRY**	
	EN CALIDAD DE:	Supervisor	
	NOMBRE:	**JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO**	
	EN CALIDAD DE:	Contratista	
	NOMBRE:	**ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA**	
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Vías e Infraestructura	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	16-11-2023		$ 28.000.000,00	$ 28.000.000,00
2. ACTA PARCIAL No. 1	26-12-2023	$ 4.000.000,00		$ 24.000.000,00

3. ACTA PARCIAL No. 2	29-01-2024	$ 4.000.000,00		$ 20.000.000,00
4. ACTA PARCIAL No. 3	28-02-2024	$ 4.000.000,00		$ 16.000.000,00
5. ACTA PARCIAL No. 4	10-04-2024	$ 4.000.000,00		$ 12.000.000,00
6. ACTA PARCIAL No. 5	16-05-2024	$ 4.000.000,00		$ 8.000.000,00
7. ACTA PARCIAL No. 6	30-05-2024	$ 4.000.000,00		$ 4.000.000,00
8. ACTA FINAL	9-10-2024	$ 4.000.000,00		0
TOTAL		$ 28.000.000,00	$ 28.000.000,00	0

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el señor(a) JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas N. **9466446140** del mes de mayo y planilla No.**9471522350** del mes de junio, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
Mayo No. **9466446140** **IBC $1.600.000**	Salud	12,5%	$200.000
	Pensión	16 %	$256.000
	ARL	0,522%	$ 8.400
Junio No. **9471522350** **IBC $1.600.000**	Salud	12,5%	$205.300
	Pensión	16 %	$262.700
	ARL	0,522%	$8.700

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(dd/mm/aa)**: Quien suscribe: _____

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

Que el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 estableció que la liquidación a que se refiere el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Por lo que las partes en la presente acta final establecen:

1. El contrato arriba descrito se ejecutó de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autoriza el siguiente pago: Pago final, por valor de $4.000.000,00 durante el periodo comprendido desde el 24 de mayo de 2024 al 23 de junio de 2024.
3. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta final del contrato 1611 de 2023.
4. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002: El contratista presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, lo cual fue debidamente verificado por el supervisor designado en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.
5. Así mismo se deja constancia del origen de la información, en virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se

tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del contrato objeto de esta diligencia, obra en el respectivo expediente del archivo del Contrato en la Gobernación del Huila, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1611 de 2023.

6. Que las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta Acta de recibo final.

Es de aclarar que desde el 22 de marzo del 2024 y hasta el 30 de mayo el Ingeniero NELSON ARIAS VILLARREAL fue el supervisor del contrato de prestación de servicios No. 1611 del 2023; que desde el 31 de mayo y hasta el 05 de julio del 2024 el Ingeniero RAFAEL SALAS CASTRO fue el supervisor del contrato de prestación de servicios No. 1611 del 2023, desde el 06 al 10 de julio el Ingeniero **ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA** fue el supervisor del contrato de prestación de servicios No. 1611 del 2023 y, a partir del 11 de julio del 2024, la Ingeniera **BELEN CECILIA ESCALANTE CHARRY** fue designada como nueva supervisora del contrato de prestación de servicios 1611 del 2023

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
Secretario de Vías e Infraestructura

JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
Contratista

BELEN CECILIA ESCALANTE CHARRY
Supervisor