ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera — 2026 AZUL QUE INSPIRA FUERZA QUE PROTEGE

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003 De 05 de junio del 2026

LAPSO del 01 de mayo al 31 de mayo del 2026

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	CONTRATO 0013-ARC-CBNL02-2026
CONTRATISTA	:	ABC FUMISERVICES SAS
OBJETO DEL CONTRATO	:	Prestación de servicio de fumigación de las unidades de la fuerza naval del pacifico, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo A
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	13 de marzo de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	20 de noviembre de 2027
VALOR INICIAL	:	**$51.409.000,00M/CTE**
VALOR FINAL		**$51.409.000,00 M/CTE**
ADICIÓN (S)	:	(Si aplica, de lo contrario obviar)
VALOR TOTAL CONTRATO	:	(Si aplica, de lo contrario obviar)
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	Oficial Naval con Formación Profesional en Ingeniería Ambiental
SUPERVISOR INICIAL	:	TKAIAM ARIAS MARTINEZ ASLY CAMILA
SUPERVISOR FINAL	:	S2AIMA CABALLERO JIMÉNEZ ENAURI DANIELA

En la ciudad de Bahía Málaga, a los cinco (5) días del mes de junio de 2026, en calidad de Supervisora del CONTRATO 0013-ARC-CBNL02-2026 suscrito con la empresa ABC FUMISERVICES SAS. NIT. 901.010.739-5, representada legalmente por SANDRA VERONICA SOCHA ROMERO y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 , artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º , 56º, Ley 1474 de 2011 , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [1] , la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [2] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [3] , modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

El presente contrato contempla la prestación del servicio de fumigación, control de artrópodos, control larvario y control de roedores en las diferentes unidades de la fuerza naval del pacifico, conforme a la normatividad ambiental y sanitaria vigente y de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.
Así mismo se realizará entrega de los servicios acuerdo anexo técnico y requerimientos por parte del supervisor del contrato, dentro de las fechas establecidas en el cronograma de trabajo.

---

[1] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[2] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[3] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Con fecha 14 de mayo de 2026, el señor Gerente de Contrato, elaboró el oficio No. 20260021350179721/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL02-OMEAM, el cual trata Solicitud de aceptación adición presupuestal, dirigido a la señora SANDRA VERÓNICA SOCHA ROMERO Representante Legal de la firma ABC FUMISERVICES S.A.S.

Con fecha 16 de mayo de 2026, la señora SANDRA VERÓNICA SOCHA ROMERO Representante Legal de la firma ABC FUMISERVICES S.A.S. remite el oficio S/N al señor Gerente de Contrato, indicando la aceptación presupuestal del presente contrato.

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL PESOS ($51.409.000,00)	$51.409.000,00	$51.409.000,00	N/A	N/A	CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL PESOS.

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. AGP-10076676 DE FECHA 13/03/2026** **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA** **13/03/2026**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYA MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		13-03-2026	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		13-03-2026	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		13-03-2026	N/A

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		**X**		
TODO RIESGO		**X**		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		**X**		

GARANTIA TECNICA	**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			**PAGADO**						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	**VIGENCIA**	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DESCRIPCIÓN**
N/A	El contratista ABC FUMISERVICES SAS siendo el día 05 de junio de 2026 no presenta incumplimiento de sus obligaciones.

CESIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN**
N/A	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion**)**	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**			**VIGENCIAS FUTURAS (**Si aplica**)**		**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**		
		No. Y FECHA	**VALOR CDP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)	**AUTORIZACION MIN HACIENDA** (indicar soporte, No. valor y fecha)	**AUTORIZACION DEPLAN** (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	**No. Y FECHA**	**VALOR CRP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	**No. Y FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES / JUSTIFICACION**
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ÍTEM	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	**CONCEPTO** (Bienes/obras/servicios)	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**FACTURAS**		**ACTA DE RECEPCIÓN** (parcial/total/final)		**ENTRADA DE ALMACÉN**		**OBSERVACIONES**
				Nº y FECHA	**VALOR**	**Nº y FECHA**	**VALOR**	**Nº y FECHA**	**VALOR**	
1	2026	Servicio de Fumigación unidades FNP – Ciclo 1.	$3.037.000,00	29-04-2026	$3.037.000,00	001 – 17-04-2026	$3.037.000,00	N/A	N/A	N/A

2	2026	Servicio de Fumigación unidades FNP – Ciclo 2 Y 3	$10.177.000,00	15-05-2026	$10.177.000,00	002-19-05-2026	$10.177.000,00	N/A	N/A	N/A

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes / servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [4], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

Del 04 al 09 de mayo de 2026 se ejecutó el tercer ciclo de fumigación en las siguientes unidades:

- BNL02-OFICINAS DE COORDINACIÓN DE BUENAVENTURA - CALI - FSUPA (02 Unidades).
- BRIM2 y BCAI2 a través del supervisor local TK Anzola Esteban, solicitaron reprogramación del ciclo de fumigación, fecha por confirmar.

Del 19 al 26 de mayo de 2026 se ejecutó el cuarto ciclo de fumigación en las siguientes unidades:

- BNL02- FSUPA (01 unidad a flote) – GANPA – BFLIM22.
- BRIM2 y BCAI2 se programa realizar en el quinto ciclo de fumigación.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

(En este aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACIÓN /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	**PARCIAL ABRIL**	5%	$3.037.000,00
2	**PARCIAL MAYO**	35%	$ 15.243.000,00

OBSERVACIONES:

Se encuentra pendiente la recepción de la factura correspondiente al ciclo No.4 de fumigación, la cual generará el día 17 de junio de 2026.

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Al momento no hay novedades en el presente contrato.

[4] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*


11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista ABC FUMISERVICES SAS. frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día en todos sus aportes de seguridad social a la fecha.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).









19/05/2026 11:26 a. m. GMT-5
Unnamed Road, Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia
Lat: 3.982829 Long: -77.33299


20/05/2026 02:26 p. m. GMT-5
Unnamed Road, Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia
Lat: 3.982829 Long: -77.33299


STIHL
21/05/2026 07:52 a. m. GMT-5
Unnamed Road, Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia
Lat: 3.982829 Long: -77.33299




ASTILLERO
NAVAL
21/05/2026 09:08 a. m. GMT-5
Unnamed Road, Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia
Lat: 3.982829 Long: -77.33299


21/05/2026 09:13 a. m. GMT-5
Unnamed Road, Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia
Lat: 3.982829 Long: -77.33299


21/05/2026 12:18 p. m. GMT-5
Unnamed Road, Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia
Lat: 3.982829 Long: -77.33299


23/05/2026 11:22 a. m. GMT-5
Cl. 2 # 1A-08, Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia
Lat: 3.890354 Long: -77.07929


STIHL
23/05/2026 09:16 a. m. GMT-5
Cl. 9 #3-2, Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia
Lat: 3.891391 Long: -77.07653

RELACIONAR INFORME FINAL:


- Se anexa oficio No. 20260021350179721/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL02-OMEAM, el cual trata Solicitud de aceptación adición presupuestal dirigido al contratista.

- Se anexa oficio S/N de fecha 16 de mayo de 2026, dirigido al señor Gerente de Contrato, indicando la aceptación presupuestal del contrato por parte del contratista.

14. REPORTE FINAL:

Los ciclos se han ejecutados sin novedad, las unidades de BRIM2 y BCAI2 se proyectan realizar en el mes de junio.

Atentamente,



Firma
S2 CABALLERO JIMENEZ ENAURI DANIELA
Supervisor CTO 0013-ARC-CBNL02-2026
C.C. 1016076202 de Bogotá D.C
Base Naval No.2 ARC “Málaga”
enauri.caballero@armada.mil.co