GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-062
ACTA DE ACLARACION		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
CONTRATO /CONVENIO	**No. CO1.PCCNTR.9857692/2826**	**FECHA: 26/08/2026**
OBJETO	GC6 - DOTACIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA FORTALECER LA PERMANENCIA EDUCATIVA PARA ESTUDIANTES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DURANTE LA VIGENCIA 2026 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	
CONTRATISTA	MPS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAS / RL MANUEL ALFONSO PENAGOS SALINAS	NIT: 830.081.100-6 C.C: 79.729.177
SUPERVISOR	CLAUDIA YANNETH GARZON CAMARGO - LEONOR GUTIERREZ RUIZ	

En las oficinas de DIRECCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA se reunieron los señores, CLAUDIA YANNETH GARZON CAMARGO y LEONOR GUTIERREZ RUIZ Supervisores y el señor MANUEL ALFONSO PENAGOS SALINAS como representante legal o contratista.

Documento a aclarar	ACTA DE INICIO
Motivo de la aclaracion	La fecha de inicio y terminación es incorrecta, la correcta de inicio es 09 de Septiembre de 2026 y la de terminación es 08 de Octubre de 2026.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente a ACTA DE INICIO de fecha 01 DE SEPTIEMBRE de 2026 en el siguiente sentido : SE ACLARA que la fecha correcta de inicio es 09 de Septiembre de 2026 y la de terminación es 08 de Octubre de 2026,.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

CLAUDIA YANNETH GARZON CAMARGO
SUPERVISOR

MPS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAS
MANUEL ALFONSO PENAGOS SALINAS
CONTRATISTA

LEONOR GUTIERREZ RUIZ
SUPERVISOR

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.