	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COFAC-CODAF-JELOG-DILOS
Fecha del informe	Dia: 01 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Septiembre Año: 2026
Número de Contrato	166-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista/Cooperante	MANUFACTURAS CAPÍTEX S.A.S.
Objeto	ADQUISICIÓN DE CALCETÍN AZUL Y NEGRO DE UNIFORME PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC
Valor del Contrato/Convenio	$105.910.000,00 (Ciento cinco millones novecientos diez mil pesos MCTE.)
Fecha Suscripción	Dia: 20 Mes: 08 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 23 Mes: 10 Año: 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: **PAGO ÚNICO**: Se efectuará un pago total correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días siguientes al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor y a la radicación de la factura correspondiente, con cargo al **PAC DE DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2027.**

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 787426 Dia: 21 Mes: 08 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 26 Mes: 08 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes)	Dia: 26 Mes: 08 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 31 Mes: 08 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA

Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0 %
Avance en Tiempo	59 %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$105.910.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$105.910.000,00 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	NO APLICA

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTIVIDAD	FECHA	EVIDENCIA/ SOPORTE	ESTADO	OBSERVACIONES
Reunión de Coordinación	23 de septiembre de 2026	Acta 001 De 23/09/2026	Cumplida	Realizado
Entrega de La Muestra	01 de octubre de 2026	Por ejecutar	Pendiente	N/A
Visita Toma de Materia Prima	06 de octubre de 2026	Por ejecutar	Pendiente	N/A
Visita de Seguimiento del 2% Requisitos Generales, Empaque y Rotulado	09 de octubre de 2026	Por ejecutar	Pendiente	N/A
Visita de Seguimiento 80% Producto Terminado	15 de octubre de 2026	Por ejecutar	Pendiente	N/A
Visita de Seguimiento 100% Requisitos Generales	22 de octubre de 2026	Por ejecutar	Pendiente	N/A
Entrega Total en el Almacén de Intendencia	23 de octubre de 2026	Por ejecutar	Pendiente	N/A

SEPTIEMBRE 2026

El día 23 de septiembre de 2026 se realizó reunión de coordinación con el contratista, en la cual este se comprometió a efectuar la entrega de la muestra el día 01 de octubre de 2026, de acuerdo con la programación acordada entre las partes. No obstante, el 30 de septiembre de 2026 el contratista allegó comunicación mediante la cual solicitó prórroga para dicha actividad, argumentando inconvenientes relacionados con la consecución y disponibilidad de la materia prima requerida para la elaboración de la muestra, situación que, según lo manifestado por el mismo, afecta el cumplimiento de la fecha inicialmente comprometida, como se evidencia a continuación:

Referencia. Solicitud prorroga **ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 166-00-A-COFAC-DILOS-2026**

Respetados Señores:

WILSON VERGARA LEÓN, identificado con la cédula No. 13.520.235 de Capitanejo, obrando en nombre, por cuenta, representación e interés en mi calidad de representante legal de **MANUFACTURAS CAPITEX SAS**, sociedad legalmente constituida con NIT 900.450.642-3, solicito respetuosamente, ***se conceda una extensión del plazo de ejecución de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 166-00-A-COFAC-DILOS-2026*** soportada en los siguientes argumentos:

I. Procedencia de la prórroga: Circunstancias de tiempo, modo y lugar:

Teniendo en cuenta la información recibida por nuestro proveedor de la materia prima que se necesita para la elaboración de los calcetines para uso con Zapato, para cumplir con el desarrollo de las coordenadas de color solicitadas, lo cual se realiza una muestra inicial y se envía al laboratorio para poder realizar el pedido total, este proceso tiene un tiempo de desarrollo estimado de 20 días calendario mas 10 días de elaboración del pedido total, muy respetuosamente solicito a la entidad conceder una prórroga de 30 días calendario adicionales a la fecha pactada para la entrega es decir hasta el día 23 de noviembre del año 2026, a raíz de los inconvenientes expuestos por nuestro proveedor de la materia prima.

En el caso objeto de examen, se presentaron hechos constitutivos de fuerza mayor no atribuibles física ni jurídicamente a la sociedad que represento, que están generando vicisitudes en el cumplimiento de la prestación debida.

Aclaramos que ninguno de estos hechos está fincado o soportado en la mala fe o dolo de este contratista, ni tampoco en culpa por negligencia o descuido, toda vez que la sociedad que represento, desde la adjudicación del contrato desplegó una conducta encaminada al cumplimiento del contrato, hecho que es totalmente verificable.

II. Solicitud:

En este orden de ideas, solicitamos de manera respetuosa a la entidad se extienda el plazo de ejecución de la siguiente manera:

ITEM	BIEN O SERVICIO (DESCRPCION)	NORMA Y/O ESPECIFICACION TECNICA	PORCENTAJE DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA HASTA
1	CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE	NTMD 0230-A3	100%	23 DE NOVIEMBRE DE 2026
2	CALCETIN PARA USO CON ZAPATO	NTMD 0021-A5	100%	23 DE NOVIEMBRE DE 2026

Con fundamento en los argumentos expuestos, con el fin de configurar los eventos de fuerza mayor ocasionado por el hecho de un tercero, del cual no tenemos control directo. Resulta pertinente manifestar a la administración, que este contratista ha actuado con apego absoluto al principio de buena fe. Que nos asiste la absoluta vocación, de llevar a buen término la ejecución de la presente Aceptación de Oferta.

Atentamente,

WILSON VERGARA LEON
C.C N° 13520235
REPRESENTANTE LEGAL
MANUFACTURAS CAPITEX SAS

Itagüí, Septiembre 30-2026

Señores
Manufacturas Capitex SAS
Att: Sr WILSON VERGARA LEON

Asunto: Entrega Materia prima

Respetados Señores

De acuerdo a su orden de compra en lo cual nos realizan la elaboración de Calcetines para uso con Bota de Combate y Calcetines azules para uso con Zapato, he tenido unos retrasos en cuanto al teñido del hilo (Poliamida Texturizada) que se utiliza para la elaboración de los Calcetines para uso con Zapato, la novedad es que por motivos de escases en los químicos utilizados para el teñido de esta clase de fibra y teniendo en cuenta que debe cumplir con las coordenadas específicas, he tenido un retraso de 20 dias para el desarrollo del color y posterior elaboración de su pedido

Como ustedes lo saben nuestro compromiso siempre a sido de cumplir con las fechas programas, pero en este caso es un caso fortuito que se nos sale de nuestro alcance ya que por la temporada alta en la carga que llega tuvimos dificultad en conseguir los químicos necesarios para el teñido de la fibra

Espero no causarle ningún perjuicio al respecto y que sigan confiando en nosotros como proveedores de estas materias primas u otras que llegasen a necesitar.

Atentamente

JOSE LUIS PINTO ROZAS
REPRESENTANTE LEGAL
COPPER TECHNOLOGY S.A.S
NIT 900.716.058-5

De igual manera, solicita ajuste el cronograma de ejecución como se plantea a continuación:

FORMULARIO 1- CRONOGRAMA DE PRODUCCION

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Entrega de la muestra por parte del Contratista.	Contratista.	9 de octubre de 2026
Visita de materia prima.	Contratista, Subdirección calidad, Supervisor del contrato.	22 de octubre de 2026
Visita de seguimiento del 2%, Requisitos generales, Empaque y rotulado	Contratista, Subdirección calidad, Supervisor del contrato	6 de noviembre de 2026
Entrega Resultados de Laboratorio y Certificado de Conformidad- materia prima	Contratista y Supervisor del contrato	10 de octubre de 2026
Visita de seguimiento del 80%, Requisitos generales, Empaque y rotulado	Contratista, Subdirección calidad, Supervisor del contrato	11 de noviembre de 2026
Entrega Resultados de Laboratorio y Certificado de Conformidad- producto terminado	Contratista y Supervisor del contrato	17 de noviembre de 2026
Evaluación al 100% Requisitos generales	Contratista, Subdirección calidad, Supervisor del contrato	19 de noviembre de 2026
Entrega total de los Elementos	Contratista, supervisor del contrato	23 de noviembre de 2026

Por lo expuesto anteriormente, la solicitud de prórroga se encuentra en trámite y actualmente es objeto de análisis por parte de la supervisión contractual, con el fin de verificar la suficiencia y pertinencia de las justificaciones y soportes presentados por el contratista, así como su incidencia en el cronograma de ejecución del contrato y en el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Entrega de La Muestra	Pendiente	Por ejecutar
Visita Toma de Materia Prima	Pendiente	Por ejecutar
Visita de Seguimiento del 2% Requisitos Generales, Empaque y Rotulado	Pendiente	Por ejecutar
Visita de Seguimiento 80% Producto Terminado	Pendiente	Por ejecutar
Visita de Seguimiento 100% Requisitos Generales	Pendiente	Por ejecutar
Entrega Total en el Almacén de Intendencia	Pendiente	Por ejecutar

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

ITEM	ACTIVIDAD	FECHA
1	Entrega de La Muestra	01 de octubre de 2026
2	Visita Toma de Materia Prima	06 de octubre de 2026
3	Visita de Seguimiento del 2% Requisitos Generales, Empaque y Rotulado	09 de octubre de 2026
4	Visita de Seguimiento 80% Producto Terminado	15 de octubre de 2026
5	Visita de Seguimiento 100% Requisitos Generales	22 de octubre de 2026
6	Entrega Total en el Almacén de Intendencia	23 de octubre de 2026

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: _X___

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _NO APLICA_____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ___ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: N/A Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	Dirección Logística de los Servicios
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial:

La ejecución del Contrato No. 166-00-A-COFAC-DILOS-2026 se encuentra en su etapa inicial y se tiene pendiente la entrega de la muestra por parte del contratista, la cual había sido programada para el día 01 de octubre de 2026 para su verificación conforme a los requisitos técnicos y de calidad previamente definidos, a fin de dar continuidad al proceso de ejecución dentro de los plazos establecidos contractualmente. No obstante, el contratista presentó solicitud de prórroga para la entrega de dicha muestra, argumentando inconvenientes relacionados con la disponibilidad de la materia prima requerida para su elaboración. En consecuencia, la solicitud se encuentra en trámite y bajo evaluación por parte de la supervisión contractual, con el fin de determinar su procedencia y el eventual impacto sobre el cronograma de ejecución del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T2. LONDOÑO OSPINA MARITZA Principal	C.C. 1.094.925.119
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 21 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS	
Firma		