20261150623482
Fecha : 05/10/2026 11:19:53

Popayán, octubre 05 de 2026

Señores
Alcaldia de Popayán
Ciudad
Tipo solicitud : Peticion
Servicio relacionado : Ningún servicio en particular
Grupo Etnico : No pertenezco
Asunto : Formulario Web PQRS: Solicitud de prorroga del plazo de ejecucion del Contrato de Compraventa No. 20261800031877 del 3 de ag

Popayan, 1 de octubre de 2026 Doctor IVAN ARTURO PABON Secretario de Desarrollo Agroambiental y Fomento Economico ? DAFE Alcaldia de Popayan Ciudad Asunto: Solicitud de prorroga del plazo de ejecucion del Contrato de Compraventa No. 20261800031877 del 3 de agosto de 2026 Cordial saludo. Respetuosamente me dirijo a usted, en mi calidad de contratista, con el fin de solicitar una prorroga de un (1) mes al plazo de ejecucion del Contrato de Compraventa No. 20261800031877 del 3 de agosto de 2026, suscrito entre el Municipio de Popayan ? Secretaria de Desarrollo Agroambiental y Fomento Economico y la suscrita, DEICY BRAVO JOJOA, cuyo objeto es la ?ADQUISICION DE TOSTADORAS DE CAFE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN (LOTE 1) Y ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BENEFICIO HUMEDO DE CAFE, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN (LOTE 2)?. 1. Justificacion de la solicitud Durante la ejecucion del contrato se me han presentado afectaciones de salud, de caracter personal, que no eran previsibles al momento de presentar la oferta ni de suscribir el contrato, y que me han impedido atender de manera directa y oportuna el seguimiento que exige el proceso de adquisicion de las tostadoras de cafe. Por esta razon, no me sera posible cumplir con la entrega de los bienes dentro del plazo inicialmente establecido. Se trata de una situacion ajena a mi voluntad, que no obedece a negligencia ni a falta de compromiso de mi parte, y la prorroga solicitada me permitira garantizar la entrega de los bienes en las condiciones de calidad y especificaciones tecnicas pactadas. 2. Viabilidad de la prorroga La prorroga solicitada es necesaria para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, en beneficio de los productores de la cadena del cafe del municipio y de los fines del proyecto de fortalecimiento integral del sector agropecuario. La solicitud se presenta dentro del plazo de ejecucion vigente, que vence el 5 de octubre de 2026 y no implica modificacion del valor, del objeto ni de las obligaciones del contrato, ni genera costos adicionales para la entidad, en concordancia con los fines de la contratacion estatal previstos en el articulo 3 de la Ley 80 de 1993. 3. Compromisos De ser aprobada esta solicitud, me comprometo a: (i) ampliar la vigencia de las garantias exigidas en el contrato de acuerdo con el nuevo plazo; (ii) entregar la totalidad de los bienes de ambos lotes dentro del termino prorrogado. Anexo Certificado de incapacidad medica expedido por profesional con registro medico No. 1004674806 Agradezco de antemano la atencion prestada y quedo atenta a cualquier requerimiento adicional. Atentamente,

Medio Respuesta: El remitente solicita recibir respuesta por medio: Correo Electrónico

ANEXOS:
- (2026115062348200001) Anexo 1 - Prorroga Contrato Compraventa No. 20261800031877 del 3 de agosto de 2026.pdf

Atentamente

DEICY BRAVO JOJOA
Identificacion: 59706955
Direccion: CALLE 17A # 20-25
Telefono: 3206490454
E-mail: AGROPLASTICOSOCCIDENTE@GMAIL.COM

Recuerde que puede consultar el estado de su solicitud en nuestra pagina web, a traves de los servicios informáticos.

Popayán, 1 de octubre de 2026

Doctor
IVÁN ARTURO PABÓN
Secretario de Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico – DAFE
Alcaldía de Popayán
Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga del plazo de ejecución del Contrato de Compraventa No. 20261800031877 del 3 de agosto de 2026

Cordial saludo.

Respetuosamente me dirijo a usted, en mi calidad de contratista, con el fin de solicitar una prórroga de un (1) mes al plazo de ejecución del Contrato de Compraventa No. 20261800031877 del 3 de agosto de 2026, suscrito entre el Municipio de Popayán – Secretaría de Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico y la suscrita, DEICY BRAVO JOJOA, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE TOSTADORAS DE CAFÉ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN (LOTE 1) Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BENEFICIO HÚMEDO DE CAFÉ, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN (LOTE 2)".

1. Justificación de la solicitud

Durante la ejecución del contrato se me han presentado afectaciones de salud, de carácter personal, que no eran previsibles al momento de presentar la oferta ni de suscribir el contrato, y que me han impedido atender de manera directa y oportuna el seguimiento que exige el proceso de adquisición de las tostadoras de café.

Por esta razón, no me será posible cumplir con la entrega de los bienes dentro del plazo inicialmente establecido. Se trata de una situación ajena a mi voluntad, que no obedece a negligencia ni a falta de compromiso de mi parte, y la prórroga solicitada me permitirá garantizar la entrega de los bienes en las condiciones de calidad y especificaciones técnicas pactadas.

2. Viabilidad de la prórroga

La prórroga solicitada es necesaria para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, en beneficio de los productores de la cadena del café del municipio y de los fines del proyecto de fortalecimiento integral del sector agropecuario. La solicitud se presenta dentro del plazo de ejecución vigente, que vence el 5 de octubre de 2026 y no implica modificación del valor, del objeto ni de las obligaciones del contrato, ni

genera costos adicionales para la entidad, en concordancia con los fines de la contratación estatal previstos en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993.

3. Compromisos

De ser aprobada esta solicitud, me comprometo a: (i) ampliar la vigencia de las garantías exigidas en el contrato de acuerdo con el nuevo plazo; (ii) entregar la totalidad de los bienes de ambos lotes dentro del término prorrogado.

Anexo

Certificado de incapacidad médica expedido por profesional con registro médico No. 1004674806

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atenta a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,

DEICY BRAVO JOJOA
C.C No. 59706955