ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUI
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL





1. INFORMACIÓN REFERENTE AL CONTRATO

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO N°	MRAM-MC-097-2024
FECHA DEL CONTRATO	27 DE DICIEMBRE DE 2024
Nº REGISTRO PRESUPUESTAL	2050 DE 27 DE DICIEMBRE
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ NIT: 891.801.280-6 R/L CAMILO ANDRES ÁVILA MÁRQUEZ CC. 72.326.507 de Ramiriquí
CONTRATISTA	CORPORACIÓN CULTURAL Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA NIT 901.766.975-1 R/L EDNA KATHERINE MORA DUARTE CC N° 1.057.465.740 expedida en Ramiriquí
SUPERVISION	JEAN CARLOS OLARTE OLARTE
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LA PRIMERA VALIDA REGIONAL DE ENDUROCROOS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA"
VALOR INICIAL	SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) M/CTE
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) M/CTE
PLAZO INICIAL	DOS (2) DÍAS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO.
PRORROGA	N/A
PLAZO TOTAL	DOS (2) DÍAS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2024

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

De acuerdo a la cláusula 3. Actividades específicas del Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° MRAM-MC-097-2024, las actividades específicas contratadas a desarrollar son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICION TECNICA
1	PREMIACION	GLB	1	Se entregara premiación para 4 categorías de acuerdo a lo siguiente: MX2: 1 PUESTO $ 600.000; 2 PUESTO $ 500.000; 3 PUESTO $ 400.000; 4 PUESTO $ 300.000; TOTAL $ 1.800.000 MX1: 1 PUESTO $ 500.000; 2 PUESTO $ 400.000; 3 PUESTO $ 300.000; 4 PUESTO $ 200.000; TOTAL $ 1.400.000 DT: 1 PUESTO $ 300.000; 2 PUESTO $ 200.000; 3 PUESTO $ 150.000; 4 PUESTO $ 100.000; TOTAL $ 750.000 DTYKM: 1 PUESTO $ 400.000; 2 PUESTO $ 300.000; 3 PUESTO $ 200.000; 4 PUESTO $ 100.000; TOTAL $ 1.000.000
2	JUZGAMIENTO	UND	1	Se deberá contar con un juez, con experiencia en la disciplina de endurocroos, quien se encargará de realizar el juzgamiento a cada una de las categorías del evento.
3	APOYO LOGISTICO	PERSONA	5	Se deberá contar con mínimo diez personas de apoyo logístico, los cuales se encargarán del recibimiento de los participantes, organización, entrega de premiación y demás actividades a realizarse durante el evento.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PREMIACION	GLB	1	$ 5.742.500	$ 5.742.500
2	JUZGAMIENTO	UND	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
3	APOYO LOGISTICO	PERSONA	5	$ 51.500	$ 257.500
				TOTAL	$ 7.000.000

3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

De acuerdo a las actividades contratadas, durante el periodo de tiempo comprendido entre el veintisiete (27) de diciembre al veintinueve (29) de diciembre del año 2024, el contratista realizo las siguientes actividades expuestas en el informe de actividades final, el cual se encuentra avalado por el supervisora del contrato.

4. MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

Para el contrato N° MRAM-MC-097-2024 no se ha realizado ninguna suspensión.

5. MOTIVO DE LA PRORROGA

Para el contrato N° MRAM-MC-097-2024 no se ha realizado ningún tipo de prórroga.

6. MOTIVO DE LA ADICIÓN EN VALOR

Para el contrato N° MRAM-MC-097-2024 no se ha realizado ningún tipo adición en valor.

7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN

Para el contrato N° MRAM-MC-097-2024 no se ha realizado ningún tipo de adición en Valor, por lo Tanto, no se cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal para adición.

8. FECHA DEL OTROSÍ (DOCUMENTO MODIFICATORIO AL CONTRATO)

Para el contrato N° MRAM-MC-097-2024 no se ha realizado ningún documento modificatorio al contrato.

9. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS

N° 14-44-101226563 Anexo 0	cumplimiento	19-12-2024	Cumplimiento del contrato	$3.625.000,00	Desde 18-12-2024 Hasta 20-06-2025
			Calidad de los bienes	$3.625.000,00	Desde 18-12-2024 Hasta 20-06-2025

10. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

Para el caso del contrato N° MRAM-MC-097-2024 se cuenta con aprobación de Garantías, mediante resolución No. 602 del 20 de diciembre de 2024.

11. INFORMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

Para el contrato N° MRAM-MC-097-2024 a la fecha NO se le han realizado pagos, y a la fecha, se presenta el siguiente estado financiero del contrato

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$7.000.000,00	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO		0
VALOR CANCELADO EN ACTAS PARCIALES		$0
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA		$7.000.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		0
SUMAS IGUALES	$7.000.000,00	$7.000.000,00

96

12. COMENTARIOS INFORMES DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo pactado en el contrato, la contratista ha presentado el siguiente informe:

- Informe de actividades final correspondiente al periodo de tiempo durante el veintisiete (27) de diciembre al veintinueve (29) de diciembre del año 2024.

13. PROCESOS SANCIONATORIOS

Como supervisora del contrato relacionado en el numeral 1, me permito dejar constancia que en desarrollo de la etapa contractual no se generaron situaciones que se pudieran tipificar al marco obligacional, del mismo por lo que la entidad no ha tenido que iniciar acción Administrativa o judicial alguna en contra del contratista.

14. Anexos: se adjunta registro fotográfico

JEAN CARLOS OLARTE OLARTE
Secretario De desarrollo social y comunitario
Municipio de Ramiriquí

GESTIÓN DOCUMENTAL.
Original: **secretaria de planeación e infraestructura**
Ubicación: Carpeta Proceso Contratación
Elaboró: Jean Carlos Olarte Olarte – secretario de desarrollos social y comunitario
Revisó: Jean Carlos Olarte Olarte – secretario de desarrollos social y comunitario
Aprobó: camilo Andrés Ávila Márquez- Alcalde Municipal

REGISTRO FOTOGRAFICO










ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso	Gestión Documental	
	SECRETARIA DE GOBIERNO	Formato	F-GD-01	
	CONTRATACIÓN PUBLICA MINIMA CUANTIA	Cód.-TRD: 110.17.01	Versión: 01	
		Página 7 de 2	Fecha: 21/02/2018	


















139





