GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN** SIG	**Código**: FO-GD-02-064 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 03/02/2020

INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Contrato: Aunar esfuerzos técnicos y financieros para fortalecer los proyectos productivos de los jóvenes rurales del municipio de Salamina Caldas			
Nro. de Ficha BPID: 2025-17000-0064		Tipo de Contrato: Convenio interadministrativo	
Contrato No.: 24072025-1294		Valor: $10.000.000	
Departamento: Caldas		Municipio de Ejecución: Salamina	
Plazo	Fecha de Inicio: 13/08/2025	Fecha de Terminación: 30/11/2025	
Hubo Prorrogas: Si [X] No	Número de días de Prórroga:	Fecha Final:	
Nombre del Contratista ó Entidad que Ejecutó el Contrato: Municipio de Salamina			
Persona Natural [ ]	Persona Jurídica [x] Carácter :	Pública [x]	Privada [ ]
Secretaría, Unidad ó Grupo Responsable: unidad de planeación agropecuaria			
2. INFORME DEL CONTRATO			
Se cumplido con la totalidad de las actividades del convenio			
Relacione el grupo de interés beneficiado (anexos) si aplica:			
Total Empleos directos e indirectos generados durante el contrato (si aplica).			
Directos		Indirectos	
Nota: Anexe listados de las personas subcontratados, con la respectiva información.			
En caso de contratos Interadministrativo, anexar acta de Entrega a la Comunidad beneficiada.			
Relacionar y adjuntar (en los casos que aplique), los elementos visuales de difusión, promoción e información del contrato en los cuales se le haya dado crédito a la Gobernación de Caldas. De acuerdo a la cláusula estipulada en el contrato, se requiere evidenciar con videos, fotografías y documentos en físico y en medio magnético, o publicaciones en páginas Web.			
3. INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO			

ACTIVIDAD		BENEFICIARIO		VALOR	SOPORTE QUE SE ADJUNTA
1- Suscripción acta de inicio	El municipio de Salamina Caldas y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento de Caldas, suscribieron Acta de Inicio del Convenio en mención el día 13 de agosto de 2025 con fecha de finalización el día 30 de noviembre de 2025. Con lo anterior se dará inicio a la ejecución de las actividades convenidas.	Comunidad educativa de la Institución Educativa Eladia Mejía, Luis Felipe Gutiérrez y San Félix		$10.000.000	Informes actas de entrega, fotografías

2- Socializar con directivos, docentes, instructor, padres de familia y estudiantes beneficiarios por medio del personal que labora en la Umata y oficina de Desarrollo rural (según sea el caso), el objetivo y alcance del proyecto productivo a desarrollar en la instituciones educativas Eladia Mejía, Luis Felipe Gutiérrez y San Félix del Municipio de Salamina	Por parte de la administración municipal, en conjunto con la Secretaría de Planeación y la oficina de la UMATA se llevó a cabo una reunión de socialización del proyecto, con padres de familia, estudiantes, docentes y docente técnico e instructor para socializar dicho proyecto.				Actas y registro fotográfico
3- En aplicación del Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" el municipio seleccionara el contratista para la adquisición de los bienes que serán objeto del presente Convenio Interadministrativo, previa incorporación de los recursos recibidos desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a su presupuesto, bajo las siguientes características: Descripcion del insumo requerido para el desarrollo de la Abono triple 15 bulto Fumigadora Bianca Fumigadora Amarilla Guadaña Carrete guadaña Machetes Cuberas Media Luna Azadones Palas Pain Barreton de 3 libras Cabos Azadon Cabos Pain Pala Rastraga Carreta Guantes por par Mangueras x mt pistola manguera Semillas de cilantro Semillas de cebolla larga Semillas de zanahoria Semillas de repollo Semillas de remolacha Semillas de pepino Semillas de arveja	El municipio de Salamina gestiono incorporación de los recursos transferidos por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a su presupuesto. Adicional por parte del área de contratación se adelantó el estudio previo, con el CDP No. 803 del recurso dado por la administración municipal, para iniciar y dar inicio al proceso contractual.				informes.

4- El municipio de Salamina, entregara a la institución educativa Eladia Mejía, Luis Felipe Gutiérrez y San Félix los semovientes e insumos mencionados, anteriormente	Se realizó la entrega de insumos de manera satisfactoria a la institución, y se contó con la compañía los funcionarios de la alcaldía municipal de Salamina, personal educativo del Instituto y los principales beneficiarios que son los estudiantes de la institución educativa.		Se realizó la entrega de insumos a la institución, por parte de los funcionarios de la alcaldía municipal de Salamina		Registro Fotográfico
5- El municipio realizara el seguimiento del proceso y acompañamiento en el desarrollo del proyecto que estará a cargo del personal profesional y técnico que forma parte del equipo de trabajo de la Umata y oficina de Desarrollo Rural (según sea el caso) del Municipio de Salamina Caldas, lo anterior en compañía del personal técnico de la institución educativa	Al surtirse el proceso por modalidad de monto agotable, se ha realizado seguimiento tanto a la entrega de insumos, como a la ejecución del proyecto esto con visitas y reuniones a la fecha, donde se evidencia el correcto desarrollo del proyecto en mención.				Informes Registro fotográfico
6- Entregar al departamento la información de los beneficiarios y los seguimientos, según formato de calidad generado por la Gobernación de Caldas y que deberá ser entregado a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, por parte del Municipio de Salamina Caldas	)		1. Acta de socialización Institución Educativa Eladia Mejía, Luis Felipe Gutiérrez y San Félix. 2. Acta De Inicio 24072025-1294		
TOTAL ($):				$10.000.000	

4. IMPACTO SOCIAL

GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN** SIG	**Código:** FO-GD-02-064 **Versión:** 06 **Fecha Modificación:** 03/02/2020

Vector Estratégico al que corresponde de acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental (Si aplica):

VECTOR ESTRATÉGICO	X	DESCRÍBALO
Equidad Social:	x	Con estos proyectos productivos de los jóvenes rurales se contribuye a la equidad social y las sostenibilidad del derecho humano a la alimentación y generación de ingresos en los predios de los beneficiarios
Competitividad:		
Sostenibilidad:	x	
Integración:		

5. Cumplimiento del objeto y demás actividades contractuales.

De acuerdo las normas vigentes el contratista cumplió con los siguientes compromisos: SI- NO- N/A si no aplica.

ÍTEM	SI	NO	N/A
Objeto Contractual y especificaciones técnicas, administrativas, económicas y legales	x		
Cumplió el contratista con las pólizas de cumplimiento.			x
Cumplió con el Objeto dentro del estipulado.	x		
Metas y actividades consignadas en el cronograma.	x		
Ejecución del Presupuesto asignado para el contrato.	x		
Presentó informes parciales de la ejecución.	x		
Presento facturas, o documentos que cumplan con los requisitos del artículo 617 del CCIO; licencias, permisos y concesiones requeridas para el contrato.	x		

6. Cumplimiento ley 789 del 2002, señale una única casilla de las que se indican a continuación

Que de acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal ó su Revisor Fiscal, el contratista cumplió con las obligaciones frente a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena.	x
Que, de acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal o el Revisor Fiscal de la entidad apoyada, ésta no tiene personal vinculado por planta, razón por la cual no está en obligada frente a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena.	x

7. LIQUIDACIÓN: Se anexa debidamente diligenciado y firmado el formato de Acta de Liquidación.

8. RECOMENDACIONES Y ASPECTOS A MEJORAR :

CIUDAD Y FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME	MANIZALES MAYO 15 DE 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FELIPE LÓPEZ YUNIS
FIRMA	