INFORME GESTIÓN MENSUAL No. 15
MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL (SANTANDER)

DEL 01 DE ENERO 2026 AL 31 DE ENERO 2026

ADHESIÓN No. 008 AL CONTRATO
No. CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023

SENA
UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
2026

.

Tabla de contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 4

1.1. OBJETO DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 4
1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 4
ALCALDIA@PUENTENACIONAL-SANTANDER.GOV.CO 5
1.3. TRASLADO DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL ALIADO 6
1.3.1. Cuenta independiente o subcuenta y rentable (Se alimenta según periodo) *7*

2. INFORME FINANCIERO 7

2.1. MOVIMIENTO DE LA CUENTA 7
2.2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7

3. INFORMACIÓN TÉCNICA ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

3.1. RESUMEN DE LA CONVOCATORIA NÚMERO 289 9
3.2. INFORME DE RESULTADOS – PRIMER CORTE CONVOCATORIA No. 289 10
3.2.1. Acreditación *11*
3.2.2. Evaluación *11*
3.2.3. Asignación de Recursos *11*
INFORME DE RESULTADOS – SEGUNDO CORTE CONVOCATORIA No. 289 11
INFORME DE RESULTADOS – TERCER CORTE CONVOCATORIA No. 289 11

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 12

ANEXOS – EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE ADHESIÓN 15

GLOSARIO 16

.

Lista de Tablas

Tabla 1 Información general del contrato de adhesión 5
Tabla 2. Participación porcentual de recursos Sena y Adherente 6
Tabla 3. Recursos Aportados 7
Tabla 4. Detalle de rendimientos cuenta Bancaria Adherente año 2024 8
Tabla 5. Detalle de rendimientos cuenta Bancaria Adherente año 2025 8
Tabla 6. Detalle de rendimientos cuenta Bancaria Adherente año 2026 8
Tabla 7. Dinámica de la convocatoria 10
Tabla 8. Resumen estado de los planes de negocios de acuerdo con el corte 1 /cierre de la Convocatoria 10
Tabla 8.1. Resumen estado de los planes de negocios de acuerdo con el corte 3 /cierre de la Convocatoria ... 12
Tabla 9. Balance Financiero a enero 2026 13

INFORME GESTION MENSUAL No 15

CONTRATO DE ADHESIÓN No. 008

SUSCRITO ENTRE EL SENA, EL ADHERENTE MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL - SANTANDER Y EL OPERADOR UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

A continuación, se presenta informe de gestión mensual del contrato de adhesión número 008 al Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5348494 de 2023, suscrito entre el **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA** y el **MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL - SANTANDER**. Para este periodo se presenta lo concerniente al capítulo 1, información general del contrato y al capítulo 2 Información Financiera del contrato de Adhesión.

Cabe recordar que toda la información suministrada hace parte del informe final de gestión y ejecución de todo el contrato.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADHESIÓN

En el marco del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5348494 de 2023, suscrito entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) Y LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER – UTS, se celebró el contrato de adhesión No. 008, entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA), LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER – UTS Y EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL (SANTANDER), con el fin de financiar proyectos e iniciativas empresariales presentadas en convocatoria cerrada llevada a cabo por el FONDO EMPRENDER – SENA.

1.1. Objeto del contrato de adhesión

De conformidad con lo establecido en el contrato de adhesión No. 008 su objeto consistió en: "*ADHESIÓN DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL (SANTANDER), AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA UTS Y EL SENA, PARTICULARMENTE PARA FINANCIAR PROYECTOS E INICIATIVAS EMPRESARIALES PRESENTADAS EN CONVOCATORIA CERRADA LLEVADA A CABO POR EL FONDO EMPRENDER – SENA*."

1.2. Información general del contrato de adhesión

.

El contrato de adhesión No. 008 fue suscrito en el marco del contrato interadministrativo No *CO1.PCCNTR.5348494 de* 2023, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA), LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER – UTS Y EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL (SANTANDER).

Tabla 1 Información general del contrato de adhesión

Número de Adhesión	008	Adherente	*MUNICIPIO PUENTE NACIONAL (SANTANDER)*
Fecha de Inicio		22/11/2024	
Duración	El término de duración de la presente adhesión comienza a partir de su perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos de ejecución, y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5348494 de 2023.		
Prorrogas	No aplica		
Valor Total del Contrato		$540.000.000	
Adición		$0	
Valor Aporte SENA $		$410.000.000	
Porcentaje del Aporte SENA %		75,93%	
Valor Aporte Adherente		$130.000.000	
Porcentaje del Adherente %		24,07%	
Nombre de supervisor Fondo Emprender SENA.		JOHN JAIRO LORA PINZÓN	
Nombre del supervisor por parte del Operador.		JAVIER MAURICIO MENDOZA PAREDES	
Nombre del contacto en entidad adherente		YICELA PARDO MARTÍNEZ	
Cargo del contacto en entidad aliada		Alcaldesa	
Número Telefónico o Celular	Sin información	**Correo Electrónico**	**alcaldia@puentenacional-santander.gov.co**

.

Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 2023

Según registro presupuestal No. 24-00239 del 11 de abril de 2024: El MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL (SANTANDER), se adhiere al contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5348494 de 2023 y para tal efecto aporta al mismo la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($130.000.000), recursos que se encuentran amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 24-00239 del once (11) de abril de 2024 por valor CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($130.000.000), expedido por la secretaria de hacienda del MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL (SANTANDER).

Para la apertura de la convocatoria No. 289 derivada del contrato de adhesión se concertó un presupuesto de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($540.000.000), de los cuales el Fondo Emprender, aportó la suma de CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($410.000.000) y el aliado la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($130.000.000). En el siguiente cuadro, se puede conocer la participación porcentual de cada una de las partes:

Tabla 2. Participación porcentual de recursos Sena y Adherente

ITEM	CONCEPTO	SENA	ADHERENTE	TOTALES
Valores del contrato adhesión y CDN				
a	Valor inicial del contrato adhesión	$ 410.000.000,00	$ 130.000.000,00	$ 540.000.000,00
b	Valor Adición de recursos al contrato de adhesión	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
c	Valor Total del contrato de adhesión	$ 410.000.000,00	$ 130.000.000,00	$ 540.000.000,00
d	Participación de los aportantes en el valor total del contrato de adhesión	75,93%	24,07%	100,00%

Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 2023

1.3. Traslado de los recursos por parte del aliado

Durante el mes de noviembre de 2024, el OPERADOR, procedió a realizar la apertura de la cuenta de ahorros o subcuenta No. 1101938000018 del Banco o encargo fiduciario Fiduoccidente, a nombre de Municipio de Puente Nacional - Santander, Contrato de Adhesión 008 – Contrato interadministrativo No. **CO1.PCCNTR.5348494**", destinada a recibir los recursos del contrato de adhesión.

.

1.3.1. *Cuenta independiente o subcuenta y rentable (Se alimenta según periodo).*

El manejo de la cuenta independiente o subcuenta creada para la administración de los recursos del contrato de adhesión se realizó de conformidad con lo indicado en el literal B en CLÁUSULA OCTAVA en la cual se establece OBLIGACIONES DE LAS UTS:

OCTAVA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: B. OBLIGACIONES DE LA UTS: *(...)*

*"**9.** Dar apertura a la cuenta de ahorros o subcuenta en la cual se manejarán los recursos. **10.** Realizar la solicitud al Adherente por escrito para que transfiera los recursos a la subcuenta a la Fiducia "(…)*

2. INFORME FINANCIERO

2.1. Movimiento de la Cuenta

Los recursos aportados por el aliado fueron trasladados a la subcuenta en un pago, por un valor de de **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($130.000.000)** y, para el municipio de Puente Nacional (Santander) se realizó la apertura de la cuenta de ahorros o subcuenta No. 1101938000018 la cual a la fecha del presente informe registra los siguientes movimientos:

Tabla 3. Recursos Aportados

Fecha	Banco	Crédito	Débito
27/11/2024	Valor Ingreso total 1(giro 1)	$130.000.000,00	
	Valor Trasladados a Fiducia		$130.000.000,00
31/01/2026	Valor rendimientos generados	$ 10.664.791,63	
	Valor rendimientos trasladados al adherente		$0,00
	Total, Recursos	$ 140.664.791,63	

Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 2023

2.2. Rendimientos Financieros

Se presentan los siguientes rendimientos financieros derivados de la inversión:

.

Tabla 4. Detalle de rendimientos cuenta Bancaria Adherente año 2024

AÑO	MESES	DETALLE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CUENTA BANCARIA	RENDIMIENTO
2024	Noviembre	Rendimiento Neto	$ 68.439,94
	Diciembre	Rendimiento Neto	$ 600.136,21
	Total Rendimientos Financieros		**$ 668.576,15**

Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 2023

Tabla 5. Detalle de rendimientos cuenta Bancaria Adherente año 2025

AÑO	MESES	DETALLE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CUENTA BANCARIA	RENDIMIENTO
2025	Enero	Rendimiento Neto	$931.400,89
	Febrero	Rendimiento Neto	$824.689,64
	Marzo	Rendimiento Neto	$867.296,37
	Abril	Rendimiento Neto	$912.247,35
	Mayo	Rendimiento Neto	$ 1.003.346,40
	Junio	Rendimiento Neto	$ 678.760,91
	Julio	Rendimiento Neto	$ 1.091.820,27
	Agosto	Rendimiento Neto	$ 773.100,17
	Septiembre	Rendimiento Neto	$ 836,314.77
	Octubre	Rendimiento Neto	$ 762,699.75
	Noviembre	Rendimiento Neto	$ 476,751.73
	Diciembre	Rendimiento Neto	$ 604,184.38
	Total Rendimientos Financieros		**$** 9,762,612.63

Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 2023

Tabla 6. Detalle de rendimientos cuenta Bancaria Adherente año 2026

AÑO	MESES	DETALLE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CUENTA BANCARIA	RENDIMIENTO
2026	Enero	Rendimiento Neto	$ 233.602,85
	Total Rendimientos Financieros		**$ 233.602,85**

Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 2023

3. LA CONVOCATORIA (DATOS GENERALES, NO INFORMACIÓN DEL PERIODO)

3.1. RESUMEN DE LA CONVOCATORIA NÚMERO 289

Para el desarrollo del contrato de adhesión No. 008 de 2024, se dio apertura a la convocatoria cerrada No. 289; autorizada por el director general del SENA, el 2 de mayo de 2023 (recursos de la vigencia 2023), se acordaron los siguientes aspectos generales para dar apertura a la convocatoria:

1. **Objeto de la convocatoria:** Financiar iniciativas empresariales de mujeres emprendedoras de la economía campesina del Municipio de Puente Nacional, departamento de Santander, que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del Fondo Emprender

2. **Presupuesto de la convocatoria:** Esta convocatoria cuenta con un presupuesto asignado de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($540.000.000), cuya entrega y giro se darán bajo los mecanismos que disponga el Fondo Emprender del SENA y la celebración de los contratos, negocios y acuerdos requeridos por la entidad para financiar los proyectos viabilizados aprobados, y con asignación de recursos por parte del Fondo Emprender. El presupuesto de la convocatoria corresponde a los recursos autorizados por el CDN para la vigencia 2023 y serán operados por las Unidades Tecnológicas de Santander.

3. **Beneficiarios de la convocatoria:** La población objeto de esta convocatoria serán Mujeres emprendedoras, domiciliadas en el Municipio de Puente Nacional, Santander que cuenten con iniciativas productivas en el sector de la economía campesina.

4. **Sectores económicos de la convocatoria**

   Economía Campesina: Las iniciativas empresariales para financiarse provendrán de los siguientes sectores:
   - Agropecuario.
   - Turismo.
   - Artesanías.
   - Medio ambiente.
   - Servicios de comercialización de productos y servicios de los sectores previamente mencionados.
   - Otras industrias manufactureras.

En la siguiente tabla se puede comprender la dinámica que tuvo la convocatoria, la cual fue publicada y así mismo dada a conocer en la página web del Fondo Emprender www.fondoemprender.com, enlace:

Tabla 7. Dinámica de la convocatoria

Corte	Fecha de apertura	Fecha de cierre	Fecha de CDN
1	03 de marzo de 2025.	30 de abril de 2025 a las 6:00 p.m.	
2	03 de marzo de 2025	30 de septiembre de 2025	
3	03 de marzo de 2025	05 de noviembre de 2025	

Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 2023

3.2. INFORME DE RESULTADOS – PRIMER CORTE CONVOCATORIA No. 289

Introducción

En el marco del proceso de evaluación de la Convocatoria No. 289, y conforme a los criterios establecidos en los términos de referencia, se realizó la revisión técnica y financiera de los proyectos postulados. A continuación, se presenta el resultado correspondiente al primer corte.

Resultados del Primer Corte

Posterior al cierre de la convocatoria se formalizaron un total de 15 planes de negocio, de los cuales 6 no fueron acreditados y 9 cumplieron con los requisitos mínimos y avanzaron a la etapa de evaluación técnica, de estos 7 obtuvieron concepto de viabilidad técnica y 2 como no viables, se espera la sesión de financiamiento por parte del Consejo Directivo Nacional del Sena, los resultados se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 8. Resumen estado de los planes de negocios de acuerdo con el corte 1 /cierre de la Convocatoria

Corte	Fechas Términos Referencia		Planes Formalizados	Acreditación		Evaluación		Sesión de Financiación		
	Apertura	Cierre		Planes Acreditado	Planes NO Acreditado	Planes Viables	Planes NO	Recursos Solicitados	No. Acta	No. Planes a financiar
1	03/03/2025	30/04/2025	15	9	6	7	2	$385.800.056	Pend	7

Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 2023

.

3.2.1. Acreditación

El proceso de acreditación comenzó el 30 de abril de 2025. Se recibieron 15 planes de negocios formalizados, de los cuales 6 no fueron acreditados y 9 fueron acreditados y avanzaron a la fase de evaluación.

3.2.2. Evaluación

La fase de evaluación se llevó a cabo del 13 al 20 de mayo de 2025, durante la cual se avanzaron 9 planes de negocio, de los cuales 2 no resultaron viables y 7 fueron considerados viables. No obstante, los recursos dispuestos para la convocatoria permitían financiar los 7 planes de negocios por lo cual fueron declarados viables financiables.

3.2.3. Asignación de Recursos

En relación con el proceso de planeación y ejecución de las actividades previstas, se informa que la convocatoria No. 289 se encuentra pendiente de ser presentada ante el Consejo Directivo Nacional, instancia encargada de su revisión, análisis y eventual aprobación de los planes de negocios seleccionados como viables con financiación en el proceso de evaluación.

Resultados del Segundo Corte

Posterior al cierre de la convocatoria no se formalizaron planes de negocio. Se esperan los resultados del cierre del tercer corte.

Resultados del Tercer Corte

Posterior al tercer cierre de la convocatoria se formalizaron un total de 3 planes de negocio, de los cuales 3 no fueron acreditados y 0 cumplieron con los requisitos mínimos; por tanto, no hubo concepto de viabilidad técnica en ningún caso. Se espera la sesión de financiamiento por parte del Consejo Directivo Nacional del Sena, los resultados se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 8.1. Resumen estado de los planes de negocios de acuerdo con el corte 3 /cierre de la Convocatoria

Corte	Fechas Términos Referencia		Planes Formalizados	Acreditación		Evaluación		Sesión de Financiación		
	Apertura	Cierre		Planes Acreditado	Planes NO Acreditado	Planes Viables	Planes NO	Recursos Solicitados	No. Acta	No. Planes a financiar
3	03/03/2025	05/11/2025	3	0	3	0	0	$385.800.056	Pend	3

Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 2023

Acreditación

El proceso de acreditación comenzó el 06 de noviembre de 2025. Se recibieron 3 planes de negocios formalizados, de los cuales 3 fueron no acreditados y 0 sí resultaron acreditados y avanzaron a la fase de evaluación.

Evaluación

La fase de evaluación se llevó a cabo del 13 al 21 de noviembre de 2025; sin embargo, ningún plan avanzó a esta etapa de la etapa anterior. No obstante, los recursos dispuestos para la convocatoria permitían financiar 3 planes de negocios y quedarán para una futura convocatoria.

Asignación de Recursos

En relación con el proceso de planeación y ejecución de las actividades previstas, se informa que la convocatoria No. 289 se encuentra pendiente de ser presentada ante el Consejo Directivo Nacional, instancia encargada de su revisión, análisis y eventual aprobación de los planes de negocios seleccionados como viables con financiación en el proceso de evaluación.

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN

En el siguiente balance presenta la información consolidada de los recursos asignados a esta convocatoria No. 289, donde se puede observar la asignación de recursos después del Consejo Directivo Nacional (CDN) y su saldo, de igual forma la ejecución financiera de los recursos de los Contrato de Cooperación Empresarial de los emprendedores y sus saldos después de terminar y liquidar dichos contratos. Tener presente que la información de la presente información se actualiza de acuerdo al periodo de ejecución del informe y la distribución de recursos a los emprendedores, los saldos no asignados y no ejecutados se devolverán teniendo en cuenta el procedimiento dado en la minuta de adhesión.

.

Tabla 9. Balance Financiero a enero 2026

Balance Financiero Enero 2026

Diligenciar únicamente las celdas sombreadas en Gris (Se debe quitar el sombreado gris cuando se pase al informe)

Operador	UTS	**Convocatoria**	289
Adhesión con	PUENTE NACIONAL - SANTANDER	**Adhesión No**	008

ITEM	CONCEPTO	SENA	ADHERENTE	TOTALES
Valores del contrato adhesión y CDN				
a	Valor inicial del contrato adhesión	$ 410.000.000,00	$ 130.000.000,00	$ 540.000.000,00
b	Valor Adición de recursos al contrato de adhesión	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
c	Valor Total del contrato de adhesión	$ 410.000.000,00	$ 130.000.000,00	$ 540.000.000,00
d	Participación de los aportantes en el valor total del contrato de adhesión	75,93%	24,07%	100,00%
Valores asignados por Consejo Directivo Nacional				
e	**Presupuesto de la convocatoria**	**$ 410.000.000,00**	**$ 130.000.000,00**	**$ 540.000.000,00**
f	Recursos asignados por CDN (Teniendo en cuenta renuncias/ desistimientos o Novedades Contractuales)	$ 410.000.000,00	$ 130.000.000,00	$ 540.000.000,00
g	**Recursos no asignados por CDN (e - f)**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Valores Contratos de cooperación empresarial				
h	Valor de los contratos cooperación suscritos	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
i	Recursos ejecutado de los contratos cooperación empresarial	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
j	**Recursos no ejecutados de los contratos cooperación Empresarial (h - i)**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Valores generados por Rendimientos Financieros				
k	Rendimientos generados en la cuenta o subcuenta del adherente	NA	$ 10.664.791,63	NA
l	Rendimientos reintegrados al adherente previamente	NA	$ 0,00	NA
m	**Rendimientos pendientes de reintegrar (con la liquidación) (k - l)**	**NA**	**$ 10.664.791,63**	**NA**
Valor de recursos para reintegrar al adherente				
n	**Recursos brutos a Reintegrar (g + j + m)**	**$ 0,00**	**$ 10.664.791,63**	**$ 10.664.791,63**
ñ	Devoluciones de recursos reintegrados al adherente previamente	NA	$ 0,00	NA
o	**Total Saldo Recursos a Reintegrar (con la liquidación) (n - ñ)**	NA	**$ 10.664.791,63**	NA
p	Valor GMF a causar por devolución de recursos finales al adherente	NA	$ 42.659,17	NA

q	**Total Saldo neto de recursos reintegrar (con la liquidación) (o - p)**	**NA**	**$ 10.622.132,46**	**NA**

Notas:

1. f: Recursos asignados por CDN, este resta los valores causados por reasignaciones, renuncias, desistimientos, novedades contractuales otros.

2. n: Rendimientos pendientes, Son los rendimientos no trasladados al adherente y que quedan como saldo para la liquidación

3. El GMF causado por la devolución de recursos del adherente, se descontaran de los valores a devolver.

4. Se aclara que, la fila "o" Total Saldo Recursos a Reintegrar, será efectiva en dos momentos, el primero después de la asignación de Consejo Directivo con los recursos No asignados y el segundo con el saldo de los recursos No ejecutados después de la terminación y liquidación de los contratos de cooperación de los emprendedores

Fuente: Elaboración operador Fondo Emprender 2023

Firma por el operador,

Cargo: Supervisor
Nombre: Javier Mauricio Mendoza Paredes
Contrato Interadministrativo No. PCCNTR.5348494 de 2023
Operador Unidades Tecnológicas de Santander.

***Proyectó**: Profesional de Apoyo – William Omar Castro Mejía*

***Revisó:** Coordinador Administrativo y Financiero – Xiomara Osorio*

ANEXOS – Expediente del contrato de adhesión

Anexo 1. Soportes del informe según periodo presentado
Anexo 2. Relación de Planes de Negocio – Para este periodo no se presentaron planes de negocio en esta convocatoria.
Anexo 3. Información financiera complementaria
Anexo 4: Análisis del glosario

.

GLOSARIO

- **Valor de contrato de adhesión**. Es el presupuesto total del contrato de adhesión, lo conforma los aportes de las dos partes (puede incluir gastos financieros (GMF), estampillas, u otros no especificados si así fueron pactados.
- **Recursos aportados por el SENA.** Es el presupuesto del contrato de adhesión que corresponde a los recursos aportados por el SENA-Fondo Emprender del total de la adhesión.
- **Recursos aportados por el Aliado:** Es el presupuesto del contrato de adhesión que corresponde a los recursos aportados por el aliado.
- **Presupuesto de la convocatoria.** Son los recursos destinados para financiar las iniciativas empresariales y/o proyectos y que, se consignan en los términos de referencia de una convocatoria. Está conformado por los recursos aportados por cada una de las partes.
- **Contrato de cooperación empresarial.** Contrato suscrito entre el SENA, el operador y el emprendedor para formalizar la asignación y ejecución de los recursos.
- **Recursos no asignados.** Son los recursos del presupuesto de la convocatoria que no fueron asignados por el Consejo Directivo Nacional del SENA a los emprendedores. Estos recursos son objeto de devolución al aliado, según procedimiento establecido en el contrato de adhesión
- **Recursos no ejecutados**. Son los recursos asignados al emprendedor por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA y que no fueron ejecutados. Estos recursos son el aliado y serán devueltos contra la liquidación.
- **Desistimientos**. Situación que se presenta cuando el emprendedor resulta beneficiario del Fondo Emprender después de que, el CDN ha asignado recursos, pero el emprendedor toma la decisión de desistir al Fondo Emprender. Se toma como desistimiento, cuando la situación se presenta antes de la firma del contrato.
- **Novedad contractual** - **Contrato de cooperación. Estas novedades están descritas en el protocolo de novedades de contratación.**
    - Terminación anticipada,
    - Renuncia,
    - No inicio
    - Fallecimientos
- **Rendimientos financieros.**
    - **Rendimientos financieros de la cuenta de ahorro del adherente**: Son los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria en donde se recaudan los recursos del aliado. Estos rendimientos son del aliado y se reintegrarán según procedimientos establecidos en el contrato de adhesión.
    - **Rendimiento en Fiducia:** Rendimientos financieros generados en las subcuentas para la administración y dispersión de los recursos para los emprendedores. Estos rendimientos son del SENA.

.

- **Reintegros.** Son los recursos que son devueltos al operador, de acuerdo con las diferentes modalidades indicadas en este glosario.
- **Cartera.** Son los recursos que se derivan de una no condonación de recursos. Los recursos recaudados por el SENA como cartera por la no condonación de los recursos serán del Fondo Emprender.