Gobernación del MAGDALENA

MODIFICATORIA No. 1

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

OBJETO	OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO GUAIMARO - REMOLINO - SITIONUEVO - PALERMO VIA 2702. DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA INCLUYE GESTIÓN, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO 649-2013		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 0768 DE 2026	**U. EJECUTORA:**	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO GESTION VIA	**CARRETERA:**	PR 55+380 Y PR 59+170 DE LA VÍA 2702
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER MAGDALENA 2702		
VALOR INICIAL:	$ 27.023.346.386,00	**PLAZO CONTRACTUAL:**	6 MESES 22 DIAS
VALOR ADICIONES:	$ 1.165.197.398,00	**FECHA DE INICIACIÓN:**	9 DE JUNIO DEL 2026
VALOR ACUMULADO:	$ 28.188.543.784,00	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DEL 2026	**FECHA DE REINICIO:**	N/A
FECHA PRESENTE ACTA :	31 DE AGOSTO DE 2026		

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
								MAYORES Y MENORES CANTIDADES				
		ESPECIFICACION GENERAL INVIAS 2022	ESPECIFICACION PARTICULAR					(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
II - EXPLANACIONES												
1	201.7	201-22		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	$ 238.833	$ 23.883.300,00	-	-58,96	$ -14.081.592,00	41,04	$ 9.801.708,00
2	201,15	201-22		REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	$ 117.007	$ 2.340.140,00	-	-12,00	$ -1.404.084,00	8,00	$ 936.056,00
3	210.2.1	210-22		EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	$ 147.573	$ 14.757.300,00	-	-100,00	$ -14.757.300,00	0,00	$ -
4	210.1.1	210-22		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	$ 49.539	$ 2.818.422.328,00	+	18009,97	$ 892.195.904,34	74.902,97	$ 3.710.618.231,34
5	210,2,4	210-22		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRÉSTAMOS	m3	$ 6.050,00	$ 3.025.000,00	-	-500,00	$ -3.025.000,00	0,00	$ -
6	235,2	230-22		TERRAPLÉN ESTABILIZADO CON CEMENTO	m3	$ 85.696,00	$ 4.875.502.528,00	+	18009,97	$ 1.543.382.390,00	74.902,97	$ 6.418.884.918,00
7	221.1.	221-22	221.1P	PEDRAPLEN COMPACTO	m3	$ 92.544,00	$ 185.088.000,00	-	-1523,00	$ -140.944.512,00	477,00	$ 44.143.488,00
8	231.1.2	231-22		GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (Analizado para geotextil no tejido)	m2	$ 18.456,00	$ 907.739.904,00	-	-16032,00	$ -295.886.592,00	33.152,00	$ 611.853.312,00
9	233.10.	233.2.1		GEOMALLA PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES (Analisis aplicado para el suministro e instalación de geomalla biaxial de polipropileno con resistencia última a la tensión de 20 kN/m. Se incluye corte, traslape longitudinal y transversal (30 cm), extensión manual)	m2	$ 15.093,00	$ 588.627.000,00	-	-39000,00	$ -588.627.000,00	0,00	$ -
9	237.1.4.1	237-22		CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	m3	$ 269.547,00	$ 431.275.200,00			$ -	1.600,00	$ 431.275.200,00
						SUBTOTAL A	**$ 9.850.660.700,00**		**SUBTOTAL A**	**$ 1.376.852.214,34**	**SUBTOTAL A**	**$ 11.227.512.913,34**
II - AFIRMADOS - BASES - SUBBASES												
10	311.1	311.-22		AFIRMADO	m3	$ 200.239,00	600.717.000,00	-	-3000,00	$ -600.717.000,00	0,00	$ -
11	320,1,1	320-22	320,1,1 P	SUB-BASE GRANULAR CLASE A ESTABILIZADA CON CEMETO	m3	$ 379.889,00	2.203.356.200,00	-	-5800,00	$ -2.203.356.200,00	0,00	$ -
						SUBTOTAL B	**$ 2.804.073.200,00**		**SUBTOTAL B**	**$ -2.804.073.200,00**	**SUBTOTAL B**	**$ -**

CONTRATISTA	CONSORCIO GESTION VIA	**CARRETERA:**	PR 55+380 Y PR 59+170 DE LA VÍA 2702
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER MAGDALENA 2702		
VALOR INICIAL:	$ 27.023.346.386,00	**PLAZO CONTRACTUAL:**	6 MESES 22 DIAS
VALOR ADICIONES:	$ 1.165.197.398,00	**FECHA DE INICIACIÓN:**	9 DE JUNIO DEL 2026
VALOR ACUMULADO:	$ 28.188.543.784,00	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DEL 2026	**FECHA DE REINICIO:**	N/A
FECHA PRESENTE ACTA :	31 DE AGOSTO DE 2026		

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
								MAYORES Y MENORES CANTIDADES				
		ESPECIFICACION GENERAL INVIAS 2022	ESPECIFICACION PARTICULAR					(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
IV - PAVIMENTOS ASFALTICOS (UNICAMENTE PARA MANTENIMIENTO DE SECTORES CON PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE)												
12	420.2	420-22		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2	$ 8.489,00	$ 16.978.000,00	-	-2000,00	$ -16.978.000,00	0,00	$ -
13	450.2	450-22	450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	$ 1.652.919,00	$ 462.817.320,00	-	-280,00	$ -462.817.320,00	0,00	$ -
14	460.1.2			FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 5cm(Aplicado para retiro de carpeta asfáltica con espesor de 5 cm. Incluye fresado con máquina de tambor rotativo, cargue, limpieza de superficie y transporte del material. No contempla disposición final ni reutilización del fresado.)	m2	$ 5.657,00	$ 5.657.000,00	-	-1000,00	$ -5.657.000,00	0,00	$ -
15	465.1			EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES	m3	$ 136.288,00	$ 20.443.200,00	-	-150,00	$ -20.443.200,00	0,00	$ -
16	466.1	466-22	466.1P	SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO	m	$ 22.312,00	$ 37.930.400,00	-	-1700,00	$ -37.930.400,00	0,00	$ -
						SUBTOTAL C	**$ 543.825.920,00**		**SUBTOTAL C**	**$ -543.825.920,00**	**SUBTOTAL C**	**$ -**
V - PAVIMENTOS DE CONCRETO												
17	500.1.2	500-22	500,1P	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR42	m3	$ 1.473.145,00	$ 8.632.629.700,00	-	-1458,21	$ -2.148.159.192,84	4.401,79	$ 6.484.470.507,16
						SUBTOTAL D	**$ 8.632.629.700,00**		**SUBTOTAL D**	**$ -2.148.159.192,84**	**SUBTOTAL D**	**$ 6.484.470.507,16**
VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
18	600.1.1	600-22		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	$ 39.452,00	$ 39.452.000,00	-	-523,00	$ -20.633.396,00	477,00	$ 18.818.604,00
19	600.2.4	600-22		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA	m3	$ 36.764,00	$ 11.029.200,00	-	-300,00	$ -11.029.200,00	0,00	$ -
20	610.2	610-22	610.2P	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	$ 151.409,00	$ 45.422.700,00	-	-300,00	$ -45.422.700,00	0,00	$ -
21	610.7	610-22	610.7P	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO BG 25	m3	$ 259.831,00	$ 51.966.200,00	-	-200,00	$ -51.966.200,00	0,00	$ -
22	621.1.1	621-22	621.1.1P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO_0,25 a 0,30m(analizado para pilote de concreto 28 Mpa IN SITU seccion circular diametro 0,25 m a 0.30m)	m	$ 395.852,00	$ 138.548.200,00	-	-350,00	$ -138.548.200,00	0,00	$ -
23	630.1.3.2	630-22		TIPO DE CONCRETO 28MPa (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla)	m3	$ 1.301.277,00	$ 130.127.700,00	+	801,51	$ 1.042.986.528,27	901,51	$ 1.173.114.228,27
24	630.1.7	630-22		TIPO DE CONCRETO CICLOPEO 17MPa (Analizado para concreto ciclopeo con resistencia 17 Mpa)	m3	$ 590.636,00	$ 11.812.720,00	+	66,70	$ 39.395.421,20	86,70	$ 51.208.141,20
25	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO fy = 420 MPa(Analizado para acero de refuerzo de Fy 420 Mpa	kg	$ 9.216,00	$ 369.745.920,00	+	30678,45	$ 282.732.595,20	70.798,45	$ 652.478.515,20
26	661.1.2	661-22		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR. (Analizado para TCR clase II de 900 mm de Diam. int.)	m	$ 1.088.517,00	$ 5.442.585,00	+	11,00	$ 11.973.687,00	16,00	$ 17.416.272,00

CONTRATISTA	CONSORCIO GESTION VIA	**CARRETERA:**	PR 55+380 Y PR 59+170 DE LA VÍA 2702
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER MAGDALENA 2702		
VALOR INICIAL:	$ 27.023.346.386,00	**PLAZO CONTRACTUAL:**	6 MESES 22 DIAS
VALOR ADICIONES:	$ 1.165.197.398,00	**FECHA DE INICIACIÓN:**	9 DE JUNIO DEL 2026
VALOR ACUMULADO:	$ 28.188.543.784,00	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DEL 2026	**FECHA DE REINICIO:**	N/A
FECHA PRESENTE ACTA :	31 DE AGOSTO DE 2026		

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
								MAYORES Y MENORES CANTIDADES				
		ESPECIFICACION GENERAL INVIAS 2022	ESPECIFICACION PARTICULAR					(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
						SUBTOTAL E	**$ 803.547.225,00**		**SUBTOTAL E**	**$ 1.109.488.535,67**	**SUBTOTAL E**	**$ 1.913.035.760,67**
VII - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.												
27	700.1	700-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	$ 4.046,00	$ 57.453.200,00	+	1000,00	$ 4.046.000,00	15.200,00	$ 61.499.200,00
28	700.2	700-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA	m	$ 3.948,00	$ 11.844.000,00	-	-3000,00	$ -11.844.000,00	0,00	$ -
29	701.1.1	701-22		TACHA REFLECTIVA TIPO _____ (Analizado para tacha tipo a con adhesivo bituminoso y/o termoplástico)	u	$ 24.306,00	$ 291.672.000,00			$ -	12.000,00	$ 291.672.000,00
30	710.1.1	710-22		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI SPDIMENSIONES 75 x 75 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (Analizado para señal tipo sr, sp y/o si, dimension 75x75 cm en lámina galvanizada con lamina retrorreflectiva tipo IV)	u	$ 1.187.342,00	$ 59.367.100,00			$ -	50,00	$ 59.367.100,00
31	710.1.3	710-22		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 DIMENSIONES 1,25m x 0,45m CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO_ IV (Analizado para señal tipo si-04 (postes de referencia), dimencion (1,25m x 0,45m) en lamina galvanizada retrorreflectiva tipo IV)	u	$ 1.147.117,00	$ 22.942.340,00			$ -	20,00	$ 22.942.340,00
32	730.1	730-22	730.1P	DEFENSA METÁLICA	m	$ 1.335.129,00	$ 73.432.095,00	+	185,00	$ 246.998.865,00	240,00	$ 320.430.960,00
33	730	730-22		TERMINAL DE BARRERA EN FORMA DE U	u	$ 94.186,00	$ 1.318.604,00	-	-14,00	$ -1.318.604,00	0,00	$ -
34	740.1	740-22		CAPTAFARO	u	$ 15.808,00	$ 15.808.000,00			$ -	1.000,00	$ 15.808.000,00
35	741.1.1	741-22		DELINEADOR DE CORONA	u	$ 78.451,00	$ 7.845.100,00			$ -	100,00	$ 7.845.100,00
						SUBTOTAL F	**$ 541.682.439,00**		**SUBTOTAL F**	**$ 237.882.261,00**	**SUBTOTAL F**	**$ 779.564.700,00**
III - OBRAS VARIAS												
36	800.2	800-22		CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE CONCRETO	m	$ 69.024,00	$ 12.424.320,00			$ -	180,00	$ 12.424.320,00
37	811.1.3	811-22		PROTECCION DE TALUDES CON PRODUCTO ENROLLADO PARA CONTROL DE EROSION DE TIPO 5E (Analizado para Manto permanente para refuerzo de la vegetación (MRV) TIPO 5E y una pendiente de inclinacion de talud de relacion 1:1)	m2	$ 212.555,00	$ 42.511.000,00			$ -	200,00	$ 42.511.000,00
						SUBTOTAL G	**$ 54.935.320,00**		**SUBTOTAL G**	**$ -**	**SUBTOTAL G**	**$ 54.935.320,00**
IV - TRANSPORTE												
38	900.2.2	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3-km	$ 1.231,00	$ 3.151.587.736,00	+	515545,68	$ 634.636.733,00	3.075.730,68	$ 3.786.224.468,00
						SUBTOTAL H	**$ 3.151.587.736,00**		**SUBTOTAL H**	**$ 634.636.733,00**	**SUBTOTAL H**	**$ 3.786.224.468,00**

CONTRATISTA	CONSORCIO GESTION VIA	**CARRETERA:**	PR 55+380 Y PR 59+170 DE LA VÍA 2702
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER MAGDALENA 2702		
VALOR INICIAL:	$ 27.023.346.386,00	**PLAZO CONTRACTUAL:**	6 MESES 22 DIAS
VALOR ADICIONES:	$ 1.165.197.398,00	**FECHA DE INICIACIÓN:**	9 DE JUNIO DEL 2026
VALOR ACUMULADO:	$ 28.188.543.784,00	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DEL 2026	**FECHA DE REINICIO:**	N/A
FECHA PRESENTE ACTA :	31 DE AGOSTO DE 2026		

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
								MAYORES Y MENORES CANTIDADES				
		ESPECIFICACION GENERAL INVIAS 2022	ESPECIFICACION PARTICULAR					(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
VII - NO PREVISTOS												
39	NP-1			SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC h=15 cm	m	$ 97.700,00	$ -	+	268,00	$ 26.183.600,00	268,00	$ 26.183.600,00
40	NP-2			SUBBASE CLASE A	m3	$ 298.500,00	$ -	+	6280,00	$ 1.874.580.000,00	6.280,00	$ 1.874.580.000,00
41	NP-3			PLÁSTICO DE PROTECCIÓN DEL FRAGUADO	m2	$ 4.550,00	$ -	+	18972,00	$ 86.322.600,00	18.972,00	$ 86.322.600,00
42	NP-4			PERFORACION DE 3 " PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	m	$ 81.250,00	$ -	+	12084,81	$ 981.890.634,83	12.084,81	$ 981.890.634,83
43	NP-5			MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE MEDIANTE INYECCION DE CAL VIVA, INCLUYE CAL.	kg	$ 6.250,00	$ -	+	26226,00	$ 163.912.500,00	26.226,00	$ 163.912.500,00
						SUBTOTAL I	**$ -**		**SUBTOTAL I**	**$ 3.132.889.334,83**	**SUBTOTAL I**	**$ 3.132.889.334,83**
							SUBTOTAL OBRAS (A + B + C + D +E + F + G + H + I)	**$ 26.382.942.240,00**		**$ 995.690.766,00**		**$ 27.378.633.004,00**
							COSTOS INDIRECTOS					
							PROVISIÓN PARA GESTION SOCIAL, PERMISOS, OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA (INCLUYE RECURSO PARA OPC)	**$ 400.000.000,00**				**$ 400.000.000,00**
							PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS	**$ 10.000.000,00**				**$ 10.000.000,00**
							PROVISIÓN PARA TURNOS 7/24	**$ -**				**$ -**
							SUBTOTAL BASICO OBRAS	**$ 26.792.942.240,00**				**$ 27.788.633.004,00**
							VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	**$ 195.794.578,00**				**$ 203.070.780,00**
							SUB TOTAL BÁSICO DE OBRAS + IVA	**$ 26.988.736.818,00**				**$ 27.991.703.784,00**
							ADAPTACIÓN, Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	**$ 29.083.668,91**				**$ 165.411.764,71**
							IVA - ADAPTACIÓN, Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (IVA=19%)	$ 5.525.897,09				$ 31.428.235,29
							TOTAL ADAPTACIÓN, Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 34.609.566,00				**$ 196.840.000,00**
							SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 27.023.346.386,00**				**$ 28.188.543.784,00**

EL CONTRATISTA:

RAFAEL ANDRES CHAVEZ MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GESTION VIA

EL INTERVENTOR:

ALDREDO FABIAN VUELTAS MOJICA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER MAGDALENA 2702

ENTIDAD CONTRATANTE

IERUSKA CHAVEZ ZABALETA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA