DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 20 de octubre de 2021	**Nombre del Contratista: Consorcio Proyección Capital**		**No Contrato: Adición 18 al contrato 396 de 2018.**
Periodo del informe: Del 01 de julio al 15 de agosto de 2021.	**Correo electrónico:**		
Objeto del contrato	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, operativa, comercial, económica, financiera, contable, social, jurídica, regulatorio, ambiental y de sistemas, de los contratos de concesión, de los componentes del servicio público domiciliario de aseo, en sus actividades de recolección y transporte al sitio de disposición final, barrido y limpieza devías y áreas públicas, limpieza urbana, corte de césped y poda de árboles generados en la ciudad de Bogotá D.C.		
INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA			
Nit ó C.C. número	901.153.669-1		
Dirección	Avenida Calle 28 No. 20 - 50		
Teléfono	(1) 7434440		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta corriente 031-906834-85	**Banco**	Bancolombia
Fecha de suscripción	31 de marzo de 2021	**Fecha de inicio**	08 de abril de 2021
Fecha de Terminación	15 de agosto de 2021	**Plazo**	130 días
Valor Inicial	$ 933.489.693	**Valor mensual de los honorarios**	
Prorrogas (Adición 18)	**Prórroga 1**	**Prórroga 2**	**Prórroga 3**
Adiciones (Adición 18)	**Adición 1**	**Adición 2**	**Adición 3**
		$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones		**En días y/o Meses:**	
Terminación Anticipada		**Reanudaciones**	
CESIÓN	**Nombre del Cedente**		**C.C. Nº**
	Nombre del Cesionario		**C.C. Nº**
AVANCE DEL CONTRATO	**Financiero:**		$ 573.822.984,00
	Tiempo de Ejecución:		130 días
	Porcentaje de Ejecución:		100%
ESTADO FINANCIERO	**Valor inicial:**		$ 933.489.693,00
	Adiciones:		$ 0,00
	Valor total del contrato:		$ 933.489.693,00
	Valor a pagar en pesos		$ 311.108.847,00
	Valor a pagar en letras	**Trescientos once millones ciento ocho mil ochocientos cuarenta y siete pesos m/cte.**	
	Saldo del contrato		$ 48.557.862,00
	Anticipo		$ 0,00
	Legaliza anticipo		$ 0,00
	Valor amortización		$ 0,00
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	**Factura No**		CCAP108 CCAP131
	Fecha de la factura		09 de septiembre de 2021 16 de septiembre de 2021
	Periodo facturado		Del 01 al 30 de julio de 2021 Del 01 al 15 de agosto de 2021
	Valor antes de IVA		$ 261.436.006
	IVA		$ 49.672.841
	Valor a pagar		$ 311.108.847
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No.:** 15-44-101193640 Anexo 52		**Aportes de Seguridad Social**
	Aseguradora: Seguros del Estado S.A.		**No de Planilla de Salud:** Certificaciones de Revisores Fiscales
	Fecha de aprobación: 08 de abril de 2021		Entidad:
	CDP No. 343 Fecha: 08 de marzo de 2021		Fecha:
	CRP No 360 Fecha: 31 de marzo de 2021		Valor:
	No de Planilla de ARL: Certificaciones de Revisores Fiscales		**No de Planilla de Pensión:** Certificaciones de Revisores Fiscales
	Entidad:		Entidad:
	Fecha:		Fecha:
	Valor: $		Valor:

DOCUMENTO SOPORTES	1. Facturas Originales No.CCAP108 Fecha 09 de septiembre de 2021 Periodo Del 01 al 30 de julio de 2021, No.CCAP131 Fecha 16 de septiembre de 2021 Periodo Del 01 al 15 de agosto de 2021 (si aplica) 2. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) - Certificados de Revisores Fiscales de las empresas que constituyeron el Consorcio Proyección Capital. 3. Informe mensual de ejecución en medio físico y/o magnético - El informe de Interventoría del mes de julio de 2021 se radicó mediante el oficio radicado UAESP 20217000390052 del 13 de agosto de 2021. 4. Informe mensual de ejecución en medio físico y/o magnético - El informe de Interventoría del mes de agosto de 2021 se radicó mediante el oficio radicado UAESP 20217000453612 del 15 de septiembre de 2021. 5. Informe final en medio físico y/o magnético (No aplica) 6. Acta de liquidación y paz y salvo (No aplica) 7. Acta de Inicio (No aplica)
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en la Adición del contrato y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Asi mismo, el Consorcio Proyección Capital adjuntó en los oficios radicados UAESP 20217000447772 del 12 de septiembre de 2021 y 20217000460182 del 17 de septiembre de 2021, los certificados de Revisoría Fiscal expedidos por la Revisoría Fiscal de cada una de las empresas que constituyeron el Consorcio Proyección Capital, en los que hacen constar que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que esta obligado a aportar.
OBSERVACIONES	Se aclara que el trámite de pago es el establecido para la ejecución del contrato correspondiente al mes de julio de 2021 y el periodo del 01 al 15 de agosto de 2021.
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Firma interventor o supervisor	
Nombre	**HERMES HUMBERTO FORERO MORENO**
Cargo	**Subdirector de Recolección, Barrido y Limpieza**