CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9632756 DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9632756 **DE 2026**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09/07/2026
OBJETO	Contratar la compra de equipos y herramientas menores necesarios para fortalecer los ambientes de formación y apoyar el desarrollo de los procesos formativos del Centro de Tecnologías del Transporte, conforme a las especificaciones técnicas establecidas por la entidad.
CONTRATISTA	VERDE ECOLOGICO SAS
CC o NIT	900520676
LUGAR DE EJECUCIÓN	Soacha, Cund
FECHA DE INICIO	06/08/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	60 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.661.825
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	05/10/2026
ADICIÓN NRO. 1	$1.431.094 del 25 de septiembre de 2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 6.092.919
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO DEL 100%
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	2
PERIODO DEL INFORME	Desde el 17/09/2026 al 05/10/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	NB-100455585		
CERTIFICADO O ANEXO	2		
FECHA EXPEDICIÓN	28/07/2026		
FECHA APROBACIÓN	06/08/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

Cumplimiento	28/07/2026	28/03/2027	$466.182,50
Calidad y correcto funcionamiento	28/07/2026	28/03/2027	$466.182,50

Con ocasión del modificatorio No. 1, se tienen la siguiente modificación a la póliza:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	NB-100455585		
CERTIFICADO O ANEXO	3		
FECHA EXPEDICIÓN	28/09/2026		
FECHA APROBACIÓN	02/10/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28/07/2026	28/03/2027	$609.291,90
Calidad y correcto funcionamiento	28/07/2026	28/03/2027	$609.291,90

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Ejecutar el objeto contractual de conformidad con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas establecidas por el SENA y contenidas en los documentos del proceso.	**Cumple.** El contratista ha ejecutado el objeto contractual de conformidad con las condiciones establecidas.	NO APLICA
Suministrar los contenedores, recipientes, papeleras, organizadores industriales y demás elementos objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad y definidas en la ficha técnica del proceso.	A la fecha no se ha realizado la entrega ya que se encuentra en ejecución	NO APLICA
Entregar los bienes objeto del contrato dentro del plazo establecido y en las condiciones requeridas por el SENA, en el lugar,	A la fecha no se ha realizado la entrega ya que se encuentra en ejecución	NO APLICA

fecha y horario definidos por el supervisor del contrato.		
Garantizar que los bienes suministrados sean nuevos, de primera calidad, libres de defectos de fabricación, se encuentren en óptimas condiciones de uso y cumplan integralmente con las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad.	A la fecha no se ha realizado la entrega ya que se encuentra en ejecución	NO APLICA
Asumir por su cuenta y riesgo los costos de transporte, cargue, descargue, embalaje, manipulación y entrega de los bienes objeto del contrato, garantizando que los elementos sean entregados en perfectas condiciones y respondiendo por cualquier pérdida, daño o deterioro que se presente hasta el recibo a satisfacción por parte del SENA.	A la fecha no se ha realizado la entrega ya que se encuentra en ejecución	NO APLICA
Garantizar que el personal que intervenga en las actividades de transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social Integral y al Sistema General de Riesgos Laborales, conforme a la normatividad vigente, asumiendo de manera exclusiva cualquier responsabilidad derivada de accidentes o incidentes ocurridos durante la ejecución contractual.	A la fecha no se ha realizado la entrega ya que se encuentra en ejecución	NO APLICA
Otorgar una garantía mínima de seis (6) meses sobre los bienes suministrados, contados a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.	A la fecha no se ha realizado la entrega ya que se encuentra en ejecución	NO APLICA
Atender los requerimientos relacionados con fallas, defectos de fabricación, deterioro prematuro o incumplimiento de las	A la fecha no se ha realizado la entrega ya que se encuentra en ejecución	NO APLICA

especificaciones técnicas de los bienes suministrados, dentro de un término máximo de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la solicitud realizada por el supervisor del contrato.		
Reponer o sustituir, a su cargo y sin costo adicional para el SENA, los bienes que presenten defectos, daños, deterioro prematuro o incumplimiento de las condiciones técnicas exigidas por la Entidad, dentro del término señalado por el supervisor del contrato.	A la fecha no se ha realizado la entrega ya que se encuentra en ejecución	NO APLICA
Garantizar que los contenedores destinados al manejo y almacenamiento de residuos cumplan con las características técnicas requeridas para su adecuado uso, contribuyendo al cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable y a la correcta gestión integral de residuos en la Entidad.	A la fecha no se ha realizado la entrega ya que se encuentra en ejecución	NO APLICA
Presentar oportunamente los documentos, certificaciones y soportes requeridos para efectos de supervisión, seguimiento, recibo a satisfacción y trámite de pago del contrato.	A la fecha no se ha realizado la entrega ya que se encuentra en ejecución	NO APLICA
Disponer de un canal de atención o medio de contacto que permita atender oportunamente los requerimientos realizados por el SENA durante la ejecución contractual y el período de garantía.	A la fecha no se ha realizado la entrega ya que se encuentra en ejecución	NO APLICA
Cumplir con las disposiciones ambientales, laborales, de seguridad y salud en el trabajo, así como con las demás normas legales y reglamentarias aplicables durante la ejecución del contrato.	A la fecha no se ha realizado la entrega ya que se encuentra en ejecución	NO APLICA

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

2.8.3 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST
2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
3. Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

2.8.4 Obligaciones ambientales del contratista

No aplica.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

No aplica

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No aplica

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA.

A la fecha de presentación del presente informe, realice la validación de los siguientes antecedentes del contratista:

- **Certificación de antecedentes fiscales. 16 de septiembre de 2026**
- **Certificación de antecedentes penales. 16 de septiembre de 2026**
- **Certificación de antecedentes disciplinarios. 16 de septiembre de 2026**
- **Certificación de registro nacional de medidas correctivas. 16 de septiembre de 2026**

7. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El contratista radicó solicitud con fecha 03 de octubre de 2026, solicitando prorroga del contrato hasta el 19 de octubre de 2026, de la siguiente forma:

"Bogotá D.C., 03 de octubre de 2026 Señores: SENA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO INTERCENTROS CAZUCA Atn: FREDY VELEZ NIÑO La ciudad. REF: PETICIÓN PRÓRROGA AL CONTRATO

CO1.PCCNTR.9632756 DE 2026 Respetado, Me dirijo a ustedes para solicitar la prórroga del plazo de ejecución del contrato de la referencia por el término de quince (15) días calendario, por las siguientes razones: 1. El pasado 28 de septiembre de 2026 el contrato fue adicionado presupuestalmente, incrementando la cantidad de algunos de los elementos contractuales. 2. Algunos de esos elementos son de importación, y a la fecha prevista para la ejecución aún no han sido nacionalizados, por lo que no es posible entregarlos dentro del plazo vigente. La demora no obedece a negligencia del contratista, sino a trámites aduaneros y logísticos que no dependen de él, y que solo pudieron iniciarse con certeza tras la adición. 3. Los elementos afectados son:…
Con base en el estado actual del proceso de importación, se estima que los elementos podrán entregarse a más tardar el 19 de octubre de 2026. Por ello solicito prorrogar el plazo de ejecución hasta esa fecha, o por el término que la Entidad considere necesario. Esta solicitud se presenta antes del vencimiento del plazo vigente y busca garantizar el cumplimiento total del objeto contractual, en las condiciones y con las especificaciones pactadas. Cordialmente, ÁLVARO PÁEZ RODRÍGUEZ C.C. 11.341.797 Representante Legal"

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el contrato hasta el 19 de octubre de 2026.

8. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

9. OBSERVACIONES

No aplica

Para constancia se firma a los cinco (05) días del mes de octubre de 2026.

 MANUEL MONTENEGRO Supervisor(a) del contrato	

Elaboró: Sonia Pulido Rincón-Profesional Contratista CTT