ACTA DE INICIO
PROCESO CONTRATO DE OBRA PUBLICA - LPO-01-2026

ACEPTACION DE OFERTA:	No. 685 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO UDS ESPINAL
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR ANDRES DASILVA BARON
NIT / CC:	NIT. 902.095436-7 C.C. 1.018.455.454 de Bogotá D.C.
OBJETO:	CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, TOLIMA.
VALOR:	OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL VENTISIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($815.771,027,15) M/CTE. EXCLUIDO DE IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO QUE IMPARTIRÁ EL SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y GESTION AMBIENTAL Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL MISMO Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN LA INVITACIÓN.

En el Municipio de El Espinal - Tolima, se reunieron el Arquitecto **JUAN FELIPE LOZANO BARON - SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y GESTION AMBIENTAL** quien ejercerá la **SUPERVISIÓN** del contrato y/o quien haga las veces y el Ingeniero **RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA** quien ejercerá el **APOYO A LA SUPERVISIÓN** del contrato y/o quien haga las veces, y el **CONSORCIO UDS ESPINAL**, identificada con NIT. 902.095.436-7, representada legalmente por **OSCAR ANDRES DASILVA BARON**, identificado con C.C. 1.018.455.454 de Bogotá D.C., con el fin de suscribir la presente acta de inicio, la cual surtirá efectos legales y fiscales a partir de la fecha.

Nota 1: Las pólizas deberán ser actualizadas conforme a la fecha de firma del acta de inicio del contrato, garantizando que su vigencia y cobertura correspondan al periodo contractual establecido a partir de dicha fecha.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron, en el Municipio de El Espinal - Tolima, a los (28) días del mes de septiembre de 2026.

JUAN FELIPE LOZANO BARON
Secretario de Despacho
Secretaria de Planeación, Infraestructura y Gestión Ambiental
SUPERVISOR

RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
Director Administrativo
Dirección de Infraestructura
APOYO A LA SUPERVISION

CONSORCIO UDS ESPINAL
NIT. 902.095.436-7
R.L. OSCAR ANDRES DASILVA BARON
C.C. 1.018.455.454 de Bogotá D.C.
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERVENTORIA SV
NIT. 902.104.667-1
R.L. JAIME AUGUSTO CARDOSO PEREZ
C.C. 80.851.368 de Bogotá D.C.
CONTRATISTA

Proyecto: Ing. Omar Fernando Sánchez Sánchez/Contratista Dirección de Infraestructura.
Revisó: Ing. Ricardo José Gutiérrez Parra/director Administrativo - Dirección de Infraestructura.
Aprobó: Arq. Juan Felipe Lozano Barón/ secretario de Despacho - secretaria de Planeación, Infraestructura y Gestión Ambiental.