2026020005208
Fecha Radicado: 2026-09-25 10:02:49

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No. 2**	**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/08/2026	Hasta:	31/08/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A	Hasta:	N/A	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				800.251.038-8
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600019246
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			28/07/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			29/07/2026
OBJETO	SUMINISTRAR TAPAS DE SEGURIDAD Y DEMAS REFERENCIAS DE TAPAS REQUERIDAS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO, SEGÚN EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS TERMINADOS DE LA FLA-EICE PARA LOS MERCADOS AGUARDIENTE, RON Y DEMÁS CATEGORÍAS.			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	HASTA **TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L ($ 36.227.857.732)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	HASTA **TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L ($ 36.227.857.732)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	**SEIS (6) MESES,** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026**.**		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		29/07/2026		31/12/2026
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

2026020005208
Fecha Radicado: 2026-09-25 10:02:49

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

		N/A	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	**SEIS (6) MESES,** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026**.**		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200012084
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		28/07/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			101109	

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)		
No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
N/A	N/A	N/A

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ DIRECTOR LOGISTICA
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026020004136

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

2026020005208
Fecha Radicado: 2026-09-25 10:02:49


	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1. Valor inicial del contrato	$ 36.227.857.732,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 36.227.857.732,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 2.489.486.684,23
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 2.489.486.684,23
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 7.303.978.315,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 9.793.464.999,23
9. Recursos no ejecutados	$ 26.434.392.732,77
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**27,03%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**72,97%**

VALOR PAGADO POR MES

MES	VALOR E/M	ACUMULADO
JULIO 2026	$ 2.489.486.684,23	$ 9.793.464.999,23
AGOSTO 2026	$ 7.303.978.315	

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN VALOR E/M POR MES DEL AÑO 2026



	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

	No. Pago	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
Facturas o cuenta de cobro	Pago nro. 1	28043	2026010005952	4/08/2026 8:41:44 a. m.	$ 389.235.610
	Pago nro. 2	28046	2026010006018	5/08/2026 4:43:01 p. m.	$ 873.486.016
	Pago nro. 3	28049	2026010006092	10/08/2026 3:20:07 p. m.	$ 873.502.291
	Pago nro. 4	28051	2026010006140	11/08/2026 4:12:06 p. m.	$ 873.486.016
	Pago nro. 5	28056	2026010006283	18/08/2026 4:54:59 p. m.	$ 872.574.552
	Pago nro. 6	28057	2026010006344	20/08/2026 9:00:02 a. m.	$ 872.574.551
	Pago nro. 7	28062	2026010006387	20/08/2026 2:45:33 p. m.	$ 852.005.253
	Pago nro. 8	28068	2026010006499	24/08/2026 16:42	$ 825.119.085
	Pago nro. 9	28073	2026010006672	27/08/2026 4:26:23 p. m.	$ 871.994.941
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$ 7.303.978.315

2.3. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

Para el periodo en analisis no se reportan pagos.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

No.contrat	Doc.compras	Material	Texto breve	Cantidad	E/M	Vlr.E/M incluido IVA	Vlr.Ped.mas IVA	Proveedor/Acreedor	Pos.	Facturas(DOC.)	Saldo Ped.MM
4600019246	4200012084	60002705	TAPA AZUL RON 5 AÑOS 28 MM	0		0	33.612.935	GUALA CLOSURES DE CO	60	0	33.612.935
	4200012084	60001475	TAPA 28 MM AGTE DOBLE ANIS	0		0	8.193.091	GUALA CLOSURES DE CO	70	0	8.193.091
	4200012084	60001614	TAPA GUALA 28 MM AGTE SIN AZ DOBLE	317.700		260.294.485	811.115.960	GUALA CLOSURES DE CO	80	260.294.486	550.821.475
	4200012084	60002543	TAPA 28 MM AGTE DOBLE ANIS SIN AZUC	503.750		412.726.934	1.084.415.338	GUALA CLOSURES DE CO	90	412.726.934	671.688.404
	4200012084	60002032	TAPA SEG AGTE SIN AZ 24° BI-INYECT28M	4.584.698		4.145.620.694	15.914.334.691	GUALA CLOSURES DE CO	100	4.145.620.692	11.768.713.997
	4200012084	60002710	TAPA BEIGE RON DORADO 28 MM	158.077		142.937.939	262.161.546	GUALA CLOSURES DE CO	110	142.937.939	119.223.607
	4200012084	60001464	TAPA SEG AGTE ASA 38 MM	106.200		210.687.165	537.208.626	GUALA CLOSURES DE CO	120	210.687.165	326.521.461
	4200012084	60001465	TAPA SEG AGTE 38 MM	127.800		253.538.792	736.202.851	GUALA CLOSURES DE CO	130	178.548.445	482.664.059
	4200012084	60002405	TAPA AGTE SIN AZ 24° VERDE 38 mm	0		0	4.632.104.129	GUALA CLOSURES DE CO	140	0	4.632.104.129
	4200012084	60002702	TAPA NEGRA RON 3 AÑOS TRADICIONAL 3	0		0	140.997.724	GUALA CLOSURES DE CO	150	0	140.997.724
	4200012084	60002708	TAPA VINOTINTO RON 8 AÑOS 38 MM	0		0	1.075.357.606	GUALA CLOSURES DE CO	160	0	1.075.357.606
	4200012084	60002709	TAPA VERDE PERLADO RON 12 AÑOS 38	0		0	41.333.965	GUALA CLOSURES DE CO	170	0	41.333.965
	4200012084	60002706	TAPA AZUL RON 5 AÑOS 38 MM	0		0	19.838.716	GUALA CLOSURES DE CO	180	0	19.838.716
	4200012084	60002699	TAPA SEG CREMA DE RON 38 MM NI	0		0	19.838.716	GUALA CLOSURES DE CO	190	0	19.838.716
	4200012084	60002698	TAPA SEG CREMA DE RON 28 MM NI	0		0	9.042.298	GUALA CLOSURES DE CO	200	0	9.042.298
	4200012084	60002703	TAPA VERDE LICOR DE RON 28 MM	79.485		71.872.708	131.192.897	GUALA CLOSURES DE CO	210	71.872.707	59.320.189
	4200012084	60002469	TAPA 38 MM AGTE DOBLE ANIS	0		0	3.326.953	GUALA CLOSURES DE CO	220	0	3.326.953
	4200012084	60002472	TAPA 38 MM AGTE DOBLE ANIS SIN AZUC	0		0	19.838.716	GUALA CLOSURES DE CO	230	0	19.838.716
	4200012084	60003157	TAPA GAULA AGTE REAL 24° 750 NI	0		0	81.038.643	GUALA CLOSURES DE CO	240	0	81.038.643
	4200012084	60002536	TAPA TAPON RON GRAN SOLERA 19 AÑO	0		0	33.723.922	GUALA CLOSURES DE CO	250	0	33.723.922
	4200012084	60003018	TAPA TAPÓN CAFÉ ENVASE HONOR	0		0	33.723.922	GUALA CLOSURES DE CO	260	0	33.723.922
	4200012084	60002507	TAPA 38 MM RON MEDELLIN DORADO	0		0	19.838.716	GUALA CLOSURES DE CO	270	0	19.838.716
	4200012084	60003416	TAPA LICOR RON BUFÓN	0		0	233.261.976	GUALA CLOSURES DE CO	280	0	233.261.976
						9.868.455.350	**36.227.857.732**			**9.793.465.000**	**26.359.402.382**
						9.868.455.350	**36.227.857.732**			**9.793.465.0**	**26.359.402.382**
						9.868.455.35	**36.227.857.7**			**9.793.465.**	**26.359.402.382**

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

2026020005208
Fecha Radicado: 2026-09-25 10:02:49

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**EVIDENCIA O SOPORTE**
1. Suministrar exclusivamente a la FLA EICE las TAPAS necesarias dentro del término establecido y relacionado como capacidad mínima de respuesta para dar cumplimiento al objeto contractual asociado al presente proceso de contratación.	Se realiza seguimiento a las órdenes de compra por medio de correo electrónico. Teniendo en cuenta el lead time de 3 meses para tapas 38 mm para la referencia de garrafas 1750 ml y 2000 ml para las categorías Ron y Aguardiente.	Seguimiento entrada de mercancía SAP MB51 – Guala
2. Suministrar el bien de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas o acordadas.	Correos de Rafael Lamy, Commercial Manager compartiendo el cronograma de las órdenes de compra. Por parte de la FLA-EICE se recibe conforme a especificaciones técnicas contempladas en los estudios previos.	Seguimiento entrada de mercancía SAP MB51 – Guala
3. Realizar las entregas del suministro en las instalaciones de la FLA EICE, en las condiciones establecidas y de acuerdo al programa de entregas establecido por LA FÁBRICA y procediendo en caso de que no cumplan, de acuerdo a la regulación de NO CONFORMIDAD.	La dirección logística se encuentra realizando seguimiento a órdenes de compra enviadas al proveedor. En novedades se encuentran correos electrónicos con el cronograma compartido por Commercial Manager, Rafael Lamy.	Seguimiento entrada de mercancía SAP MB51 – Guala

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE
4. EL CONTRATISTA asumirá el transporte de los suministros por su cuenta y riesgo o por la gestión de un tercero a su cargo. En el evento de que sea por un tercero, deberá garantizar que la empresa transportadora de los elementos objeto del presente esté debidamente constituida, cuente con los permisos y/o licencias emitidas por el Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de Transporte o la Superintendencia de Puertos y Transporte y este comprometida con la cultura logística que garantice el compromiso que el proveedor asume al recibir y atender una orden de la FÁBRICA, además se acogerá a todo lo contemplado por PESV implementado en la FLA EICE.	- Los transportes son realizados por cuenta y riesgo por el contratista y se respaldan por la póliza de responsabilidad anexa al acta de inicio. -El cumplimiento de la normatividad que regula el ministerio de transporte, la superintendencia de puertos y transporte se validad al momento del ingreso del vehículo a planta donde se hace inspección del vehículo, sus documentos e incluidos los del conductor, garantizando el cumplimiento. Actualmente la FLA-EICE se encuentra en el diseño e implementación de su PESV.	
5. El contratista, debe garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto y/o servicio relacionado con el objeto contractual en materia ambiental, de seguridad física, de seguridad industrial y salud ocupacional, de inocuidad para el producto e insumos constitutivos, de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados. En lo particular, debe acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad Integral de la FÁBRICA.	El contratista y su personal que ingresa a la FLA-EICE cumple con las políticas, normas y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad Integral de la empresa. El contratista y su personal que ingresa a la FLA-EICE son los conductores y personal técnico de apoyo a la producción, los cuales presentan planilla de seguridad social y ARL para asegurar el ingreso a las instalaciones.	Certificados parafiscales
6. Cumplir con las obligaciones derivadas del manejo y custodia de las tapas, reserva de información y manejo confidencial y demás que establezca a la FLA EICE que no habrá riesgos de divulgación de información o pérdida de las tapas, entre otras.	Acuerdo de confidencialidad entre las partes. Desde el almacén de materias primas se realiza cada 8 días inventario selectivos y total mensual.	Inventarios cíclicos Minuta del contrato
7. Realizar las entregas del suministro exclusivamente en las instalaciones de la FÁBRICA, garantizando el descargue total del vehículo que	El contratista garantiza el descargue total del vehículo que transporta las tapas de seguridad	Seguimiento entrada de mercancía SAP MB51 – Guala

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**EVIDENCIA O SOPORTE**
transporta las tapas y tapas de seguridad en el Almacén de Materias Primas ubicado en las instalaciones de la FÁBRICA. Los costos asociados al descargue en instalaciones de la FLA EICE serán por cuenta propia del contratista.	en el Almacén de Material Primas de las FLA-EICE. Se cumple cronogramas entre las partes la FLA-EICE recibe por parte del contratista tapas en instalaciones.	Se hace relación en el Numeral 2.2. RELACIÓN DE FACTURAS del informe de seguimiento: 28043 2026010005952 4/08/2026 8:41:44 a. m. $ 389.235.610 28046 2026010006018 5/08/2026 4:43:01 p. m. $ 873.486.016 28049 2026010006092 10/08/2026 3:20:07 p. m. $ 873.502.291 28051 2026010006140 11/08/2026 4:12:06 p. m. $ 873.486.016 28056 2026010006283 18/08/2026 4:54:59 p. m. $ 872.574.552 28057 2026010006344 20/08/2026 9:00:02 a. m. $ 872.574.551 28062 2026010006387 20/08/2026 2:45:33 p. m. $ 852.005.253 28068 2026010006499 24/08/2026 16:42$ 825.119.085 28073 2026010006672 27/08/2026 4:26:23 p. m $ 871.994.941
8. Acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad Integral y Plan Estratégico de seguridad Vial - PESV- de la FÁBRICA.	No se ha recibido comunicado por parte del equipo de SST en donde se describa incumplimiento del enunciado.	Por parte de la supervisión del contrato se valida lo solicitado confirmando el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos exigidos por el proceso de seguridad.

2026020005208
Fecha Radicado: 2026-09-25 10:02:49

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE
9. El contratista se obliga a proporcionar un torquímetro, con el fin de facilitar las labores de medida y precisión en el laboratorio.	Se mantienen conversaciones con el proveedor con el fin de definir y validar las especificaciones técnicas que mejor se ajusten a las necesidades y requerimientos de la Dirección de Calidad.	
10. El mantenimiento de la maquina torquímetro será responsabilidad del contratista, sin que ello genere vínculo laboral o de otra índole entre las partes.	Se mantienen conversaciones con el proveedor con el fin de definir y validar las especificaciones técnicas que mejor se ajusten a las necesidades y requerimientos de la Dirección de Calidad.	
11. El contratista será responsable de la descarga de las materias primas en los almacenes de la FLA EICE, así como de la contratación del personal de la cuadrilla necesaria para el descargue. El conductor y la cuadrilla deberán presentarse en las instalaciones de la FLA EICE, con la planilla de seguridad social vigente. Los costos asociados a este servicio correrán a cargo del CONTRATISTA.	Certificados pagos vigentes seguridad social y ARL.	Certificados parafiscales
12. Divulgar, respetar y hacer cumplir entre sus empleados y contratistas las normas, disposiciones y procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SST se encuentra preparando un manual de procedimientos de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para socializar ante los contratistas y trabajadores.	
13. Informar al responsable del componente de SST de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, cualquier actividad de alto riesgo que vaya a realizar, y garantizar que cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para ejecutarla.	El contratista deberá informar al encargado de SST si se hará una actividad de alto riesgo. En el periodo en evaluación no se presentaron.	
14. Acatar y atender oportunamente las observaciones en SST que realice Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE.	No se evidencia novedad frente a la obligación.	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE
15. Garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto y/o servicio relacionado con el objeto contractual en materia ambiental, de seguridad física, de seguridad industrial y salud ocupacional, de inocuidad para el producto e insumos constitutivos, de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados. En lo particular, debe acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del sistema de Gestión de la Calidad Integral de la FÁBRICA. Igualmente cumplir con las BPM establecidas.	El contratista y su personal que ingresa a la FLA-EICE cumplen con las BPM exigidas por la empresa.	- Certificación ISO 22000 - Certificación ISO 9001 - Certificación ISO 14001
16. Las demás que se generen de la relación contractual, así como las exigidas por la Ley.	Certificados parafiscales	Certificados parafiscales

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	20,16 %	Ninguna
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	27,03 %	Ninguna

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	ACCIÓN REALIZADA							RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)	FECHA DE OCURRENCIA
	Insumo / M.	Detalle	Código SAP	No. Lote / Orden Compra	Fecha de Registro	Estado	Plan de Acción		
Para el presente periodo se								Incumplimiento de las obligaciones	31/08/2026

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

relacionan incidentes de calidad por parte de la dirección de calidad FLA-EICE.	**Prima**							por el contratista. No se materializa riesgo.	
	Tapas	ASA 24° 375 28mm	60002032	del 03/08/2026 Tapa desprecintada	18/08/2026	Cerrado	Se realiza la revisión en el almacén de los lotes reportados sin hallar la novedad descrita, se liberan los lotes y se solicita al área de mantenimiento la información de la calibración de la máquina tapadora.		
PROYECCION Y CRONOGRAMA DE ENTREGA TAPA 38MM	Rafael Lamy Bernal, Commercial Manager de Guala Closures de Colombia S.A.S., solicitó la emisión de la Orden de Compra correspondiente a la proyección de tapas de 38 mm y la confirmación de las cantidades requeridas para el cierre de 2026. Asimismo, remitió el cronograma actualizado de entregas, indicando las fechas estimadas y las cantidades previstas, con el propósito de alinear la planeación de producción y logística del proveedor con las necesidades de la FLA.							Incumplimiento de las obligaciones por el contratista. No se materializa riesgo.	06/08/2026 – 13/08/2026 – 19/08/2026
CRONOGRAMA DE ENTREGA	Rafael Lamy Bernal, Commercial Manager de Guala Closures de Colombia S.A.S., remitió el cronograma actualizado de entregas de tapas de 28 mm, elaborado de acuerdo con la programación							Incumplimiento de las obligaciones	06/08/2026 – 13/08/2026

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

TAPA 28 MM	de producción y capacidad disponible. Asimismo, informó que se encontraba pendiente la confirmación de aproximadamente 2,5 millones de unidades por parte de la FLA, necesaria para ajustar la planeación de producción y garantizar el cumplimiento de las entregas.	por el contratista. No se materializa riesgo.	– 19/08/2026

Calendario novedades diarias.

Se adjunta calendario con la información diaria del contrato, el cual permite llevar un control detallado de la ejecución. En este documento se relacionan los siguientes datos:

- **Fecha:** día de registro de la información.
- **Saldo del contrato:** valor pendiente de ejecución.
- **Porcentaje de ejecución (%):** avance acumulado del contrato frente al valor total.
- **Porcentaje de incremento diario (%):** variación presentada respecto al día anterior.
- **Novedad:** observaciones o situaciones relevantes que se hayan identificado durante la operación.

En el primer recuadro se indica el orden y la descripción de cada uno de los datos, con el fin de facilitar la lectura y el entendimiento de la información.

Fecha
Saldo contrato
Porcentaje de ejecución (%)
Porcentaje incremento diario (%)
Novedad

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
3/08/2026	4/08/2026	5/08/2026	6/08/2026	7/08/2026
$ 33.349.135.438	$ 33.349.135.438	$ 33.349.135.438	$ 32.475.649.422	$ 32.475.649.422
7,95%	7,95%	7,95%	10,36%	10,36%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	Rafael Lamy Bernal, Commercial Manager de Guala Closures de	SIN NOVEDAD

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

			Colombia S.A.S., solicitó la emisión de la Orden de Compra correspondiente a la proyección de tapas de 38 mm y la confirmación de las cantidades requeridas para el cierre de 2026. Asimismo, remitió el cronograma actualizado de entregas, indicando las fechas estimadas y las cantidades previstas, con el propósito de alinear la planeación de producción y logística del proveedor con las necesidades de la FLA. Rafael Lamy Bernal, Commercial Manager de Guala Closures de Colombia S.A.S., remitió el cronograma actualizado de entregas de tapas de 28 mm, elaborado de acuerdo con la programación de producción y capacidad disponible. Asimismo, informó que se encontraba pendiente la confirmación de aproximadamente 2,5	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

			millones de unidades por parte de la FLA, necesaria para ajustar la planeación de producción y garantizar el cumplimiento de las entregas.	
☐	☐	☐	●	☐
10/08/2026	11/08/2026	12/08/2026	13/08/2026	14/08/2026
$ 32.475.649.422	$ 31.602.147.129	$ 30.728.661.113	$ 30.728.661.113	$ 30.728.661.113
10,36%	12,77%	15,18%	15,18%	15,18%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	Guala realizó seguimiento a la solicitud anterior y remitió nuevamente el cronograma actualizado de entregas de tapas de 38 mm, solicitando la confirmación de las cantidades pendientes para el cuarto trimestre y cierre de 2026, así como cualquier ajuste requerido en las fechas y cantidades proyectadas. Guala remitió una nueva actualización del cronograma de entregas de tapas de 28 mm, incorporando las cantidades confirmadas y proyectadas y las fechas estimadas de ingreso a la FLA. El proveedor indicó que esta información permitiría validar los pendientes y realizar los ajustes correspondientes a su planeación de producción, con el fin de mantener las entregas alineadas con las necesidades de la FLA.	SIN NOVEDAD
□	□	□	●	□

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

17/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	20/08/2026	21/08/2026
$ 30.728.661.113	$ 30.728.661.113	$ 29.856.086.560	$ 28.983.512.007	$ 28.131.506.754
15,18%	15,18%	17,59%	20,00%	22,35%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FESTIVO	SIN NOVEDAD	Rafael Lamy Bernal realizó un nuevo seguimiento ante la falta de confirmación de las cantidades y requerimientos pendientes, remitiendo el cronograma actualizado de entregas. Se solicitó validar la Orden de Compra correspondiente a la proyección de tapa garrafa, las cantidades requeridas para el cuarto trimestre y cierre de 2026 y los ajustes necesarios al cronograma, con el fin de mantener alineada la producción y logística de Guala con los requerimientos de la FLA y garantizar la continuidad del suministro. Rafael Lamy Bernal remitió una nueva actualización del	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

		cronograma de entregas de tapas de 28 mm, incluyendo las entregas programadas entre el 19 y el 31 de agosto de 2026 y las cantidades pendientes. Se solicitó nuevamente la validación de los requerimientos por parte de la FLA, con el propósito de mantener actualizada la programación de producción y logística y asegurar la continuidad del suministro.		
24/08/2026 $ 28.131.506.754 22,35% 0,00% SIN NOVEDAD	25/08/2026 $ 27.306.387.671 24,63% 0,00% SIN NOVEDAD	26/08/2026 $ 27.306.387.671 24,63% 0,00% SIN NOVEDAD	27/08/2026 $ 27.306.387.671 24,63% 0,00% SIN NOVEDAD	28/08/2026 $ 26.434.392.731 27,03% 0,00% SIN NOVEDAD
31/08/2026 $ 26.434.392.731 27,03% 0,00% SIN NOVEDAD	-	-	-	-

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL			**SÍ**	**X**	
			NO		
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURÍDICA**	**SÍ**	**NO**
Planilla número			**Certificado de Representante Legal**		**N/A**
Período de Cotización			**Certificado de Revisor Fiscal**	**X**	
Fecha de pago			**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**	**X**	
Valor base de cotización					
Salud			**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**	**X**	
Pensión					
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
				08-2026	**07-2026**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

		INICIAL	**MODIFICACIONES**
GARANTÍA	**N°**	37-45-101055276	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	15/05/2026	N/A
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	N/A
	FECHA APROBACIÓN	29/07/2026	N/A

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	15%	28	07	2026	30	06	2027
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	15%	28	07	2026	31	12	2027

7. ANEXOS.

1. Certificados parafiscales
2. Seguimiento entrada de mercancía SAP MB51 – Guala
3. Incidentes de calidad – Agosto 2026.
4. Plantillas Inventario Mensual Almacenes - MP AGOSTO 2026
5. Certificaciones de calidad y BPM (Certificación ISO 22000, Certificación ISO 9001, Certificación ISO 14001)
6. Órdenes de compra agosto

Certificados parafiscales

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**





pwc

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Guala Closures de Colombia Ltda
10 de septiembre de 2026

En mi calidad de Revisor Fiscal de Guala Closures de Colombia Ltda, identificada con NIT. 800.251.038-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2026 y el mes de agosto de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2026 y el mes de agosto de 2026.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2026 y el mes de agosto de 2026, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Atentamente,

Jonhatan Martin Gonzalez Sanabria
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 212931-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S.,
Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia
Tel: (60-1) 7431111

www.pwc.com/co

©2026 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PwC Colombia se refiere a las firmas colombianas miembros de la red PwC y, en ocasiones, puede hacer referencia a la red misma. Cada firma miembro es una entidad legal independiente. Para más detalles, por favor consulte www.pwc.com/structure

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Guala Closures de Colombia Ltda
10 de septiembre de 2026

En mi calidad de Revisor Fiscal de Guala Closures de Colombia Ltda, identificada con NIT. 800.251.038-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2026 y el mes de agosto de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2026 y el mes de agosto de 2026.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2026 y el mes de agosto de 2026, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Atentamente,

Jonhatan Martin Gonzalez Sanabria
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 212931-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S.,
Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia
Tel: (60-1) 7431111

www.pwc.com/co

©2026 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PwC Colombia se refiere a las firmas colombianas miembros de la red PwC y, en ocasiones, puede hacer referencia a la red misma. Cada firma miembro es una entidad legal independiente. Para más detalles, por favor consulte www.pwc.com/structure

2026020005208
Fecha Radicado: 2026-09-25 10:02:49

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA SAS	**NIT:**	800251038
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	Julio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2026
Número de Radicación:	93879610	**Total a pagar:**	$101,129,300
Fecha de vencimiento:	12/08/2026	**Total de empleados:**	85
Fecha de Pago:	04/08/2026	**Número de Administradoras:**	16

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	539684685
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	85		$0	$7,802,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	20		$0	$9,639,400
230301	800224808	Porvenir	31		$0	$16,206,900
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		$0	$5,906,800
231001	800227940	Colfondos	7		$0	$4,274,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	21		$0	$21,770,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	83		$0	$12,752,800
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	2		$0	$212,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	10		$0	$1,223,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	16		$0	$2,030,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	30		$0	$11,242,900
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$2,761,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	20		$0	$2,099,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		$0	$586,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	3		$0	$1,572,500
PASENA	899999034	SENA	3		$0	$1,048,400
						$101,129,300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2026020005208
Fecha Radicado: 2026-09-25 10:02:49

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CB9CBC3AB36B40EB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JONHATAN MARTIN GONZALEZ SANABRIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1026278023 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 212931-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Seguimiento entrada de mercancía SAP MB51 – Guala


2026020005208
Fecha Radicado: 2026-09-25 10:02:49

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Material	Texto breve d	Pedido	Documento n	Cantidad	Ctd.en UM e	Importe ML	Fe.contabiliz	Proveedor	Referencia	Clase de movimient	Texto de clas	Almacén	Nombre proveedor
60001360	TAPA SEG A	4200012084	5000265867	510.901	510.901	388.211.701	21/08/2026	2200015042	23934	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60001360	TAPA SEG A	4200012084	5000265473	432.600	432.600	328.714.138	11/08/2026	2200015042	23921	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60001361	TAPA SEG A	4200012084	5000266471	69.531	69.531	52.833.617	28/08/2026	2200015042	23943	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60001361	TAPA SEG A	4200012084	5000266187	403.200	403.200	306.374.342	25/08/2026	2200015042	23938	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60001361	TAPA SEG A	4200012084	5000265739	16.580	16.580	12.598.429	20/08/2026	2200015042	23929	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60001361	TAPA SEG A	4200012084	5000265693	470.651	470.651	357.627.457	19/08/2026	2200015042	23928	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60001361	TAPA SEG A	4200012084	5000265495	840.000	840.000	638.279.880	12/08/2026	2200015042	23923	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60001361	TAPA SEG A	4200012084	5000265473	252.225	252.225	191.654.932	11/08/2026	2200015042	23921	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60001464	TAPA SEG A	4200012084	5000265320	106.200	106.200	177.048.038	3/08/2026	2200015042	23915	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60001465	TAPA SEG A	4200012084	5000265320	90.000	90.000	150.040.710	3/08/2026	2200015042	23915	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60001614	TAPA GUAL	4200012084	5000266187	317.700	317.700	218.734.861	25/08/2026	2200015042	23938	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60002032	TAPA SEG A	4200012084	5000266471	894.820	894.820	679.935.240	28/08/2026	2200015042	23943	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60002032	TAPA SEG A	4200012084	5000265867	196.350	196.350	149.197.922	21/08/2026	2200015042	23934	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60002032	TAPA SEG A	4200012084	5000265739	710.850	710.850	540.144.349	20/08/2026	2200015042	23929	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60002032	TAPA SEG A	4200012084	5000265693	96.600	96.600	73.402.187	19/08/2026	2200015042	23928	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60002032	TAPA SEG A	4200012084	5000265495	126.000	126.000	95.741.982	12/08/2026	2200015042	23923	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60002032	TAPA SEG A	4200012084	5000265473	281.193	281.193	213.666.470	11/08/2026	2200015042	23921	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60002032	TAPA SEG A	4200012084	5000265358	966.000	966.000	734.021.862	6/08/2026	2200015042	23918	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60002543	TAPA 28 MM	4200012084	5000266187	244.400	244.400	168.268.178	25/08/2026	2200015042	23938	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60002543	TAPA 28 MM	4200012084	5000265867	259.350	259.350	178.561.178	21/08/2026	2200015042	23934	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60002701	TAPA NEGR	4200012084	5000265693	397.741	397.741	302.226.283	19/08/2026	2200015042	23928	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60002703	TAPA VERDI	4200012084	5000265739	79.485	79.485	60.397.234	20/08/2026	2200015042	23929	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
60002710	TAPA BEIGE	4200012084	5000265739	158.077	158.077	120.115.915	20/08/2026	2200015042	23929	101	EM Entr.mer	0031	GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA

Incidentes de calidad –Agosto 2026.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**




Señor
CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ

Asunto: INCIDENTES CALIDAD PROVEEDORES AGOSTO 2026

Proveedor	Insumo / M. Prima	Detalle	Codigo SAP	No. Lote / Orden Compra	Descripción	Fecha de Registro	Estado	Plan de Acción
Papelsa	Cajas	Caja X 12 Agle 24" Tetra 1650	60002876	075594 A-01	Liner arrugado	5/08/2026	Cerrado	La novedad fue puntual y se dio al final de la estiba, dichas unidades fueron retiradas de la línea
Papelsa	Cajas	Caja x 20 ASA 24" 375	60002568	075570A-01 16/07/2026	Las vieras de la caja master en la parte inferior no cuadran completamente pegadas al salir de la máquina formadora de cajas	12/08/2026	Cerrado	El día 13/08/2026 Papelsa realiza visita para realizar revisión de la novedad, el lote reportado es ingresado nuevamente a línea y no se evidencia novedad en el armado.
Papelsa	Cajas	Caja x 20 ASA 24" 375	60002568	075572A-03	La caja no quedo bien pegada en la parte inferior (una de sus vieras) y algunas unidades vienen pequeñas internamente	15/08/2026	Cerrado	Desde el 14/08/2026 Papelsa dispuso de personal para realizar la revisión de la caja y realizarle un pregolpe en sus vieras inferiores y con esto disminuir la novedad. El 21/08/2026 Ingenieros de Papelsa realizo visita para evaluar la novedad con el mal pegue de la caja y asi realizarle mejoras en cuanto a profundidad en el culetee y demas mejoras necesarias, parano seguir el incidente
Peldar	Envase de vidrio	Envase Agle 1000	60003569	20251230 Julian 365 361.362	Arruga severa y brillante	15/08/2026	Cerrado	Las unidades con la novedad son

Reporte de cajas revisadas por Empacor agosto de 2026

Fecha	Cantidad Revisada	Cantidad Recuperada	Cantidad Mala x Maquina	Cantidad Mala Calidad Caja
1-ago	4800	17	0	8
2-ago	0	0	0	0
3-ago	6500	0	0	16
4-ago	12760	36	0	18
5-ago	11880	53	0	34
6-ago	7320	97	0	41
7-ago	0	0	0	0
8-ago	0	0	0	0
9-ago	0	0	0	0
10-ago	6165	167	0	12
11-ago	8640	39	0	23
12-ago	8640	31	0	42
13-ago	8600	140	0	23
14-ago	8655	220	0	31
15-ago	9000	124	0	15
16-ago	0	0	0	0
17-ago	0	0	0	0
18-ago	4200	53	0	7
19-ago	0	0	0	0
20-ago	11955	44	0	25
21-ago	7440	0	0	11
22-ago	12000	123	0	61
23-ago	0	0	0	0
24-ago	9520	28	0	37
25-ago	4694	0	0	13
26-ago	10200	21	0	40
27-ago	7348	144	0	52
28-ago	7800	0	0	35
29-ago	9000	1	0	43
30-ago	0	0	0	0
31-ago	11400	45	0	53
Totales	**185653**	**1372**	**0**	**669**



Empacor	Cajas	Caja x 30 ASA 28" USA 750	60002994	20945 18.04/2026	Aletas desformadas	15/08/2026	Cerrado	Las unidades con la novedad son retiradas de la línea
Papelsa	Cajas	Caja x 12 Agle 24" Tetra 1650	60002876		Caja con tapa cuneta que impide su correcto armado en línea	13/08/2026	Cerrado	El día 13/08/2026 Papelsa realiza visita para realizar revisión de la novedad e inspeccion nuevamente el lote debido a línea sin observar diligenciado con su armado
Peldar	Envase de vidrio	Envase de Aguardiente 375	60003286	Julian 205 20250719 515924661 4	10 envases con corte adherido en la boca del envase. 1 envase con líquido de color marron...	15/08/2026	Cerrado	Producto contaminado se bodega de la FLA
Peldar	Envase de vidrio	Envase Agle NP 1000	60003569	Julian 213 20250801 515963751 3	Arruga brillante	15/08/2026	Cerrado	Las unidades con la novedad son retiradas de la línea
Hapta TopGlass	Envase multicapa	Envase multicapa Aguardiente 24"	60003159	12/09/2025	Conformidad del envase defectuoso	15/08/2026	Abierto	Se realiza la segregación del material con lote del 12/08/2026 y se queda en espera del bloqueo del material (1.809.750 und).
Guala	Tapas	ASA 24" 375 28mm	60003682	2830 Del 13/08/2026	Tapa desprendida	15/08/2026	Cerrado	Se realiza la revisión en el almacen de los lotes reportados sin hallar si novedad alguna, se llevan los lotes y se solicita apoyo de mantenimiento la información de la calibración de la maquina tapadora. El dia 03/09/2026 personal de Cadena junto con el Proveedor del glasswe realizo visita para recoger información de la novedad e
Cadena	Etiquetas y contrateq uetas				Pobilo que disparando la aplicación de las etiquetas		Abierto	

REPORTE DE UNIDADES BLOQUEADAS EN LOS ALMACENES:

Envases y cajas:

Material	Texto breve de material	Almacén	Lote	Unidad medida base	Bloqueado	Valor stock libre
60003286	ENVASE BLANCO NP FALET 375	0022	3C0020742	UN	259.440	270.282.480
60003286	ENVASE BLANCO NP FALET 375	0022	3C0020783	UN	126.320	135.977.928
60003286	ENVASE BLANCO NP FALET 375	0022	3C0020843	UN	1.447.360	1.747.736.960
60003573	ENVASE BOCA ANCHA FALET NP 375	0022	3C0037512	UN	2.400	5.191.824
60003646	ENVASE MULTICAPA AGITE TRADICIONAL 1000	0022	3C0037731	UN	7.315	14.630.219
60003647	ENVASE MULTICAPA AGITE SIN AZ 1000	0022	3C0037718	UN	69.700	69.357.539
60003649	ENVASE MULTICAPA AGITE 24" 1000	0022	3C0037732	UN	110.713	90.325.705
60003649	ENVASE MULTICAPA AGITE 24" 1000	0022	3C0039180	UN	1.314.870	1.309.600.901
60003570	ENVASE MULTICAPA AGITE TRADICIONAL 24	0022	3C0037967	UN	202.697	51.228.703
60003573	ENVASE MULTICAPA AGITE 2 P 260	0022	3C0037968	UN	163.000	51.218.432
60003219	CAJA X 12 CREMA DE HON 375 M	0022	3D0038090	UN	92	214.108
60003749	CAJA X FLOTOR CREMA DE HON 750 ML	0022	3D0038042	UN	1.413	1.786.344
60003518	ENTUCHE AGTE TRADICIONAL 750 + 2 COPAS	0022	3D0034750	UN	2.500	5.942.500
60003218	ENTUCHE AGTE SIN AZ 750 + 2 COPAS	0022	3D0034751	UN	2.500	5.942.500
60003225	ENVASE AGTE REAL 24" 750 NI	0022	3D0035552	UN	2.415	4.149.697
60003225	CAJA X 6 AGTE SIN AZ 20° HERENCIA 750	0022	3D0035582	UN	135	172.140
60003225	CAJA X 6 AGTE SIN AZ 20° HERENCIA 750	0022	3D0035583	UN	130	165.785
60003269	CAJA X 30 AGTE REAL 24" 375	0022	3D0037773	UN	400	1.384.620
60003269	CAJA X 30 AGTE REAL 24" 375	0022	3D0037783	UN	6.536	20.709.972
						1.529.806.980

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

La Fábrica de todos

Materias primas

Material	Texto breve de material	Centro	Almacén	Bloqueado (UN)	Valor stock bloq. (COP)
40000042	MALTODEXTRINA 1920	FLAE	31	20	104.158
60003099	CAPUCHON ROJO AGTE REAL 24	FLAE	31	126.000	10.107.720

Material	Texto breve de material	Centro	Almacén	Bloqueado (UN)	Valor stock bloq. (COP)
60003124	ETIQ RON 5 AÑOS ENVASE ALTO 375	FLAE	31	2.400	261.408
60003125	ETIQ RON 5 AÑOS ENVASE ALTO 750	FLAE	31	345	53.730
60003277	CIETIQ RON 5 AÑOS ENVASE ALTO ÉXITO 375	FLAE	31	2.590	176.431
60003278	CIETIQ RON 5 AÑOS ENVASE ALTO ÉXITO 750	FLAE	31	6.683	676.186


Cordialmente,

JUAN LUIS DE LA CRUZ CORREA TABORDA

Plantillas Inventario Mensual Almacenes - MP AGOSTO 2026

2026020005208
Fecha Radicado: 2026-09-25 10:02:49

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**



Material	Descripción	Unidad	Bloque	Ubicación	CanCiclo 1	Diferencia	CanCiclo 2	Diferencia	CanCiclo 3	Diferencia Vs Físico	Físico Diferencia	Saldo Actual Sistema	Valor Unitario	Valor Total Ajuste	Valor Total Inv	Foraneo	Comentarios
100000001	ACEITE ESENCIAL DE JAZZ	KB			830	0		-830		0	830	830	88.510	0	84.564.300		
100000002	ADETOL	KB			1.800	0		-1.800		0	1.800	1.800	85.700	0	163.083.600		
100000003	ADUCOR PERFUMES	KB			37.000	0		-37.000		0	37.000	37.000	4.127	0	161.784.000		
100000004	AGRANDO PARA BEBIDAS	KB			736	0		-736		0	736	736	9.514	0	8.801.344		
100000005	ALCOL ALTAMENTE ADITE	UN			5.000	0		-5.000		0	5.000	5.000	9.687	0	56.118.500		
100000006	ALCOL ALTAMENTE ROH	UN			5.800	0		-5.800		0	5.800	5.800	9.514	0	64.817.760		
100000007	ARENA DE ROH A GRANEL 11% VOL	L			18.000	0		-18.000		0	18.000	18.000	21.100	0	693.300.000		
100000008	BEBIDAS 1 FUGO MUELA	KB			30	0		-30		0	30	30	229.600	0	8.180.000		
100000009	BEBIDAS 2 FUGO MUELA	KB			30	0		-30		0	30	30	167.886	0	5.828.574		
100000010	BEBIDAS 3 FUGO MUELA	KB			14	0		-14		0	14	14	878.664	0	3.078.814		
100000011	BLANCO ALTAMENTE DE CARBON ACTIVADO	UN			1.000	0		-1.000		0	1.000	1.000	9.800	0	10.780.800		
100000012	ALCOHOL ESPECIALIZADO FERMENTADO	L			282.960	0		-282.960		0	282.960	282.960	9.514	0	8.183.877.960		
100000013	PANELA NATURAL	KB			200	0		-200		0	200	200	151.972	0	28.886.933		
100000014	BEBIDAS DE CARBONATADO	KB			30	0		-30		0	30	30	837.376	0	23.165.000		
100000015	BEFIVO REF UP 18-83250 VIDRIO87	CTO			300	0		-300		0	300	300	59.166	0	17.661.134		
100000016	BEBOTE TIPO HOT DOG	KB			19.960	0		-19.960		0	19.960	19.960	19.998	0	318.781.744		
100000017	TOPO PLASTICO ROH CHOCO 700	UN			7.970	0		-7.970		0	7.970	7.970	1.197	0	9.113.181		
100000018	TINTA REF 18-83000 VIDRIO87	CTO			86	0		-86		0	86	86	877.881	0	18.003.315		
100000019	TOPO CORCHO ROH 60 AÑOS	UN			118	0		-118		0	118	118	9.999	0	1.180.018		
100000020	TOPO BEB 28 MM BIMBRA GRIS TBC	UN			8.918	0		-8.918		0	8.918	8.918	380	0	3.389.840		
100000021	TINTA REF 18-83720 VIDRIO87	CTO			83	0		-83		0	83	83	784.338	0	31.330.941		
100000022	TOPO BEB CREMC DE ROH MICELIAN 28 MM	UN			8.997	0		-8.997		0	8.997	8.997	1.070	0	9.986.900		
100000023	TOPO BEB CREMC DE ROH MICELIAN 28 MM	UN			19.138	0		-19.138		0	19.138	19.138	89	0	10.333.320		
100000024	TOPO BEB ADITE BI INVECT 28MM	UN			1.168.800	0		-1.168.800		0	1.168.800	1.168.800	780	0	870.053.328		
100000025	TOPO BEB ADITE X20 BI-INVECT28MM	UN			3.728.880	0		-3.728.880		0	3.728.880	3.728.880	780	0	2.000.728.240		
100000026	TOPO BEB ADITE 88 MM	UN			329.182	0		-329.182		0	329.182	329.182	1.830	0	542.054.460		
100000027	TOPO BEB ADITE 88 MM	UN			139.681	0		-139.681		0	139.681	139.681	1.810	0	228.923.021		
100000028	TOPO 28 MM ADITE DOBLE AÑO	UN			13.738	0		-13.738		0	13.738	13.738	835	0	8.279.098		
100000029	TOPO CORCHO ROH 60,00 x LICORES 88 AÑOS	UN			5.181	0		-5.181		0	5.181	5.181	2.810	0	13.088.193		
100000030	TOPO BEB GRU SATID SATID 28 MM BICELIART	UN			18.098	0		-18.098		0	18.098	18.098	877	0	6.767.810		
100000031	TOPO BEB CBO SATID SATID 28 MM BICELIART	UN			371.788	0		-371.788		0	371.788	371.788	868	0	174.017.558		
100000032	BTID ADH ADITE DOBLE AÑO BC 1780	UN			1.800	0		-1.800		0	1.800	1.800	838	0	488.736		
100000033	BTID ADH ADITE DOBLE AÑO BN 66 BC 1780	UN			1.680	0		-1.680		0	1.680	1.680	831	0	448.896		
100000034	TOPO BOLLA 28 MM ADITE BN AS DOBLE AÑO	UN			988.680	0		-988.680		0	988.680	988.680	883	0	244.703.880		
100000035	BTID ADHESIVO ADITE DOBRADAS BC BTB	UN			8.910	0		-8.910		0	8.910	8.910	780	0	1.808.730		
100000036	BTID ADHESIVO ADITE DOBRADAS BC TBC	UN			1.680	0		-1.680		0	1.680	1.680	288	0	473.616		
100000037	BTID ADHESIVO ADITE DOBRADAS BTB	UN			580.677	0		-580.677		0	580.677	580.677	780	0	35.018.511		
100000038	STICKER DESGUSTACION	UN			391.188	0		-391.188		0	391.188	391.188	18	0	3.111.977		
100000039	STICKER DELICIOSO PRODUCTO	UN			880.000	0		-880.000		0	880.000	880.000	137	0	3.760.000		
100000040	ETIQ ADHESIVO ADITE BOLIVIA BTB 3 2000	UN			33.138	0		-33.138		0	33.138	33.138	80	0	879.828		
100000041	ETIQ ADHESIVO ADITE 20 BTB	UN			2.901.918	0		-2.901.918		0	2.901.918	2.901.918	135	0	877.088.109		
100000042	ETIQ ADHESIVO ADITE 20 BTB	UN			3.911.976	0		-3.911.976		0	3.911.976	3.911.976	90	0	383.751.181		
100000043	ETIQ ADHESIVO ADITE 20 TBC	UN			1.911.960	0		-1.911.960		0	1.911.960	1.911.960	180	0	550.908.864		
100000044	ETIQ ADHESIVO ADITE 20 TBC	UN			1.578.960	0		-1.578.960		0	1.578.960	1.578.960	90	0	183.331.938		
100000045	TOPO BEB ADITE 22 5/8 BI-INVECT28MM	UN			1.398.840	0		-1.398.840		0	1.398.840	1.398.840	110	0	203.833.920		
100000046	BTID PLAST ADITE BN AS 28 BTB	UN			780.810	0		-780.810		0	780.810	780.810	110	0	98.938.008		
100000047	BTID PLAST ADITE BN AS 28 TBC	UN			868.290	0		-868.290		0	868.290	868.290	111	0	72.991.362		
100000048	BTID PLAST ADITE BN AS 28 1000	UN			378.180	0		-378.180		0	378.180	378.180	108	0	48.847.038		
100000049	BTID PLAST ADITE BN AS 28 3000	UN			300.780	0		-300.780		0	300.780	300.780	310	0	43.175.733		
100000050	BTID PLAST ADITE TRADICIONAL 28 BTB	UN			1.080.000	0		-1.080.000		0	1.080.000	1.080.000	110	0	116.100.000		
100000051	BTID PLAST ADITE TRADICIONAL 28 TBC	UN			80.736	0		-80.736		0	80.736	80.736	110	0	8.679.552		
100000052	BTID PLAST ADITE TRADICIONAL 28 1000	UN			899.640	0		-899.640		0	899.640	899.640	108	0	97.161.120		
100000053	BTID PLAST ADITE TRADICIONAL 28 3000	UN			139.618	0		-139.618		0	139.618	139.618	310	0	43.281.580		
100000054	C/BTID ADITE BN AS BTB	UN			788.887	0		-788.887		0	788.887	788.887	110	0	87.557.757		
100000055	C/BTID ADITE BN AS TBC	UN			888.810	0		-888.810		0	888.810	888.810	78	0	69.327.180		
100000056	C/BTID ADITE BN AS 1000	UN			373.290	0		-373.290		0	373.290	373.290	108	0	40.315.320		
100000057	C/BTID ADITE BN AS 3000	UN			309.110	0		-309.110		0	309.110	309.110	108	0	33.383.187		
100000058	C/BTID ADITE TRADICIONAL BTB	UN			1.080.966	0		-1.080.966		0	1.080.966	1.080.966	78	0	78.773.124		
100000059	C/BTID ADITE TRADICIONAL TBC	UN			83.340	0		-83.340		0	83.340	83.340	78	0	6.076.260		
100000060	C/BTID ADITE TRADICIONAL 1000	UN			991.180	0		-991.180		0	991.180	991.180	111	0	68.379.420		
100000061	C/BTID ADITE TRADICIONAL 3000	UN			139.108	0		-139.108		0	139.108	139.108	310	0	19.479.120		
100000062	TOPO BEB ROH CORCHO 28 MM	UN			1.730	0		-1.730		0	1.730	1.730	588	0	800.131		
100000063	BTID ADH ADITE BN AS DOBRADAS PET BTB	UN			1.170	0		-1.170		0	1.170	1.170	78	0	82.836		
100000064	C/BTID ADITE 20 1000	UN			988.971	0		-988.971		0	988.971	988.971	198	0	198.188.190		
100000065	BTID PLAST ADITE 20 1000	UN			933.120	0		-933.120		0	933.120	933.120	198	0	182.580.960		
100000066	BTID PLAST ADITE EUROPO 700	UN			986	0		-986		0	986	986	111	0	107.338		
100000067	BTID PLAST ADITE 22 EUROPO 700	UN			1.106	0		-1.106		0	1.106	1.106	111	0	109.518		
100000068	BTID PLAST ADITE EUROPO 1000	UN			1.897	0		-1.897		0	1.897	1.897	188	0	289.857		
100000069	BTID PLAST ADITE 22 EUROPO 1000	UN			1.932	0		-1.932		0	1.932	1.932	111	0	211.511		
100000070	BTID_ADITE 28" EXPORTACION BTB	UN			908	0		-908		0	908	908	111	0	97.811		
100000071	BTID PLAST ADITE BN AS 28" EXPORTACION BTB	UN			360	0		-360		0	360	360	111	0	38.801		
100000072	BTID PLAST ADITE BN AS 28" EXPORTACION TBC	UN			1.728	0		-1.728		0	1.728	1.728	111	0	186.192		
100000073	BTID_ADITE 28" EXPORTACION 1000	UN			7.727	0		-7.727		0	7.727	7.727	188	0	1.131.183		
100000074	BTID PLAST ADITE BN AS 28" EXPORTACION 1000	UN			3.836	0		-3.836		0	3.836	3.836	188	0	561.313		
100000075	BTID_ADITE 28" EXPORTACION 3000	UN			1.838	0		-1.838		0	1.838	1.838	310	0	310.183		
100000076	BTID PLAST ADITE BN AS 28" EXPORTACION 3000	UN			1.878	0		-1.878		0	1.878	1.878	310	0	317.082		
100000077	BTID PLAST ADITE BN AS UBO 28" 1000	UN			1.371	0		-1.371		0	1.371	1.371	188	0	185.708		
100000078	BTID PLAST ADITE BN AS UBO-VIAJE28"1000	UN			736	0		-736		0	736	736	108	0	83.808		
100000079	BTID PLAST ADITE BN AS UBO 28" TBC	UN			1.605	0		-1.605		0	1.605	1.605	111	0	179.976		
100000080	C/BTID PLAS ADITE BN AS UBO-VIAJE 28"TBC	UN			1.938	0		-1.938		0	1.938	1.938	78	0	151.164		
100000081	BTID PLAST ADITE BN AS UBO 28" BTB	UN			3.870	0		-3.870		0	3.870	3.870	108	0	383.648		
100000082	C/BTID PLAS ADITE BN AS UBO-VIAJE 28"BTB	UN			33.390	0		-33.390		0	33.390	33.390	78	0	3.321.660		
100000083	BTID PLAST ADITE UBO 28" 1000	UN			18.081	0		-18.081		0	18.081	18.081	108	0	1.807.200		
100000084	C/BTID PLAS ADITE UBO-VIAJ 28" 1000	UN			888	0		-888		0	888	888	108	0	88.800		
100000085	BTID PLAST ADITE UBO 28" TBC	UN			708	0		-708		0	708	708	108	0	78.840		
100000086	BTID PLAST ADITE UBO 28" BTB	UN			1.950	0		-1.950		0	1.950	1.950	108	0	203.000		
100000087	C/BTID PLAS ADITE UBO-VIAJ 28" BTB	UN			2.786	0		-2.786		0	2.786	2.786	78	0	197.206		
100000088	C/BTID PLAST ADITE BN AS DUTI PORTA 1000	UN			1.100	0		-1.100		0	1.100	1.100	111	0	133.811		
100000089	C/BTID PLAST ADITE DUTI PORTA BTB	UN			1.107	0		-1.107		0	1.107	1.107	78	0	83.460		
100000090	C/BTID PLAST ADITE DUTI PORTA 1000	UN			1.186	0		-1.186		0	1.186	1.186	111	0	81.900		
100000091	C/BTID PLAST ADITE DUTI PORTA BTB	UN			438	0		-438		0	438	438	78	0	33.930		
100000092	C/BTID ROH 3 AÑOS DUTI PORTA TBC	UN			3.096	0		-3.096		0	3.096	3.096	107	0	358.971		
100000093	C/BTID PLAST ADITE ECUADOR ESPEL 28" 1000	UN			988	0		-988		0	988	988	108	0	70.308		
100000094	C/BTID PLAST ADITE ECUADOR ESPEL 28" TBC	UN			8.190	0		-8.190		0	8.190	8.190	78	0	650.376		
100000095	C/BTID PLAST ADITE ECUADOR ESPEL BTB	UN			3.108	0		-3.108		0	3.108	3.108	78	0	183.168		
100000096	C/BTID PLAST ADITE BN AS ECU ESP 28"1000	UN			3.960	0		-3.960		0	3.960	3.960	111	0	511.758		
100000097	C/BTID PLAST ADITE BN AS ECU ESP 28" TBC	UN			8.106	0		-8.106		0	8.106	8.106	78	0	680.184		
100000098	C/BTID PLAST ADITE BN AS ECU ESP 28" BTB	UN			337	0		-337		0	337	337	78	0	18.954		
100000099	BTID PLAST ADITE BN AS KAPEL 28" TBC	UN			87	0		-87		0	87	87	167	0	14.080		
100000100	STICKER PLAS ADITE KAEL DUTI FREE 28" TBC	UN			337	0		-337		0	337	337	178	0	60.140		
100000101	STICKER PLAS ADITE KAEL AGRIPAPA 28" TBC	UN			886	0		-886		0	886	886	188	0	80.339		
100000102	STICKER PLAS ADITE KAEL LICORES 28" TBC	UN			188	0		-188		0	188	188	178	0	77.000		
100000103	BTID PLAST ADITE BN AS UBO 30" 1000	UN			3.840	0		-3.840		0	3.840	3.840	108	0	460.800		
100000104	BTID PLAST ADITE BN AS UBO 30" TBC	UN			876	0		-876		0	876	876	138	0	83.316		
100000105	BTID PLAST ADITE BN AS UBO 30" BTB	UN			3.030	0		-3.030		0	3.030	3.030	138	0	333.300		
100000106	C/BTID PLAST ADITE BN AS UBO VIA 30"TBC	UN			806	0		-806		0	806	806	80	0	53.196		
100000107	C/BTID PLAST ADITE BN AS DUTI PORTA 2000	UN			716	0		-716		0	716	716	108	0	73.080		
100000108	C/BTID PLAST ADITE BN AS DUTI PORTA TBC	UN			818	0		-818		0	818	818	78	0	68.180		
100000109	C/BTID PLAST ADITE DUTI PORTA 3000	UN			886	0		-886		0	886	886	108	0	84.170		
100000110	C/BTID PLAST ADITE DUTI PORTA TBC	UN			538	0		-538		0	538	538	78	0	59.800		
100000111	C/BTID PLAST ADITE BN AS PERU BTB	UN			1.728	0		-1.728		0	1.728	1.728	78	0	139.536		
100000112	C/BTID PLAST ADITE BN AS EUROPA BCC 1000	UN			1.031	0		-1.031		0	1.031	1.031	108	0	113.832		
100000113	C/BTID PLAST ADITE BN AS EUROPA BCC 1000	UN			11.318	0		-11.318		0	11.318	11.318	108	0	1.244.980		
100000114	C/BTID PLAST ADITE BN AS EUROPA BCC TBC	UN			3.787	0		-3.787		0	3.787	3.787	78	0	306.747		
100000115	BTID PLAST ADITE BN AS ECUADOR 20" BTB	UN			188	0		-188		0	188	188	88	0	16.450		
100000116	C/BTID PLAST ADITE BN AS ECUADOR 20" TBC	UN			918	0		-918		0	918	918	78	0	73.980		
100000117	BTID PLAST ADITE BN AS ECUADOR 20" 1000	UN			8.060	0		-8.060		0	8.060	8.060	118	0	760.760		
100000118	C/BTID PLAST ADITE BN AS ECUADOR 20" BTB	UN			111	0		-111		0	111	111	88	0	9.778		
100000119	C/BTID PLAST ADITE BN AS ECU-ESP 20"1000	UN			8.991	0		-8.991		0	8.991	8.991	88	0	189.809		
100000120	C/BTID PLAST ADITE BN AS ECU-ESP 20" TBC	UN			3.238	0		-3.238		0	3.238	3.238	78	0	133.000		
100000121	C/BTID PLAST ADITE BN AS CHILE 28" TBC	UN			909.681	0		-909.681		0	909.681	909.681	78	0	31.347.550		
100000122	BTID_CAPICO ADITE BN AS 28" TBC	UN			888	0		-888		0	888	888	108	0	87.912		
100000123	C/BTID PLAST ADITE BLCA CAPIBA 28" TBC	UN			2.786	0		-2.786		0	2.786	2.786	78	0	192.234		
100000124	C/BTID PLAST ADITE BLCA CAPIBA 28" 1000	UN			11.318	0		-11.318		0	11.318	11.318	111	0	1.277.134		
100000125	C/BTID PLAST ADITE BN AS GIL CAP 28" BTB	UN			3.888	0		-3.888		0	3.888	3.888	78	0	333.360		
100000126	C/BTID PLAST ADITE JUATROLO 28" BTB	UN			161	0		-161		0	161	161	87	0	7.978		
100000127	C/BTID PLAST ADITE JUATROLO 28" TBC	UN			1.080	0		-1.080		0	1.080	1.080	78	0	108.864		
100000128	C/BTID PLAST ADITE BN AS JUATROLO 28" BTB	UN			3.936	0		-3.936		0	3.936	3.936	78	0	377.856		
100000129	C/BTID PLAST ADITE BN AS JUATROLO 28" TBC	UN			1.950	0		-1.950		0	1.950	1.950	78	0	140.088		
100000130	C/BTID PLAS ADITE BN AS UBO-VIAJ 28" 1000	UN			33.633	0		-33.633		0	33.633	33.633	108	0	3.033.784		
100000131	C/BTID PLAS ADITE BN AS UBO-VIAJ 28" TBC	UN			1.938	0		-1.938		0	1.938	1.938	78	0	113.958		
100000132	C/BTID PLAS ADITE BN AS UBO-VIAJ 28" BTB	UN			3.051	0		-3.051		0	3.051	3.051	78	0	185.133		
100000133	C/BTID PLAST ADITE BN AS UBO-VIAJ 28" 1000	UN			19.218	0		-19.218		0	19.218	19.218	108	0	1.518.318		
100000134	C/BTID PLAST ADITE UBO-VIAJ 28" TBC	UN			28.617	0		-28.617		0	28.617	28.617	78	0	2.128.881		
100000135	C/BTID PLAST ADITE UBO-VIAJ 28" BTB	UN			3.870	0		-3.870		0	3.870	3.870	78	0	173.830		
100000136	C/BTID PLAST ADITE AÑOS UBO-VIAJ 28" TBC	UN			3.807	0		-3.807		0	3.807	3.807	78	0	288.492		
100000137	TOPO ADITE BN AS 22" VERDE 88 mm	UN			25	0		-25		0	25	25	1.885	0	59.238		
100000138	C/BTID PLAST ADITE BN AS 22" BTB	UN			888.336	0		-888.336		0	888.336	888.336	317	0	128.873.832		
100000139	C/BTID PLAST ADITE BN AS 22 1780	UN			888.108	0		-888.108		0	888.108	888.108	183	0	108.810.036		
100000140	BTID ADH ADITE DOBLE AÑO BC 1780	UN			600	0		-600		0	600	600	1.047	0	376.200		
100000141	BTID PLAST ADITE BN AS UBO 28" 1780	UN			828	0		-828		0	828	828	240	0	181.681		
100000142	C/BTID PLAST ADITE BN AS UBO-VIAJ 28" 1780	UN			3.240	0		-3.240		0	3.240	3.240	138	0	372.384		

Certificaciones de calidad y BPM (Certificación ISO 22000, Certificación ISO 9001, Certificación ISO 14001)

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**



Bureau Veritas Certification

OPERATIVE UNIT GUALA CLOSURES COLOMBIA LTDA

Calle 17 No.42-75 - - BOGOTA' D.C. (BOGOTA') - COLOMBIA

This certificate is part of the multisite certificate no. IT331510 *issued to* GUALA CLOSURES S.P.A

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifies that the Management System of the above organization has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 9001:2015

Scope of certification

Manufacture of "Safety" closures in plastic to be applied on bottles of both alcoholic and non-alcoholic beverages and other food liquids, by production processes of injection, decoration and assembly.

Original Cycle Start Date:	20-February-2006
Expiry date of previous cycle:	17-January-2024
Certification / Recertification Audit date:	04-April-2024
Certification/Recertification Cycle Start Date:	17-April-2024
Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on:	17-April-2027

Certificate No. IT331510-014 Version: 1 Revision date: 17-April-2024

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager

ACCREDIA

Certification Body Address:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milan, Italy

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organization.

To check the validity of this certificate please double click or scan QR CODE

1/1



Bureau Veritas Certification

OPERATIVE UNIT GUALA CLOSURES COLOMBIA LTDA

Calle 17 No.42-75 - - BOGOTA' D.C. (BOGOTA') - COLOMBIA

This certificate is part of the multisite certificate no. IT331505 *issued to* GUALA CLOSURES SPA

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifies that the Management System of the above organization has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 14001:2015

Scope of certification

Manufacture of "Safety" closures in plastic to be applied on bottles of both alcoholic and non-alcoholic beverages and other food liquids, by production processes of injection, decoration and assembly.

Certificate issued in accordance with the Technical Regulation ACCREDIA RT-09

Original Cycle Start Date:	11-January-2019
Expiry date of previous cycle:	31-January-2024
Certification / Recertification Audit date:	05-April-2024
Certification/Recertification Cycle Start Date:	17-April-2024
Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on:	31-January-2027

Certificate No. IT331505-011 Version: 1 Revision date: 17-April-2024

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager

ACCREDIA

Certification Body Address:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milan, Italy

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organization.

To check the validity of this certificate please double click or scan QR CODE

1/1

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**



Bureau Veritas Certification

GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA

Calle 17 # 42-75. Bogotá D.C. – Colombia

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 22000:2018

Scope of certification

MANUFACTURE OF SECURITY LIDS FOR LIQUORS

Product category : **I - Production of Food Packaging and Packaging Material**

Original cycle start date by another certification body: **29 June 2023**
Expiry date of previous cycle: **Not Applicable**
Certification / Recertification Audit date: **16 March 2023**
Certification / Recertification cycle start date: **29 June 2023**

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: **29 June 2026**

Certificate No. **BR234638** Version: 1 Revision date: **29 June 2023**

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0008


Certification body address: 8th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom
Local office: BVQI Colombia LTDA – Carrera 16 #97-46. Piso 4. Oficina 403. Bogotá D.C. – Colombia.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call: **+57 601-3129191**

Certificate Template ISO 22000:2018 UKAS Cat A B C D E F G I K rev 1.3 1 / 1 July 20, 2022

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Órdenes de compra agosto



PEDIDO					
Numero Pedido	31004351		Lead Time		días
Fecha del pedido	jueves, 13 de agosto de 2026	Fecha de Entrega			

FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - EICE				
Nit	901436775-1	TEL	3837000	A.A 51560 Y 51944
Dirección	Carrera 50 No. 12 sur 149 Autopista sur - La Tola			
Ciudad	Medellín	Teléfonos	PBX (4) 3837000 (Compras (4) 3837340)	

INFORMACION DEL CLIENTE PROVEEDOR			
Cliente	COMPAÑIA COLOMBIANA DE COLOMBIA LTDA		
Nit	800 251 035- 8	Numero de Contrato	4600017967
Dirección	Calle 17 42-75		
Ciudad	Itagüí	Teléfono	44 04 72 - 369 65 99
Contacto	Norberto Jimenez	Teléfono	315 854 5 54

CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL MATERIAL	Unidad de IVA	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD Pedido	Recibido	Cump %
60001614	TAPA GUALA 28 MM AGTE SIN AZ DOBLE ANIS		AGOSTO	320.000		
60001543	TAPA 28 MM AGTE DOBLE ANIS SIN AZUCAR 24		AGOSTO	490.000		
60002703	TAPA VERDE LICOR DE RON 28 MM		AGOSTO	80.000		
60002710	TAPA BEISBOL RON DORADO 28 MM		AGOSTO	1.000		
60002012	TAPA AGTE SIN AL 24 PLUS E 2a Mm L7a rs0		AGOSTO	400.000		
60001960	TAPA SEG AGTE B. IN+LCT 28Mm MoLEcULA		AGOSTO	600.000		
TOTAL				0		0 0%

INFORMACION DEL RECIBO				
Nombre del funcionario que recibió	Fecha de recibido			
	Dia	Mes	Año	Hora
Nombre del conductor	Cedula	Placas del Vehículo		
Observaciones				
Firma del funcionario que recibió				

PEDIDO					
Numero Pedido	31004352		Lead time		días
Fecha del pedido	Jueves, 27 de agosto de 2026	Fecha de Entrega			

ALA COMPAÑIA COLOMBIANA DE COLOMBIA LTDA				
Nit	901436775-1	TEL	3837000	A.A 515.0 Y 51944
Dirección	Carrera 50 No. 12 Sur 149 Autopista Sur - La Tola Antioquia			
Ciudad	Medellín	Teléfonos	PBX (4) 3837000 (Compras (4) 3837340)	

INFORMACION DEL CLIENTE PROVEEDOR			
Cliente	ALA CLOSURE LLC COLOMBIA LTDA		
Nit	800.251.035- 8	Numero de Contrato	4.00017...
Dirección	Calle 17 42 75		
Ciudad	Bogotá	Teléfono	344 04 72 - 369 65 99
Contacto	Norberto Jimenez	Teléfono	315 8.4 5.. 54

CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL MATERIAL	Unidad de IVA	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD Pedido	Recibido	Cump %
60002906	TAPA AGTE ANTIO ANTIO 24" BI-INVECT 28MM		AGOSTO	40.000		
TOTAL				40.000		0,0%

INFORMACION DEL RECIBO				
Nombre del funcionario que recibió	Fecha de Recibido			
	Dia	Mes	Año	Hora
Nombre del conductor	Cedula	placas del vehículo		
Observaciones				
Firma del funcionario que recibió				

Atentamente,

CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ
SUPERVISOR