Foro Cívico
29 años

ACTIVO EN LA COMUNIDAD

Carrera 50B # 64 - 43
Barrio San Miguel
Bogotá D.C.
Tel: 3204832056 - 3013293084

www.forocivico.com
contacto@forocivico.com

Bogotá D.C., Septiembre 25 de 2026

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO
Alcaldía Local de Teusaquillo
Atn. Supervisión del Contrato
Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga por modificación del cronograma de ejecución – Contrato CPS 535-2025 – Proyecto 2325

Respetados señores:

La **FUNDACIÓN FORO CÍVICO ESCUELA DE DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**, en calidad de contratista del Contrato de Prestación de Servicios No. **CPS 535-2025**, se permite solicitar la prórroga del plazo de ejecución por el término de un (1) mes, comprendido entre el 6 de octubre y el 5 de noviembre de 2026, sin modificación del valor contractual, así como presentar el cronograma actualizado que sustenta la programación requerida para la culminación de las actividades pendientes.

El contrato inició su ejecución el 6 de enero de 2026, con un plazo inicial de seis (6) meses, con fecha prevista de terminación el 5 de julio de 2026. Posteriormente, mediante la Prórroga No. 1, se amplió el plazo del 6 de julio al 5 de agosto de 2026, con el propósito de garantizar la culminación de las actividades relacionadas con la Actividad No. 7 – Mentorías para Negocio.

Posteriormente, mediante la Prórroga No. 2, se amplió nuevamente el plazo del 6 de agosto al 5 de octubre de 2026, con el propósito de garantizar la contratación del personal requerido, la adecuada ejecución de la Actividad No. 7 – Mentorías para Negocio y el proceso de entrega de los kits de fortalecimiento. En dicha modificación quedaron expresamente identificadas, entre otras, las actividades de evaluación de las postulaciones, selección y formalización de las beneficiarias, adquisición de insumos, organización logística y entrega oficial de los kits.

Durante la ejecución de estas actividades, particularmente en la etapa de definición y evaluación de las iniciativas correspondientes al grupo pendiente de entrega, se presentaron procesos adicionales de concertación, revisión, verificación y ajuste de la información suministrada, que incidieron en la programación inicialmente prevista y desplazaron las actividades posteriores necesarias para materializar la entrega.

En este momento se encuentra en culminación la aprobación de los insumos listados y, una vez finalizada esta etapa, deberán surtirse de manera sucesiva las actuaciones necesarias para la adquisición y suministro de los elementos, la verificación correspondiente, el recibo a satisfacción por parte del apoyo a la supervisión, los trámites de entrada, salida de almacén, y registro,

la organización logística y la programación y realización de la entrega oficial de los kits.

En consideración a lo anterior, y teniendo en cuenta que el término actualmente vigente finaliza el 5 de octubre de 2026, se hace necesario contar con un plazo adicional que permita culminar integralmente estas actividades dentro del marco de la ejecución contractual, evitando que actuaciones propias del cumplimiento del objeto contractual queden por fuera del término vigente.

Para efectos de sustentar técnicamente el plazo solicitado, se adjunta el cronograma actualizado de ejecución, en el cual la Fundación Foro Cívico ha proyectado las actividades pendientes y los tiempos requeridos para su culminación, estableciendo como fecha final de ejecución el 5 de noviembre de 2026, tambien los informes de coordinación del proceso, donde consta la ejecución a la fecha. Este cronograma refleja las modificaciones necesarias respecto de la programación anterior, de acuerdo con el estado real de ejecución y la secuencia de actividades que aún deben surtirse.

La presente solicitud se formula de conformidad con los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993, bajo los principios de planeación, economía, responsabilidad y cumplimiento de los fines de la contratación estatal, teniendo en cuenta que la ampliación solicitada no modifica el objeto contractual ni implica adición de recursos, sino que busca permitir la culminación adecuada de obligaciones y actividades que ya hacen parte integral del contrato.

En consecuencia, solicitamos respetuosamente a la supervisión y al Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo aprobar y tramitar la prórroga del Contrato CPS 535-2025 por un (1) mes, desde el 6 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2026, tomando como soporte el cronograma actualizado que se adjunta a la presente comunicación.

Agradezco su amable atención y el oportuno trámite al presente.

Cordialmente,

DIEGO ALEJANDRO DE ANTONIO RIOS
REPRESENTANTE LEGAL

Foro Cívico
29 años
ACTIVO EN LA COMUNIDAD
Carrera 50B # 64 - 43
Barrio San Miguel
Bogotá D.C.
Tel: 3204832056 - 3013293084
www.forocivico.com
contacto@forocivico.com