REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 22 días del mes de JUNIO de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**JOSE ARCADIO HERRERA OSCATICA**
Cédula de ciudadanía:	**17.548.691 TAME**
Predio:	**LA NUEVA ESPERANZA**
Vereda:	**LA ESPERANZA**
Teléfono:	**320 9903979**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: JOSE ARCADIO HERRERA O.

C.C. **17.548.691 TAME**
Vda: LA ESPERANZA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO



IMAGEN 001. JOSE ARCADIO HERRERA O.



IMAGEN 002. JOSE ARCADIO HERRERA O.



IMAGEN 003. JOSE ARCADIO HERRERA O.



IMAGEN 004. JOSE ARCADIO HERRERA O.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 20 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**CARLOS ALBERTO CARABALI GONZALEZ**
Cédula de ciudadanía:	**96.191.461 TAME**
Predio:	**EL PORVENIR**
Vereda:	**EL TEMBLADOR**
Teléfono:	**321 7321729**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

carlos carabali

NOMBRE: CARLOS ALBERTO CARABALI G.
C.C. **96.191.461 TAME**
Vda: EL TEMBLADOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO



IMAGEN 001. CARLOS A. CARABALI G.



IMAGEN 002. CARLOS A. CARABALI G.



IMAGEN 003. CARLOS A. CARABALI G.



IMAGEN 004. CARLOS A. CARABALI G.

Carrera 15 Nª 14-20 3 Piso
(7) 888 6394
agricultura@tame-arauca.gov.co
www.tame-arauca.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 19 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**BEATRIZ CASTRILLON DE MINA**
Cédula de ciudadanía:	**25.363.094**
Predio:	**EL PARAÍSO**
Vereda:	**SANTA INES**
Teléfono:	**321 361 09 77**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: BEATRIZ CASTRILLON DE MINA
C.C. 25.363.094
Vda: SANTA INES

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TAME
CUNA DE LA LIBERTAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO



IMAGEN 001. BEATRIZ CASTRILLON DE MINA



IMAGEN 002. BEATRIZ CASTRILLON DE MINA



IMAGEN 003. BEATRIZ CASTRILLON DE MINA



IMAGEN 004. BEATRIZ CASTRILLON DE MINA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 16 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**URIEL MULATO ARRECHEA**
Cédula de ciudadanía:	**17.546.656 TAME**
Predio:	**LA ISLA**
Vereda:	**CRAVO TOTUMO**
Teléfono:	**313 4368697**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	**$4.590.000**

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: URIEL MULATO ARRECHEA
C.C. **17.546.656 TAME**
Vda: CRAVO TOTUMO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO



IMAGEN 001. URIEL MULATO ARRECHEA



IMAGEN 002. URIEL MULATO ARRECHEA



IMAGEN 004. URIEL MULATO ARRECHEA



IMAGEN 003. URIEL MULATO ARRECHEA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TAME
CUNA DE LA LIBERTAD

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 22 días del mes de JUNIO de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**MARIA DEL CARMEN ARBOLEDA MINA**
Cédula de ciudadanía:	**1.116.864.993 TAME**
Predio:	**SANTA INES**
Vereda:	**SANTA INES**
Teléfono:	**324 1846195**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	**$4.590.000**

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: MARIA DEL CARMEN ARBOLEDA
C.C. 1.116.864.993 TAME
Vda: SANTA INES

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TAME
CUNA DE LA LIBERTAD

REGISTRO FOTOGRAFICO




IMAGEN 001 MARÍA DEL CARMEN ARBOLEDA




IMAGEN 002 MARÍA DEL CARMEN ARBOLEDA




IMAGEN 003 MARÍA DEL CARMEN ARBOLEDA



IMAGEN 004 MARÍA DEL CARMEN ARBOLEDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 16 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**JAIRO ALFREDO GUTIERREZ TARAZONA**
Cédula de ciudadanía:	**1.115.739.370 SARAVENA**
Predio:	**KINAKINO**
Vereda:	**PIÑALITO**
Teléfono:	**3112852083**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	**$4.590.000**

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: JAIRO ALFREDO GUTIERREZ T.
C.C. 1.115.739.370 SARAVENA
Vda: PIÑALITO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TAME
CUNA DE LA LIBERTAD

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO




IMAGEN 001. JAIRO ALFREDO GUTIERREZ




IMAGEN 002. JAIRO ALFREDO GUTIERREZ




IMAGEN 003. JAIRO ALFREDO GUTIERREZ



IMAGEN 004. JAIRO ALFREDO GUTIERREZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 15 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**JUVENAL AMÚ CAVICHE**
Cédula de ciudadanía:	**17.546.022 TAME**
Predio:	**EL PARQUEADERO**
Vereda:	**CRAVO COROZO**
Teléfono:	**313 5130631**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	**$4.590.000**

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: JUVENAL AMU CAVICHE
C.C. 17.546.022 TAME
Vda: CRAVO COROZO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO




IMAGEN 001. JUVENAL AMU CAVICHE




IMAGEN 002. JUVENAL AMU CAVICHE



IMAGEN 003. JUVENAL AMU CAVICHE




IMAGEN 004. JUVENAL AMU CAVICHE

Carrera 15 Nª 14-20 3 Piso
(7) 888 6394
agricultura@tame-arauca.gov.co
www.tame-arauca.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 14 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**EVER ALFONSO MULATO ARRECHEA**
Cédula de ciudadanía:	**17.547.105 TAME**
Predio:	**EL REFLEJO**
Vereda:	**CRAVO TOTUMO**
Teléfono:	**312 3624870**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: EVER ALFONSO MULATO A.
C.C. 17.547.105 TAME
Vda: CRAVO TOTUMO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TAME
CUNA DE LA LIBERTAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO




IMAGEN 002. EVER ALFONSO MULATO A.




IMAGEN 003. EVER ALFONSO MULATO A.




IMAGEN 003. EVER ALFONSO MULATO A.



IMAGEN 004. EVER ALFONSO MULATO A.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 14 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**RAFAEL CARO BUSTAMANTE**
Cédula de ciudadanía:	**17.545.318 TAME**
Predio:	**BUENOS AIRES**
Vereda:	**NARANJITOS**
Teléfono:	**3212638180**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	**$4.590.000**

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: RAFAEL CARO BUSTAMANTE
C.C. **17.545.318 TAME**
Vda: NARANJITOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TAME
CUNA DE LA LIBERTAD

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO




IMAGEN 001. RAFAEL CARO BUSTAMANTE



IMAGEN 002. RAFAEL CARO BUSTAMANTE



IMAGEN 003. RAFAEL CARO BUSTAMANTE




IMAGEN 004. RAFAEL CARO BUSTAMANTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TAME
CUNA DE LA LIBERTAD

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 14 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**EMILIO CAVICHE**
Cédula de ciudadanía:	**17.545.494 TAME**
Predio:	**EL LAGO**
Vereda:	**SANTA INES**
Teléfono:	**311 8071535**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	**$4.590.000**

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: EMILIO CAVICHE
C.C. **17.545.494 TAME**
Vda: CRAVO COROZO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TAME – CUNA DE LA LIBERTAD

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO



IMAGEN 001. Emilio Caviche



IMAGEN 002. Emilio Caviche




IMAGEN 003. Emilio Caviche




IMAGEN 004. Emilio Caviche

Carrera 15 Nª 14-20 3 Piso
(7) 888 6394
agricultura@tame-arauca.gov.co
www.tame-arauca.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 13 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**TERESITA SANTAFE VILLAMIZAR**
Cédula de ciudadanía:	**68.246.862 SARAVENA**
Predio:	**EL LIMONAL**
Vereda:	**BAJA FLORIDA**
Teléfono:	**314 2729060**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	**$4.590.000**

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: TERESITA SANTAFE VILLAMIZAR
C.C. **68.246.862 SARAVENA**
Vda: Baja Florida

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO




IMAGEN 001. Teresita Santafe Villamizar



IMAGEN 002. Teresita Santafe Villamizar




IMAGEN 003. Teresita Santafe Villamizar



IMAGEN 004. Teresita Santafe Villamizar

Carrera 15 Nª 14-20 3 Piso
(7) 888 6394
agricultura@tame-arauca.gov.co
www.tame-arauca.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 12 días del mes de JUNIO de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**DUBERNEY MULATO ARRECHEA**
Cédula de ciudadanía:	**96.190.517 TAME**
Predio:	**LA MULATERA**
Vereda:	**MAPOY**
Teléfono:	**310 2037782**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: DUBERNEY MULATO ARRECHEA
C.C. **96.190.517 TAME**
Vda: MAPOY

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TAME
CUNA DE LA LIBERTAD

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO



IMAGEN 001. DUBERNEY MULATO ARRECHEA




IMAGEN 002. DUBERNEY MULATO ARRECHEA



IMAGEN 003. DUBERNEY MULATO ARRECHEA



IMAGEN 004. DUBERNEY MULATO ARRECHEA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

PDET PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TAME CUNA DE LA LIBERTAD

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 11 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**SILVIO MINA**
Cédula de ciudadanía:	**17.546.182 DE TAME**
Predio:	**EL ENCUENTRO**
Vereda:	**HOLANDA**
Teléfono:	**322 4214947**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	**$4.590.000**

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.


ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: SILVIO MINA
C.C. **17.546.182 DE TAME**
Vda: LA HOLANDA

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
IMAGEN 001. SILVIO MINA	**IMAGEN 002**. SILVIO MINA
	
IMAGEN 003. SILVIO MINA	**IMAGEN 003**. SILVIO MINA

1418

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 09 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**IRMA TOBAR CARABALI**
Cédula de ciudadanía:	**68.306.032 TAME**
Predio:	**LA EMPRETRIZ**
Vereda:	**HOLANDA**
Teléfono:	**321 4022432**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: IRMA TOBAR CARABALI
C.C. **68.306.032 TAME**
Vda: HOLANDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRÁFICO




IMAGEN 001. IRMA TOBAR CARABALÍ




IMAGEN 002. IRMA TOBAR CARABALÍ




IMAGEN 003. IRMA TOBAR CARABALÍ




IMAGEN 004. IRMA TOBAR CARABALÍ

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 09 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**MIRYAN ZORAIDA SANTOS RIVERO**
Cédula de ciudadanía:	**27.882.664 TOLEDO**
Predio:	**LOTE TERRENO**
Vereda:	**LA HERMOSA**
Teléfono:	**311 2576501**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	**$4.590.000**

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:


MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

Miriam Santos

NOMBRE: MIRYAN ZORAIDA SANTOS R.
C.C. 27.882.664 TOLEDO
Vda: LA HERMOSA

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
IMAGEN 001. Miryan Zoraida Santos Rivero	**IMAGEN 002.** Miryan Zoraida Santos Rivero
	
IMAGEN 004. Miryan Zoraida Santos Rivero	**IMAGEN 004.** Miryan Zoraida Santos Rivero

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 08 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**HERNANDO MINA CASTRILLON**
Cédula de ciudadanía:	**17.547.938 TAME**
Predio:	**MANDARINO**
Vereda:	**SANTA INES**
Teléfono:	**3133060792**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: HERNANDO MINA CASTRILLON
C.C. 17.547.938 TAME
Vda: SANTA INES

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TAME
CUNA DE LA LIBERTAD

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO



Imagen 001. Hernando Mina Castrillon



Imagen 002. Hernando Mina Castrillon



Imagen 003. Hernando Mina Castrillon




Imagen 004. Hernando Mina Castrillon

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 04 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**MARIA MIRZA CARDOZO ALDANA**
Cédula de ciudadanía:	**68.300.453 TAME**
Predio:	**NUEVO HORIZONTE**
Vereda:	**SANTA INES**
Teléfono:	**313 8944770**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	**$4.590.000**

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: MARIA MIRZA CARDOZO A.
C.C. **68.300.453 TAME**

Vda: SANTA INES

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO




IMAGEN 001. MARIA MIRZA CARDOZO




IMAGEN 002. MARIA MIRZA CARDOZO



IMAGEN 003. MARIA MIRZA CARDOZO



IMAGEN 004. MARIA MIRZA CARDOZO

Carrera 15 Nª 14-20 3 Piso
(7) 888 6394
agricultura@tame-arauca.gov.co
www.tame-arauca.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD-700

1430

NOTA INTERNA 115

FECHA: 1 de Octubre de 2026

PARA: Abog. **MOISES MENDEZ**
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ**
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

URGENTE	____	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA	____
PARA SU INFORMACIÓN	___X_	DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA	____
FAVOR DAR CONCEPTO	____	FAVOR TRAMITAR	_x___
INFORMAR POR ESCRITO	____	ARCHIVAR	____
ENCARGARSE DEL ASUNTO	___	ENTERARSE Y DEVOLVER	____
OTRO:		DILIGENCIAR Y DEVOLVER	____

Observaciones:
De manera atenta y respetuosa me permito hacerle llegar los siguientes documentos: Del contrato 196 de 2026 cuyos documentos fueron revisados por su dependencia con observaciones, las cuales ya fueron subsanadas y se remite nuevamente para su trámite pertinente.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atento(a) a cualquier observación o requerimiento adicional.

La presente remisión se hace de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone que la petición debe ser enviada al competente. Le recuerdo que no atender las peticiones dentro de los términos establecidos por la Ley constituye falta disciplinaria sancionable a la luz del Código Único Disciplinario, por ello y ante la reiterativa demora en la respuesta de las comunicaciones.

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

RECIBIDO: Victor Montenegro FECHA: 01-10-2026 HORA: 10:59

1431

TAS
SOLUCIONES S.A.S
NIT: 900885335-4

TAS
SOLUCIONES S.A.S

R/ Radicado 21/09/2026

Tame, septiembre 21 de 2026

SEÑORES
MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA
Ciudad

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME FINAL.

Cordial saludo,

Muy respetuosamente me dirijo a ustedes para presentar subsanación de observaciones informe final del contrato de suministro No.196 DE 2026 con objeto: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA. Con el propósito de realizar el trámite correspondiente al proceso de liquidación.

Quedo atenta a cualquier sugerencia o inquietud.

Atentamente,

JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ
R/L TAS SOLUCIONES S.A.S

Dirección: Carrera 28 # 13 - 12 Barrio Villa gabriela Tame, Arauca
Email: tassolucioness.a.s.@gmail.com
Movil: 3102316549
"Proteger el medio ambiente es responsabilidad de todos"

1432

TAS
SOLUCIONES S.A.S
NIT: 900885335-4

TAS
SOLUCIONES S.A.S

Tame, agosto 11 de 2026

R/ Roberto Gaviria R.
11/08/2026
3:30 p.m.

SEÑORES
MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA
Ciudad

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL.

Cordial saludo,

Muy respetuosamente me dirijo a ustedes para presentar informe final del contrato de suministro No.196 DE 2026 con objeto: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA". Con el propósito de realizar el trámite correspondiente al proceso de liquidación.

Quedo atenta a cualquier sugerencia o inquietud.

Atentamente,

JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ
R/L TAS SOLUCIONES S.A.S

Dirección: Carrera 28 # 13 - 12 Barrio Villa gabriela Tame, Arauca
Email: tassolucioness.a.s.@gmail.com
Movil: 3102316549
"Proteger el medio ambiente es responsabilidad de todos"

143

TAS
SOLUCIONES S.A.S
NIT: 900885335-4

TAS
SOLUCIONES S.A.S

INFORME FINAL DEL CONTRATISTA

CONTRATO SUMINISTRO NO. 196 DE 2026

OBJETO:

APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA.



ELABORADO POR:
TAS SOLUCIONES S.A.S R/L JULIETH PAOLA AYA
CONTRATISTA

TAME, ARAUCA. SEPTIEMBRE DE 2026

TAS
SOLUCIONES S.A.S
NIT: 900885335-4

TAS
SOLUCIONES S.A.S

INFORME FINAL CONTRATISTA

CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 196 DE 2026

El contrato de suministro No. 196 de 2026; suscrito entre el MUNICIPIO DE TAME- ARAUCA y TAS SOLUCIONES S.A.S R/L JULIETH PAOLA AYA, con objeto: "APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA". Abarca los Ítems contemplados en los aspectos técnicos del contrato, los cuales ejecutó el contratista de acuerdo a las actividades programadas del contrato en mención.

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME
NIT.:	800.102.801-3
CONTRATISTA:	TAS SOLUCIONES SAS
NIT.:	900.885.335-4
REPRESENTA LEGAL:	JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ
CC:	60.267.178 expedida en Pamplona
DIRECCIÓN:	Carrera 28 No. 13 – 12 Barrio Villa Gabriela / tassoluciioness.a.s@gmail.com
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO
OBJETO:	APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
CDP:	CDR20260115001 de 15 de enero de 2026 SPGR Número 126 de 15 de enero de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RPR20260414001 de 14 de abril de 2026 SPGR Numero 526 de 14 de abril de 2026
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($214.431.084,00)
FECHA DEL CONTRATO:	10 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE INICIO:	14 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE JULIO DE 2026

TAS SOLUCIONES S.A.S

NIT: 900885335-4

FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	02 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR MUNICIPAL:	MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

2. ASPECTOS LEGALES

Actas legales tramitadas:

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA LEGALIZACIÓN
1	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	10 DE ABRIL DE 2026
2	ACTA DE INICIO	14 DE ABRIL DE 2026
3	FECHA ACTA DE RECIBO FINAL ANTICIPADA	02 DE JULIO DE 2026

2.1 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 196 DE 2026.

PRESUPUESTO					
ÍTEMS	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**UNID**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**				
1.1	Brindar asistencia técnica para la implementación de buenas prácticas en el mantenimiento de la línea productiva de cacao en sistema resiembra	Unidad	19	$ 833.120,00	$ 15.829.280,00
2	**REALIZAR CAPACITACIÓN Y TALLER PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**				
2.1	Talleres en Manejo Fitosanitario y Poda (incluye: alquiler de sitio, silletería, video Beam, refrigerios)	Unidad	3	$ 3.512.185,00	$ 10.536.555,00
3	**FORTALECER LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**				
3.1	Guadañadora, eje giratorio B45, 41,5 CC	Unidad	19	$ 5.278.120,00	$ 100.284.280,00
3.2	CARRETILLA TIPO VAGÓN PLÁSTICA. Carretilla 8ft3, bandeja plástica, mgos/madera, llanta ligera, 2 llantas neumaticas de rodada lisa con rin de 3 aspas	Unidad	19	$ 1.291.00,00	$ 24.529.000,00
4	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**				
4.1	Suministro de Plántulas de cacao para patronaje	Unidad	8.550,00	$ 5.651,50	$ 48.320.325,00
4.2	Transporte de Plántulas de cacao para patronaje (puesta en sitio)	Unidad	19	$ 785.876,00	$ 14.931.644,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					**$ 214.431.084,00**

TAS
SOLUCIONES S.A.S

NIT: 900885335-4

2.2 LISTADO DE BENEFICIARIOS

A continuación se relaciona el listado de identificación productor beneficiarios del proyecto:

N°	IDENTIFICACIÓN PRODUCTOR					
	NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	CEDULA	PREDIO
1	SILVIO		MINA		17,546,182	EL RECUERDO
2	BEATRIZ		CASTRILLON	DE MINA	25,363,094	EL PARAÍSO
3	EVER	ALFONSO	MULATO	ARRECHEA	17,547,105	EL REFLEJO
4	RAFAEL		CARO	BUSTAMANTE	17,545,318	BUENOS AIRES
5	DALIDA	MARGARITA	CHIQUILLO	SANCHEZ	1,116,857,200	EL CACHIPAY
6	CARLOS	ALBERTO	CARABALI	SANCHEZ	96,191,461	EL PORVENIR
7	TERESITA		SANTAFE	SANCHEZ	68,246,862	EL LIMONAL
8	MARIA	MIRZA	CARDOSO	ALDANA	68,300,453	NUEVO HORIZONTE
9	JUVENAL		AMU	CAVICHE	17,546,022	EL PARQUEADERO
10	MARIA	DEL CARMEN	ARBOLEDA	MINA	1,116,864,993	LOTE TERRENO
11	JAIRO	ALFREDO	GUTIERREZ		1,115,739,370	LOTE TERRENO
12	HERNANDO		MINA	CASTILLO	17,547,938	MANDARINO
13	DUBERNEY		MULATO	ARRECHEA	96,190,517	LA PALMITA
14	IRMA		TOBAR	CARABALI	68,306,032	LA ESPERANZA
15	JOSE	ARCADIO	HERRERA	OSCATICA	17,548,691	MIRA LINDO
16	MIRYAM	ZORAIDA	SANTOS	RIVERO	27,882,664	LOTE TERRENO
17	EMILIO		CAVICHE		17,545,494	EL LAGO
18	URIEL		MULATO	ARRECHEA	17,546,656	LA ISLA
19	EMILIANO		MARTINEZ	CASTRO	17,548,954	LA PRIMAVERA

2.3 GARANTÍAS DEL PROCESO

PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN

	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026				
	PÓLIZA No	AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	No. COQ-100009080 ANEXO No.0	CUMPLIMIENTO	10/04/2026	10/11/2026	$ 21.443.108,40
		CALIDAD DEL SERVICIO	10/04/2026	10/01/2027	$ 21.443.108,40
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	10/07/2026	10/07/2027	$ 21.443.108,40

PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

TAS SOLUCIONES S.A.S

NIT: 900885335-4

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026					
	PÓLIZA No	AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	No. COQ-100009080 ANEXO No.1 y 2	CUMPLIMIENTO	14/04/2026	14/11/2026	$ 21.443.108,40
		CALIDAD DEL SERVICIO	14/04/2026	14/01/2027	$ 21.443.108,40
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	14/07/2026	14/07/2027	$ 21.443.108,40

2.4 BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	ACTAS	GIROS
Valor del Contrato	$ 214.431.084,00			
Valor del Anticipo		$ 00,00		$ 00,00
Valor Acta de Recibo Final			$ 214.431.084,00	
Amortización Anticipo Acta de Recibo Final		$ 00,00		
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final				$ 214.431.084,00
Saldo a favor del Municipio de Tame			$ 00,00	
SUMAS IGUALES	**$ 214.431.084,00**		**$ 214.431.084,00**	**$ 214.431.084,00**

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

La empresa TAS SOLUCIONES S.A.S realizo las actividades con las cantidades y especificaciones técnicas que contemplaba la minuta contractual entregados a la alcaldía municipal según entradas de almacén No. INV-E2026050500001 del 30 de abril de 2026, Salida No. INV-S2026043000001 del 30 de abril de 2026, y entradas de almacén No. INV-E2026062500001 del 24 de junio de 2026, Salida No. INV-S2026062400001 del 24 de junio de 2026,

3.1 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

La empresa TAS SOLUCIONES S.A.S., el día 24 de abril de 2026 a las 10:30 am, se realizó en el Auditorio del Edificio Alonso Pérez de Guzmán, la socialización del proyecto, contando con la asistencia del Alcalde Municipal el señor MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente la señora MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ, la firma contratista TAS SOLUCIONES S.A.S y los beneficiarios del proyecto; en esta socialización se dio a conocer el alcance del proyecto, como se van a ejecutar dichas actividades y el personal que va a laborar en el desarrollo de las actividades. Soporte de la actividad: Registro fotográfico (Ver foto No. 1-4,5), de socialización , registro fotográfico de valla publicitaria y Acta de socialización. **VER ANEXO 1**

NIT: 900885335-4

3.2 ASPECTOS LABORALES

El personal que laboro en Tas Soluciones S.A.S. del personal, se relaciona en las siguientes tablas:

MES: ABRIL 2026												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
#	APELLIDOS	NOMBRES	NUMERO DE CEDULA	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN
PLANILLA No. 9504149277 - 9510995427												
1.	Aya Rodriguez	Julieth Paola	60.267.178	Secretaria	1.800.000	14/04/2026	-	17	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar
2.	Mulato Sepúlveda	Johanna Carolina	1.032.440.156	Residente	992.180	14/04/2026	-	17	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar
3.	Herrero Otero	Eduardo	1.110.495.867	Agronomo	900.000	26/04/2026	-	5	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar
4.	Florez Alvarado	Eyleen Danitza	1.115.726.921	Técnico en producción y cosecha del cultivo de cacao	291.818	26/04/2026	-	5	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar

MES: MAYO 2026												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
#	APELLIDOS	NOMBRES	NUMERO DE CEDULA	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN
PLANILLA No. 9505893221 - 9510996020												
1.	Aya Rodriguez	Julieth Paola	60.267.178	Secretaria	1.800.000	14/04/2026	-	30	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar
2.	Mulato Sepúlveda	Johanna Carolina	1.032.440.156	Residente	1.750.905	14/04/2026	-	30	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar
3.	Herrero Otero	Eduardo	1.110.495.867	Agronomo	2.520.000	26/04/2026	29/05/2026	14	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar
4.	Florez Alvarado	Eyleen Danitza	1.115.726.921	Técnico en producción y cosecha del cultivo de cacao	817.059	26/04/2026	29/05/2026	14	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar

MES: JUNIO 2026												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
#	APELLIDOS	NOMBRES	NUMERO DE CEDULA	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN

TAS
SOLUCIONES S.A.S

NIT: 900885335-4

PLANILLA No. 9507408524												
1.	Aya Rodriguez	Julieth Paola	60.267.178	Secretaria	1.800.000	14/04/2026	-	30	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar
2.	Mulato Sepúlveda	Johanna Carolina	1.032.440.156	Residente	1.750.905	14/04/2026	-	30	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar
3.	Herrero Otero	Eduardo	1.110.495.867	Agronomo	360.000	2/06/2026	25/06/2026	2	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar

MES: JULIO 2026												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
#	APELLIDOS	NOMBRES	NUMERO DE CEDULA	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN
PLANILLA No. 9509051399												
1.	Aya Rodriguez	Julieth Paola	60.267.178	Secretaria	1.800.000	14/04/2026	2/07/2026	2	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar
2.	Mulato Sepúlveda	Johanna Carolina	1.032.440.156	Residente	758.726	14/04/2026	2/07/2026	2	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar
3.	Herrero Otero	Eduardo	1.110.495.867	Agronomo	360.000	1/07/2026	2/07/2026	2	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar

PERSONAL SUBCONTRATADO

MES: ABRIL 2026												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
#	APELLIDOS	NOMBRES	NUMERO DE CEDULA	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN
PLANILLA No. 6018249340												
1.	Mulato Sepúlveda	Jessy Catherine	1.032.396.585	Obrero	1.750.905	26/04/2026	-	5	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar

MES: MAYO 2026												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
#	APELLIDOS	NOMBRES	NUMERO DE CEDULA	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN
PLANILLA No. 6024550818												
1.	Mulato Sepúlveda	Jessy Catherine	1.032.396.585	Obrero	1.750.905	26/04/2026	29/05/2026	14	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar

TAS
SOLUCIONES S.A.S

NIT: 900885335-4

3.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La empresa TAS SOLUCIONES S.A.S, en el marco de la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026, logró desarrollar durante el periodo comprendido desde el 14 de abril de 2026 hasta el 02 de julio de 2026 con un cumplimiento del 100 % en actividades de suministro, asistencia técnicas de campo orientadas al acompañamiento y fortalecimiento de los beneficiarios vinculados al proyecto. A continuación, se realiza la descripción de cada ítem contemplado en la minuta contractual: En el marco del desarrollo del: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

1 . REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL SISTEMA DE RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.

1.1. Brindar asistencia técnica para la implementación de buenas prácticas en el mantenimiento de la línea productiva de cacao en sistema de resiembra

La empresa TAS SOLUCIONES S.A.S., brindó asistencia técnica y acompañamiento en campo a diecinueve (19) beneficiarios del proyecto, desarrollando jornadas de orientación relacionadas con el adecuado manejo y cuidado del material vegetal entregado. Dentro de las actividades realizadas, se impartieron recomendaciones técnicas sobre almacenamiento temporal de las plántulas, manejo fitosanitario preventivo y condiciones necesarias para favorecer su adaptación antes del establecimiento en campo definitivo.

La empresa TAS SOLUCIONES S.A.S, realizó las recomendaciones técnicas para la siembra en sitio definitivo, indicando que esta debe efectuarse en un periodo comprendido entre tres (3) y ocho (8) días posteriores a la entrega del material vegetal, con el fin de garantizar un adecuado prendimiento y desarrollo inicial del cultivo. Lo anterior, teniendo en cuenta las condiciones climáticas actuales caracterizadas por la presencia de lluvias y niveles adecuados de humedad en los suelos, factores favorables para el establecimiento de las plántulas de cacao. Así mismo, se realizó la entrega de material vegetal a diecinueve (19) beneficiarios, correspondiente al componente de suministro de plántulas de cacao, el servicio lo prestó el profesional Ingeniero agrónomo EDUARDO HERREÑO OTERO y el Técnico en producción y cosecha del cultivo de cacao EYLEEN DANITZA FLOREZ ALVARADO.

DATOS DE BENEFICIARIO					VISITA
No.	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	VEREDA	PREDIO	FECHA
1	25.363.094	BEATRIZ CASTRILLON DE MINA	SANTA INES	EL PARAISO	28/04/2026
2	17.546.022	JUVENAL AMU CAVICHE	CRAVO COROZO	EL PARQUEADERO	29/04/2026
3	68.300.453	MARIA MIRZA CARDOSO ALDANA	SANTA INES	NUEVO HORIZONTE	29/04/2026
4	17.547.105	EVER ALFONSO MULATO ARRECHEA	CRAVO TOTUMO	EL REFLEJO	30/04/2026
5	17.546.656	URIEL MULATO ARRECHEA	CRAVO TOTUMO	LA ISLA	30/04/2026
6	1.115.739.370	JAIRO ALFREDO GUTIERREZ TARAZONA	PIÑALITO	KINAKIND	6/05/2026
7	68.306.032	IRMA TOBAR CARABALI	EL TEMBLADOR	LA EMPERATRIZ	7/05/2026
8	96.191.461	CARLOS ALBERTO CARABALI GONZALEZ	EL TEMBLADOR	EL PORVENIR	8/05/2026
9	17.548.954	EMILIANO MARTINEZ CASTRO	LA HOLANDA	LA PRIMAVERA	8/05/2026

TAS SOLUCIONES S.A.S

NIT: 900885335-4

DATOS DE BENEFICIARIO					VISITA
No.	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	VEREDA	PREDIO	FECHA
10	17.548.691	JOSE ARCADIO HERRERA OSCATICA	LA ESPERANZA	MIRALINDO	9/05/2026
11	17.546.182	SILVIO MINA	LA HOLANDA	EL RECUERDO	9/05/2026
12	17.547.938	HERNANDO MINA CASTILLO	SANTA INES	EL ENCANTO	11/05/2026
13	1.116.857.200	DALIDA MARGARITA CHIQUILLO SANCHEZ	BAJO CUSAY	LAS VEGAS	14/05/2026
14	27.882.664	MIRYAM ZORAIDA SANTOS RIVERO	LA HERMOSA	LOTE TERRENO	14/05/2026
15	68.246.862	TERESITA SANTAFE SANCHEZ	BAJA FLORIDA	EL LIMONAL	15/05/2026
16	1.116.864.993	MARIA DEL CARMEN ARBOLEDA MINA	SANTA INES	LOTE TERRENO	20/05/2026
17	17.545.494	EMILIO CAVICHE	SANTA INES	EL LAGO	28/05/2026
18	17.545.318	RAFAEL CARO BUSTAMANTE	NARANJITO	BUENOS AIRES	29/05/2026
19	96.190.517	DUBERNEY MULATO ARRECHEA	MAPOY	MULATERA	29/05/2026

Soporte del desarrollo de esta actividad: Registro Fotográfico (Ver foto No. 6-24), Acta de concertación de actividades, Registro de récord de visitas – asistencia técnica, Informe de visitas, Fichas de caracterización – información socio – ambiental, Contrato de prestación del servicio, Certificación de prestación del servicio, paz y salvo del servicio, documentos del vehículo, Certificación de prestación del servicio, paz y salvo del servicio, seguridad social, hojas de vida **Ver anexo No.2**

2. REALIZAR CAPACITACIÓN Y TALLER PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.

2.1. Talleres en Manejo Fitosanitario y Poda (incluye: alquiler de sitio, silletería, video Beam, refrigerios)

La empresa TAS SOLUCIONES S.A.S., realizó tres (03) talleres en Manejo Fitosanitario y Poda (incluye: alquiler de sitio, silletería, video Beam, refrigerios) ;en el marco de la ejecución del contrato de suministro No.196 de 2026,se desarrolló capacitación de manejo para el manejo de la línea productiva de cacao a los diecinueve (19) beneficiarios del proyecto, el Taller No.1 se realizó el día 3 de junio 2026 (se desarrolló en la carrera 15 No. 13 – 61 en el barrio sucre del Municipio de Tame) , y el Taller No.2 se realizó el día 25 de junio de 2026 (se desarrollo en el hotel Tame Real ubicado en la Calle 15 No. 18 – 50 barrio centro del Municipio de Tame) y Taller No.3 se realizó el día 01 de julio de 2026 (se desarrolló en el Salón Comunal Meleocipo ubicado en la Vereda Santa Inés del área rural del Municipio de Tame). Dentro de las actividades realizadas, entrego a cada uno de los beneficiarios: un (01) cuaderno, un (01) Lapicero, un (01) refrigerio y un (01) almuerzo en cada uno de los Talleres respectivamente. el servicio de catedra lo prestó el profesional ingeniero agrónomo EDUARDO HERREÑO OTERO, el alquiler de sitio los señores: CONSTRUCTORA GRIMAS SAS,HOTEL TAME REAL Y CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS MELEOCIPO AMU ARRECHEA y el alquiler de silletería ,video beam por la señora MARIA CAMILA RESTREPO ARDILA ,suministro de refrigerios la señora:YEIMY MONTOYA, y suministro de papeleria : JAHIR MENDOZA GOMEZ **Soporte del desarrollo de esta actividad:** Registro Fotográfico (Ver foto No.25-66), registro asistencia, acta de entrega, memorias del taller (diapositivas), Contrato de alquiler, Certificación de prestación del servicio, paz y salvo del servicio, seguridad social. **Ver anexo No.3.**

TAS
SOLUCIONES S.A.S
NIT: 900885335-4

TAS
SOLUCIONES S.A.S

3 FORTALECER LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO

3.1 Guadañadora, eje giratorio B45, 41,5 CC

La empresa TAS SOLUCIONES S.A.S realizo la entrega de diecinueve (19) guadañas, eje giratorio B45 41.5 CC Modelo B45, motor 2 tiempos, peso en seco sin accesorios: 8.6 kg, cilindraje: 41.5cc, longitud 1.69m, capacidad combustible: 1000 ml, carburador diafragma. **Soporte del desarrollo de esta actividad:** Registro Fotográfico (Ver foto No. 67-89), entradas de almacén No. INV-E2026062500001 del 24 de junio de 2026, Salida No. INV-S2026062400001del 24 de junio de 2026, y Acta de entrega. **Ver anexo No.4**

3.2 CARRETILLA TIPO VAGÓN PLÁSTICA. Carretilla 8ft3, bandeja plástica, mgos/madera, llanta ligera, 2 llantas neumáticas de rodada lisa con rin de 3 aspas

La empresa TAS SOLUCIONES S.A.S realizo la entrega de diecinueve (19) carretillas tipo vagón plástica, Carretilla 8ft3, bandeja plástica, mgos/madera, llanta ligera, 2 llantas neumáticas de rodada lisa con rin de 3 aspas. **Soporte del desarrollo de esta actividad:** Registro Fotográfico (Ver foto No. 90-112), entradas de almacén No. INV-E2026062500001 del 24 de junio de 2026, Salida No. INV-S2026062400001del 24 de junio de 2026, y Acta de entrega. **Ver anexo No.5**

4 REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.

4.1 Suministro de Plántulas de cacao para patronaje

La empresa TAS SOLUCIONES S.A.S., ejecuto la entrega de 8.550 plántulas con las siguientes características Altura: 20 a 30 cm de suelos, Diámetro: 4-9 mm, Bolsa: 25 cm x 15 cm de ancho, Sustrato: 3:1 Tierra/Arena, Sanidad: Estado fitosanitario, excelente, vigorosidad, fuerte recto y erecto , las plántulas fueron entregados a diecinueve (19) beneficiarios del contrato, cada beneficiario recibió 450 unidades de plántulas de cacao para patronaje de cacao para patronaje. **Soporte del desarrollo de esta actividad:** Registro Fotográfico (Ver foto No. 113-135), entradas de almacén No. INV-E2026050500001 del 30 de abril de 2026, Salida No. INV-S2026043000001 del 30 de abril de 2026, Acta de entrega con documentos del beneficiario, Certificación de prestación del servicio, paz y salvo del servicio y resolución ICA. **Ver anexo No.6**

4.2 Transporte de Plántulas de cacao para patronaje (puesta en sitio)

La empresa TAS SOLUCIONES S.A.S., prestó el servicio de transporte de ocho mil quinientos cincuenta (8.550) plántulas de cacao para patronaje a diecinueve (19) beneficiarios lo cuales se localizaron en las siguientes veredas SANTA INES, CRAVO TOTUMO, del municipio de Tame el servicio lo prestó el señor ARBEY ABRIL REYES **Soporte del desarrollo de esta actividad:** Registro Fotográfico (Ver foto No. 136-154), acta de entrega del servicio, Contrato de prestación del servicio, Certificación de prestación del servicio, paz y salvo del servicio, documentos del vehículo. **Ver anexo No.7**

3.4 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La empresa TAS SOLUCIONES S.A.S., llevo a cabo la ejecución del PMA estipulado por el ente contratante. Las actividades realizadas fueron de acuerdo a los temas establecidos. **Ver anexo No.8**

TAS
SOLUCIONES S.A.S

NIT: 900885335-4

TEMA 1: ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO	NUMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON LA CAPACITACIÓN	NUMERO DE PERSONAS QUE APLICAN EL CONOCIMIENTO	% DE LOGRO
Numero de agricultores que hacen un buen trazado en curvas de nivel	19	18	94,74%
Numero de agricultores que realizan adecuadamente el establecimiento del vivero	19	2	10,53%
Numero de agricultores que elaboran siembras adecuadas con sus respectivos ahoyados y encalados.	19	19	100,00%
INDICADOR PROMEDIO DEL LOGRO			**68,42%**
TEMA 2: PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS			
Numero de agricultores aprenden a diferenciar los residuos para preparación de caldos microbiales y compost	19	16	84,21%
Numero de agricultores que preparan y aplican caldos microbiales	19	6	31,58%
Numero de agricultores que preparan compostajes	19	14	73,68%
INDICADOR PROMEDIO DEL LOGRO			**63,16%**
TEMA 3: MANEJO DE PODAS			
Numero de agricultores que hacen eficientemente la labor de poda de formación.	19	19	100,00%
Numero de agricultores que hacen eficientemente la poda de mantenimiento.	19	15	78,95%
Numero de agricultores que hacen un manejo adecuado de los residuos de las podas.	19	17	89,47%
INDICADOR PROMEDIO DEL LOGRO			**89,47%**
TEMA 4: MANEJO AMBIENTAL			
Numero de agricultores que no utilizan quemas como practicas de adecuación de terreno.	19	15	78,95%
Numero de agricultores que hacer conversación de cuencas hidrográficas.	19	16	84,21%
Numero de agricultores que identifican los productos agroquímicos que no deben ser aplicados.	19	18	94,74%
Numero de agricultores que conoce los cuidados que se deben tener en almacenamiento y aplicación de agroquímicos.	19	18	94,74%
INDICADOR PROMEDIO DEL LOGRO			**88,16%**

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.196 DE 2026.

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026						VALOR PRESENTE ACTA	
CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTIVIDAD EJECUTADO	TOTAL VALOR ACTIVIDAD EJECUTADO
1	**REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**						
1.1	Brindar asistencia técnica para la implementación de buenas prácticas en el mantenimiento de la línea productiva de cacao en sistema resiembra	Unidad	19,00	$ 833.120,00	$ 15.829.280,00	19,00	$ 15.829.280,00

TAS
SOLUCIONES S.A.S

NIT: 900885335-4

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026						VALOR PRESENTE ACTA	
CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTIVIDAD EJECUTADO	TOTAL VALOR ACTIVIDAD EJECUTADO
2	**REALIZAR CAPACITACIÓN Y TALLER PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**				$ -		$ -
2.1	Talleres en Manejo Fitosanitario y Poda (incluye: alquiler de sitio, silletería, video Beam, refrigerios)	Unidad	3,00	$ 3.512.185,00	$ 10.536.555,00	3,00	$ 10.536.555,00
3	**FORTALECER LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**				$ -		$ -
3.1	Guadañadora, eje giratorio B45, 41,5 CC	Unidad	19,00	$ 5.278.120,00	$ 100.284.280,00	19,00	$ 100.284.280,00
3.2	CARRETILLA TIPO VAGÓN PLÁSTICA. Carretilla 8ft3, bandeja plástica, mgos/madera, llanta ligera, 2 llantas *neumaticas de rodada lisa con rin de 3 aspas*	Unidad	19,00	$ 1.291.000,00	$ 24.529.000,00	19,00	$ 24.529.000,00
4	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**				$ -		$ -
4.1	Suministro de Plántulas de cacao para patronaje	Unidad	8.550,00	$ 5.651,50	$ 48.320.325,00	8.550,00	$ 48.320.325,00
4.2	Transporte de Plántulas de cacao para patronaje (puesta en sitio)	Unidad	19,00	$ 785.876,00	$ 14.931.644,00	19,00	$ 14.931.644,00
SUMAS IGUALES					$ 214.431.084,00		$ 214.431.084,00
VALOR TOTAL CONTRATO DE SUMINISTRO						$ 214.431.084,00	
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO						$ 214.431.084,00	
VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA DE RECIBIDO FINAL						$ 214.431.084,00	
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TAME						$ -	

4. CONCLUSIONES

La empresa TAS SOLUCIONES S.A.S. logro realizar las actividades requeridas en los tiempos y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato de suministro No. 196 de 2026, cuyo objeto es: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA.

5. RELACIÓN DE ANEXOS:

Anexo No.1 SOPORTES REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SOCIALIZACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VALLA PUBLICITARIA Y ACTA DE SOCIALIZACIÓN.

Anexo No.2 Soportes Ítems No.1. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL SISTEMA DE RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.1.1 Brindar asistencia técnica para la implementación de buenas prácticas en el mantenimiento de la línea productiva de cacao en sistema resiembra.

TAS
SOLUCIONES S.A.S

NIT: 900885335-4

Anexo No.2 Soportes Ítems No.1. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL SISTEMA DE RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.1.1 Brindar asistencia técnica para la implementación de buenas prácticas en el mantenimiento de la línea productiva de cacao en sistema resiembra.

Anexo No. 3 Soportes Ítems No 2 REALIZAR CAPACITACIÓN Y TALLER PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO EN SISTEMA RESIEMBRA. **2.1** Talleres en Manejo Fitosanitario y Poda (incluye: alquiler de sitio, sillettería, video Beam, refrigerios).

Anexo No.4 Soportes Ítems No 3 FORTALECER LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO **3.1** Guadañadora, eje giratorio B45, 41,5 CC.

Anexo No. 5 Soportes Ítems No 3.2 CARRETILLA TIPO VAGÓN PLÁSTICA. Carretilla 8ft3, bandeja plástica, mgos/madera, llanta ligera, 2 llantas neumáticas de rodada lisa con rin de 3 aspas.

Anexo No.6 Soportes Ítems No 4 REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO. 4.1 Suministro de Plántulas de cacao para patronaje.

Anexo No.7 Soportes Ítems No 4.2 Transporte de Plántulas de cacao para patronaje (puesta en sitio).

Anexo No.8 Informe Ambiental

Anexo No.9 Soportes de los gastos de oficina - Administrativos.

Anexo No.10 Entrada almacén Oficina Administrativa.

Anexo No.11 Relación Nomina y paz y salvos.

Anexo No.12 Planillas Enfoque Diferencial.

Anexo No.13 Soporte Pago de Seguridad Social.

Anexo No.14 Soporte medio magnético registro fotográfico y planillas de enfoque diferencial.

Anexo No.15 Cumplimiento apoyo a la industria nacional.

JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ
R/L TAS SOLUCIONES S.A.S
NIT. 900.885.335-4

EDUARDO HERRERO OTERO
Ingeniero Agrónomo
TP. 54209-318752 NTS

JOHANNA CAROLINA MULATO SEPÚLVEDA
Bióloga
TP. 1.032.440.156
Residente

TAS
SOLUCIONES S.A.S
NIT: 900885335-4

TAS
SOLUCIONES S.A.S

ANEXO NO.1 SOPORTES REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SOCIALIZACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VALLA PUBLICITARIA Y ACTA DE SOCIALIZACIÓN

1447

TAS
SOLUCIONES S.A.S
NIT: 900885335-4

TAS

Tame - Arauca, 22 de abril de 2026

TAS-090-20260422

Señor:
WALBERTO BERDUGO ARELLANOS
R/L ASOCIACIÓN DE AFRODESCENDIENTES DEL CARIBE

Asunto: Invitación a socialización de proyecto

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos extenderle una cordial invitación a la socialización del **Contrato de suministro No. 196 de 2026** cuyo objeto es: **"APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA".** Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el alcance, beneficiarios y estrategias de implementación del proyecto, así como promover la participación activa de la comunidad en su desarrollo.

En el marco del desarrollo del proyecto solicitamos informar a los siguientes beneficiarios:

No.	NOMBRE		APELLIDO	
1	SILVIO		MINA	
2	BEATRIZ		CASTRILLON	DE MINA
3	EVER	ALFONSO	MULATO	ARRECHEA
4	RAFAEL		CARO	BUSTAMANTE
5	DALIDA	MARGARITA	CHIQUILLO	SANCHEZ
6	CARLOS	ALBERTO	CARABALI	SANCHEZ
7	TERESITA		SANTAFE	SANCHEZ
8	MARIA	MIRZA	CARDOSO	ALDANA
9	JUVENAL		AMU	CAVICHE
10	MARIA	DEL CARMEN	ARBOLEDA	MINA
11	JAIRO	ALFREDO	GUTIERREZ	
12	HERNANDO		MINA	CASTILLO
13	DUBERNEY		MULATO	ARRECHEA
14	IRMA		TOBAR	CARABALI
15	JOSE	ARCADIO	HERRERA	OSCATICA
16	MIRYAM	ZORAIDA	SANTOS	RIVERO
17	EMILIO		CAVICHE	
18	URIEL		MULATO	ARRECHEA
19	EMILIANO		MARTINEZ	CASTRO

Recibi 23-04-26 3:00 pm

Dirección: Carrera 28 # 13 - 12 Barrio Villa gabriela Tame, Arauca
Email: tassoluciones s.a.s @gmail.com

TAS
SOLUCIONES S.A.S
NIT: 900885335-4

TAS
SOLUCIONES S.A.S

Dia: viernes 24 de abril de 2026
Hora: 10:30 am.
Lugar: Sala de Juntas de la Alcaldía Municipal de Tame.

Agradecemos de antemano su participación y compromiso con este importante proceso para el fortalecimiento productivo y social de la comunidad.

Atentamente,

JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ
R/L TAS SOLUCIONES S.A.S

Dirección: Carrera 28 # 13 - 12 Barrio Villa gabriela Tame, Arauca
Email: tassolucionesss.a.s@gmail.com
Movil: 3102815618

1447

TAS
SOLUCIONES S.A.S
NIT: 900885335-4

TAS
SOLUCIONES S.A.S

Tame, Arauca, 22 de abril de 2026

TAS-090-20260424

Señor_
MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal de Tame

Asunto: Invitación a socialización de proyecto

Cordial saludo,
Por medio de la presente, nos permitimos extenderle una cordial invitación a la socialización del **Contrato de suministro No. 196 de 2026** cuyo objeto es: **"APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA".** Este espacio tiene como objetivo dar a conocer los alcances, beneficios y estrategias de implementación del proyecto, así como promover la participación activa de la comunidad en su desarrollo.

Dia: viernes 24 de abril de 2026
Hora: 10:30 am.
Lugar: Sala de Juntas de la Alcaldía Municipal de Tame.

Agradecemos de antemano su participación y compromiso con este importante proceso para el fortalecimiento productivo y social de la comunidad.

Atentamente,

JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ
R/L TAS SOLUCIONES S.A.S

ALCALDIA DE TAME
ATENCION AL URBANO
22 ABR 2026
HORA: 02:38 pm
RECIBE:

Dirección: Carrera 28 # 13 - 12 Barrio Villa gabriela Tame, Arauca
Email: tassoluciones.a.s.@gmail.com

TAS
SOLUCIONES S.A.S
NIT: 900885335-4

TAS
SOLUCIONES S.A.S

Tame, Arauca, 22 de abril de 2026

TAS-090-20260423

Recibido
2:37 Pm
22/04/2026

Doctora:
MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretearía De Desarrollo Agropecuario Y Medio Ambiente

Asunto: Invitación a socialización de proyecto

Cordial saludo,
Por medio de la presente, nos permitimos extenderle una cordial invitación a la socialización del **Contrato de suministro No. 196 de 2026** cuyo objeto es: **"APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA".** Este espacio tiene como objetivo dar a conocer los alcances, beneficios y estrategias de implementación del proyecto, así como promover la participación activa de la comunidad en su desarrollo.

Dia: viernes 24 de abril de 2026
Hora: 10:30 am.
Lugar: Sala de Juntas de la Alcaldía Municipal de Tame.

Agradecemos de antemano su participación y compromiso con este importante proceso para el fortalecimiento productivo y social de la comunidad.

Atentamente,

JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ
R/L TAS SOLUCIONES S.A.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

ACTA DE SOCIALIZACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 196 DE 2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME
CONTRATO DE SUMINISTRO No:	196 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTAREAS DE LA LINEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA
CONTRATISTA:	TAS SOLUCIONES SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ
NIT.:	900.885.335-4
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CON OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 214.431.084,00).
PLAZO CONTRACTUAL:	TRES (03) MESES
FECHA INICIO:	14 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE JULIO DE 2026

FECHA DE SOCIALIZACIÓN:	24 DE ABRIL DE 2026

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Siendo las 10:30 AM del día 24 Abril de 2026 se dieron cita en el Edificio Abraao Perez de Tame, representantes de la Alcaldía Municipal, Firma Contratista y Comunidad, para llevar a cabo la socialización del Contrato de Suministro N° 196 de 2026, y dar a conocer el alcance físico y financiero de las obras e informar y resolver las inquietudes a la comunidad beneficiada.

Nombre	Cedula	Representación
Miguel Angel Bastos Rondon	17.548.374	Alcalde Municipal
Martha Janeth Galvis	68.300.754	Secretaria de Desarrollo Agropecuario
Walberto Berdugo	19.584.811	R/L Asociación Agrocacaobe
Jose Padilla	77141.966	Concejal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

La lista de asistencia de los representantes de la comunidad se anexa como parte integral de la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

La reunión se desarrolló dentro del siguiente orden del día:

1. Presentación de los asistentes a la reunión y saludo de la entidad contratante.
2. Presentación de la firma contratista y de la supervisión de la obra.
3. Exposición del alcance técnico y financiero del contrato, presentación de planos iniciales y descripción de las actividades a desarrollar, por parte del Supervisor.
4. Intervención de la firma contratista, presentación de su plan de trabajo
5. Intervención de la comunidad
6. Proposiciones de la comunidad
7. Compromisos

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

El desarrollo del orden del día fue el siguiente:

En el municipio de Tame. En las instalaciones del edificio Alonso Pérez de Guzmán, se llevó a cabo la socialización del Proyecto denominado "Apoyo y Fortalecimiento para la resiembra de 19 hectáreas de la línea Productiva de cacao para la comunidad afrodescendiente del Municipio de Tame- Arauca", en el marco del Contrato de Suministro N° 196 de 2026

La jornada inició con la presentación de los asistentes y el saludo protocolario por parte de la entidad contratante, resaltando la importancia de este espacio de participación comunitaria y articulación institucional para el Fortalecimiento del sector cacaotero en el Municipio.

Posteriormente, se realizó la presentación de la firma contratista y de la supervisión encargada del seguimiento y control del Proyecto.

En su intervención, la Firma contratista presentó el Plan de trabajo y el cronograma de ejecución, explicando detalladamente las actividades programadas, los tiempos establecidos y el alcance del Proyecto. Se destacó que esta iniciativa busca Fortalecer la Productividad

cacaotera mediante la resiembra de cultivos, el acompañamiento técnico a las familias beneficiarias. Además, el contratista reitero su compromiso de ejecutar el Proyecto de manera transparente, eficiente y en cumplimiento de los lineamientos contractuales establecidos. Adicional se mencionaron los 19 Beneficiarios.

1. Silvio Pinto
2. Beatriz Castrillon de Mina
3. Ever Alfaro Mulato
4. Rafael Cano Bustamante
5. Dalida Margarita Chiquillo Sanchez
6. Carlos Alberto Caraballi Sanchez
7. Teresita Santafe Sanchez
8. Maria Mirzai Cardoso Aldana
9. Juvenal Anu Caviche
10. Maria del Carmen Arboleda Mina
11. Jairo Alfredo Gutierrez
12. Hernando Mina Castillo
13. Yuberney Mulato Arrechea
14. Irma Tobar Caraballi
15. Jose Arcadeo Herrera Escalico
16. Miryam Zorgido Santos Rivero
17. Emilio Caviche
18. Oriel Mulato Arrechea
19. Emiliano Martinez Castro

La actividad contó con la Presencia del Alcalde Municipal, Miguel Angel Bastos, quien Ratificó el compromiso de la administración municipal con el buen manejo del Proyecto, resaltando que este tipo de iniciativas contribuyen significativamente al crecimiento economico del municipio, Fortalecen el campo, generan ingresos para las familias, y Permiten mejorar la calidad de vida de las comunidades beneficiarias. Igualmente, destaco la importancia de continuar impulsando Proyectos productivos que Promuevan el desarrollo sostenible y la inclusión social.

Por otra Parte, la supervisión explico la importancia del cumplimiento de los compromisos por parte de los beneficiarios Para garantizar el exito de la iniciativa. De igual manera, la supervisión manifesto su disposición y compromiso Para lograr las entregas dentro de los tiempos establecidos, asegurando el

acompañamiento permanente durante cada fase del Proyecto.

Por parte de la comunidad afrodescendiente beneficiaria, los asistentes manifestaron su disposición y compromiso para participar activamente en cada una de las etapas del Proyecto, expresando además su interés en mantenerse informados sobre el cronograma de actividades y las fechas de ejecución para garantizar una adecuada recepción y aprovechamiento de los beneficios.

Durante el espacio de intervención comunitaria, líderes sociales, representantes institucionales, concejales y el sector productivo realizaron diferentes proposiciones orientadas a fortalecer los mecanismos de comunicación, participación y seguimiento del Proyecto, reafirmando la importancia de trabajar articuladamente entre comunidad, administración municipal, supervisión y contratista

con este tipo de espacios, la administración municipal continua promoviendo la participación comunitaria, consolidando acciones que apuntan al fortalecimiento del sector agrícola y al bienestar de las familias tameñas.

Finalmente se establecieron compromisos al cumplimiento oportuno de las actividades programadas, al fortalecimiento de la cadena productiva del cacao y al desarrollo social y económico de las comunidades afrodescendientes del municipio de Tame.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

COMPROMISOS

Como compromisos de la reunión quedan los siguientes:

1. Estar Presentes en los Predios al momento de la entrega de las Plantulas, con el fin de garantizar una adecuada recepcion y Verificacion del material Vegetal.
2. Realizar la siembra adecuada de las plantulas y garantizar su mantenimiento, cuidado y sostenimiento, con el Proposito de asegurar el sostenimiento del Proyecto Productivo.
3. Participar activamente en los talleres y jornadas tecnicas Programadas dentro Proyecto.
4. cumplir con las recomendaciones técnicas brindadas durante la ejecucion para fortalecer el Proceso de resiembra cacaotera en la comunidad beneficiaria.

La Supervisión será garante de que los compromisos propuestos se cumplan dentro de las fechas establecidas.

Concluido el orden del día, a las (12:00 PM) se da por terminada la reunión. En constancia de lo anterior, firman los que en ella participaron:

Por la firma Contratista,

Nombre: Julieth Paola Aya Rodriguez
Cedula: 60.267.178 de Pamplona
Cargo: R/L TAS Soluciones SAS

Por la Supervisión,

Nombre: Martha Janeth Galvis Rodriguez
Cedula:
Cargo: secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

Nota: se anexa lista de asistencia a la reunión de Socialización

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

LISTADO DE ASISTENCIA

PROYECTO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTAREAS DE LA LINEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.

NOMBRE	CEDULA	CELULAR	FIRMA
Silvio Mina	17546182	3224214947	
Walberto Bodoque	19584811	3118813040	
Carlos A Carabali	98191461	3217321729	Carlos Carabali
Victor Arboleda Medina	1486.809	3219106805	VICTOR HUGO ARBOLEDA
Uriel Mulato	1.147.466.56	3134368697	
Ever Mulato	1.144.1105	3123624870	
Maria Nina Cardozo	68.300.453	3138944770	Maria Nina Cardoso
Fernando Mina Castrillon	17947938	3133060792	
Teresita Santofimia	68246862	3142729060	Teresita Sanf
Yolanda Manuel J	51768344	3143993179	Asoc. Adelante ST.
Mabel Garcia	1.115.189.928	3185572875	
Karen J. Velandia B.	1116888592	3118799807	Karen Velandia
Fernando Muñoz	96145714	3209449852	
José Portella	77141.966	3107607685	
Luis Alberto Pineda	17893532	3180097887	
Sebastian Cuervo	1116872803	3134028350	
Diego Vargas	1092351297	3160189975	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

LISTADO DE ASISTENCIA

PROYECTO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTAREAS DE LA LINEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.

NOMBRE	CEDULA	CELULAR	FIRMA
Wilbert Rincón	80'810.962	3105443420	
Darwin Mosquera	1098604537	3108104425	
Delsa Nieto G	68288504	3212151443	Delsa Nieto G
Juan Salcedo	7994067Y	3112347505	
Victor Bolaños	92528187	3107556121	Bolaños
Maria Mireya Cardozo	68300453	3182555600	

TAS
SOLUCIONES S.A.S
NIT: 900885335-4

TAS
SOLUCIONES S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No.1



Foto No.2

Foto 1 y 2. Muestra la socialización del contrato de suministro No.196 de 2026.

Dirección: Carrera 28 # 13 - 12 Barrio Villa gabriela Tame, Arauca
Email: tassolucioness.a.s.@gmail.com
Movil: 3102316549

TAS
SOLUCIONES S.A.S

TAS
SOLUCIONES S.A.S

NIT: 900885335-4



Foto No.3



Foto No.4

Foto 3 y 4. Muestra la socialización del contrato de suministro No.196 de 2026.

TAS
SOLUCIONES S.A.S
NIT: 900885335-4

TAS
SOLUCIONES S.A.S



Foto No.5

Foto 5. Muestra instalación de la valla informativa del contrato de suministro No.196 de 2026.

TAS
SOLUCIONES S.A.S
NIT: 900885335-4

TAS
SOLUCIONES S.A.S

ANEXO NO.2 SOPORTES ÍTEMS NO.1. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL SISTEMA DE RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.1.1 BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO EN SISTEMA RESIEMBRA

1460

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

Recibido 14-04-26

TAS SOLUCIONES S.A.S. NIT. 900.885.335

Tame, 14 de abril de 2026

Señores:
TAS SOLUCIONES S.A.S
R/L JULIETH PAOLA AYA RODRÍGUEZ
Ciudad

Asunto: Citación a Comité de concertación de actividades

Cordial saludo,

En mi calidad de secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente y supervisor del Contrato de Suministro de Servicios No. 196 DE 2026, cuyo objeto es **" APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA",** me permito solicitar amablemente acudir a esta dependencia para llevar a cabo comité técnico de concertación de actividades para el día 15 de Abril de 2026 a las 08:00 a.m., lo anterior, en relación a que se deben analizar las condiciones presupuestales y cantidades que establece el presente Contrato de Suministro de servicios.

Atentamente,

MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

1461

ACTA DE CONCERTACIÓN No 001 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196- 2026

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATISTA:	**TAS SOLUCIONES S.A.S**
NIT	900.885.335-4
REPRESENTANTE LEGAL	JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ
C.C. R/L	60.267.178 expedida en Pamplona.
OBJETO:	"APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA"
VALOR:	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 214.431.084,00)
PLAZO:	TRES (3) MESES
FIRMA DEL CONTRATO:	10 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE INICIO:	14 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE JULIO DE 2026

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los quince (15) días del mes abril de 2026, se reunieron las siguientes personas: el Señor(a) MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ, Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente y Supervisor(a); y por parte el Señor(a): JULIETH PAOLA AYA RODRÍGUEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 60.267.178. expedida en Pamplona N.S. R/L TAS SOLUCIONES S.A.S, identificado(a) con NIT. No. 900.885.335-4, en calidad de Contratista, con el fin de revisar una comunicación escrita de solicitud en el marco del " APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA", de lo cual se concluye:

- El día 10 de abril de 2026, se firmó el Contrato de Suministro No.196 de 2026, entre el Municipio de Tame y TAS SOLUCIONES S.A.S, identificado(a) con NIT. No. 900.885.335-4.

- El día 14 de abril de 2026, se firmó el acta de inicio del Contrato con un plazo inicial de tres (03) meses.

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente y Supervisor(a); MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ da el saludo protocolario, solicita iniciar con los temas a tratar en referencia la solicitud de la realización del comité de concertación, para la ejecución de actividades:

1. En el presente comité concertación se notifica a la empresa TAS SOLUCIONES S.A.S, que las actividades del ITEM No. 1,0 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA LINEA PRODUCTIVA DE CACAO No. 1.1 Brindar asistencia

técnica para la implementación de buenas prácticas en el mantenimiento de la línea productiva de cacao en sistema resiembra contempladas en el Contrato de Suministro No.196 de 2026 están programada para realizarse los días:

No.	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	VEREDA	PREDIO	FECHA
1	25.363.094	BEATRIZ CASTRILLON DE MINA	SANTA INES	EL PARAISO	28/04/2026
2	17.546.022	JUVENAL AMU CAVICHE	CRAVO COROZO	EL PARQUEADERO	29/04/2026
3	68.300.453	MARIA MIRZA CARDOSO ALDANA	SANTA INES	NUEVO HORIZONTE	29/04/2026
4	17.547.105	EVER ALFONSO MULATO ARRECHEA	CRAVO TOTUMO	EL REFLEJO	30/04/2026
5	17.546.656	URIEL MULATO ARRECHEA	CRAVO TOTUMO	LA ISLA	30/04/2026
6	1.115.739.370	JAIRO ALFREDO GUTIERREZ TARAZONA	PIÑALITO	KINAKIND	6/05/2026
7	68.306.032	IRMA TOBAR CARABALI	EL TEMBLADOR	LA EMPERATRIZ	7/05/2026
8	96.191.461	CARLOS ALBERTO CARABALI GONZALEZ	EL TEMBLADOR	EL PORVENIR	8/05/2026
9	17.548.954	EMILIANO MARTINEZ CASTRO	LA HOLANDA	LA PRIMAVERA	8/05/2026
10	17.548.691	JOSE ARCADIO HERRERA OSCATICA	LA ESPERANZA	MIRALINDO	9/05/2026
11	17.546.182	SILVIO MINA	LA HOLANDA	EL RECUERDO	9/05/2026
12	17.547.938	HERNANDO MINA CASTILLO	SANTA INES	EL ENCANTO	11/05/2026
13	1.116.857.200	DALIDA MARGARITA CHIQUILLO SANCHEZ	BAJO CUSAY	LAS VEGAS	14/05/2026
14	27.882.664	MIRYAM ZORAIDA SANTOS RIVERO	LA HERMOSA	LOTE TERRENO	14/05/2026
15	68.246.862	TERESITA SANTAFE SANCHEZ	BAJA FLORIDA	EL LIMONAL	15/05/2026
16	1.116.864.993	MARIA DEL CARMEN ARBOLEDA MINA	SANTA INES	LOTE TERRENO	20/05/2026
17	17.545.494	EMILIO CAVICHE	SANTA INES	EL LAGO	28/05/2026

1462

No.	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	VEREDA	PREDIO	FECHA
18	17.545.318	RAFAEL CARO BUSTAMANTE	NARANJITO	BUENOS AIRES	29/05/2026
19	96.190.517	DUBERNEY MULATO ARRECHEA	MAPOY	MULATERA	29/05/2026

Los entregables serán: Record de visita, Registro fotográfico, Fichas de caracterización e informe de visitas; todas las visitar deben ser asistidas por el Ingeniero Agronomo y el Técnico en producción y cosecha del cultivo de cacao.

2. En el presente comité concertación se notifica a la empresa TAS SOLUCIONES S.A.S, que las actividades del ITEM No. 2,0 REALIZAR CAPACITACIÓN Y TALLER PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO 2.1 Talleres en Manejo Fitosanitario y Poda (incluye: alquiler de sitio, silleteria, video beam, refrigerios) contempladas en el Contrato de Suministro No.196 de 2026 están programada en los horarios de 8:00 am a 12:00 pm para realizarse los días:

- El Taller No.1 contemplado en el Contrato de Suministro de servicios No.196 de 2026 está programado para realizarse el día 03 de junio de 2026.
- El Taller No.2 contemplado en el Contrato de Suministro de servicios No.196 de 2026 está programado para realizarse el día 25 de junio de 2026.
- El Taller No.3 contemplado en el Contrato de Suministro de servicios No.196 de 2026 está programado para realizarse el día 1 de julio de 2026.

Los entregables serán: Listado de asistencia, Registro fotográfico, Diapositivas y Actas de entrega; todas los talleres deben ser dictados por el Ingeniero Agronomo.

3. En el presente comité concertación se notifica a la empresa TAS SOLUCIONES S.A.S, que las actividades del ITEM 3,0 FORTALECER LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO 3.1 Guadañadora, eje giratorio B45, 41,5 CC. contempladas en el Contrato de Suministro No.196 de 2026 está programada para realizarse la entrega el dia 1 de julio de 2026 en los horarios de 8:00 am a 12:00 pm.

Los entregables serán: Entradas de almacén, Acta de entrega y registro fotográfico.

4. En el presente comité concertación se notifica a la empresa TAS SOLUCIONES S.A.S, que las actividades del ITEM 3,0 FORTALECER LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO 3.2 CARRETILLA TIPO VAGÓN PLÁSTICA. Carretilla 8ft3, bandeja plástica, mangos en madera, llanta ligera, 2 Llantas neumáticas de rodada lisa con rin de 3 aspas contempladas en el Contrato de Suministro No.196 de 2026 está programada para realizarse la entrega el dia 25 de junio de 2026 en los horarios de 8:00 am a 12:00 pm.

Los entregables serán: Entradas de almacén, Acta de entrega y registro fotográfico.

5. En el presente comité concertación se notifica a la empresa TAS SOLUCIONES S.A.S, que las actividades del ITEM 4,0 REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO 4.1 Suministro de Plántulas de cacao para patronaje y 4.2 Transporte de Plántulas de cacao para patronaje (puesta en sitio) contempladas en el Contrato de Suministro No.196 de 2026 está programada para realizarse los días:

No.	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	VEREDA	PREDIO	FECHA
1	25.363.094	BEATRIZ CASTRILLON DE MINA	SANTA INES	EL PARAISO	28/04/2026
2	17.546.022	JUVENAL AMU CAVICHE	CRAVO COROZO	EL PARQUEADERO	29/04/2026
3	68.300.453	MARIA MIRZA CARDOSO ALDANA	SANTA INES	NUEVO HORIZONTE	29/04/2026
4	17.547.105	EVER ALFONSO MULATO ARRECHEA	CRAVO TOTUMO	EL REFLEJO	30/04/2026
5	17.546.656	URIEL MULATO ARRECHEA	CRAVO TOTUMO	LA ISLA	30/04/2026
6	1.115.739.370	JAIRO ALFREDO GUTIERREZ TARAZONA	PIÑALITO	KINAKIND	6/05/2026
7	68.306.032	IRMA TOBAR CARABALI	EL TEMBLADOR	LA EMPERATRIZ	7/05/2026
8	96.191.461	CARLOS ALBERTO CARABALI GONZALEZ	EL TEMBLADOR	EL PORVENIR	8/05/2026
9	17.548.954	EMILIANO MARTINEZ CASTRO	LA HOLANDA	LA PRIMAVERA	8/05/2026
10	17.548.691	JOSE ARCADIO HERRERA OSCATICA	LA ESPERANZA	MIRALINDO	9/05/2026
11	17.546.182	SILVIO MINA	LA HOLANDA	EL RECUERDO	9/05/2026
12	17.547.938	HERNANDO MINA CASTILLO	SANTA INES	EL ENCANTO	11/05/2026
13	1.116.857.200	DALIDA MARGARITA CHIQUILLO SANCHEZ	BAJO CUSAY	LAS VEGAS	14/05/2026
14	27.882.664	MIRYAM ZORAIDA SANTOS RIVERO	LA HERMOSA	LOTE TERRENO	14/05/2026
15	68.246.862	TERESITA SANTAFE SANCHEZ	BAJA FLORIDA	EL LIMONAL	15/05/2026
16	1.116.864.993	MARIA DEL CARMEN ARBOLEDA MINA	SANTA INES	LOTE TERRENO	20/05/2026
17	17.545.494	EMILIO CAVICHE	SANTA INES	EL LAGO	28/05/2026
18	17.545.318	RAFAEL CARO BUSTAMANTE	NARANJITO	BUENOS AIRES	29/05/2026
19	96.190.517	DUBERNEY MULATO ARRECHEA	MAPOY	MULATERA	29/05/2026

Los entregables serán: Acta de entrega de plántulas de cacao y registro fotográfico.

6. Por último en el presente comité concertación se notifica a la empresa TAS SOLUCIONES S.A.S, presentar los informes mensuales de avance de ejecución de las actividades contempladas en el Contrato de Suministro No.196 de 2026.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD – 700

Para constancia de la presente acta se firma en el Municipio de Tame, a los quince (15) día del mes de abril de 2026, por quienes en ella intervinieron, de acuerdo con las obligaciones y funciones designadas.

MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

TAS SOLUCIONES S.A.S
R/L JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ
Contratista

1464

CONTRATO SUMINISTRO NO.196 DE 2026: *APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA.*

RECORD DE VISITA - ASISTENCIA TECNICA

30	04	2026

AGRICULTOR: EVER ALFONSO MOLATO ARTECHEA

MUNICIPIO: TAME VEREDA: CAMO TOTUMO FINCA: EL REFLEJO

COORDENADAS: (Latitud: 6,541201 ; Longitud: -71,681511 ; Altura: 221 msnm

OBSERVACIONES:

Productor con interes por el buen desarrollo del proyecto, con experiencia en el cultivo de cacao. Realiza actualización los plantulos de cacao en patronaje.

RECOMENDACIONES:

- Cultivar el material vegetal en campo definitivo, aprovechando la humedad en el suelo por aguas lluvias de la época. No dejar afectar por plagas como la hormiga arriera o esquelatizado.
- Realizar aplicaciones de nutrición foliar. 50 cc/20 Litros agua. Rebrote. 200gr/20 Litros agua.
- Asistir a eventos de capacitación.

- Hora de inicio: 1:00pm
- Hora final: 5:00 pm

Martha Janeth Galviz Rodríguez	Julieth Paola Aya Rodríguez	Eduardo Herreño Otero	Beneficiario
Secre, de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente	R/L TAS SOLUCIONES SAS	Ingeniero Agrónomo Profesional de Campo	Nombre: Ever Alfonso Molato A. C.C. 17547105

Eyleen Florez Alvarado
Eyleen Danitza Florez Alvarado
Técnico En Producción Y Cosecha Del Cultivo De Cacao

CONTRATO SUMINISTRO NO.196 DE 2026: *APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA.*

RECOMENDACIONES TECNICAS AL MOMENTO DE RECIBIR LAS 450 PLANTULAS DE CACAO PARA PATRONAJE CON REGISTRO ICA

1. MANEJO POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL (ANTES DE SEMBRAR)

- Mantener las plántulas bajo sombra mientras son llevadas a sitio de siembra en campo.
- Regar si el sustrato de la bolsa se llega a notar que está seco.
- No almacenar por mucho tiempo (ideal sembrar en máximo 3–5 días).
- Revisar nuevamente el estado sanitario. Para manejo preventivo de daños por plagas, realizar aplicación de insecticida Imidacloprid en dosis de 25 cc por bomba de 20 litros.
- Ideal fortalecer mediante nutrición foliar, aplicando 200 gramos de Fertilizante Rebrote por Bomba de 20 litros de agua.

2. Recomendaciones para la siembra en campo.

Debido a la presencia de lluvias, se recomienda llevar las plántulas a sitio en campo definitivo de una vez.

2.1 Proceso de siembra:

- Retirar la bolsa sin dañar el pan de tierra (sustrato) y raíces de la plántula.
- Ubicar la plántula recta en el hoyo.
- No enterrar el cuello de la planta.
- Compactar suavemente el suelo alrededor.

3. Fertilización inicial:

- Aplicar abono orgánico o fertilizante según análisis de suelo. Usar fuentes de Fosforo: 60 gramos de fuentes de fosforo como Rafos o 60 gramos de 15-15-15.

4. Protección:

- Instalar protectores si hay riesgo de animales o viento.
- Mantener control de malezas, ideal manual o mecánico mediante el uso de guadaña.

EDUARDO HERREÑO OTERO
Ingeniero Agrónomo
C.C. 1.110.495.867

BENEFICIARIO
Nombre: Evar Alfonso Mulato Arrecha
Cedula: 17547105


Eyleen Florez Alvarado
Eyleen Danitza Florez Alvarado
Técnico En Producción Y Cosecha Del Cultivo De Cacao

146

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.547.105
MULATO ARRECHEA
APELLIDOS
EVER ALFONSO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-NOV-1960
SANTANDER DE QUILICHAO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
08-OCT-1979 TAME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4000500-00160541-M-0017547105-20090628 0012886908A 2 30293810

TAS
SOLUCIONES S.A.S
NIT: 900885335-4

TAS
SOLUCIONES S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto No.6

Foto 6. Muestra el desarrollo del ÍTEMS No.1 Realizar acompañamiento al sistema de resiembra de la línea productiva de cacao. 1.1 Brindar asistencia técnica para la implementación de buenas prácticas en el mantenimiento de la línea productiva de cacao en sistema resiembra.

CONTRATO SUMINISTRO NO.196 DE 2026: *APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA.*

RECORD DE VISITA - ASISTENCIA TECNICA

30	04	2026

AGRICULTOR: ORIEL MULATO ARRECHEA

MUNICIPIO: TAME VEREDA: CAÑO TOTUMO FINCA: LA ISLA

COORDENADAS: (Latitud: 6,541772 ; Longitud: -71,683503 ; Altura: 222 msnm

OBSERVACIONES:

Productor que cuenta con desarrollo de sistema productivo SAF cacao, reabrando a satisfacción los 450 plántulas de cacao patronaje. Se observa interes y compromiso frente al desarrollo del proyecto

RECOMENDACIONES:

-Realizar establecimiento en campo del material vegetal, aprovechando la humedad en el suelo por aguas lluvias. No dejar afectar las plántulas por insectos como la hormiga arriera o plagas como el esqueletizador. Fortalecer el desarrollo vegetativo con aplicaciones foliares. 50 cc / 20 Litros agua.

-Asistir a eventos de capacitación.

- Hora de inicio: 8:00 am
- Hora final: 12:00 pm

Martha Janeth Galviz Rodríguez	Julieth Paola Aya Rodríguez	Eduardo Herreño Otero	Beneficiario
Secre, de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente	R/L TAS SOLUCIONES SAS	Ingeniero Agrónomo Profesional de Campo	Nombre: ORIEL MULATO ARRECHEA C.C. 17546656

Eyleen Dariza Florez Alvarado
Técnico En Producción Y Cosecha Del Cultivo De Cacao

CONTRATO SUMINISTRO NO.196 DE 2026: *APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA.*

RECOMENDACIONES TECNICAS AL MOMENTO DE RECIBIR LAS 450 PLANTULAS DE CACAO PARA PATRONAJE CON REGISTRO ICA

1. MANEJO POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL (ANTES DE SEMBRAR)

- Mantener las plántulas bajo sombra mientras son llevadas a sitio de siembra en campo.
- Regar si el sustrato de la bolsa se llega a notar que está seco.
- No almacenar por mucho tiempo (ideal sembrar en máximo 3–5 días).
- Revisar nuevamente el estado sanitario. Para manejo preventivo de daños por plagas, realizar aplicación de insecticida Imidacloprid en dosis de 25 cc por bomba de 20 litros.
- Ideal fortalecer mediante nutrición foliar, aplicando 200 gramos de Fertilizante Rebrote por Bomba de 20 litros de agua.

2. Recomendaciones para la siembra en campo.

Debido a la presencia de lluvias, se recomienda llevar las plántulas a sitio en campo definitivo de una vez.

2.1 Proceso de siembra:

- Retirar la bolsa sin dañar el pan de tierra (sustrato) y raíces de la plántula.
- Ubicar la plántula recta en el hoyo.
- No enterrar el cuello de la planta.
- Compactar suavemente el suelo alrededor.

3. Fertilización inicial:

- Aplicar abono orgánico o fertilizante según análisis de suelo. Usar fuentes de Fosforo: 60 gramos de fuentes de fosforo como Rafos o 60 gramos de 15-15-15.

4. Protección:

- Instalar protectores si hay riesgo de animales o viento.
- Mantener control de malezas, ideal manual o mecánico mediante el uso de guadaña.

EDUARDO HERREÑO OTERO
Ingeniero Agrónomo
C.C. 1.110.495.867

BENEFICIARIO
Nombre: ORIEL MOLATO ARRECHEA
Cedula: 1754656

Eyleen Florez Alvarado
Eyleen Danitza Florez Alvarado
Técnico En Producción Y Cosecha Del Cultivo De Cacao

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **17.546.656**
MULATO ARRECHEA

APELLIDOS
URIEL

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-ENE-1959**
SANTANDER DE QUILICHAO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

17-NOV-1977 TAME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4000500-00163849-M-0017546656-20090722 **0013**743986A 1 1770100425

TAS
SOLUCIONES S.A.S

NIT: 900885335-4




Foto No.7

Foto 7. Muestra el desarrollo del ÍTEMS No.1 Realizar acompañamiento al sistema de resiembra de la línea productiva de cacao. 1.1 Brindar asistencia técnica para la implementación de buenas prácticas en el mantenimiento de la línea productiva de cacao en sistema resiembra.

APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA

RECORD DE VISITA - ASISTENCIA TECNICA

29 | 04 | 2026

AGRICULTOR: Juvenal Anú Caviche

MUNICIPIO: Tame VEREDA: Caño Conejo FINCA: El progreso

COORDENADAS: (Latitud: 6,534383 ; Longitud: -71,700855 ; Altura: 228 msnm

OBSERVACIONES:

Productor que cuenta con sistema agroforestal de cacao requiriendo las plantulas para la resiembra. Se hace entrega del material vegetal en el predio.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda adelantar la siembra del material vegetal entregado en un tiempo maximo de 15 dias, para asegurar mayor porcentaje de prendimiento y adaptación en campo, mantener vigilancia y control preventivo con insecticida evitando daños foliares o muerte de plantulas. Con un fertilizante foliar 30 cc/10 litros agua. Fortalecer las plantulas antes y después de Lavar ucampo.
- Asistir a jornadas de capacitación contempladas dentro del proyecto.
- Hora de inicio: 8:30 am
- Hora final: 12:30 pm

Martha Janeth Galviz Rodríguez
Secre, de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

Julieth Paola Aya Rodríguez
R/L TAS SOLUCIONES SAS

Eduardo Herreño Otero
Ingeniero Agrónomo
Profesional de Campo

Beneficiario
Nombre: JUVENAL ANU CAVICHE
C.C. 1754022

Eyleen Florez Alvarado
Eyleen Danitza Florez Alvarado
Técnico En Producción Y Cosecha Del Cultivo De Cacao

CONTRATO SUMINISTRO NO.196 DE 2026: *APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA.*

RECOMENDACIONES TECNICAS AL MOMENTO DE RECIBIR LAS 450 PLANTULAS DE CACAO PARA PATRONAJE CON REGISTRO ICA

1. MANEJO POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL (ANTES DE SEMBRAR)

- Mantener las plántulas bajo sombra mientras son llevadas a sitio de siembra en campo.
- Regar si el sustrato de la bolsa se llega a notar que está seco.
- No almacenar por mucho tiempo (ideal sembrar en máximo 3–5 días).
- Revisar nuevamente el estado sanitario. Para manejo preventivo de daños por plagas, realizar aplicación de insecticida Imidacloprid en dosis de 25 cc por bomba de 20 litros.
- Ideal fortalecer mediante nutrición foliar, aplicando 200 gramos de Fertilizante Rebrote por Bomba de 20 litros de agua.

2. Recomendaciones para la siembra en campo.

Debido a la presencia de lluvias, se recomienda llevar las plántulas a sitio en campo definitivo de una vez.

2.1 Proceso de siembra:

- Retirar la bolsa sin dañar el pan de tierra (sustrato) y raíces de la plántula.
- Ubicar la plántula recta en el hoyo.
- No enterrar el cuello de la planta.
- Compactar suavemente el suelo alrededor.

3. Fertilización inicial:

- Aplicar abono orgánico o fertilizante según análisis de suelo. Usar fuentes de Fosforo: 60 gramos de fuentes de fosforo como Rafos o 60 gramos de 15-15-15.

4. Protección:

- Instalar protectores si hay riesgo de animales o viento.
- Mantener control de malezas, ideal manual o mecánico mediante el uso de guadaña.

EDUARDO HERREÑO OTERO
Ingeniero Agrónomo
C.C. 1.110.495.867

BENEFICIARIO
Nombre: JOVENAL AMO CAUCHE
Cedula: 1546022

Eyleen Danitza Florez Alvarado
Técnico En Producción Y Cosecha Del Cultivo De Cacao

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.546.022

APELLIDOS AMU CAVICHE

NOMBRES JUVENAL

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 01-NOV-1955
SANTANDER DE QUILICHAO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

17-ENE-1976 TAME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-4000500-59123571-M-0017546022-20050103 01669 05003A 02 146965261

TAS
SOLUCIONES S.A.S
NIT: 900885335-4

TAS
SOLUCIONES S.A.S




Foto No.8

Foto 8. Muestra el desarrollo del ÍTEMS No.1 Realizar acompañamiento al sistema de resiembra de la línea productiva de cacao. 1.1 Brindar asistencia técnica para la implementación de buenas prácticas en el mantenimiento de la línea productiva de cacao en sistema resiembra.

1476

APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA

RECORD DE VISITA - ASISTENCIA TECNICA

29 | 04 | 2024

AGRICULTOR: María Mirza Cardozo Alfaro

MUNICIPIO: Tame VEREDA: Santa Inés FINCA: Nuevo Horizonte

COORDENADAS: (Latitud: 6,511782 ; Longitud: -71,709168 ; Altura: 244 msnm

OBSERVACIONES:

Productora que recibe a satisfacción los 450 plantulas de Cacao de patronaje. La beneficiaria recibe las plantulas a satisfacción.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda efectuar la siembra definitiva de las plantulas antes de cumplir 10 días desde su entrega, priorizando condiciones optimas de humedad y manejo adecuado. Fortalecer el material vegetal con aplicaciones de fertilización foliar. Vigilancia y aplicación de insecticidas por eventuales daños o perdidas por plagas. Realizar acompañamiento, en las diferentes actividades del proyecto como los días de capacitación

- Hora de inicio: 1:00 pm
- Hora final: 5:00 pm

Martha Janeth Galviz Rodríguez
Secre, de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

Julieth Paola Aya Rodríguez
R/L TAS SOLUCIONES SAS

Eduardo Herreño Otero
Ingeniero Agrónomo
Profesional de Campo

María Mirza Cardozo
Beneficiario
Nombre: MARIA MIRZA CARDOZO
C.C. 68.330.453

Eyleen Florez Alvarado
Eyleen Danitza Florez Alvarado
Técnico En Producción Y Cosecha Del Cultivo De Cacao

1477

CONTRATO SUMINISTRO NO.196 DE 2026: *APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA.*

RECOMENDACIONES TECNICAS AL MOMENTO DE RECIBIR LAS 450 PLANTULAS DE CACAO PARA PATRONAJE CON REGISTRO ICA

1. MANEJO POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL (ANTES DE SEMBRAR)

- Mantener las plántulas bajo sombra mientras son llevadas a sitio de siembra en campo.
- Regar si el sustrato de la bolsa se llega a notar que está seco.
- No almacenar por mucho tiempo (ideal sembrar en máximo 3–5 días).
- Revisar nuevamente el estado sanitario. Para manejo preventivo de daños por plagas, realizar aplicación de insecticida Imidacloprid en dosis de 25 cc por bomba de 20 litros.
- Ideal fortalecer mediante nutrición foliar, aplicando 200 gramos de Fertilizante Rebrote por Bomba de 20 litros de agua.

2. Recomendaciones para la siembra en campo.

Debido a la presencia de lluvias, se recomienda llevar las plántulas a sitio en campo definitivo de una vez.

2.1 Proceso de siembra:

- Retirar la bolsa sin dañar el pan de tierra (sustrato) y raíces de la plántula.
- Ubicar la plántula recta en el hoyo.
- No enterrar el cuello de la planta.
- Compactar suavemente el suelo alrededor.

3. Fertilización inicial:

- Aplicar abono orgánico o fertilizante según análisis de suelo. Usar fuentes de Fosforo: 60 gramos de fuentes de fosforo como Rafos o 60 gramos de 15-15-15.

4. Protección:

- Instalar protectores si hay riesgo de animales o viento.
- Mantener control de malezas, ideal manual o mecánico mediante el uso de guadaña.

EDUARDO HERREÑO OTERO
Ingeniero Agrónomo
C.C. 1.110.495.867

María Mirza Cardoso A

BENEFICIARIO
Nombre: María Mirza Cardoso Abbora
Cedula: 68300453

Eyleen Florez Alvarado
Eyleen Danitza Florez Alvarado
Técnico En Producción Y Cosecha Del Cultivo De Cacao



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 68.300.453

CARDOSO ALDANA

APELLIDOS

MARIA MIRZA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-OCT-1960

NATAGAIMA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57
ESTATURA

AB+
G.S. RH

F
SEXO

19-OCT-1983 TAME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4000500-00110163-F-0068300453-20081024 0004758486A 1 20882153