| | | |
|---|---|---|
| PROVINCIA<br>Del Agua, Bosques y El Turismo | **INFORME DE SUPERVISIÓN** | **Codigo: PABT- 06IS - 03**<br>**Versión: 01**<br>**Pagina: 1 de1** |

| | |
|---|---|
| **PERIODO DE PAGO** | Septiembre 2026 |
| **TIPO DE CONTRATO** | Prestación de Servicios |

## 1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

### 1.1 GENERALIDADES

| | |
|---|---|
| **No CONTRATO** | PS - 005 - 2026 |
| **OBJETO** | Prestación de servicios profesionales, para la Coordinación General y Técnica del proyecto “Fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios sostenibles en la zona de influencia de las Centrales Calderas y Jaguas de ISAGEN" |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | FABIO LUIS JARAMILLO VALLEJO |
| **IDENTIFICACIÓN** | 98.551.495 |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 15/1/2026 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 305 |
| **VALOR** | 47.382.700 |
| **VALOR ANTICIPO** | 0 |
| **FECHA INICIO** | 15/1/2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 28/12/2026 |
| **FECHA DE TERMINACION FINAL** | 15 Noviembre de 2026 |
| **SUPERVISOR** | Sergio Andrés Hernández Jiménez |

### 1.2 AVANCE EN TIEMPO

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 304 días |
| **TRANSCURRIDO** | 258 |
| **AVANCE PORCENTUAL** | 85% |

### 1.3 AVANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 47.382.700,00 |
| **VALOR EJECUTADO** | $ 40.532.800,00 |
| **PORCENTAJE EJECUTADO** | 86% |

| PERIODO DE PAGO | ANTICIPO % | VALOR EJECUTADO | AMORTIZACION | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 Enero 2026 | N/A | $ 4.000.000 | | $ 4.000.000,00 |
| 2 Febrero 2026 | N/A | $ 4.566.600 | | $ 4.566.600,00 |
| 3 Marzo 2026 | N/A | $ 4.566.600 | | $ 4.566.600,00 |
| 4 Abril 2026 | N/A | $ 4.566.600 | | $ 4.566.600,00 |
| 5 Mayo 2026 | N/A | $ 4.566.600 | | $ 4.566.600,00 |
| 6 Junio 2026 | N/A | $ 4.566.600 | | $ 4.566.600,00 |
| 7 Julio 2026 | N/A | $ 4.566.600 | | $ 4.566.600,00 |
| 8 Agosto 2026 | N/A | $ 4.566.600 | | $ 4.566.600,00 |
| 9 Septiembre 2026 | N/A | $ 4.566.600 | | $ 4.566.600,00 |
| | | | **TOTAL** | **$ 40.532.800,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SALDO SIN AMORTIZAR** | | | |
| **SALDO AMORTIZADO** | | | |
| **SALDO POR EJECUTAR** | $ 6.849.900,00 | **% DE EJECUCIÓN** | 86% |

## 2. INFORME DEL CONTRATO

### 2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - PAP - DEL AGUA, BOSQUES Y EL TURISMO - MUNICIPIO DE MARINILLA - SAN RAFAEL - SAN CARLOS - GRANADA Y SAN LUIS

### 2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|
| 1. Apoyar la articulación interinstitucional que complementen | Una vez revisado el informe presentado por el Contratista, se certifica que ha cumplido con el avance de las actividades a entera satisfacción. |
| 2. Velar por la adecuada ejecución técnica y presupuestal del proyecto. | |
| 3. Hacer parte los comités propios del proyecto. | |
| 4. Participar de la elaboración de los planes operativos, cronograma de actividades, formatos de seguimiento y evaluación | |
| 5. Presentar los informes al comité Directivo y demás entidades y organizaciones involucrados con el proyecto. | |
| 6. En caso de presentarse dificultades en la ejecución del proyecto ayudar a generar propuestas de solución. | |
| 7. Las demás actividades que le sean asignadas por la supervisión y que tengan relación inherente con el contrato | |

### 2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

| 2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO |
|---|
| Según Cláusula _____ del Contrato No. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago No_____ y comprobante de egreso No_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo. |
| **2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES** |

| En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes: |
|---|

| POLIZAS VIGENTES |
|---|

| GARANTIA | NOMBRE ASEGURADORA | No PÓLIZA | FECHA INICIAL Y FINAL | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | |
| N/A | | | | |

| 2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES |
|---|
| El contratista aporta el pago al sistema de seguridad social correspondiente al mes de Agosto 2026 según planilla 6029234310 |
| **REGISTRO FOTOGRAFICO** |

Ver registro fotográfico del informe presentado por el contratista.

_____

FIRMA SUPERVISIOR