ACTA DE INICIO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 246 DE 2026

OBJETO: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS, ASÍ COMO MATERIAL DE EXCAVACIÓN, ESCOMBROS Y DEMÁS RESIDUOS DERIVADOS DE OBRAS CIVILES EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA (MONTO AGOTABLE)

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: JORGE MORENO CASTAÑEDA

SUPERVISOR (ES): JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
Secretario de Despacho

DEPENDENCIAS: Secretaría de Planeación

VALOR: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($145.000.000,00) M/CTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA AGOTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL, sin que supere el 30 de diciembre de 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre contratista y supervisor, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento.

FECHA DE INICIO: 01 de octubre de 2026

FECHA TERMINACIÓN: 30 de diciembre de 2026

Para constancia, se firma por las personas que en ella intervienen, el primer (1er) días del mes de octubre de 2026.

CONTRATISTA

JORGE MORENO CASTAÑEDA
C.C. No. 3.100.375 expedida en Mosquera

SUPERVISOR

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
Secretario de Despacho
Secretaría de Planeación

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto y Elaboró	Maria Deyanira Martinez Hernández	Profesional Universitario - Secretaría de Contratación	
Reviso y Aprobó	Yaned Garzón Chaparro	Secretario de Despacho - Secretaría de Contratación	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		
	OFICIO INTERNO 180-196-2026	CÓDIGO: 180	Página **1** de **1**
		VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016

Anapoima, 02 de Octubre de 2026

Doctora
YANED GARZÓN CHAPARRO
Secretaria de Despacho
Secretaria de Contratación
Municipio de Anapoima

REFERENCIA: Contrato N° 246 de 2026.

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN INICIO DE ACTIVIDADES

Reciba un cordial saludo por parte de esta Secretaría, Por medio del presente, me permito justificar la razón por la cual no había sido posible dar inicio al contrato de la referencia. Es importante mencionar que dicho contrato fue adjudicado el día 26 de agosto de 2026, mientras que la suscripción del acta de inicio se realizó el día 01 de octubre de 2026.

Lo anterior obedece a que se encontraba en ejecución el Contrato de Mínima Cuantía No. 164-2026, cuyo objeto corresponde a: "ALQUILER DE VOLQUETAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS, ASÍ COMO MATERIAL DE EXCAVACIÓN, ESCOMBROS Y DEMÁS RESIDUOS DERIVADOS DE OBRAS CIVILES EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA (Monto agotable)".

Dicho contrato atendía la misma necesidad relacionada con el transporte de materiales requeridos para las actividades de mantenimiento vial y demás labores derivadas de las obras civiles ejecutadas en el municipio. No obstante, el Contrato No. 164-2026 finalizó el día 17 de septiembre de 2026, generándose la necesidad de garantizar la continuidad de este servicio, teniendo en cuenta que las actividades de mantenimiento vial requieren contar de manera permanente con los medios necesarios para el transporte de materiales, residuos, escombros y demás elementos asociados a su ejecución.

En atención a la permanencia de la necesidad y con el propósito de evitar la interrupción de las actividades de mantenimiento vial a cargo del municipio, se adelantó la contratación correspondiente, dando inicio al Contrato No. 246-2026 el día 1 de octubre de 2026, cuyo objeto

permite atender dicha necesidad y garantizar la continuidad de las labores requeridas para el adecuado mantenimiento de las vías e infraestructura del municipio de Anapoima.

La presente comunicación se emite con el fin de dejar constancia de las circunstancias operativas, administrativas y de coordinación que incidieron en el tiempo transcurrido hasta la suscripción del Acta de Inicio.

Sin otro particular,

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
Secretario de Despacho
Secretaría De Planeación

Proyectó: Angie Forero / Técnico Administrativo/SP

Rdo. CAMILA
02-OCT-2026