	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-033
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	2
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	29/10/2025

ACTA FINAL	SI		NO	X
	INDICAR CON UNA "X"			

ACTA N° 8

VALOR ACTA:

FECHA: 18 (Día) 9 (Mes) 2026 (Año)

PERIODO: DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2026

CONTRATO No : ICCU-883-2025

OBJETO : Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental Y Legal a los Estudios Y Diseños al "Lote 3: 1. Vía Desde El Casco Urbano De Cáqueza Hasta el Casco Urbano de Fosca, 2. Vía Desde el Sector Ramal Gama (Gachetá) al Casco Urbano Gama, 3. Vía Desde el casco Urbano de Une al Sector Caraza, 4. Vía desde el Casco Urbano de Silvania al Casco Urbano de Tibacuy, 5. Vía desde el Casco Urbano de San Cayetano conduce al Casco Urbano Del Municipio de Cogua, Sector El Mortiño, 6. Vía del Anillo Vial en el Municipio de Útica, 7. Vía que conecta la glorieta de Cartagenita hasta el Sector de Santa Marta.

INTERVENTORÍA: TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.

CONTRATISTA: CONSORCIO GPM VIAL

PLAZO INICIAL: 9 MESES

FECHA DE INICIO: 5/11/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL: $ 1.054.622.506,00

PLAZO ACTUAL: 11 MESES

FECHA DE FIN: 4/10/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

VALOR CON ADICIONES: -

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO ICCU-883-2025							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL No. 8				ACUMULADO				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANT	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANT	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANT	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANT	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
Director de Proyecto	$ 8.630.000,00	III-3	1	40%	9	2,30	$ 71.456.400,00	1	40%	9	$ 71.456.400,00	1	40%	1	$ 7.939.600,00	1	40%	7,86	$ 62.405.256,00	$ 9.051.144,00
Especialista en Pavimentos	$ 7.050.000,00	II-5	1	50%	5	2,30	$ 40.537.500,00	1	50%	5	$ 40.537.500,00	1	50%		$ -	1	50%	5,00	$ 40.537.500,00	$ -
Esp. en Tránsito y Transporte	$ 7.050.000,00	II-5	1	50%	5	2,30	$ 40.537.500,00	1	50%	5	$ 40.537.500,00	1	50%		$ -	1	50%	5,00	$ 40.537.500,00	$ -
Esp. en Seguridad Vial	$ 7.050.000,00	II-4	1	50%	5	2,30	$ 40.537.500,00	1	50%	5	$ 40.537.500,00	1	50%		$ -	1	50%	5,00	$ 40.537.500,00	$ -
Especialista en Geotecnia	$ 7.050.000,00	II-5	1	50%	5	2,30	$ 40.537.500,00	1	50%	5	$ 40.537.500,00	1	50%		$ -	1	50%	5,00	$ 40.537.500,00	$ -
Esp. en Diseño Geométrico	$ 7.050.000,00	II-5	1	50%	5	2,30	$ 40.537.500,00	1	50%	5	$ 40.537.500,00	1	50%		$ -	1	50%	5,00	$ 40.537.500,00	$ -
Especialista BIM	$ 7.050.000,00	II-5	1	50%	4	2,30	$ 32.430.000,00	1	50%	4	$ 32.430.000,00	1	50%	1	$ 8.107.500,00		50%	1,00	$ 8.107.500,00	$ 24.322.500,00
Especialista en Estructuras	$ 7.050.000,00	II-5	1	50%	5	2,30	$ 40.537.500,00	1	50%	5	$ 40.537.500,00	1	50%	1	$ 8.107.500,00	1	50%	5,00	$ 40.537.500,00	$ -
Especialista en Estructuras	$ 7.050.000,00	II-5	1	50%	5	2,30	$ 40.537.500,00	1	50%	5	$ 40.537.500,00	1	50%	1	$ 8.107.500,00	1	50%	5,00	$ 40.537.500,00	$ -
Especialista Forestal	$ 6.190.000,00	II-4	1	50%	5	2,30	$ 35.592.500,00	1	50%	5	$ 35.592.500,00	1	50%		$ -	1	50%	5,00	$ 35.592.500,00	$ -
Especialista Ambiental	$ 6.190.000,00	II-3	1	50%	5	2,30	$ 35.592.500,00	1	50%	5	$ 35.592.500,00	1	50%		$ -	1	50%	5,00	$ 35.592.500,00	$ -
Esp. Hidráulica e Hidrología	$ 7.050.000,00	II-5	1	50%	5	2,30	$ 40.537.500,00	1	50%	5	$ 40.537.500,00	1	50%		$ -	1	50%	5,00	$ 40.537.500,00	$ -
Geólogo	$ 7.050.000,00	II-5	1	50%	5	2,30	$ 40.537.500,00	1	50%	5	$ 40.537.500,00	1	50%		$ -	1	50%	5,00	$ 40.537.500,00	$ -
Profesional Gestor Social	$ 6.190.000,00	II-4	1	50%	5	2,30	$ 35.592.500,00	1	50%	5	$ 35.592.500,00	1	50%		$ -	1	50%	5,00	$ 35.592.500,00	$ -
Prof. Costos y Presupuestos	$ 6.190.000,00	II-4	1	50%	4	2,30	$ 28.474.000,00	1	50%	4	$ 28.474.000,00	1	50%	1	$ 7.118.500,00	1	50%	2,00	$ 14.237.000,00	$ 14.237.000,00
Ing. Residente - Apoyo	$ 1.900.000,00	II-2	1	100%	9	2,30	$ 39.330.000,00	1	100%	9	$ 39.330.000,00	1	100%	1	$ 4.370.000,00	1	100%	7,86	$ 34.348.200,00	$ 4.981.800,00
Ing. Residente - Apoyo	$ 1.900.000,00	II-2	1	100%	9	2,30	$ 39.330.000,00	1	100%	9	$ 39.330.000,00	1	100%	1	$ 4.370.000,00	1	100%	7,86	$ 34.348.200,00	$ 4.981.800,00
Ing. Catastral y Geodesta	$ 6.190.000,00	II-4	1	50%	4	2,30	$ 28.474.000,00	1	50%	4	$ 28.474.000,00	1	50%	1	$ 7.118.500,00	1	50%	4,00	$ 28.474.000,00	$ -
Abogado (Estudio Títulos)	$ 6.190.000,00	II-4	1	50%	4	2,30	$ 28.474.000,00	1	50%	4	$ 28.474.000,00	1	50%	1	$ 7.118.500,00	1	50%	3,00	$ 21.355.500,00	$ 7.118.500,00
Avaluador	$ 6.190.000,00	II-4	1	50%	4	2,30	$ 28.474.000,00	1	50%	4	$ 28.474.000,00	1	50%	1	$ 7.118.500,00	1	50%	4,00	$ 28.474.000,00	$ -

Topógrafo	$ 2.800.000,00	-	1	50%	4	2,30	$ 12.880.000,00	1	50%	4	$ 12.880.000,00	1	50%		$ -	1	50%	4,00	$ 12.880.000,00	$ -
Secretaria	$ 1.500.000,00	-	1	100%	9	2,30	$ 31.050.000,00	1,00	100%	9	$ 31.050.000,00	1	100%	1	$ 3.450.000,00	1	100%	7,86	$ 27.117.000,00	$ 3.933.000,00
						VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 811.987.400,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 811.987.400,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 72.926.100,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 743.361.656,00	$ 68.625.744,00
OTROS COSTOS																				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR
NOMBRE SUBCAPITULO										NOMBRE SUBCAPITULO				NOMBRE SUBCAPITULO				NOMBRE SUBCAPITULO		
Alquiler Vehiculos (Vehiculo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad minima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	Und	2	6	$ 4.200.000		$ 50.400.000		2	6	$ 4.200.000	$ 50.400.000				$ -	0	6,00	$ -	$ 50.400.000	$ -
Alquiler de mobiliario para oficina, con equipos de cómputo, impresora, tinta para impresión y demás elementos que integren la oficina	mes	1	9	$ 1.100.000		$ 9.900.000		1	9	$ 1.100.000	$ 9.900.000	1	1	$ 1.100.000	$ 1.100.000	1	7,86	$ 1.100.000	$ 8.646.000	$ 1.254.000
Oficina (incluye servicios)	mes	1	9	$ 1.100.000		$ 9.900.000		1	9	$ 1.100.000	$ 9.900.000	1	1	$ 1.100.000	$ 1.100.000	1	7,86	$ 1.100.000	$ 8.646.000	$ 1.254.000
Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias	mes	1	9	$ 450.000		$ 4.050.000		1	9	$ 450.000	$ 4.050.000	1	1	$ 450.000	$ 450.000	1	7,86	$ 450.000	$ 3.537.000	$ 513.000
				VALOR TOTAL OTROS COSTOS		$ 74.250.000,00				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 74.250.000,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 2.650.000,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 71.229.000,00	$ 3.021.000,00
				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA		$ 886.237.400,00				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 886.237.400,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 75.576.100,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 814.590.656,00	$ 71.646.744,00
				IVA	19%	$ 168.385.106,00				IVA	19% $ 168.385.106,0			IVA	19% $ 14.359.459,00			IVA	19% $ 154.772.225,00	$ 13.612.881,00
				TOTAL VALOR INTERVENTORÍA		$ 1.054.622.506,00				TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 1.054.622.506,0			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 89.935.559,00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 969.362.881,00	$ 85.259.625,00
														AMORTIZACION DEL ANTICIPO						
														TOTAL A PAGAR	$ 89.935.559,00				$ 969.362.881,00	$ 85.259.625,00

BALANCE GENERAL DE ANTICIPO			
VALOR DEL ANTICIPO		% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ACTA No.		0%	0%
ACTA No.		0%	0%
ACTA No.		0%	0%
SALDO A FAVOR ICCU	$ -	0%	
SUMAS IGUALES	$ -	100,0%	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 1.054.622.506,0		
ADICION No. 1		% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
VALOR FINAL CONTRATADO	$ 1.054.622.506,00		
ACTA No. 1	$ 31.909.203,0	3,0%	3,0%
ACTA No. 2	$ 95.292.344,0	9,0%	12,1%
ACTA No. 3	$ 124.236.119,0	11,8%	23,8%
ACTA No. 4	$ 153.179.894,0	14,5%	38,4%
ACTA No. 5	$ 170.121.924,0	16,1%	54,5%
ACTA No. 6	$ 174.761.139,0	16,6%	71,1%
ACTA No. 7	$ 129.926.699,0	12,3%	83,4%
ACTA No. 8	$ 89.935.559,0	8,5%	91,9%
SALDO A FAVOR DEL ICCU	$ 85.259.625,0	8,1%	
SUMAS IGUALES	$ 1.054.622.506,0	100%	

KAREN DAYANA CRIADO VEGA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA
TORRES Y ASOCIADOS SAS

JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ
DIRECTOR INTERVENTORÍA
TORRES Y ASOCIADOS SAS

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
DIRECTORA TÉCNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
SUPERVISORA DEL CONTRATO ICCU-883-2025
SUBDIRECTORA TÉCNICA - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

JUAN DIEGO JIMÉNEZ MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
CONTRATISTA
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Nota: En caso de requerirse, se pueden agregar o eliminar firmas según criterio de la supervisión
Nota: En caso de requerirse mas de una pagina, se recomienda para las subsiguientes repetir la información de las filas 1 a 12 del presente formato para