ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-033
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	2
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	29/10/2025

ACTA SI [ ] NO [X] (INDICAR CON UNA "X")

ACTA N° 4

VALOR $ 153.179.894,00

FECHA: 1 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

PERIODO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2026

CONTRATO No.: ICCU-883-2025

OBJETO: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental Y Legal a los Estudios Y Diseños al "Lote 3: 1. Vía Desde El Casco Urbano De Cáqueza Hasta el Casco Urbano de Fosca, 2. Vía Desde el Sector Ramal Gama (Gachetá) al Casco Urbano Gama, 3. Vía Desde el casco Urbano de Une al Sector Caraza, 4. Vía desde el Casco Urbano de Silvania al Casco Urbano de Tibacuy, 5. Vía desde el Casco Urbano de San Cayetano conduce al Casco Urbano Del Municipio de Cogua, Sector El Mortiño, 6. Vía del Anillo Vial en el Municipio de Útica, 7. Vía que conecta la glorieta de Cartagenita hasta el Sector de Santa Marta.

INTERVENTORÍA: TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.

CONTRATISTA: CONSORCIO GPM VIAL

PLAZO INICIAL: 9 MESES

FECHA DE INICIO: 5/11/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL: $ 1.054.622.506,00

PLAZO ACTUAL: 9 MESES

FECHA DE FIN: 4/08/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

VALOR CON ADICIONES: -

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO ICCU-883-2025							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL No. 4				ACUMULADO				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANT	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANT	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANT	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANT	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
Director de Proyecto	$ 8.630.000,00	III-3	1	40%	9	2,30	$ 71.456.400,00	1	40%	9	$ 71.456.400,00	1	40%	1	$ 7.939.600,00	1	40%	3,86	$ 30.646.856,00	$ 40.809.544,00
Especialista en Pavimentos	$ 7.050.000,00	II-5	1	50%	5	2,30	$ 40.537.500,00	1	50%	5	$ 40.537.500,00	1	50%	1	$ 8.107.500,00	2	50%	2,00	$ 16.215.000,00	$ 24.322.500,00
Esp. en Tránsito y Transporte	$ 7.050.000,00	II-5	1	50%	5	2,30	$ 40.537.500,00	1	50%	5	$ 40.537.500,00	1	50%	1	$ 8.107.500,00	2	50%	3,00	$ 24.322.500,00	$ 16.215.000,00
Esp. en Seguridad Vial	$ 7.050.000,00	II-4	1	50%	5	2,30	$ 40.537.500,00	1	50%	5	$ 40.537.500,00	1	50%	1	$ 8.107.500,00	2	50%	2,00	$ 16.215.000,00	$ 24.322.500,00
Especialista en Geotecnia	$ 7.050.000,00	II-5	1	50%	5	2,30	$ 40.537.500,00	1	50%	5	$ 40.537.500,00	1	50%	1	$ 8.107.500,00	2	50%	3,00	$ 24.322.500,00	$ 16.215.000,00
Esp. en Diseño Geométrico	$ 7.050.000,00	II-5	1	50%	5	2,30	$ 40.537.500,00	1	50%	5	$ 40.537.500,00	1	50%	1	$ 8.107.500,00	2	50%	2,00	$ 16.215.000,00	$ 24.322.500,00
Especialista BIM	$ 7.050.000,00	II-5	1	50%	4	2,30	$ 32.430.000,00	1	50%	4	$ 32.430.000,00	0	0%	0	$ -	0	50%	-	$ -	$ 32.430.000,00
Especialista en Estructuras	$ 7.050.000,00	II-5	1	50%	5	2,30	$ 40.537.500,00	1	50%	5	$ 40.537.500,00	1	50%	1	$ 8.107.500,00	1	50%	1,00	$ 8.107.500,00	$ 32.430.000,00
Especialista en Estructuras	$ 7.050.000,00	II-5	1	50%	5	2,30	$ 40.537.500,00	1	50%	5	$ 40.537.500,00	1	50%	1	$ 8.107.500,00	1	50%	1,00	$ 8.107.500,00	$ 32.430.000,00
Especialista Forestal	$ 6.190.000,00	II-4	1	50%	5	2,30	$ 35.592.500,00	1	50%	5	$ 35.592.500,00	1	50%	1	$ 7.118.500,00	2	50%	2,00	$ 14.237.000,00	$ 21.355.500,00
Especialista Ambiental	$ 6.190.000,00	II-3	1	50%	5	2,30	$ 35.592.500,00	1	50%	5	$ 35.592.500,00	1	50%	1	$ 7.118.500,00	2	50%	3,00	$ 21.355.500,00	$ 14.237.000,00
Esp. Hidráulica e Hidrología	$ 7.050.000,00	II-5	1	50%	5	2,30	$ 40.537.500,00	1	50%	5	$ 40.537.500,00	1	50%	1	$ 8.107.500,00	1	50%	2,00	$ 16.215.000,00	$ 24.322.500,00
Geólogo	$ 7.050.000,00	II-5	1	50%	5	2,30	$ 40.537.500,00	1	50%	5	$ 40.537.500,00	1	50%	1	$ 8.107.500,00	2	50%	2,00	$ 16.215.000,00	$ 24.322.500,00
Profesional Gestor Social	$ 6.190.000,00	II-4	1	50%	5	2,30	$ 35.592.500,00	1	50%	5	$ 35.592.500,00	1	50%	1	$ 7.118.500,00	2	50%	3,00	$ 21.355.500,00	$ 14.237.000,00
Prof. Costos y Presupuestos	$ 6.190.000,00	II-4	1	50%	4	2,30	$ 28.474.000,00	1	50%	4	$ 28.474.000,00		50%		$ -	1	50%	1,00	$ 7.118.500,00	$ 21.355.500,00
Ing. Residente - Apoyo	$ 1.900.000,00	II-2	2	100%	9	2,30	$ 78.660.000,00	2	100%	9	$ 78.660.000,00	2	100%	1	$ 8.740.000,00	2	100%	3,86	$ 33.736.400,00	$ 44.923.600,00
Ing. Catastral y Geodesta	$ 6.190.000,00	II-4	1	50%	4	2,30	$ 28.474.000,00	1	50%	4	$ 28.474.000,00	0	0%	0	$ -	0	50%	-	$ -	$ 28.474.000,00
Abogado (Estudio Títulos)	$ 6.190.000,00	II-4	1	50%	4	2,30	$ 28.474.000,00	1	50%	4	$ 28.474.000,00	0	0%	0	$ -	0	50%	-	$ -	$ 28.474.000,00
Avaluador	$ 6.190.000,00	II-4	1	50%	4	2,30	$ 28.474.000,00	1	50%	4	$ 28.474.000,00	0	0%	0	$ -	0	50%	-	$ -	$ 28.474.000,00

Topógrafo	$ 2.800.000,00	-	1	50%	4	2,30	$ 12.880.000,00	1	50%	4	$ 12.880.000,00	1	50%	1	$ 3.220.000,00	2	50%	3,00	$ 9.660.000,00	$ 3.220.000,00
Secretaria	$ 1.500.000,00	-	1	100%	9	2,30	$ 31.050.000,00	1,00	100%	9	$ 31.050.000,00	1	100%	1	$ 3.450.000,00	1	100%	3,86	$ 13.317.000,00	$ 17.733.000,00
						VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 811.987.400,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 811.987.400,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 117.672.600,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 297.361.756,00	$ 514.625.644,00
OTROS COSTOS																				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**No. MESES**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**		**CANTIDAD**	**No. MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**No. MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**No. MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR**
NOMBRE SUBCAPITULO								**NOMBRE SUBCAPITULO**				**NOMBRE SUBCAPITULO**				**NOMBRE SUBCAPITULO**				
Alquiler Vehiculos (Vehiculo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad minima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y	Und	2	6	$ 4.200.000		$ 50.400.000		2	6	$ 4.200.000	$ 50.400.000	2	1	$ 4.200.000	$ 8.400.000	2	3,86	$ 4.200.000	$ 32.424.000	$ 17.976.000
Alquiler de mobiliario para oficina, con equipos de cómputo, impresora, tinta para impresión y demás elementos que integren la oficina	mes	1	9	$ 1.100.000		$ 9.900.000		1	9	$ 1.100.000	$ 9.900.000	1	1	$ 1.100.000	$ 1.100.000	1	3,86	$ 1.100.000	$ 4.246.000	$ 5.654.000
Oficina (incluye servicios)	mes	1	9	$ 1.100.000		$ 9.900.000		1	9	$ 1.100.000	$ 9.900.000	1	1	$ 1.100.000	$ 1.100.000	1	3,86	$ 1.100.000	$ 4.246.000	$ 5.654.000
Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias	mes	1	9	$ 450.000		$ 4.050.000		1	9	$ 450.000	$ 4.050.000	1	1	$ 450.000	$ 450.000	1	3,86	$ 450.000	$ 1.737.000	$ 2.313.000
					VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 74.250.000,00				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 74.250.000,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 11.050.000,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 42.653.000,00	$ 31.597.000,00
					SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 886.237.400,00				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 886.237.400,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 128.722.600,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 340.014.756,00	$ 546.222.644,00
					IVA 19%	$ 168.385.106,00				IVA 19%	$ 168.385.106,00			IVA 19%	$ 24.457.294,00			IVA 19%	$ 64.602.804,00	$ 103.782.302,00
					TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 1.054.622.506,00				TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 1.054.622.506,0			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 153.179.894,00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 404.617.560,00	$ 650.004.946,00
											AMORTIZACION DEL ANTICIPO									
											TOTAL A PAGAR				$ 153.179.894,00				$ 404.617.560,00	$ 650.004.946,00

BALANCE GENERAL DE ANTICIPO			
VALOR DEL ANTICIPO		% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ACTA No.		0%	0%
ACTA No.		0%	0%
ACTA No.		0%	0%
SALDO A FAVOR ICCU	$ -	0%	
SUMAS IGUALES	$ -	100,0%	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 1.054.622.506,0	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ADICION No.			
ACTA No. 1	$ 31.909.203,0	3%	3%
ACTA No. 2	$ 95.292.344,0	9%	12%
ACTA No. 3	$ 124.236.119,0	12%	24%
ACTA No. 4	$ 153.179.894,0	15%	38%
SALDO A FAVOR DEL ICCU	$ 650.004.946,0	62%	
SUMAS IGUALES	$ 1.054.622.506,0	100%	

KAREN DAYANA CRIADO VEGA

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

TORRES Y ASOCIADOS SAS

JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ

DIRECTOR INTERVENTORÍA

TORRES Y ASOCIADOS SAS

LAURA DANIELA MEJIA GUTIERREZ

DIRECTORA TÉCNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ

SUPERVISORA DEL CONTRATO ICCU-883-2025
SUBDIRECTORA TÉCNICA - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

JUAN DIEGO JIMENEZ MORENO

APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

CONTRATISTA

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nota: En caso de requerirse, se pueden agregar o eliminar firmas según criterio de la supervisión
Nota: En caso de requerirse más de una página, se recomienda para las subsiguientes repetir la información de las filas 1 a 12 del presente formato para facilitar su lectura.