ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-033
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	2
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	29/10/2025

ACTA	SI		NO	X
			INDICAR CON UNA "X"	

ACTA N° 2 **FECHA:** 25 (Día) 3 (Mes) 2026 (Año)

VALOR $ 95,292,344.00 **PERIODO** DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE 2025

CONTRATO No : ICCU-883-2025

OBJETO : Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental Y Legal a los Estudios Y Diseños al "Lote 3: 1. Vía Desde El Casco Urbano De Cáqueza Hasta el Casco Urbano de Fosca, 2. Vía Desde el Sector Ramal Gama (Gachetá) al Casco Urbano Gama, 3. Vía Desde el casco Urbano de Une al Sector Caraza, 4. Vía desde el Casco Urbano de Silvania al Casco Urbano de Tibacuy, 5. Vía desde el Casco Urbano de San Cayetano conduce al Casco Urbano Del Municipio de Cogua, Sector El Mortiño, 6. Vía del Anillo Vial en el Municipio de Útica, 7. Vía que conecta la glorieta de Cartagenita hasta el Sector de Santa Marta.

INTERVENTORÍA: TORRES Y ASOCIADOS S.A.S. **CONTRATISTA:** CONSORCIO GPM VIAL

PLAZO INICIAL: 9 MESES **PLAZO ACTUAL:** 9 MESES

FECHA DE INICIO: 5/11/2025 **FECHA DE FIN:** 4/08/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: **FECHA DE SUSPENSIÓN:** N/A

VALOR INICIAL: $ 1,054,622,506.00 **VALOR CON ADICIONES:** -

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO ICCU-883-2025							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL No. 2				ACUMULADO				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANT	% DEDICACI	TIEMPO EN	FACTOR MULTIPLICADO	VALOR TOTAL	CANT	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANT	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANT	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
Director de Proyecto	$ 8,630,000.00	III-3	1	40%	9	2.30	$ 71,456,400.00	1	40%	9	$ 71,456,400.00	1	40%	1	$ 7,939,600.00	1	40%	1.86	$ 14,767,656.00	$ 56,688,744.00
Especialista en Pavimentos	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.30	$ 40,537,500.00	1	50%	5	$ 40,537,500.00	0	0%	0	$ -	0	50%	-	$ -	$ 40,537,500.00
Esp. en Tránsito y Transporte	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.30	$ 40,537,500.00	1	50%	5	$ 40,537,500.00	1	50%	1	$ 8,107,500.00	1	50%	1.00	$ 8,107,500.00	$ 32,430,000.00
Esp. en Seguridad Vial	$ 7,050,000.00	II-4	1	50%	5	2.30	$ 40,537,500.00	1	50%	5	$ 40,537,500.00	0	0%	0	$ -	0	50%	-	$ -	$ 40,537,500.00
Especialista en Geotecnia	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.30	$ 40,537,500.00	1	50%	5	$ 40,537,500.00	1	50%	1	$ 8,107,500.00	1	50%	1.00	$ 8,107,500.00	$ 32,430,000.00
Esp. en Diseño Geométrico	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.30	$ 40,537,500.00	1	50%	5	$ 40,537,500.00	0	0%	0	$ -	0	50%	-	$ -	$ 40,537,500.00
Especialista BIM	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	4	2.30	$ 32,430,000.00	1	50%	4	$ 32,430,000.00	0	0%	0	$ -	0	50%	-	$ -	$ 32,430,000.00
Especialista en Estructuras	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.30	$ 40,537,500.00	1	50%	5	$ 40,537,500.00	0	0%	0	$ -	0	50%	-	$ -	$ 40,537,500.00
Especialista en Estructuras	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.30	$ 40,537,500.00	1	50%	5	$ 40,537,500.00	0	0%	0	$ -	0	50%	-	$ -	$ 40,537,500.00
Especialista Forestal	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	5	2.30	$ 35,592,500.00	1	50%	5	$ 35,592,500.00	0	0%	0	$ -	0	50%	-	$ -	$ 35,592,500.00
Especialista Ambiental	$ 6,190,000.00	II-3	1	50%	5	2.30	$ 35,592,500.00	1	50%	5	$ 35,592,500.00	1	50%	1	$ 7,118,500.00	1	50%	1.00	$ 7,118,500.00	$ 28,474,000.00
Esp. Hidráulica e Hidrología	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.30	$ 40,537,500.00	1	50%	5	$ 40,537,500.00	1	50%	1	$ 8,107,500.00	1	50%	1.00	$ 8,107,500.00	$ 32,430,000.00
Geólogo	$ 7,050,000.00	II-5	1	50%	5	2.30	$ 40,537,500.00	1	50%	5	$ 40,537,500.00	0	0%	0	$ -	0	50%	-	$ -	$ 40,537,500.00
Profesional Gestor Social	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	5	2.30	$ 35,592,500.00	1	50%	5	$ 35,592,500.00	1	50%	1	$ 7,118,500.00	1	50%	1.00	$ 7,118,500.00	$ 28,474,000.00
Prof. Costos y Presupuestos	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	4	2.30	$ 28,474,000.00	1	50%	4	$ 28,474,000.00	1	50%	1	$ 7,118,500.00	1	50%	1.00	$ 7,118,500.00	$ 21,355,500.00
Ing. Residente - Apoyo	$ 1,900,000.00	II-2	2	100%	9	2.30	$ 78,660,000.00	2	100%	9	$ 78,660,000.00	2	100%	1	$ 8,740,000.00	2	100%	1.86	$ 16,256,400.00	$ 62,403,600.00
Ing. Catastral y Geodesta	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	4	2.30	$ 28,474,000.00	1	50%	4	$ 28,474,000.00	0	0%	0	$ -	0	50%	-	$ -	$ 28,474,000.00
Abogado (Estudio Títulos)	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	4	2.30	$ 28,474,000.00	1	50%	4	$ 28,474,000.00	0	0%	0	$ -	0	50%	-	$ -	$ 28,474,000.00
Avaluador	$ 6,190,000.00	II-4	1	50%	4	2.30	$ 28,474,000.00	1	50%	4	$ 28,474,000.00	0	0%	0	$ -	0	50%	-	$ -	$ 28,474,000.00
Topógrafo	$ 2,800,000.00	-	1	50%	4	2.30	$ 12,880,000.00	1	50%	4	$ 12,880,000.00	1	50%	1	$ 3,220,000.00	1	50%	1.00	$ 3,220,000.00	$ 9,660,000.00
Secretaria	$ 1,500,000.00	-	1	100%	9	2.30	$ 31,050,000.00	1.00	100%	9	$ 31,050,000.00	1	100%	1	$ 3,450,000.00	1	100%	1.86	$ 6,417,000.00	$ 24,633,000.00
						VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 811,987,400.00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 811,987,400.00		VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 69,027,600.00		VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 86,339,056.00	$ 725,648,344.00

OTROS COSTOS																
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR
NOMBRE SUBCAPITULO						NOMBRE SUBCAPITULO				NOMBRE SUBCAPITULO				NOMBRE SUBCAPITULO				

Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	Und	2	6	$ 4,200,000	$ 50,400,000	2	6	$ 4,200,000	$ 50,400,000	2	1	$ 4,200,000	$ 8,400,000	2	1.86	$ 4,200,000	$ 15,624,000	$ 34,776,000
Alquiler de mobiliario para oficina, con equipos de cómputo, impresora, tinta para impresión y demás elementos que integren la oficina	mes	1	9	$ 1,100,000	$ 9,900,000	1	9	$ 1,100,000	$ 9,900,000	1	1	$ 1,100,000	$ 1,100,000	1	1.86	$ 1,100,000	$ 2,046,000	$ 7,854,000
Oficina (incluye servicios)	mes	1	9	$ 1,100,000	$ 9,900,000	1	9	$ 1,100,000	$ 9,900,000	1	1	$ 1,100,000	$ 1,100,000	1	1.86	$ 1,100,000	$ 2,046,000	$ 7,854,000
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías	mes	1	9	$ 450,000	$ 4,050,000	1	9	$ 450,000	$ 4,050,000	1	1	$ 450,000	$ 450,000	1	1.86	$ 450,000	$ 837,000	$ 3,213,000
VALOR TOTAL OTROS COSTOS					**$ 74,250,000.00**				**$ 74,250,000.00**				**$ 11,050,000.00**				**$ 20,553,000.00**	**$ 53,697,000.00**
SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA					**$ 886,237,400.00**				**$ 886,237,400.00**				**$ 80,077,600.00**				**$ 106,892,056.00**	**$ 779,345,344.00**
IVA 19%					**$ 168,385,106.00**				**$ 168,385,106.00**				**$ 15,214,744.00**				**$ 20,309,491.00**	**$ 148,075,615.00**
TOTAL VALOR INTERVENTORÍA					**$ 1,054,622,506.00**				**$ 1,054,622,506.0**				**$ 95,292,344.00**				**$ 127,201,547.00**	**$ 927,420,959.00**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO																		
TOTAL A PAGAR													**$ 95,292,344.00**				**$ 127,201,547.00**	**$ 927,420,959.00**

BALANCE GENERAL DE ANTICIPO			
VALOR DEL ANTICIPO		**% EJECUCIÓN**	**% ACUMULADO**
ACTA No.		0%	0%
ACTA No.		0%	0%
SALDO A FAVOR ICCU	**$ -**	0%	
SUMAS IGUALES	**$ -**	100.0%	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 1,054,622,506.0	**% EJECUCIÓN**	**% ACUMULADO**
ADICION No.			
ACTA No. 1	$ 31,909,203.0	3%	3%
ACTA No. 2	$ 95,292,344.0	9%	12%
SALDO A FAVOR DEL ICCU	$ 927,420,959.0	88%	100%
SUMAS IGUALES	$ 1,054,622,506.0	100%	

Karen criado

KAREN DAYANA CRIADO VEGA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
TORRES Y ASOCIADOS SAS

JOSE RUBEN FOSECA LOPEZ
DIRECTOR INTERVENTORÍA
TORRES Y ASOCIADOS SAS

Daniela nieto

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
DIRECTORA TÉCNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
SUBDIRECTORA TÉCNICA - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

JUAN DIEGO JIMENEZ MORENO
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO
CONTRATISTA
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU