ACTA DE PAGO Y SUPERVISIÓN No. 001 de 2026

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:	**N° 143 DE 2026**
CONTRATISTA:	**RAQUEL CASTELLANOS PAEZ**
NUMERO DE CEDULA:	**28.796.107 de Lérida Tolima**
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA"
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($33.033.210)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	SEIS (06) MESES
ADICIÓN EN TIEMPO DEL CONTRATO:	DOS (2) MESES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÒN:	19 DE OCTUBRE DE 2026
SUPERVISOR DESIGNADO:	**SANDRA ROCIO MORENO**
PERIODO SUPERVISADO:	20 DE FEBRERO DE 2026 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TELEFONO CONTRATISTA:	3118242061
EMAIL CONTRATISTA:	**companymultiservice4gmail.com**

1. INFORME FINANCIERO:

CDP No.	VALOR CDP	REGISTRO No.	VALOR REGISTRO
206	$33.033.210,00	222	$33.033.210,00

BALANCE CONTRACTUAL

CONCEPTO	VALORES	TOTAL
Valor del contrato	-	**$33.033.210.00**
Anticipos	-	-

Adiciones al valor	-	-
Pagos parciales cancelados por servicio prestado	-	-
Valor del presente pago del servicio prestado	**$33.033.210,00**	
Saldo del contrato	**$0.00**	-
Sumas Iguales	**$33.033.210,00**	**$33.033.210,00**

2. **CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:** El contratista **RAQUEL CASTELLANOS PAEZ** identificada con la cedula de ciudadanía N° 28.796.107 de Lérida Tolima, cumplió a cabalidad desde **20 DE FEBRERO DE 2026 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026,** con las siguientes actividades:

CONCEPTO	SI	NO
Se mantuvo afiliado a seguridad social de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	X	
Ejecutó las actividades asignadas de acuerdo con los requerimientos del supervisor en términos de contenidos, oportunidad y calidad.	X	

3. **GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTO	SOBRESALIE	NO APLICA	DESCRIPCIÓN
1	Los repuestos suministrados deben ser nuevos y aptos según referencia de cada modelo de motocicleta			X			La contratista durante el periodo de ejecución del contrato N° 143 de 2026, comprendido entre el 20 de febrero de 2026 y el 09 de Septiembre de 2026, efectuó el proceso de suministro de repuestos nuevos y aptos según la referencia

							de cada modelo de motocicleta, como lo establecen las especificaciones incluidas en el numeral 18, de la Cláusula Sexta de la minuta del contrato N° 143 de 2026, para el mantenimiento preventivo y correctivo de las motocicletas de propiedad del municipio, como lo constatan las facturas respectivas en cumplimiento con el objeto contractual y la relación definida en la minuta del respectivo contrato.
2	El contratista será responsable del transporte de las motocicletas desde la Alcaldía Municipal hasta el taller donde se realizará el mantenimiento y/o reparación, así como de su devolución una vez finalizado el servicio. Todos los costos asociados a estos traslados serán asumidos exclusivamente por el contratista.			**X**			La contratista durante el periodo de ejecución del contrato N° 143 del 2026, definido entre el 20 de Febrero del 2026 y el 09 de Septiembre de 2026, efectuó bajo su costo, el transporte de las motocicletas desde la alcaldía municipal hasta el taller certificado donde se realizó el respectivo mantenimiento y reparación de las motocicletas relacionadas en el contrato N° 143 de 2026.
3	El contratista deberá realizar una prueba de funcionamiento de las motocicletas, una vez culminadas las labores de reparación y mantenimiento, en compañía del			**X**			La contratista durante el periodo de ejecución del contrato N° 143 de 2026, comprendido entre el 20 de Febrero de 2026 y el 09 de Septiembre de

	funcionario que sea designado por el supervisor del contrato para tal fin.						2026, en cumplimiento de las obligaciones contractuales definidas en la minuta del contrato N° 143 de 2026, realizo las pruebas de funcionamiento de cada una de las motocicletas reparadas en compañía del funcionario de almacén municipal Dangelo Torres con el fin de verificar el correcto funcionamiento de las mismas y así poder formalizar el acta de entrega de las motocicletas que durante la ejecución del contrato se les efectuó el mantenimiento y reparaciones respectivas.
4	El contratista deberá realizar dos revisiones adicionales sin costo por concepto de mano de obra para todas las motocicletas intervenidas. Estas revisiones deberán efectuarse al mes y a los dos meses siguientes a la fecha de entrega de los vehículos a la Alcaldía Municipal.					**X**	La contratista durante el periodo respectivo de ejecución del contrato N° 143 de 2026, estipulado entre el 20 de Febrero de 2026 y el 09 de Septiembre de 2026, debido a retrasos por cuestiones operativas que afectaron la entrega por parte de la administración de las motocicletas para su reparación, teniendo encuenta que solo hasta el 10 de julio de 2026 la contratista efectuó la entrega de las primeras motocicletas a las que se le efectuaron las

							reparaciones respectivas a la administración municipal, específicamente a la dependencia de Almacén, como lo indican las actas, en observancia de lo estipulado en el contrato N° 143 de 2026, por tal razón se está a la espera de cumplir el tiempo respectivo para efectuar las primeras y segundas revisiones adicionales *según lo estipulado en la* cláusula sexta (6) del contrato.
5	Cumplir con el objeto del contrato en la forma y plazo establecido de conformidad con los estudios y documentos previos, así como demás documentos generados en virtud del proceso contractual.			**X**			La contratista durante el periodo definido de ejecución del contrato N° 143 del 2026, determinado entre el 20 de Febrero del 2026 al 09 de Septiembre del 2026, la contratista en acatamiento de las obligaciones estipuladas en la cláusula sexta (6) del contrato, ha cumplido con lo establecido en el objeto contractual de conformidad con los estudios previos y demás documentos previos determinados para este proceso contractual, que incluían el mantenimiento correctivo y preventivo de once (11) motocicletas de propiedad de la alcaldía

							municipal, con la instalación de repuestos y mano de obra calificada.
6	Responder por el proceso de seguimiento y control de calidad de todos los procedimientos durante la ejecución del contrato.			X			Durante el periodo definido para la ejecución del contrato N° 143 entre el 20 de Febrero del 2026 al 09 de Septiembre del 2026, la contratista efectuó las reparaciones y mantenimiento de las once (11) motocicletas inmersas en el contrato, cumpliendo con los procesos de seguimiento y control de calidad, necesarios para el cumplimiento exitoso del contrato.
7	Informar de manera oportuna y por escrito al supervisor del contrato cualquier anomalía, novedad o situación irregular que se detecte durante la ejecución del mismo.			X			La contratista durante la ejecución del contrato N°143 de 2026, en el periodo especifico del 20 de Febrero del 2026 al 09 de Septiembre del 2026, informó oportunamente, a esta supervisión, las demoras en la entrega por parte de la administración municipal de las motocicletas adscritas a los despachos municipales y tránsito, debido a temas operativos, por lo que se retrasó el mantenimiento de las once (11) motocicletas incluidas para su mantenimiento

							en el contrato N° 143 de 2026, las cuales están identificadas con las placas: AX 100 – TLW15, TS 125 – RFH58A, DR 150 – ZAV57F, DR 150 – ZAV56F, DR 150 – ZAV58F, DR 150 – ZAV59F, TTR 125 – MCA18G, XTZ 125 – MBW02G – XTZ 250 – DIE83C, XTZ 125 – MBW01G – XTZ 125 – DIE81C
8	Atender de manera diligente los requerimientos realizados por la supervisión del contrato, implementando las acciones correctivas que sean necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales.			**X**			La contratista en el periodo definido para la ejecución del contrato N° 143 de 2026, entre el 20 de Febrero del 2026 al 09 de Septiembre del 2026, atendió los requerimientos solicitados por esta supervisoria del contrato, referente a la prelación de efectuar rápidamente el mantenimiento de las cuatro motocicletas adscritas a transito que se requerían para actividades propias de la inspección de Transito que son urgentes para la movilidad del transito municipal.
9	Cumplir Guardar absoluta reserva sobre toda la información que le sea suministrada o conocida con ocasión de la ejecución del contrato.			**X**			La contratista en el periodo estipulado para la ejecución del contrato N° 143 de 2026 definido del 20 de Febrero del

							2026 al 09 de Septiembre del 2026, en cumplimiento de la cláusula sexta (6) del contrato, en el inciso 9 ha mantenido la reserva en la información suministrada durante el tiempo de ejecución del respectivo contrato.
10	Los repuestos y materiales utilizados deberán cumplir con las especificaciones de calidad. En caso de presentarse daños, defectos o deficiencias en los mismos, el contratista estará obligado a realizar los cambios correspondientes o asumir la responsabilidad por dichos materiales defectuosos, sin que esto genere costos adicionales para la entidad contratante.			**X**			La contratista durante el periodo definido para la ejecución del contrato N° 143 del 2026, definido del 20 de Febrero de 2026 al 09 de Septiembre de 2026 en cumplimiento de lo estipulado en la cláusula sexta (6) del contrato, suministró como contratista los repuestos y materiales respectivos cumpliendo con las especificaciones de calidad y hasta el momento no se han presentado daños reportados por los funcionarios que utilizan las once (11) motocicletas incluidas en el contrato para su reparación.
11	Emplear las cantidades de materiales requeridas por el municipio de Líbano, Tolima, en concordancia con lo ofertado por el contratista y cumpliendo con todas las especificaciones técnicas mínimas exigidas en los documentos contractuales.			**X**			La contratista durante el periodo estipulado del 20 de Febrero de 2026 al 09 de Septiembre de 2026, para la ejecución del contrato N° 143 de 2026, cumplió con la entrega de las once (11)

							motocicletas de propiedad del municipio del Líbano incluías en el contrato respectivo para su reparación a las cuales se les efectuó bajo estándares de calidad el mantenimiento y reparaciones respectivas las cuales se relacionan a continuación: AX 100 – TLW15, TS 125 – RFH58A, DR 150 – ZAV57F, DR 150 – ZAV56F, DR 150 – ZAV58F, DR 150 – ZAV59F, TTR 125 – MCA18G, XTZ 125 – MBW02G – XTZ 250 – DIE83C, XTZ 125 – MBW01G – XTZ 125 – DIE81C
12	El contratista deberá asumir la totalidad de los gastos necesarios para el cumplimiento del objeto contratado, incluyendo, costos de transporte (fletes), seguros, personal y cualquier otro concepto asociado, los cuales correrán por su cuenta y riesgo, sin que generen erogaciones adicionales para la entidad contratante.			**X**			La contratista durante el periodo respectivo para la ejecución del contrato N° 143 de 2026, estipulado entre el 20 de Febrero de 2026 y el 09 de Septiembre de 2026, como contratista en cumplimiento de lo establecido en las obligaciones del contrato definidas en la cláusula sexta, asumió los gastos de transporte de fletes con los repuestos, traslado de las motos al taller, pago de personal, y demás erogaciones necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual.

13	Abstenerse de acceder a peticiones, presiones o amenazas por parte de personas que actúen al margen de la ley con el fin de obligarlo a realizar u omitir cualquier acto. En caso de presentarse una situación de esta naturaleza, el contratista deberá informar de manera inmediata a la Alcaldía Municipal del Líbano y a las autoridades competentes, con el fin de que se adopten las medidas correspondientes.			**X**			La contratista durante la ejecución del contrato N° 143 de 2026, en el periodo comprendido del 20 de Febrero de 2026 al 09 de Septiembre de 2026, hasta el momento no ha sido objeto de peticiones, presiones o amenazas, por grupos al margen de la ley, por lo que pudo desarrollar en completa normalidad la ejecución del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de las motocicletas
14	Cumplir con los aportes de los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, en los términos de la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes.			**X**			La contratista en cumplimiento de lo estipulado en el contrato N° 143 de 2026, y durante el periodo específico para su ejecución del 20 de Febrero de 2026 al 09 de Septiembre de 2026, cumplió con los aportes de seguridad social y aportes parafiscales, en observancia de las obligaciones definidas por la ley, pagando oportunamente la seguridad social de los meses respectivos de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2026.
15	Las demás que por ley o por naturaleza del contrato se entiendan de pleno incorporadas al mismo.			**X**			La contratista durante el periodo respectivo de ejecución del contrato N° 143 de 2026

							comprendido entre el 20 de Febrero de 2026 y el 09 de Septiembre de 2026, ha cumplido a cabalidad con el objeto contractual "Contratar El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Las Motocicletas De Propiedad Del Municipio De Líbano Tolima" y las obligaciones definidas en la cláusula sexta (6) del contrato N°143 de 2026
16	El contratista deberá asumir el valor de los descuentos legales, establecidos por la Secretaría de Hacienda Municipal, y son los siguientes: *Estampilla Pro-Cultura el 1%. *Estampilla pro- Tercera Edad el 4%. *Industria y Comercio, el 1%. *Tasa Pro-deporte 2.5%. *Tasa Comisaria De Familia 2%, de acuerdo como lo establezca la norma y Los demás establecidos. * Los demás establecidos, de acuerdo con el Régimen Tributario del Contratista.			**X**			La contratista durante el periodo especifico de ejecución del contrato N° 143 de 2026 establecido entre el 20 de Febrero de 2026 al 09 de Septiembre de 2026, en cumplimiento de lo estipulado en las obligaciones contractuales definidas en el contrato, asumió el valor de los descuentos legales, establecidos por la secretaria de Hacienda Municipal del Líbano Tolima.
17	El contratista deberá presentar informes de ejecución del contrato, los cuales deberán incluir soporte fotográfico que evidencie el cumplimiento de las obligaciones pactadas.			**X**			La contratista En cumplimiento de lo estipulado en la minuta del contrato N° 143 de 2026, para dar viabilidad al pago respectivo de las actividades correspondientes al periodo de supervisión del 20 de Febrero de 2026 al 09 de

							Septiembre de 2026, efectuó la entrega del informe de ejecución del contrato con los soportes respectivos de cada una de las 18 obligaciones establecidas en la cláusula sexta (6) del contrato.
18	Realizar el servicio cumpliendo con las especificaciones del objeto a contratar.			**X**			La contratista en cumplimiento de las especificaciones definidas en el objeto del contrato N° 143 de 2026, efectuó la entrega a la administración municipal de las once (11) motocicletas incluidas en el contrato para su mantenimiento correctivo y preventivo cumpliendo con los ítems descritos en el inciso 18 de la cláusula sexta (6) del contrato. AX 100 – TLW15, TS 125 – RFH58A, DR 150 – ZAV57F, DR 150 – ZAV56F, DR 150 – ZAV58F, DR 150 – ZAV59F, TTR 125 – MCA18G, XTZ 125 – MBW02G – XTZ 250 – DIE83C, XTZ 125 – MBW01G – XTZ 125 – DIE81C
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				**X**			**CUMPLIO CON SUS ACTIVIDADES DE MANERA SATISFACTORIA**

En cumpliendo de las especificaciones del objeto a contratar y durante el periodo definido del 20 de febrero de 2026 al 09 de Septiembre de 2026, la contratista efectuó el mantenimiento preventivo y

correctivo de las siguientes motocicletas, teniendo encuenta las descripciones relacionadas en el contrato N° 143 de 2026, las cuales se describen a continuación:

REFERENCIA	XTZ 125 - MBW02G			
MODELO	YAMAHA 2011			
No. Refs	Descripción	Cantidad Solicitada	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GUARDABARRO DELANTERO	1	$ 360.000	$ 360.000
2	JUEGO CALCOMANIAS	1	$ 220.000	$ 220.000
3	DEFENSA Y PARRILLA *PINTURA*	1	$ 220.000	$ 220.000
4	BANDAS TRASERAS	1	$ 190.000	$ 190.000
5	PASTILLAS DELANTERAS-GEN	1	$ 220.000	$ 220.000
6	ACEITE	1	$ 125.000	$ 125.000
7	ESPEJOS GEN	1	$ 120.000	$ 120.000
8	DIRECCIONALES TRASERAS	1	$ 155.000	$ 155.000
9	TAPIZADA SILLIN	1	$ 120.000	$ 120.000
10	POSAPIES (KIT O PAR)	1	$ 120.000	$ 120.000
11	PINTURA TANQUE	1	$ 400.000	$ 400.000
12	KIT ARRASTRE	1	$ 320.000	$ 320.000
13	MANO OBRA	1	$ 150.000	$ 150.000
	SUB TOTAL			**$ 2.720.000**
	IVA	19%		**$ 516.800**
	TOTAL			**$ 3.236.800**

REFERENCIA	XTZ 250 - DIE83C			
MODELO	YAMAHA 2011			
No. Refs	Descripción	Cantidad Solicitada	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RETOQUE PINTURA GENERAL	1	$ 500.000	$ 500.000
2	TAPA TANQUE LADO IZQUIERDO-REP	1	$ 200.000	$ 200.000
3	GUARDABARRO DELANTERO	1	$ 190.000	$ 190.000
4	REVISION Y REPARACION ELECTRICA	1	$ 60.000	$ 60.000
5	DIRECCIONAL TRASERA IZQUIERDA	1	$ 145.000	$ 145.000
6	DIRECCIONAL TRASERA DERECHA	1	$ 148.000	$ 148.000
7	KIT DE ARRASTRE	1	$ 260.000	$ 260.000
8	KIT DE CILINDRO	1	$ 2.650.000	$ 2.650.000
9	PORTAPLACA	1	$ 25.000	$ 25.000
10	SELLOS DE VALVULAS	1	$ 83.000	$ 83.000
11	VALVULAS	1	$ 300.000	$ 300.000
12	PASTILLAS DELANTERAS	1	$ 140.000	$ 140.000
13	PASTILLAS TRASERAS	1	$ 250.000	$ 250.000
14	BUJES TIJERA	1	$ 238.000	$ 238.000
15	GUARDACADENA	1	$ 50.000	$ 50.000
16	ACEITE	1	$ 120.000	$ 120.000
17	MANO OBRA	1	$ 350.000	$ 350.000
	SUB TOTAL			**$ 5.709.000**
	IVA	19%		**$ 1.084.710**
	TOTAL			**$ 6.793.710**

REFERENCIA	XTZ 125 - DIE81C			
MODELO	YAMAHA 2011			
No. Refs	Descripción	Cantidad Solicitada	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BALINERAS LLANTA DELANTERA	1	$ 70.000,00	$ 70.000,00
2	BALINERAS LLANTA TRASERA	1	$ 68.000,00	$ 68.000,00
3	TAPA LATERAL DERECHA-PINTURA	1	$ 85.000,00	$ 85.000,00
4	DIRECCIONAL TRASERA IZQUIERDA	1	$ 155.000,00	$ 155.000,00
5	DIRECCIONAL TRASERA DERECHA	1	$ 145.000,00	$ 145.000,00
6	INSTALACION ELECTRICA	1	$ 250.000,00	$ 250.000,00
7	KIT DE ARRASTRE	1	$ 320.000,00	$ 320.000,00
8	MONOCHOCK	1	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00
9	FAROLA	1	$ 350.000,00	$ 350.000,00
10	CILINDRO Y PISTON	1	$ 590.000,00	$ 590.000,00
11	PINTURA GENRAL	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00
12	VALVULAS	1	$ 145.000,00	$ 145.000,00
13	SELLOS DE VALVULAS	1	$ 79.000,00	$ 79.000,00
14	PASTILAS DELANTERAS	1	$ 350.000,00	$ 350.000,00
15	BANDAS TRASERAS	1	$ 190.000,00	$ 190.000,00
16	ACEITE	1	$ 70.000,00	$ 70.000,00
17	JUEGO DE VIELA	1	$ 280.000,00	$ 280.000,00
18	CADENILLA	1	$ 110.000,00	$ 110.000,00
19	ESPEJOS	1	$ 98.000,00	$ 98.000,00
20	MANO OBRA	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00
	SUB TOTAL			**$ 5.605.000,00**
	IVA	19%		**$ 1.064.950,00**
	TOTAL			**$ 6.669.950,00**

REFERENCIA	AX 100 - TIW15			
MODELO	SUZUKI 2008			
No. Refs	Descripción	Cantidad Solicitada	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARBURADOR	1	$ 140.000	$ 140.000
2	LLANTA DELANTERA	1	$ 120.000	$ 120.000
3	PINTURA GENERAL	1	$ 300.000	$ 300.000
4	POSAPIES X 2	1	$ 80.000	$ 80.000
5	JUEGO CALCAS	1	$ 70.000	$ 70.000
6	PEDAL DE CAMBIO	1	$ 45.000	$ 45.000
7	FAROLA	1	$ 85.000	$ 85.000
8	RETOQUE PLACA	1	$ 30.000	$ 30.000
9	BATERIA	1	$ 160.000	$ 160.000
10	KIT DE ARRASTRE	1	$ 98.000	$ 98.000
11	MANGO ACELERADOR	1	$ 32.000	$ 32.000
12	GUAYA ACELERADOR	1	$ 29.000	$ 29.000
13	CALAPIES DELANTEROS (KIT O PAR)	1	$ 55.000	$ 55.000
14	ACEITE	1	$ 65.000	$ 65.000
15	BANDAS DELANTERAS	1	$ 65.000	$ 65.000
16	BANDAS TRASERAS	1	$ 95.000	$ 95.000
17	CALAPIES TRASEROS (KIT O PAR)	1	$ 75.000	$ 75.000
18	GUARDABARRO DELANTERO	1	$ 85.000	$ 85.000
19	MANO OBRA	1	$ 200.000	$ 200.000
	SUB TOTAL			**$ 1.829.000**
	IVA	19%		**$ 347.510**
	TOTAL			**$ 2.176.510**

REFERENCIA	XTZ125 MBW01G			
MODELO	YAMAHA 2011			
No. Refs	Descripción	Cantidad Solicitada	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	KIT CALCOMANIAS	1	$ 180.000	$ 180.000
2	KIT DE ARRASTRE	1	$ 210.000	$ 210.000
3	BANDAS TRASERAS	1	$ 135.000	$ 135.000
4	PASTILLAS DELANTERAS	1	$ 89.000	$ 89.000
5	BALINERA 6302	1	$ 35.000	$ 35.000
6	BALINERA 6303	1	$ 33.000	$ 33.000
7	MANIGUETA DEL CLOSH	1	$ 34.000	$ 34.000
8	ESPEJOS	1	$ 85.000	$ 85.000
9	RETOQUES PINTURA	1	$ 400.000	$ 400.000
10	POSAPIES DELANTEROS	1	$ 98.000	$ 98.000
11	ACEITE	1	$ 70.000	$ 70.000
12	MANO DE OBRA	1	$ 120.000	$ 120.000
	SUB TOTAL			**$ 1.489.000**
	IVA	19%		**$ 282.910**
	TOTAL			**$ 1.771.910**

REFERENCIA	TS 125 - RFH58A			
MODELO	SUZUKI 2008			
No. Refs	Descripción	Cantidad Solicitada	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GUAYA VELOCIMETRO	1	$ 49.000	$ 49.000
2	RETOQUES PINTURA	1	$ 250.000	$ 250.000
3	KIT DE ARRASTRE	1	$ 150.000	$ 150.000
4	PASTILLAS DELANTERAS	1	$ 85.000	$ 85.000
5	BANDAS TRASERAS	1	$ 148.000	$ 148.000
6	ACEITE	1	$ 60.000	$ 60.000

7	MANO OBRA	1	$ 90.000	$ 90.000
	SUB TOTAL			**$ 832.000**
	IVA	19%		**$ 158.080**
	TOTAL			**$ 990.080**

REFERENCIA	TTR 125 - MCA18G			
MODELO	AKT 2024			
No. Refs	Descripción	Cantidad Solicitada	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GUARDABARRO DELANTERO PINTURA	1	$ 110.000	$ 110.000
2	TANQUE PINTURA	1	$ 400.000	$ 400.000
3	BALINERAS LLANTA TRASERA	1	$ 90.000	$ 90.000
4	ESPEJOS	1	$ 90.000	$ 90.000
5	DISCOS DEL CLOUSH+ EMPAQUE	1	$ 140.000	$ 140.000
6	KIT DE ARRASTRE	1	$ 210.000	$ 210.000
7	ACEITE	1	$ 65.000	$ 65.000
8	BANDAS TRASERAS	1	$ 55.000	$ 55.000
9	PASTILLAS DELANTERAS	1	$ 55.000	$ 55.000
10	MANO OBRA	1	$ 220.000	$ 220.000
	SUB TOTAL			**$ 1.435.000**
	IVA	19%		**$ 272.650**
	TOTAL			**$ 1.707.650**

REFERENCIA	DR 150 - ZAV56F			
MODELO	SUZUKI 2023			
No. Refs	Descripción	Cantidad Solicitada	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GUARDABARRO Y DEFENSA TANQUE PINTURA	1	$ 600.000	$ 600.000
2	KIT CALCOMANIAS	1	$ 180.000	$ 180.000
3	DIRECCIONALES TRASERAS	1	$ 160.000	$ 160.000
4	DISCO DE FRENO	1	$ 290.000	$ 290.000
5	MORDAZA	1	$ 190.000	$ 190.000
6	BOBINA DE ALTA	1	$ 195.000	$ 195.000
7	CAPUCHON	1	$ 59.000	$ 59.000
8	ESPEJOS	1	$ 85.000	$ 85.000
9	PASTILLAS DELANTERAS	1	$ 115.000	$ 115.000
10	BANDAS TRASERAS	1	$ 55.000	$ 55.000
11	POSAPIES DELANTEROS	1	$ 85.000	$ 85.000
12	POSAPIES TRASEROS	1	$ 80.000	$ 80.000
13	ACEITE	1	$ 120.000	$ 120.000
14	MANO OBRA	1	$ 200.000	$ 200.000
	SUB TOTAL			**$ 2.414.000**
	IVA	19%		**$ 458.660**
	TOTAL			**$ 2.872.660**

REFERENCIA	DR 150 - ZAV57F			
MODELO	SUZUKI 2023			
No. Refs	Descripción	Cantidad Solicitada	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GUARDABARRO - TANQUE Y DEFENSA PINTURA	1	$ 600.000	$ 600.000

2	DIRECCIONALES DELANTERAS	1	$ 190.000	$ 190.000
3	DIRECCIONALES TRASERAS	1	$ 190.000	$ 190.000
4	DISCO DE FRENO	1	$ 260.000	$ 260.000
5	CALCOMANIAS	1	$ 180.000	$ 180.000
6	MORDAZA	1	$ 190.000	$ 190.000
7	CAPUCHON	1	$ 59.000	$ 59.000
8	BOBINA DE ALTA	1	$ 220.000	$ 220.000
9	BATERIA	1	$ 180.000	$ 180.000
10	PASTILLAS DELANTERAS	1	$ 130.000	$ 130.000
11	BANDAS TRASERAS	1	$ 55.000	$ 55.000
12	REVISION ELECTRICA	1	$ 80.000	$ 80.000
13	BALINERAS TRASERAS	1	$ 48.000	$ 48.000
14	ACEITE	1	$ 120.000	$ 120.000
15	MANO OBRA	1	$ 200.000	$ 200.000
	SUB TOTAL			**$ 2.702.000**
	IVA	19%		**$ 513.380**
	TOTAL			**$ 3.215.380**

REFERENCIA	DR 150 - ZAV58F			
MODELO	SUZUKI 2023			
No. Refs	*Descripción*	Cantidad Solicitada	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PINTURA	1	$ 550.000	$ 550.000
2	BOMBILLO LED FRONTAL	1	$ 120.000	$ 120.000
3	CAPUCHON	1	$ 60.000	$ 60.000
4	BOHINA DE ALTA	1	$ 220.000	$ 220.000
5	ACEITE	1	$ 120.000	$ 120.000
6	BALINERAS DELANTERAS	1	$ 48.000	$ 48.000
7	BALINERAS TRASERAS	1	$ 48.000	$ 48.000

8	MANO OBRA	1	$ 120.000	$ 120.000
	SUB TOTAL			**$ 1.286.000**
	IVA	19%		**$ 244.340**
	TOTAL			**$ 1.530.340**

REFERENCIA	DR 150 - ZAV59F			
MODELO	SUZUKI 2023			
No. Refs	Descripción	Cantidad Solicitada	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PINTURA GENERAL	1	$ 600.000	$ 600.000
2	CALCOMANIAS KIT	1	$ 180.000	$ 180.000
3	KIT DE ARRASTRE	1	$ 210.000	$ 210.000
4	PASTILLAS DELANTERAS	1	$ 120.000	$ 120.000
5	BANDAS FRENO TRASERAS	1	$ 130.000	$ 130.000
6	CAPUCHON BUJIA	1	$ 59.000	$ 59.000
7	MANIGUETA DE FRENO	1	$ 29.000	$ 29.000
8	ESPEJOS	1	$ 85.000	$ 85.000
9	POSAPIES (KIT O PAR)	1	$ 85.000	$ 85.000
10	ACEITE	1	$ 120.000	$ 120.000
11	MANO OBRA	1	$ 120.000	$ 120.000
	SUB TOTAL			**$ 1.738.000**
	IVA	19%		**$ 330.220**
	TOTAL			**$ 2.068.220**
	VALOR TOTAL			**$ 33.033.210**

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS














4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Se le recomienda que el informe de Actividades debe de entregarse, con los documentos soporte, después de haber especificado los ítems incluidos para este pago, descritos en el contrato con entradas de almacén para poder realizar la supervisión del contrato.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

El contratista cumplió con los aportes de seguridad social y aportes parafiscales

IBC FEBRERO	**$ 1.750.905**
N° DE PLANILLA	**8639637359**

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO	VALOR

		AÑO – MES – DÍA	
SALUD	2025-FEBRERO	2026-02-02	$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES	2025-FEBRERO	2026-02-02	$ 9.200
PARAFISCALES	2025-FEBRERO	2026-02-02	$ 35.100
TOTAL			$ 263.200

IBC MARZO	**$ 1.750.905**
N° DE PLANILLA	**8639979242**

ITEM	**PERIODO DE PAGO** *AÑO – MES*	**FECHA DE PAGO** *AÑO – MES – DÍA*	**VALOR**
SALUD	2025-MARZO	2026-03-03	$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES	2025-MARZO	2026-03-03	$ 9.200
PARAFISCALES	2025-MARZO	2026-03-03	$ 35.100
TOTAL			$ 263.200

IBC ABRIL	**$ 1.750.905**
N° DE PLANILLA	**8640430038**

ITEM	**PERIODO DE PAGO** *AÑO – MES*	**FECHA DE PAGO** *AÑO – MES – DÍA*	**VALOR**
SALUD	2025-ABRIL	2026-04-06	$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES	2025-ABRIL	2026-04-06	$ 9.200
PARAFISCALES	2025-ABRIL	2026-04-06	$ 35.100
TOTAL			*$ 263.200*

IBC MAYO	**$ 1.750.905**
N° DE PLANILLA	**8640871873**

ITEM	**PERIODO DE PAGO** *AÑO – MES*	**FECHA DE PAGO** *AÑO – MES – DÍA*	**VALOR**
SALUD	2025-MAYO	2026-05-04	$ 218.900

RIESGOS PROFESIONALES	2025-MAYO	2026-05-04	$ 9.200
PARAFISCALES	2025-MAYO	2026-05-04	$ 35.100
TOTAL			$ 263.200

IBC JUNIO	**$ 1.750.905**
N° DE PLANILLA	**8641243310**

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025-JUNIO	2026-06-02	$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES	2025-JUNIO	2026-06-02	$ 9.200
PARAFISCALES	2025-JUNIO	2026-06-02	$ 35.100
TOTAL			$ 263.200

IBC JULIO	**$ 1.750.905**
N° DE PLANILLA	**8641620422**

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025-JULIO	2026-07-03	$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES	2025-JULIO	2026-07-03	$ 9.200
PARAFISCALES	2025-JULIO	2026-07-03	$ 35.100
TOTAL			$ 263.200

IBC AGOSTO	**$ 1.750.905**
N° DE PLANILLA	**8642050865**

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025-AGOSTO	2026-08-04	$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES	2025-AGOSTO	2026-08-04	$ 9.200
PARAFISCALES	2025-AGOSTO	2026-08-04	$ 35.100
TOTAL			$ 263.200

IBC SEPTIEMBRE	**$ 1.750.905**
N° DE PLANILLA	**8642448532**

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025-SEPTIEMBRE	2026-09-02	$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES	2025-SEPTIEMBRE	2026-09-02	$ 9.200
PARAFISCALES	2025-SEPTIEMBRE	2026-09-02	$ 35.100
TOTAL			$ 263.200

6. ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO COMPRENDIDO: DEL 20 DE FEBRERO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SI [X]	NO [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO RESPECTIVO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 20 DE FEBRERO DE 2026 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y PLANILLAS CON LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL. DE LOS MESES DE FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2026	

7. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO:

SI [X]	NO [ ]
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

8. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Se constató oportunamente por parte en la oficina de contratación, el suministro completo de los documentos contractuales y legales exigidos como requisito previo para la ejecución del contrato.

Este informe se genera para habilitar por parte de la entidad contratante, el pago respectivo del 20 de Febrero de 2026 al 9 de Septiembre de 2026 por la suma de **TREINTA Y TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($33.033.210).**

Certifica,

SANDRA ROCIO MORENO PAEZ
Supervisora

Anexo: Pago de seguridad social
Informe de actividades

Proyectó: Sandra Roció Moreno Páez
Revisó: Sandra Roció Moreno Páez
Archivado según T.R.D. (110-09.11.09)