ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DE OBRA

FECHA	31	8	2026

CONTRATANTE: **PUERTO RICO, CAQUETÁ** Nit: **800.095.775-9**

CONTRATISTA: **GRUPO GERSA CONSTRUCCIONES S.A.S** Nit: **901.843.306**

TIPOLOGÍA DEL CONTRATO: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** N°: **COP-2026-005**

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $69,965,904.00
ADICIONES: $0.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO: $69,965,904.00

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 27 (Día) **DE** JULIO (Mes) **DE** 2026 (Año)

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 6 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2026 (Año)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

TIEMPO PRÓRROGAS: EL PLAZO NO FUE OBJETO DE PRÓRROGAS

TIEMPO DE SUSPENSIONES: EL PLAZO NO FUE OBJETO DE SUSPENSIONES.

PLAZO FINAL DEL CONTRATO: DOS (02) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DELCONTRATO: 31 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2026 (Año)

En el Municipio de Puerto Rico - Caquetá, los suscritos BLAUMER RAMIREZ ARCINIEGAS identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.022.963.371 de Bogotá D.C., actuando en calidad de representante legal de GRUPO GERSA CONSTRUCCIONES S.A.S (contratista de obra) y la ingeniera MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA, Secretaría de Planeación e Infraestructura (supervisora), con el fin de recibir la obra pública N° COP-2026-005, cuyo objeto previsto en la cláusula SEGUNDA es: "MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ."

La obra que se entrega consta de los siguientes puntos:

1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:

Valor total del contrato:	$	69,965,904.00
Valor total ejecutado	$	69,965,904.00
Valor a favor del municipio o valor sin ejecutar:	$	-

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:

Las cantidades totales de la obra se describen en el cuadro anexo de la presente acta de recibo definitivo

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	P/UNIT	VR/PARCIAL
1	**MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUERTO RICO CAQUETA**				
1.1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA**				
1.1.1	Suministro e instalación de puerta	UND	1.00	$ 3,815,317.00	$ 3,815,317.00
2	**PINTURAS**				
2.1.1	Pintura Vinilo Tipo 2 para Interiores (3 Manos)	m2	1638.5180	$ 29,606.00	$ 48,509,964.00
2.1.2	Pintura Tipo 1 para Exteriores (3 Manos)	m2	477.20	$ 35,589.00	$ 16,983,071.00
2.1.3	Pintura Estructura Metalica	m2	16.80	$ 39,140.00	$ 657,552.00
				COSTOS TOTAL DE OBRA	**$ 69,965,904.00**
				ADMINISTRACION	30%
				IMPREVISTOS	0%
				UTILIDAD	5%
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA + INCLUIDO A.I.U	**$ 69,965,904.00**

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DE OBRA

		FECHA	31	8	2026
CONTRATANTE:	**PUERTO RICO, CAQUETÁ**	Nit:	**800.095.775-9**		
CONTRATISTA:	**GRUPO GERSA CONSTRUCCIONES S.A.S**	Nit:	**901.843.306**		
TIPOLOGÍA DEL CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	N°:	**COP-2026-005**		
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ.				

2. OBSERVACIONES: Ninguna.

Mediante la suscripción del presente acta de entrega y recibo a satisfacción final de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y se firma en señal de conformidad y aceptación

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día **31 de agosto de 2026**

ENTREGA:

Firma

Nombre: **BLAUMER RAMIREZ ARCINIEGAS**
R.L. GRUPO GERSA CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de obra

RECIBE:

Firma

Nombre: **MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA**
Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las TIC'S
Supervisora

Original : Municipio de Puerto Rico - Caquetá