Consorcio Proin

NIT. 901.840.349-7

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL No 25
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2.

PERÍODO:
01 – 31 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO No. 2003 DE 2024

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROIN

SUPERVISOR TÉCNICO:
ING. JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

SEPTIEMBRE DE 2026

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

TABLA DE CONTENIDO

1. Informe general del contrato de Administración y Mantenimiento Vial

2. Actividades desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

   2.1 Relación de Interventorías a contratos de mantenimiento rutinario a través de microempresas
   2.2 Relación de Interventorías de obra
   2.3 Recolección de información sobre accidentalidad
   2.4 Información sobre emergencias presentadas en el mes
   2.5 Relación de correspondencia enviada
   2.6 Relación de correspondencia recibida

3. Actividades de La Administración de Mantenimiento

4. Registro fotográfico

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

1. Informe General del Contrato de Administración Vial

Contrato 2003 DE 2024

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

Contratista:	CONSORCIO PROIN
Supervisor Técnico:	Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero.
Valor del Contrato Principal:	$ 4.050.198.082 (incluido IVA).
Orden de Inicio:	23 de agosto de 2024.
Fecha de Terminación inicial:	31 de julio de 2026.
Prorroga No. 01:	31 de diciembre de 2026.

2. Actividad desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

2.1. Relación de Interventorías a contratos de Mantenimiento Rutinario a través de microempresas

Se lleva a cabo la planificación y supervisión de las actividades de mantenimiento rutinario desarrolladas por:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	SECTOR
3751 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA	CARRETERA TUMACO – JUNÍN. RUTA 1001 SECTOR PR.0+0000 (TUMACO) – PR.45+0660 (LA ESPRIELLA).
3712 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	CARRETERA TUMACO – JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.45+0660 (LA ESPRIELLA) – PR.80+0000 (LA GUAYACANA). RUTA 0501 LA ESPRIELLA – RIO MATAJE PR.0+0000 – PR10+0400
3715 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN	CARRETERA TUMACO JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.80+0000 (LA GUAYACANA) – PR.118+1006 (JUNÍN).

2.2. Relación de Interventorías de Obra

No se encuentran obras asignadas al sector.

2.3. Recolección de Información sobre accidentalidad.

En cumplimiento de las funciones de la administración Vial y para la elaboración de los reportes, se realizó la gestión ante la secretaria de movilidad del Distrito de Tumaco, solicitando el reporte de accidentes correspondiente al mes de julio de 2026.

Información accidentalidad mes de julio 2026:

FECHA	HORA	CARRETERA	CODIGO	PR	DISTANCIA PR (MT)	HERIDOS	MUERTOS	CLASE DE ACCIDENTE	CAUSAS APARENTES O PROBABLES	TIPO DE VEHICULO
5/07/2026	18:00:00	TUMACO - JUNÍN	1001	54	0	1	0	ATROPELLO	409 - Cruzar sin observar	CAMIONETA - PEATON
5/07/2026	12:10:00	TUMACO - JUNÍN	1001	61	50	2	0	CAIDA OCUPANTE	122 - Girar bruscamente - 146 - Realizar giro en ¨U¨	CAMIONETA - MOTOCICLETA
12/07/2026	6:40:00	TUMACO - JUNÍN	1001	3	600	1	0	CAIDA OCUPANTE	104 - Adelantar inadiendo carril de sentido contrario 125 - Estacionar sin seguridad	CAMIONETA - MOTOCICLETA
13/07/2026	18:50:00	TUMACO - JUNÍN	1001	38	0	1	2	CAIDA OCUPANTE	116 - Exceso de velocidad 139 - Impericia en el manejo 201 - Fallas en las llantas	MOTOCICLETA - MOTOCICLETA - MOTOCICLETA
14/07/2026	14:40:00	TUMACO - JUNÍN	1001	9	600	3	0	CAIDA OCUPANTE	116 - Exceso de velocidad - 146 - Realizar giro en ¨U¨	MOTOCICLETA - MOTOCARRO
17/07/2026	19:30:00	TUMACO - JUNÍN	1001	52	100	0	2	CAIDA OCUPANTE	99 - No hacer uso de señales reflectivas o luminosas - 116 - Exceso de velocidad - 127 - Transitar en contravia - 130 - Transitar sin luces	MOTOCICLETA - MOTOCICLETA
30/07/2026	14:30:00	TUMACO - JUNÍN	1001	61	400	1	1	CAIDA OCUPANTE	116 - Exceso de velocidad - 105 - Adelantar en zona prohibida	MOTOCICLETA - MOTOCICLETA

2.4. Información sobre emergencias presentadas en el mes de agosto.

✓ No se presentaron emergencias durante este periodo del mes de agosto.

2.5 Relación de Correspondencia Enviada Mes de agosto.

CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2026					
C.PROIN-INV-2003-CGE-185-2026	3-ago-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	SECRETARIA DE MOVILIDAD - ALCALDIA DE TUMACO	Solicitud de accidentalidad del mes de julio 2026, de la vía Tumaco – Junín Ruta 1001 y Espriella – Rio Mataje 0501	3-ago-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-186-2026	5-ago-26		MERY RUTH ARIZALA QUIÑONES - GERENTE AGUAS DE TUMACO S.A. E.S.P.	Solicitud medidas de mitigación por depósito inadecuado de residuos y taponamiento de alcantarillas zona del tigre entre los PR11+0250 y PR12+0090 RUTA 1001 vía Tumaco – Pasto	5-ago-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-187-2026	14-ago-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Respuesta a Memorando Circular No. 2026I-VBOG-057168 – Implementación SIPUCOL 2.0	14-ago-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-188-2026	14-ago-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Respuesta a Memorando Circular No. 2026I-VBOG-065116 – Solicitud de diligenciamiento de formatos y actualización de información en el aplicativo SIPUCOL 2.0 Por evento sísmico del 10 de agosto de 2026	14-ago-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-189-2026	21-ago-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO - SUBDIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INVIAS	Respuesta a Memorando Circular No. 2026I-VBOG-064306 Verificación Puentes Abordaje Especial - Direcciones Territoriales.	21-ago-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-190-2026	25-ago-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARLY MUÑOZ - SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD - INVIAS	REMISIÓN INFORME 8 versión 1 - REGISTRO DE DATOS EN EL APLICATIVO SUKUBUN, AMV Grupo 1 DT Nariño.	26-ago-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-191-2026	26-ago-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MIGUEL DÍAZ - DIRECTOR DE OBRA - CONSORCIO VIAL PEDREGAL - JAVIER DUSSAN MEDINA - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS - FRANCO CAICEDO - DIRECTOR DE OBRA - CONSORCIO VIAL PEDREGAL	Reiteración oficio C. PROIN-INV-2003-CGE-163-2026 del 18 de junio 2026, radicado 18 junio 2026 - Acciones de mejora en necesidad crítica de mantenimiento Vial PR 006+0700 - PR006+0800 en sector el Pindo de la vía nacional paso urbano de Tumaco – Nariño.	26-ago-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-192-2026	26-ago-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MIGUEL DÍAZ - DIRECTOR DE OBRA - CONSORCIO VIAL PEDREGAL - JAVIER DUSSAN MEDINA - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS - FRANCO CAICEDO - DIRECTOR DE OBRA - CONSORCIO VIAL PEDREGAL	Reiteración C.PROIN-INV-2003-CGE-173-2026 del 6 de julio 2026, radicado 6 julio 2026 - Mantenimiento vial - Reposición de adoquines en la ruta 1001 Tumaco – Junín PR 000+0000 hasta PR 006+0800 Puente del Pindo.	26-ago-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-193-2026	26-ago-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	CONSORCIO CORREDOR TUMACO - CONTRATO DE OBRA KAREN ARTEAGA CASTILLO - DIRECTOR INTERVENTORIA - CONSORCIO INTERVIAL TUMACO 25	Reiteración oficio C. PROIN-INV-2003-CGE-174-2026 del 6 de julio 2026, radicado 6 julio 2026 - Solicitud de ATENCION MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO puntos críticos ruta 1001 TUMACO – JUNIN.	26-ago-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-194-2026	26-ago-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	DARIO ANTONIO HERNANDEZ - REPRESENTANTE LEGAL - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	Requerimiento planilla de seguridad social pagada JULIO 2026 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES con NIT 817.002.227-8.	26-ago-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-195-2026	27-ago-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Remisión informe de accidentalidad correspondiente al mes de JUNIO de 2026 en las vías a cargo de la AMV Grupo No.1 Territorial Nariño.	27-ago-26

Página 17

2.6 Relación de Correspondencia Recibida en el mes de agosto

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2026					
	3-ago-26	JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO - SUPERVISOR GRUPO I - INVIAS NARIÑO	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN	Solicitud Actualización garantías Prórroga 1 - Ctos AMV Y Mantenimiento Rutinario	3-ago-26
2026S-VBOG-054011	3-ago-26	MARTHA HELENA ROMERO MORENO - SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD - INVIAS	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-075700	3-ago-26
	3-ago-26	DARIO ANTONIO HERNANDEZ - REPRESENTANTE LEGAL - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN	solicitud e información retiro de personal	3-ago-26
	4-ago-26	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN	Revisión documentos de solicitud cambio de asociados COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES con NIT 817.002.227-8	4-ago-26
	5-ago-26	JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO - SUPERVISOR GRUPO I - INVIAS NARIÑO	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	Facturas y Comprobantes en SIIF cuentas del mes de Junio-2026	5-ago-26
2026S-VNAR-055092	6-ago-26	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA - CONSORCIO PROIN	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-081643	6-ago-26
2026S-VNAR-055089	6-ago-26	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA - CONSORCIO PROIN	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-081643	6-ago-26
	6-ago-26	JULIANA ENRIQUEZ RODRÍGUEZ - PROFESIONAL DE APOYO JURÍDICO - INVIAS NARIÑO	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN	SOLICITUD REVISION POLIZAS DE CONTRATOS PRORROGADOS AMV1 Y MANTENIMIENTO RUTINARIO	6-ago-26
	6-ago-26	JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO - SUPERVISOR GRUPO I - INVIAS NARIÑO	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	Fw: SOLICITUD DE INFORMACIÓN ESTADO DE GARANTÍAS - PRORROGA	6-ago-26
	10-ago-26	JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO - SUPERVISOR GRUPO I - INVIAS NARIÑO	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	RV: DOCUMENTOS PARA ADICION Y PRORROGA CONTRATO: MEPI solicitud de Prórroga No. 2 y Adición No. 1. Ctos MR	10-ago-26
	12-ago-26	JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO - SUPERVISOR GRUPO I - INVIAS NARIÑO	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN	Actas e Informes soporte de administración vial 2003-2024 y servicio de mantenimiento rutinario 3751-2024 3715-2024 3712-2024 JULIO 2026	12-ago-26
	13-ago-26	JULIANA ENRIQUEZ RODRÍGUEZ - PROFESIONAL DE APOYO JURÍDICO - INVIAS NARIÑO	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN	OBSERVACIONES A LA POLIZA - PARA SUBSANAR	13-ago-26
	13-ago-26	JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO - SUPERVISOR GRUPO I - INVIAS NARIÑO	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN	PROPUESTA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL VÍA NACIONAL CÓDIGO 1001 TUMACO - JUNÍN UTILIZANDO ITEM INSUMOS CTO 2003-2024	13-ago-26
	13-ago-26	JULIANA ENRIQUEZ RODRÍGUEZ - PROFESIONAL DE APOYO JURÍDICO - INVIAS NARIÑO	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN	OBSERVACIONES POLIZA 3715-2024	13-ago-26
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2026I-VBOG-066289	13-ago-26	JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA - SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Consolidación y priorización de sitios críticos corte 10 08 2026	13-ago-26
MEMORANDO INDIVIDUAL N° Radicado: 2026I-VBOG-066151	13-ago-26	LILIANA IVONNE ORJUELA DÍAZ - GRUPO GERENCIA DE ALIANZAS REGIONALES - INVIAS	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO INVIAS	Respuesta técnica a los Oficios con radicado INVIAS 2026E_VUVRAZ_058534 y No. 2026E_VUVRAZ_058540 Estado de intervenciones y priorización en el corredor Junín - Pedregal (Ruta 1002). Contrato Interadministrativo No 2177 de 2021; "Prestar el servicio de financiación a través de crédito de redescuento, administración de recursos y asistencia técnica de los proyectos priorizados en el marco del programa vías para la conexión de territorios para el desarrollo, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0. del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS".	13-ago-26

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2026					
	18-ago-26	JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO - SUPERVISOR GRUPO I - INVIAS NARIÑO	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN	RV: Señalización Cto 1852-2025 Solicitud verificación y aval de cantidades de obra en Nariño– Acta Parcial No. 06 (Mayo)	18-ago-26
	18-ago-26	JULIANA ENRIQUEZ RODRÍGUEZ - PROFESIONAL DE APOYO JURÍDICO - INVIAS NARIÑO	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN	RV: paz y salvo Rce cto 3712-2024 - tramite 2026I-VNAR-065305	18-ago-26
	18-ago-26	JULIANA ENRIQUEZ RODRÍGUEZ - PROFESIONAL DE APOYO JURÍDICO - INVIAS NARIÑO	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN	OBSERVACIONES POLIZA CONTRATO 2003-2024	18-ago-26
	10-ago-26	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO - SUBDIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Verificación Puentes Abordaje Especial - Direcciones Territoriales	18-ago-26
	18-ago-26	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	RV: SOLICITUD INFORMACIÓN RESPUESTA PARA CONGRESISTA MARTHA RUIZ.	18-ago-26
	18-ago-26	JULIANA ENRIQUEZ RODRÍGUEZ - PROFESIONAL DE APOYO JURÍDICO - INVIAS NARIÑO	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN	Requerimiento Poliza CTA Los Andes	18-ago-26
MEMORANDO INDIVIDUAL N° Radicado: 2026I-VBOG-065643	12-ago-26	ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS - INVIAS	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Respuesta al radicado No 2026I-VNAR-065304	18-ago-26
	20-ago-26	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	RV: 2026E-VUVRAZ-083985 - SOLICITUD CONGRESO	20-ago-26
	21-ago-26	WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	ACTAS DE MODIFICACION FIRMADAS - AMV 1 , 2 Y 5 DT NAR	21-ago-26
	22-ago-26	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	RV: Resolución No. 1070 del 21 de agosto de 2026- INCENDIOS	22-ago-26
	24-ago-26	JULIANA ENRIQUEZ RODRÍGUEZ - PROFESIONAL DE APOYO JURÍDICO - INVIAS NARIÑO	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	RE: REQUERIMIENTO No. 1: ESTADO DE POLIZAS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - DT NARIÑO	24-ago-26
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2026I-VBOG-067631	19-ago-26	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO - SUBDIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Programación capacitaciones recolección de precios APU 2026-2	24-ago-26
	24-ago-26	WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	SOLICITUD DE DOCUMENTOS PRORROGA 2 Y ADICION 1 - CTOS MRUT - G1 - DT NAR	24-ago-26
	25-ago-26	JULIANA ENRIQUEZ RODRÍGUEZ - PROFESIONAL DE APOYO JURÍDICO - INVIAS NARIÑO	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	RV: REQUERIMIENTO No. 1: ESTADO DE POLIZAS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - DT NARIÑO	25-ago-26
	26-ago-26	LUZ ANGELA VALERO HUERTAS - CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INVIAS	ADMINISTRADORES VIALES	Entregables Zona Sur	26-ago-26
	26-ago-26	JULIANA ENRIQUEZ RODRÍGUEZ - PROFESIONAL DE APOYO JURÍDICO - INVIAS NARIÑO	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN	OBSERVACIONES POLIZA 3715-2023 URGENTE CTA GUAYACAN	26-ago-26
	27-ago-26	GIANELLA ESTEFANY LASSO GUERRERO - PROFESIONAL SOCIAL - PROGRAMAS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - INVIAS NARIÑO	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	Capacitación aplicativo Sukubun- DT NARIÑO	27-ago-26
	27-ago-26	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	TRAMITE DE CUENTAS PLATAFORMA KLIC 2 PARA COOPERATIVAS	27-ago-26
	28-ago-26	JULIANA ENRIQUEZ RODRÍGUEZ - PROFESIONAL DE APOYO JURÍDICO - INVIAS NARIÑO	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	Actualización de garantías con ocasión de la Modificación No. 2	28-ago-26
2026S-VBOG-061811 Fecha: 2026-08-28	28-ago-26	JULIAN LEYVA DÍAZ - SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD - INVIAS	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-091297	28-ago-26
	31-ago-26	WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	Requerimiento de documentación para trámite de prórroga y adición de contratos de Servicio de Mantenimiento Rutinario [Vencimientos Septiembre a octubre 2026] - DT NAR	31-ago-26

3. Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial - Grupo 1

Durante el período de ejecución del Contrato No. 2003 de 2024, correspondiente al mes de agosto de 2026, la Administración Vial grupo 1, realizó:

- ✓ Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de las cooperativas de trabajo asociado encargadas del mantenimiento rutinario de las carreteras objeto del contrato durante el mes de agosto de 2026.

- ✓ Programar y evaluar las actividades de la Administración Vial, en cuanto a recorridos, visitas técnicas, compromisos adquiridos en comités y demás funciones.

- ✓ Se presenta para revisión Acta de costos No. 25 agosto de 2026 de administración vial, remitido vía correo electrónico el 28/08/2026.

- ✓ Solicitud medidas de mitigación por depósito inadecuado de residuos y taponamiento de alcantarillas zona del tigre entre los PR11+0250 y PR12+0090 RUTA 1001 vía Tumaco – Pasto (05-08-2026)

- ✓ Reiteración oficio C. PROIN-INV-2003-CGE-174-2026 del 6 de julio 2026, radicado 6 julio 2026 - Solicitud de ATENCION MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO puntos críticos ruta 1001 TUMACO – JUNIN.

- ✓ Reiteración oficio C. PROIN-INV-2003-CGE-163-2026 del 18 de junio 2026, radicado 18 junio 2026 - Acciones de mejora en necesidad crítica de mantenimiento Vial PR 006+0700 - PR006+0800 en sector el Pindo de la vía nacional paso urbano de Tumaco – Nariño.

- ✓ Seguimiento a la solicitud de vinculación al Sistema de Gestión de Pavimentos – SIGPAV de los PR 000+0000 –PR 019+0250 de la Ruta 0501 Espriella – Rio Mira – Rio Mataje en el Municipio de Tumaco en el Departamento de Nariño.

- ✓ Seguimiento contrato de Obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023". "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PEDREGAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

- ✓ Monitoreo de Intervención Vial en el desarrollo de las actividades Adoquinamiento sector Avenida la playa PR 005+0100, las cuales se retomaron actividades, paso suspendido por los dos carriles, en el desarrollo del Contrato de Obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023. Liceo Nacional Max Seidel entre el PR 002+0200 y PR 002+0550 inicio (26-01-2026), debido a intervención Contrato de Obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023.

Consorcio Proin
NIT. 901.840.349-7

- ✓ Actualización de información semanal plantilla sitios críticos Ruta 1001 y 0501.
- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 1001 sector Tumaco - Junín PR 000+0000 – PR 118+1006.
- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR 000+0000 – PR 019+0250.
- ✓ Reporte del estado de las vías a cargo, respecto a novedades como interrupción del tránsito, accidentes, etc.
- ✓ Monitoreo de sitio con riesgo de accidentalidad, ubicado en PR 027+0625 hasta PR 027+0645 de la ruta 1001, en este sitio se ubica una estructura de drenaje transversal y la capa de rodadura está compuesta por adoquín, el cual presenta hundimiento. Se hace necesario el reemplazo de estos adoquines con concreto asfáltico o hidráulico.
- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR 018+0600, paso con precaución carril derecho en dirección Tumaco-Junín, en donde se presentan perdida de material de terraplén, soporte de la estructura de pavimento, debido a socavación causada por el Rio Agua Clara, donde existen varios daños de la carpeta asfáltica, agrietamiento, ahuellamiento, hundimientos, etc.
- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR 048+0600, en el área rural de Espriella Ruta 1001, en donde se presentan una fuerte socavación en el terraplén soporte de estructura de la vía.
- ✓ Entre los PR 011+0000 – PR 018+0500, sector El Tigre, monitoreo de sitio crítico, paso con precaución en los dos carriles, donde se presentan agrietamientos, ahuellamientos y hundimientos en la carpeta asfáltica por perdida de confinamiento del material de terraplén soporte de vía.
- ✓ Se realizo demarcación vial con cooperativa Guayacán entre los PR 080+0000 – PR 102+0000, utilizando el ítem de insumos del contrato AMV 2003-2024.

Atentamente,

JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA
Ingeniero Residente de Administración Vial
Grupo 1 - CONSORCIO PROIN

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

REGISTROS FOTOGRAFICOS COOPERATIVAS RUTA 1001 Y 0501

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA

Semana 1 (01 al 02 de Agosto)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA RUTA 1001 DESDE EL PR 000+0000 AL 045+0660

		
RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0000 AL 045+0660	RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0000 AL 045+0660	RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0000 AL 045+0660

Semana 2 (03 al 09 de Agosto)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 017+0000 HASTA EL PR 020+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA RUTA 1001 DESDE EL PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 015+0000 HASTA EL PR 017+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 013+0000 HASTA EL PR 015+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA RUTA 1001 DESDE EL PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA RUTA 1001 DESDE EL PR 000+0000 AL 045+0660

		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 018+0600	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 018+0600	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 018+0600
		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 014+0900	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 014+0900	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 014+0900

Semana 3 (10 a 16 de Agosto)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 010+0000 HASTA EL PR 013+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BORDILLO DESDE EL PR 041+0000 HASTA EL PR 042+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 008+0000 HASTA EL PR 010+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 005+0000 HASTA EL PR 008+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE BORDILLOS DESDE EL PR 000+0000 HASTA EL PR 002+0800
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 012+0500	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 012+0500	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 012+0500
		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 009+0200	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 009+0200	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 009+0200

Semana 4 (17 a 23 de Agosto)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BORDILLO Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 000+0000 HASTA EL PR 001+0300
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BORDILLO Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 001+0300 HASTA EL PR 002+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BORDILLO Y LAVADA DE MOJONES DESDE EL PR 014+0000 HASTA EL PR 017+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BORDILLO Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 002+0000 HASTA EL PR 004+0800
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0700	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0700	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0700
		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 001+0000	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 001+0000	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 001+0000

Semana 5 (24 a 30 de Agosto)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 037+0000 HASTA EL PR 040+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 040+0000 HASTA EL PR 043+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RELLENO DE HUECOS SECTOR PUENTE TANGARREAL EN EL PR 037+0800
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 043+0000 HASTA EL PR 044+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 000+0000 HASTA EL PR 000+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 037+0800	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 037+0800	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 037+0800
		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 037+0800	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 037+0800	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 037+0800

Semana 6 (31 de Agosto)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 034+0000 HASTA EL PR 037+0500

		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 036+0400	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 036+0400	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 036+0400

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN

Semana 1 (01 al 02 de Agosto)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006

		
RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA 118+1006	RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA 118+1006	RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA 118+1006

Semana 2 (03 al 09 de Agosto)

GRUPO 1: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 091+0000 HASTA EL PR 093+0200
GRUPO 2: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 111+0750 HASTA 113+0000
GRUPO 1: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 093+0200 HASTA 093+0700
GRUPO 2: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 113+0000 HASTA 113+0700
GRUPO 1: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 093+0800 HASTA EL PR 095+0500
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 113+0700 HASTA 115+0100
GRUPO 1: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 095+0500 HASTA EL PR 096+0800
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 115+0100 HASTA 116+0500
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 096+0800 HASTA EL PR 098+0400
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 116+0500 HASTA 117+0900
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 092+0100	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 092+0100	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 092+0100
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 114+0400	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 114+0400	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 114+0400

Semana 3 (10 a 16 de Agosto)		
GRUPO 1: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 094+0800 HASTA EL PR 094+0900 GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 117+0800 HASTA 118+1006 GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 094+0900 HASTA EL PR 095+0800 GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 112+0500 HASTA PR 117+0800 GRUPO 1: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 095+0800 HASTA EL PR 097+0800 GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 108+0400 HASTA 112+0500 GRUPO 1: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 097+0800 HASTA EL PR 098+0800 GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 104+0600 HASTA EL PR 108+0400 GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 099+0000 HASTA EL PR 098+0000 GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 101+0000 HASTA EL PR 104+0600 RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006		
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 096+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 096+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 096+0500
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 111+0400	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 111+0400 0	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 111+0400
Semana 4 (17 a 23 de Agosto)		
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006 GRUPO 1: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 089+0800 HASTA EL PR 092+0700 GRUPO 2: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 097+0750 HASTA EL PR 102+0000 GRUPO 1: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 089+0800 HASTA EL PR 090+0800 GRUPO 2: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 102+0000 HASTA EL 103+0100 GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 090+0800 AL PR 100+0500 RUPO 2: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 103+0100 HASTA EL PR 104+0300 GRUPO 1: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 086+0300 HASTA EL PR 89+0800 GRUPO 2: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 104+0300 HASTA EL 106+0500 RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006		
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 103+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 103+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 103+0000
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 088+0100	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 088+0100	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 088+0100

Semana 5 (24 a 30 de Agosto)

GRUPO 1: ROCERIA Y PODA Y PARCHEO DE HUECOS DESDE EL PR 103+0800 AL PR 104+0200
GRUPO 2: SEÑALIZACION HORIZONTAL DESDE EL PR 095+0500 HASTA EL PR 102+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: SEÑALIZACION HORIZONTAL DESDE EL PR 080+0000 HASTA EL PR 095+0500
GRUPO 1: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 081+0400 HASTA EL PR 083+0000
GRUPO 2: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 104+0800 HASTA EL PR 105+0700
GRUPO 1: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 083+0000 HASTA EL PR 085+0300
GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 105+0700 AL PR 106+0200
GRUPO 1: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 085+0300 HASTA EL PR 088+0200
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 106+0200 HASTA EL PR 108+0600
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006

		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 089+0800	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 089+0800	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 089+0800
		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 104+0100	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 104+0100	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 104+0100

Semana 6 (31 de Agosto)

GRUPO 1: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 083+0800 AL PR 086+0000
GRUPO 2: LAVADA DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 101+0000 HASTA EL PR 105+0000

		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 085+0100	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 085+0100	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 085+0100

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES

Semana 1 (01 al 02 de Agosto)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001 Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501 RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001 Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 002+0100	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 002+0100	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 002+0100

Semana 2 (03 al 09 de Agosto)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001 Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001 Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501 GRUPO 1: REACOMODAMIENTO DE SACOS DE ARENA EN LOS MUROS PREVENTIVOS EN EL SECTOR DE ESPRIELLA EN EL SOCAVON PR 048+0600 Y PR 048+0750
GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 000+0800 HASTA 001+0300
GRUPO 1: ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 001+0450 HASTA 003+0200
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001 Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
RECOLECCION DE ARBOL CAIDO DURANTE EL FIN DE SEMANA EN EL PR 046+0900
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001 Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 048+0750	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 048+0750	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 048+0750
		
ANTES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 002+0400	DURANTE VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 002+0400	DESPUES VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 002+0400

Semana 3 (10 a 16 de Agosto)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 003+0200 HASTA EL 004+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 004+0000 HASTA EL 005+0900
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 006+0200 HASTA EL 008+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 008+0700 HASTA EL 010+0050 Y
PODA Y RECOLECCION DE ARBOL EN EL PR 006+0200 Y PR 006+0400
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 010+0100 HASTA EL 011+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 004+0500	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 004+0500	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 004+0500
		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 009+0200	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 009+0200	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 009+0200

Semana 4 (17 a 23 de Agosto)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 011+0200 HASTA EL 012+0300
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 012+0300 HASTA EL 015+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 015+0000 HASTA EL 016+0400
GRUPO 1 Y GRUPO 2: CAPACITACION DE LA COOPERATIVA LOS ANDES CON LA SISO EN EL PR 053+0300
ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 053+0000 HASTA EL 054+0400
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 012+0000	DURANTE RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 012+0000	DESPUES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 012+0000
		
ANTES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 016+0000	DURANTE RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 016+0000	DESPUES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 016+0000

Semana 5 (24 a 30 de Agosto)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 045+0600 HASTA EL 046+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 047+0900 HASTA EL 049+0000 Y PODA Y RECOLECCION DE ARBOL EN EL PR 048+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 049+0000 HASTA EL 050+0000 Y PODA Y RECOLECCION DE ARBOL EN EL PR 052+0400
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 052+0400 HASTA EL 054+0900 Y PODA Y RECOLECCION DE ARBOL EN EL PR 050+0800 DE LA RUTA 1001
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 054+0900 HASTA EL 057+0800
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 047+0800	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 047+0800	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 047+0800
		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 051+0500	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 051+0500	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 051+0500

Semana 6 (31 de Agosto)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 050+0100 HASTA EL 054+0500

		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 052+0600	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 052+0600	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 052+0600

ADMINISTRACION VIAL

Recorrido periódico e inspección Ruta 1001 sector Tumaco - Junín PR 000+0000 - PR 118+1006,
Ruta 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR 000+0000 – PR 019+0250







RECORRIDO VIAL
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
DESDE EL PR 000+0000 AL PR 046+0600

RECORRIDO VIAL
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
DESDE EL PR 000+0000 AL PR 046+0600

DESPUES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250







RECORRIDO VIAL
RUTA 1001 TUMACO JUNIN Y 0501
DESDE EL PR 046+0600 HASTA 080+0000

RECORRIDO VIAL
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
DESDE EL PR 080+0000 AL PR 118+1006

DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
DESDE EL PR 080+0000 AL PR 118+1006

* Monitoreo de Intervención Vial en el desarrollo de las actividades Adoquinamiento sector Avenida la playa PR 005+0100 las cuales en este momento se reactivaron sus labores, paso suspendido en los dos carriles, en el desarrollo del Contrato de Obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023.







* Monitoreo de Intervención Vial en el desarrollo de las actividades Adoquinamiento sector Colegio Liceo Nacional Max Ceidel PR 002+0300 las cuales en este momento se reactivaron sus labores, paso suspendido en los dos carriles, en el desarrollo del Contrato de Obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023.







* Revisión puntos críticos, Entre el PR 048+0600 socavón presentado por filtración de aguas lluvias de un lado al otro de la vía con un diámetro aproximado de 1.5 mt, poniendo en peligro la fractura en su totalidad de la vía.







Revisión puntos críticos, Entre los PR 011+0000 – PR 018+0500 agrietamientos, hundimientos y ahuellamientos sector el Tigre		
		
		
Revisión puntos críticos terraplén socavación Agua Clara, entre el PR17+0100 al PR17+0150		
		

CONSORCIO PROIN

NIT. 901.840.349-7



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
TERRITORIAL NARIÑO

EMBELLECIMIENTO Y ORNAMENTACION No. 23
ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO No. 1

PERÍODO
AGOSTO de 2026

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROPIN

SUPERVISOR TECNICO:
ING. JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

AGOSTO de 2026

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

REGISTROS FOTOGRAFICOS COOPERATIVAS RUTA 1001 Y 0501

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA

Semana 2 (03 al 09 de Agosto)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 017+0000 HASTA EL PR 020+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 015+0000 HASTA EL PR 017+0000

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 018+0600	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 018+0600	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 018+0600
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 013+0400	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 013+0400	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 013+0400

Semana 3 (10 a 16 de Agosto)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS, ROCERIA. PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 010+0000 HASTA EL PR 013+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BORDILLO DESDE EL PR 041+0000 HASTA EL PR 042+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS, ROCERIA. PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 008+0000 HASTA EL PR 010+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS, ROCERIA. PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 005+0000 HASTA EL PR 008+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE BORDILLOS DESDE EL PR 000+0000 HASTA EL PR 002+0800

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 041+0700	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 041+0700	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 041+0700
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 010+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 010+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 010+0000

Semana 4 (17 a 23 de Agosto)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BORDILLO Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 000+0000 HASTA EL PR 001+0300

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BORDILLO Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 001+0300 HASTA EL PR 002+0000

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BORDILLO Y LAVADA DE MOJONES DESDE EL PR 014+0000 HASTA EL PR 017+0000

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BORDILLO Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 002+0000 HASTA EL PR 004+0800

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 001+0200	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 001+0200	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 001+0200
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 002+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 002+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 002+0000

Semana 5 (24 a 30 de Agosto)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS, ROCERIA. PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 037+0000 HASTA EL PR 040+0000

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS, ROCERIA. PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 040+0000 HASTA EL PR 043+0000

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RELLENO DE HUECOS SECTOR PUENTE TANGARREAL EN EL PR 037+0800

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS, ROCERIA. PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 043+0000 HASTA EL PR 044+0500

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS, ROCERIA. PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 000+0000 HASTA EL PR 000+0000

		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 038+0500	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 038+0500	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 038+0500
		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 043+0600	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 043+0600	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 043+0600

Semana 6 (31 de Agosto)		
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS, ROCERIA. PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 034+0000 HASTA EL PR 037+0500		
		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 036+0200	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 036+0200	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 036+0200

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN

Semana 2 (03 al 09 de Agosto)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 091+0000 HASTA EL PR 93+0200
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 111+0750 HASTA 113+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 093+0200 HASTA 093+0700
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 113+0000 HASTA 113+0700
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 093+0800 HASTA EL PR 95+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 113+0700 HASTA 115+0100
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 095+0500 HASTA EL PR096+0800

		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 09+0000	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 09+0000	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 09+0000
		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 113+0000	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 113+0000	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 113+0000

Semana 3 (10 a 16 de Agosto)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 093+0100 HASTA EL PR 094+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 109+0400 HASTA 109+0800
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 094+0000 HASTA EL PR 096+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 117+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 096+0000 HASTA EL PR 099+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 106+0000 HASTA EL PR 108+0000

		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 093+0400	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 093+0400	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 093+0400
		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 112+0300	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 112+0300	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 112+0300

Semana 4 (17 a 23 de Agosto)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 089+0800 HASTA EL PR 092+0700
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 097+0750 HASTA EL PR 102+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 089+0800 HASTA EL PR 090+0800
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 102+0000 HASTA EL 103+0100
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DESDE EL PR 090+0800 AL PR 100+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 103+0100 HASTA EL PR 104+0300



ANTES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 092+0500



DURANTE
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 092+0500



DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 092+0500



ANTES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 104+0000



DURANTE
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 104+0000



DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 104+0000

Semana 5 (24 a 30 de Agosto)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y PARCHEO DE HUECOS DESDE EL PR 103+0800 AL PR 104+0200
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DESDE EL PR 095+0500 HASTA EL PR 102+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DESDE EL PR 080+0000 HASTA EL PR 095+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 081+0400 HASTA EL PR 083+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 104+0800 HASTA EL PR 105+0700
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 083+0000 HASTA EL PR 085+0300
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 105+0700 AL PR 106+0200



ANTES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 098+0300



DURANTE
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 098+0300



DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 098+0300



ANTES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 104+0300



DURANTE
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 104+0300



DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 104+0300

Semana 6 (31 de Agosto)		
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 083+0800 AL PR 086+0000 GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADA DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 101+0000 HASTA EL PR 105+0000		
		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 101+0000	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 101+0000	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 101+0000

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES

Semana 2 (03 al 09 de Agosto)

GRUPO 1: RECOLECCION DE DE BASURAS Y RECONSTRUCCION DE MURO EN ARENA PRENSADA EN EL SECTOR DE ESPRIELLA EN EL SOCAVON PR 048+0600 Y PR 048+0750
GRUPO 2: RECOLECCION DE DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 000+0800 HASTA 001+0300
GRUPO 1: RECOLECCION DE DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 001+0450 HASTA 003+0200
RECOLECCION DE DE BASURAS Y RECOLECCION DE ARBOL CAIDO DURANTE EL FIN DE SEMANA EN EL PR 046+0900

		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 046+0900	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 046+0900	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 046+0900
		
ANTES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 001+0300	DURANTE RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 001+0300	DESPUES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 001+0300

Semana 3 (10 a 16 de Agosto)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 003+0200 HASTA EL 004+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 004+0000 HASTA EL 005+0900
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 006+0200 HASTA EL 008+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 008+0700 HASTA EL 010+0050
RECOLECCION DE BASURAS Y PODA DE ARBOL CAIDO EN EL PR 006+0200 Y PR 006+0400
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 010+0100 HASTA EL 011+0000

		
ANTES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 006+0200	DURANTE RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 006+0200	DESPUES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 006+0200
		
ANTES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 004+0000	DURANTE RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 004+0000	DESPUES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 004+0000

Semana 4 (17 a 23 de Agosto)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 011+0200 HASTA EL 012+0300
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 012+0300 HASTA EL 015+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 015+0000 HASTA EL 016+0400
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 053+0000 HASTA EL 054+0400



ANTES
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 011+0500



DURANTE
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 011+0500



DESPUES
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 011+0500



ANTES
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 016+0200



DURANTE
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 016+0200



DESPUES
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 016+0200

Semana 5 (24 a 30 de Agosto)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 045+0600 HASTA EL 046+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 047+0900 HASTA EL 049+0000
RECOLECCION DE BASURAS Y PODA Y RECOLECCION DE ARBOL EN EL PR 048+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 049+0000 HASTA EL 050+0000
RECOLECCION DE BASURAS Y PODA Y RECOLECCION DE ARBOL EN EL PR 052+0400
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 052+0400 HASTA EL 054+0900
RECOLECCION DE BASURAS Y PODA Y RECOLECCION DE ARBOL EN EL PR 050+0800 DE LA RUTA 1001
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 054+0900 HASTA EL 057+0800



ANTES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 047+0800



DURANTE
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 047+0800



DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 047+0800



ANTES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 048+0300



DURANTE
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 048+0300



DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 048+0300

Semana 6 (31 de Agosto)		
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA, PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 050+0100 HASTA EL 054+0500		
		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 054+0000	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 054+0000	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 054+0000