CRONOGRAMA															
ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
0	**Aprovisionamiento**														
0.1	Compra y transporte de materiales	Global	1												
1	**Obras preliminares**														
1.1	Localización y replanteo	M2	180												
2	**Instalación**														
2.1	Suministro y transporte de manguera 3" calibre 60 (NR) (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	180												
2.2	Suministro y transporte de manguera 2" calibre 60 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	720												
2.3	Suministro y transporte de tanque de almacenamiento de agua de 2000 L	UND	1												

MARIA PAULA JARAMILLO L
Contratista