aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.	**SISTEMA DE GESTION**	**Código:** CON-FR-020 **Página:** 1 de 1 **Versión:** 3
	ACTA DE INICIO	**Vigente a partir de:** 15-01-2019

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 115 DE 2026

OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACION EN LA PTAP. FASE 4 SUB_2: OPTIMIZACIÓN DE FLOCULADORES, REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SCADA, MODERNIZACIÓN DE LA MACROMEDICIÓN DE CAUDAL Y ADECUACIÓN DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y ATMOSFÉRICAS.
VALOR:	TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($ 3.285.588.429,00) M/CTE IVA INCLUIDO
CONTRATISTA:	UT OPTIMIZACION PTAP 2026
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	PABLO SIMON REQUENA PEREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	YENISED AHUMADA MURILLO
PLAZO:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	1/10/2026
FECHA FINAL:	28/01/2027

Al primer (1) día del mes de octubre el año 2026, se reunieron:

NOMBRE	EN REPRESENTACIÓN DE	ROL/CARGO
PATRICIA C. ARROYUELO AHUMADA	UNIÓN TEMPORAL OPTIMIZACION PTAP 2026	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
PABLO SIMON REQUENA PEREZ	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	SUPERVISOR
YENISED AHUMADA MURILLO	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	APOYO A LA SUPERVISIÓN

Con el objeto de dar inicio al contrato, previo cumplimiento de los requisitos de legalización, el cual debe concluir el día veintiocho (28) del mes de enero del año 2027.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma

Nombre:PATRICIA C. ARROYUELO AHUMADA

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

Firma

Nombre: PABLO SIMON REQUENA PEREZ

SUPERVISOR – PROFESIONAL III

Firma

Nombre: YENISED AHUMADA MURILLO

APOYO A LA SUPERVISIÓN