	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE RECIBO	**Código:** F- CT-015 **Versión:** 4 **Fecha Actualización:** 09 - 03 - 2021 **Página:**

FECHA:	DD	MM	AA
	5	OCTUBRE	2026

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.2010.153.2026

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBICAS

ACTA No. 6 DE RECIBO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.2010.153.2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de recibo el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).

2) Que el CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.2010.153.2026 cumplió con los requisitos de ejecución por lo que se suscribió la respectiva acta de inicio, con fecha 03 de marzo de 2026.

CONTRATO / CONVENIO N°	153 (Número de contrato) DE 2026 (Año de suscripción)	
CONTRATACIÓN DIRECTA		
MÍNIMA CUANTÍA		
LICITACIÓN PÚBLICA	X	**SC-SG-LP-001 DE 2025**
SELECCIÓN ABREVIADA		
CONCURSO DE MÉRITOS		

OBJETO DE CONTRATO O CONVENIO

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL POLIDEPORTIVO DENOMINADO "MARTIN GUEVARA" DEL CENTRO POBLADO AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO	Polideportivo del centro poblado Aguaclara, Municipio de Sabanalarga, Departamento del Casanare. (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	TRES (3) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO / CONVENIO	3 (Día) **DE** MARZO (Mes) **DE** 2026 (Año)
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO	27 (Día) **DE** MARZO (Mes) **DE** 2026 (Año)
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN	10 DIAS
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO / CONVENIO	6 (Día) **DE** ABRIL (Mes) **DE** 2026 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO / CONVENIO	11 DE JULIO DE 2026

LAS PARTES:

MUNICIPIO	CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL Alcalde
CONTRATISTA	CONSORCIO AGUA DULCE R/L NESTOR BAUDILIO CARDENAS BERMUDEZ Contratista
INTERVENTOR	NATAN COLGROUP S.A.S R/L ANDRES ORLANDO HOLGUIN BARRERA Interventoria
SUPERVISOR	MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES Secretaria de Planeacion y Obras Publicas

En Sabanalarga, a los cinco (5) dias del mes de octubre de 2026, se reunieron **CONTRATISTA: CONSORCIO AGUA DULCE R/L NESTOR BAUDILIO CARDENAS BERMUDEZ,** en calidad de **CONTRATISTA, NATAN COLGROUP S.A.S R/L ANDRES ORLANDO HOLGUIN BARRERA** en calidad de **INTERVENTOR** y **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES** , en calidad de supervisor, con el fin de recibir el contrato anteriormente citado, de acuerdo a las siguientes actividades

ÍTEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**ADECUACIÓN FACHADA CANCHA MULTIPLE ,CUBIERTA, GRADERIAS Y SUPERFICIE DE CANCHA**				
1,1	**INTERVENCIÓN SUPERFICIE CANCHA**				
1,1,1	Excavación a mano en material común	m³	79,09	$ 61.187,00	$ 4.839.280,00

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

1,1,2	Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	m³	35,53	$ 155.804,00	$ 5.535.716,00
1,1,3	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	m²	236,86	$ 145.369,00	$ 34.432.101,00
1,1,4	Picado superficie placa de piso en concreto o cancha con retiro sobrantes.	m²	658,25	$ 19.409,00	$ 12.775.974,00
1,1,5	Alistado de pisos e= 0.05 m	m²	658,25	$ 43.107,00	$ 28.375.183,00
1,1,6	Baldosa grano de mármol 30*30 / 33*33 cm blanco. Incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	m²	658,25	$ 196.695,00	$ 129.474.484,00
1,1,7	Lineas de demarcacion cancha multifuncional	m	447,71	$ 10.790,00	$ 4.830.791,00
	SUBTOTAL				**$ 220.263.529,00**
1,2	**INTERVENCIÓN GRADERIAS**				
1,2,1	Excavación a mano en material común	m³	21,25	$ 61.187,00	$ 1.300.224,00
1,2,2	Base concreto pobre 2000 Psi E=0.05 m	m²	25,00	$ 42.697,00	$ 1.067.425,00
1,2,3	Gradería en concreto de resistencia 3000 Psi sistema de muro escalonado c/3m con zapata corrida y	m³	15,51	$ 1.303.461,00	$ 20.216.680,00
1,2,4	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	1.513,33	$ 9.137,00	$ 13.827.296,00
1,2,5	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	7,14	$ 47.213,00	$ 337.101,00
1,2,6	Baranda metalica para graderias h= 1.0 m, en tuberia estructural redonda 2 1/2" x 2.5 mm + 3 hilos de 2" x 2.0	m	63,74	$ 349.488,00	$ 22.276.365,00
1,2,7	Pintura gris basalto para estructuras de concreto.	m²	322,08	$ 21.692,00	$ 6.986.466,00
1,2,8	Muro en bloque No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (30 x 12 x 20)	m²	20,84	$ 83.670,00	$ 1.743.683,00
1,2,9	Pañete liso (allanado) muros 1:3	m²	40,38	$ 34.011,00	$ 1.373.364,00
	SUBTOTAL				**$ 69.128.604,00**
1,3	**ADECUACIÓN FACHADA CANCHA MULTIPLE**				
1,3,1	Demolicion andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)	m³	13,72	$ 250.756,00	$ 3.440.372,00
1,3,2	Excavación a mano en material común	m³	81,02	$ 61.187,00	$ 4.957.371,00
1,3,3	Base concreto pobre 2000 Psi E=0.05 m	m²	51,40	$ 42.697,00	$ 2.194.626,00
1,3,4	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 psi	m³	5,00	$ 1.170.450,00	$ 5.852.250,00
1,3,5	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 psi	m³	7,19	$ 1.125.594,00	$ 8.093.021,00
1,3,6	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	m³	1,98	$ 1.402.249,00	$ 2.776.453,00
1,3,7	Acero de refuerzo Grado 60	kg	1.319,00	$ 9.137,00	$ 12.051.703,00
1,3,8	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	28,06	$ 47.213,00	$ 1.324.797,00
1,3,9	Cargue manual y retiro de material hasta 6 km	m³	52,96	$ 39.896,00	$ 2.112.892,00
1,3,10	Piedra pegada concreto de 2500 Psi, e=0.15 m	m²	31,05	$ 117.895,00	$ 3.660.640,00
1,3,11	Estructura en tubo estructural rectangular 100X200x6mm, incluye platina en lamina HR cal 1/4", varillas de fijación D=3/4", tornillos G5 de 3/4" y	m	148,85	$ 516.015,00	$ 76.808.833,00
1,3,12	Suministro e instalación de persiana fija en lámina cold rolled cal. 18, marco en tubo rectangular 100X50X3mm.	m²	324,65	$ 718.283,00	$ 233.190.576,00
1,3,13	Pergola metalica y cubierta en policarbonato alveolar 6 mm. Suministro e instalación	m²	268,73	$ 541.098,00	$ 145.409.266,00
	SUBTOTAL				**$ 501.872.800,00**
1,4	**MEJORAMIENTO DE ARCOS Y/O MARCOS MÚLTIPLES**				
1,4,1	Arcos móviles microfútbol en tuberia estructural de 3 1/2", 2 1/2" y 2", pintado y con malla.	jg	0,00	$ 4.999.548,00	$ -
1,4,2	Canchas móviles baloncesto en tubería estructural redonda de 2 1/2" y 2", pintada, tablero de baloncesto reglamentario 1.20 x 1.80 m en acrilico 10 mm, con aro Ø 45 cm y malla, contrapeso en concreto.	jg	0,00	$ 10.123.340,00	$ -
1,4,3	Parales de voleibol metalicos en 3" (incluye dados, camisa para la fijación de parales desmontables, tapa en acero de cierre elástico, anillo en 1/4" soldado, malla 100 nylon y pintura en esmalte en la estructura metálica. Suministro e instal.	jg	1,00	$ 964.348,00	$ 964.348,00
	SUBTOTAL				**$ 964.348,00**
1,5	**AVISOS**				
1,5,1	Muro en ladrillo rejilla 0.06 m (12 x 24 x 6)	m²	6,20	$ 105.108,00	$ 651.670,00
1,5,2	Suministro e instalación de aviso "Martín Guevara" en lamina cold rolled calibre 18, ancho de 0,10 m, anticorrosivo y esmaltado (medidas según diseño).	und	1,00	$ 9.196.881,00	$ 9.196.881,00

1,5,3	Suministro e instalación de aviso "Polideportivo" en lamina cold rolled calibre 18, anticorrosivo y esmaltado (medidas según diseño).	und	1,00	$ 2.696.578,00	$ 2.696.578,00
1,5,4	Placa honorífica en acero inoxidable satinado calibre 16 y distanciadores en acero inoxidable. Suministro e instalación	und	0,00	$ 554.494,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 12.545.129,00**
1,6	**CUBIERTA**				
1,6,1	Limpieza y lavado mecanico de estructura metalica cubierta	m	958,71	$ 17.430,00	$ 16.710.261,00
1,6,2	Reparacion bajante aguas lluvias	m	12,00	$ 79.618,00	$ 955.416,00
1,6,3	Pintura para estructura metalica cubierta, anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos)	m	524,49	$ 25.596,00	$ 13.424.846,00
	SUBTOTAL				**$ 31.090.523,00**
1,7	**CERRAMIENTO Y MALLA CONTRA IMPACTO**				
1,7,1	Desmonte malla cerramiento, con acarreo	m²	73,04	$ 5.497,00	$ 401.501,00
1,7,2	Malla contra impacto, incluye anclajes, tuberia, platinas, tensores, soldadura, anticorrosivo y esmalte (2 manos). Suministro e Instal.	m²	160,69	$ 463.379,00	$ 74.460.372,00
	SUBTOTAL				**$ 74.861.873,00**
2	**SISTEMA ELECTRÍCO E ILUMINACIÓN CANCHA MULTIPLE**				
2,1	Desmonte tableros electricos	und	1,00	$ 89.823,00	$ 89.823,00
2,2	Tablero de control alumbrado tipo minipragma de 12 circuitos. Incluye protecciones y telerruptores. Suministro, montaje y conexion	und	1,00	$ 1.090.107,00	$ 1.090.107,00
2,3	Tuberia metalica tipo conduit EMT 1 1/2" incluye accesorios de montaje y elementos de fijacion. Suministro e instalacion	m	23,64	$ 44.254,00	$ 1.046.165,00
2,4	Tuberia metalica tipo conduit EMT 3/4" incluye accesorios de montaje y elementos de fijacion. Suministro e instalacion	m	56,46	$ 25.722,00	$ 1.452.264,00
2,5	Cable de cobre aislado 2x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C para alimentación luminarias. Suministro e instalacion	m	108,98	$ 34.355,00	$ 3.744.008,00
2,6	Caja de paso metalica 20 x 25 x 10 cm. Suministro e Instalacion.	und	2,00	$ 134.350,00	$ 268.700,00
2,7	Caja de paso metálica de 10 cm x 10 cm, para la iluminación de la cancha. Suministro y montaje	und	12,00	$ 49.523,00	$ 594.276,00
2,8	Tomacorriente doble con polo a tierra leviton o similar con tapa	und	16,00	$ 32.719,00	$ 523.504,00
2,9	Lampara led High - bay 100W 120/240V 9000 lm, incluye cableado y sistema de anclaje a estructura, suministro e instalacion.	und	12,00	$ 804.604,00	$ 9.655.248,00
2,10	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	und	4,00	$ 141.687,00	$ 566.748,00
	SUBTOTAL				**$ 19.030.843,00**
3	**OBRAS EXTERIORES**				
3,1	Excavación a mano en material común	m³	0,00	$ 61.187,00	$ -
3,2	Relleno con material subbase triturada tam maximo 2" compactado para areas pequeñas de cimentación con transporte	m³	0,00	$ 169.880,00	$ -
3,3	Cargue manual y retiro de material hasta 6 km	m³	43,56	$ 39.896,00	$ 1.737.870,00
3,4	Bordillo 10x40 cm fundido en concreto de 3000 psi	m	85,85	$ 63.921,00	$ 5.487.618,00
3,5	Piso en concreto estampado, endurecido con color, desmoldante neutro y sellante dos capas, incluye placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-7.	m²	0,00	$ 243.605,00	$ -
3,6	Sardinel bajo A-85 para rampas (0.8 x 0.20 x 0.35)	m	6,00	$ 72.065,00	$ 432.390,00
3,7	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	m²	6,30	$ 145.369,00	$ 915.825,00
	SUBTOTAL				**$ 8.573.703,00**
	ÍTEMS NO PREVISTOS				
N.P.1	Canal en lámina galvanizada cal. 20 desarrollo 0.60 m. pintado con wash primer y esmalte. Suministro e Instal	m	7,00	$ 199.125,00	$ 1.393.875,00

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARÍA GENERAL

N.P.2	Salida para tomacorriente doble bifasico con polo a tierra, incluye: tubo EMT tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado THWN 2xN° 10 + 1xN° 12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación	und	2,00	$ 517.476,00	$ 1.034.952,00
N.P.3	Temporizador digital multifuncional riel DIN. Suministro e instalación	und	1,00	$ 328.705,00	$ 328.705,00
N.P.4	Suministro e instalación de arcos multifuncionales para microfútbol y baloncesto en tubería estructural redonda (3 ½", 2 ½" y 2"), con aplicación de anticorrosivo y acabado en pintura color rojo, incluye: malla para fútbol, tablero reglamentario de baloncesto en acrílico de 10 mm (1,20 x 1,80 m) móvil, con sistema mecánico de altura graduable y aro Ø 45 cm.	und	1,00	$ 15.052.520,00	$ 15.052.520,00
SUBTOTAL					**$ 17.810.052,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS AJUSTADOS AL PESO					**$ 956.141.404,00**
ADMINISTRACION				**A=**	**27%**
IMPREVISTO				**I=**	**2%**
UTILIDAD				**U=**	**5%**
TOTAL A.I.U				**A.I.U=**	**34%**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					**$ 956.141.404,00**

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$	894.131.722,00
Valor Adiciones	$	62.564.176,00
Valor actualizado del Contrato mas adiciones	$	956.141.404,00

2.Ordenes de Pago

Los pagos del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro,

PAGOS	MES EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	C. EGRESO	FECHA	VALOR CANCELADO
ACTA PARCIAL No. 1	JULIO	987	14/07/26	125-8	16/07/2026	$ 751.689.670,00
TOTAL						

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

Reservas Presupuestales.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
000351	16 de Febrero de 2026	2.3.1.43.01.001.11.02.02.05.03	Realizar obras de mejoramiento y mantenimiento a escenarios deportivos y/o recreativos.	$ 718.724.079,00
000352	18 de Febrero de 2026	2.3.1.43.01.001.11.02.02.05.05	Realizar obras de mejoramiento y mantenimiento a escenarios deportivos y/o recreativos.	$ 175.407.643,00
000683	04 de Junio de 2026	2.3.1.43.01.001.11.02.02.05.05	Realizar obras de mejoramiento y mantenimiento a escenarios deportivos y/o recreativos.	$ 62.564.176,00

B- RECIBO CONTRATO

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los cinco (5) dias del mes de octubre de 2026

Firma
Nombre Nestor Baudilio Cardenas B.

CONSORCIO AGUA DULCE
R/L NESTOR BAUDILIO CARDENAS BERMUDEZ
Contratista

Firma
Nombre Monica Rodriguez

MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES
Supervisor

Firma
Nombre

NATAN COLGROUP S.A.S
R/L ANDRES ORLANDO HOLGUIN BARRERA
Interventor

Elaboró: Yimer Fernando Caro Gaitan
Profesional de Apoyo S.P.O.P

SECOP
SECRETARIA GENERAL