Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-070
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME DE INTERVENTORIA No:	3				FECHA:	5	de	OCTUBRE	de	2026		
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	X	FINAL		PERIODICIDAD:			MENSUAL				
PERIODO:	DEL	1	de	SEPTIEMBRE	de	2026	AL	30	de	SEPTIEMBRE	de	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.9548277/2421	DE	2026	REGISTRO BP Y P No:	202600000010213

OBJETO:

GC 8 - CONSULTORÍA PARA LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL CON ADICIONES:
$ 108.365.994,25	$ 108.365.994,25

LOCALIZACION:

La ejecución del contrato se desarrollará en el Departamento de Boyacá, con actividades técnicas, administrativas y de participación que se llevarán a cabo en la ciudad de Tunja sede de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Boyacá

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

Conservación de la Biodiversdad y sus servicios ecosistémicos

NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSULTORÍA/NIT:		REPRESENTANTE LEGAL:	
SUMARIS GLOBAL S.A.S		OMAR AUGUSTO PEREZ MESA	
NIT:	901.933.393-1	C.C.	4.217.352

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA NIT:		REPRESENTANTE LEGAL:	
NIT:		C.C.	

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	10	6	2026
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	N.A		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	9	12	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	9	12	2026

INFORME DE INTERVENTORIA No:	3	FECHA:	5	de	OCTUBRE	de	2026
TIPO DE INFORME: PARCIAL	X	FINAL		PERIODICIDAD:	MENSUAL		

PERIODO:	DEL	1	de	SEPTIEMBRE	de	2026	AL	30	de	SEPTIEMBRE	de	2026

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Socialización, Inicio, Suspensión, Reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	10	6	2026

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-070
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME DE INTERVENTORIA No:	3	FECHA:	5	de	OCTUBRE	de	2026
TIPO DE INFORME: PARCIAL	X	FINAL		PERIODICIDAD:	MENSUAL		

PERIODO:	DEL	1	de	SEPTIEMBRE	de	2026	AL	30	de	SEPTIEMBRE	de	2026

ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO

Fecha (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
	N.A		
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		-	-

VALOR INICIAL:	N.A	VALOR ADICIONALES:	N.A	VALOR TOTAL:	N.A

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO

No	Fecha (dd/mm/aaaa)	CLAUSULA MODIFICADA	DECRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
		N.A	

VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

No PÓLIZA	ANEXO No.	FECHA (dd/mm/aaaa)	ASEGURADORA	FECHA APROBACIÓN D. CONTRATACIÓN (dd/mm/aaaa)
CO1.WRT.20026032		4/06/2026	Seguros del Estado S.A.	4/06/2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA ($)
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
cumplimiento	4	6	2026	4	6	2027	$ 43.346.397,60
pago de salarios	4	6	2026	4	12	2029	
calidad del servicio	4	6	2026	4	6	2027	

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA CONSULTORÍA

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO			
						Número	dd	mm	aaaa
Luisa Fernanda Portela Rivera	1.032.469.185	X	X	X	SEP	9512220850	1	10	2026
Katherine Andrea Guarín Castro	1.038.062.196								
Deisy Alejandra Borda Romero	1.022.425.807								
Diana Paola López Macias	1.057.586.486								

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-070
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME DE INTERVENTORIA No:			3			FECHA:	5	de	OCTUBRE		de	2026	
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	X	FINAL			PERIODICIDAD:			MENSUAL				
PERIODO:	DEL	1	de	SEPTIEMBRE	de	2026	AL	30	de	SEPTIEMBRE		de	2026

La Directora de la consultoría Luisa Portela, allega planilla de SS como independiente, considerando que está viculada a la empresa consultora como contratista o CPS, se adjuntó contrato en el informe 1.

SOLICITUDES PRESENTADAS Y RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

FECHA (dd/mm/aaaa)	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
1/09/2026	supervisión	reiteración solucitud informe parcial	en trámite
2/09/2026	supervisión	se informa que la matriz de teoría del cambio fue radicada a planeación	en espera de respuesta por parte de planeación
18/09/2026	supervisión	se solicita a radicación del informe preliminar de PPA y demás documentos producto del contrato, ajustado según obligaciones	Se lleva a cabo la mesa con Expertos el 22/sept. Como herramienta fundamental para el perfeccionamiento de los entregables.Radican documentos parciales, según contempla en contrato el 24/09/26
24/09/2026	supervisión	se allega documento de la RAP-E a tener en cuenta dentro del análisis de mesa de expertos	según reunión se tuvo en cuenta el contenido de RAP-E
24/09/2026	supervisión	se solicita sustentar los documentos entregables al equipo de la sec. De Ambiente	los documentos entregables según estipulado en el contrato, los cuales serán radicados en planeación para fines pertinentes. Con lo anterior se procede a aprobar pago parcial del 50% según contempla la minuta
25/09/2026	supervisión	se solicita allegar informe parcial	30/9/2026 allegan informes parciales pendientes

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

el equipo consultor durante terer corte, presenta oficialmente se encuentra avanzando en el perfeccionamiento de algunos de los documentos o entregables que hacen parte de las obligaciones específicas contractuales.


Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-070
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME DE INTERVENTORIA No:	3				FECHA:	5	de	OCTUBRE	de	2026		
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	X	FINAL		PERIODICIDAD:			MENSUAL				
PERIODO:	DEL	1	de	SEPTIEMBRE	de	2026	AL	30	de	SEPTIEMBRE	de	2026

SEGUIMIENTO TÉCNICO

AVANCE DE EJECUCIÓN

PLAZO ACTUAL (DIAS)	**180**	TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS)	**100**	TIEMPO RESTANTE (DIAS)	**80**
% PROGRAMADO CTO DE CONSULTORIA	**15,0%**	% DE AVANCE CTO DE CONSULTORIA	**15,0%**	% RETRASO	**0,0%**



ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

El equipo consultor viene avanzando de acuerdo con actividades programadas, en el mes de septiembre, fue entregado oficialmente los primeros entregables parciales del contrato correspondiente a : documento preliminar, documento técnico, plan operativo, teoría del cambio e informe de la mesa de Expertos. Lo anterior, se procede a revisión a corto plazo, por parte del equipo tanto de la Sec. Ambiente como de Planeación. Considerando el avance presentado y aunque no son documentos definitivos ya que a medida que se socialice a las diferentes mesas intersectoriales, éstos documentos seguirán siendo suceptibles de ajuste, la supervisión considera el cumplimienmto en el avance y procede a aprobar el primer pago a la consultoría correspondiente al 50% del valor contratado.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA CONSULTORÍA

ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)				VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN				DETALLE DE LA EJECUCIÓN, OBSERVACIONES Y/O RELACIÓN DE SOPORTES
No	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	ET	EP	SE	%E	
	validación teoría del cambio				x			en revisión
	documento preliminar				x			en revisión
	plan operativo				x			en revisión
	documento técnico				x			en revisión
	mesa de Expertos			x	x			adjuntan informe de la mesa

ET: EJECUCIÓN TOTAL (X) - EP: EJECUCIÓN PARCIAL (X) - SE: SIN EJECUTAR (X) - %E: PORCENTAJE EJECUTADO (VALOR)

LABORATORIOS, PRUEBAS, ENSAYOS Y TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS POR LA CONSULTORIA

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-070
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME DE INTERVENTORIA No:	3					FECHA:	5	de	OCTUBRE	de	2026
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	X	FINAL			PERIODICIDAD:			MENSUAL		
PERIODO:	DEL	1	de	SEPTIEMBRE	de	2026	AL	30	de	SEPTIEMBRE	de	2026

DESCRIPCIÓN	FECHA			CERTIFICACIÓN LABORATORIO			OBSERVACIONES
	dd	mm	aaaa	C	NC	NA	
N.A							
C: CUMPLE - NC: NO CUMPLE - NA: NO APLICA							

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-070
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME DE INTERVENTORIA No:	3					FECHA:	5	de	OCTUBRE	de	2026
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	X	FINAL			PERIODICIDAD:			MENSUAL		
PERIODO:	DEL	1	de	SEPTIEMBRE	de	2026	AL	30	de	SEPTIEMBRE	de	2026

EQUIPO UTILIZADO POR LA CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	ACTIVIDAD EJECUTADA	CALIBRACIÓN EQUIPOS			% DE UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
		C	NC	NA		
EQUIPO HUMANO		x				

C: CUMPLE - NC: NO CUMPLE - NA: NO APLICA

VERIFICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE CONSULTORÍA*

CARGO/ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIDAD	FECHA INGRESO			FECHA RETIRO			DEDICACIÓN		
			dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	%	C	NC
RELACIONES INTERNACIONALES	LUISA FERNANDA PORTELA	1032469185	5	6	2026	30	12	2026	100	x	
ABOGADO ESPECIALIZADO	KATHERINE GUARIN	1038062196	5	6	2026	30	12	2026	100	x	
INGENIERO ESPECIALIZADO	DEISY ALEJANDRA BORDA	1022425807	5	6	2026	30	12	2026	100	x	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DIANA LOPEZ	1057586486	5	6	2026	30	12	2026	100	x	

C: CUMPLE - NC: NO CUMPLE

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité No 1	8	9	2026	Mesa de revisión técnica y metodológica de las dimensiones
Acta de Comité No 2	15	9	2026	Prueba piloto de la metodología de valoración-Mesa de Expertos
Acta de Comité No 3	22	9	2026	Mesa de Expertos, Política Pública Ambiental de Boyacá

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TÉCNICO

El contrato viene presentando mora en el cronograma propuesto.

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-070
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME DE INTERVENTORIA No:	3					FECHA:	5	de	OCTUBRE	de	2026		
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	X	FINAL			PERIODICIDAD:			MENSUAL				
PERIODO:	DEL	1	de	SEPTIEMBRE	de	2026	AL	30	de	SEPTIEMBRE	de	2026	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS

CUENTA No.		FIDUCIA No.:		ENTIDAD:	
NOMBRE O TITULAR DE LA CUENTA:					
NUMERO DE LA CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE (%)	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
ANTICIPO			
ACTA PARCIAL No.	50%		Aún no se ha generado pago
ACTA PARCIAL No.	40%		Aún no se ha generado pago
ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	10%		Aun no se ha generado pago
TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS			**$ 0,00**

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO

Una vez la consultoría haga entrega de los documentos relacionados en sus obligaciones se dará trámite al pago parcial

SEGUIMIENTO AMBIENTAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
N.A	

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL

N.A

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-070
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME DE INTERVENTORIA No:	3				FECHA:	5	de	OCTUBRE	de	2026		
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	X	FINAL		PERIODICIDAD:	MENSUAL						
PERIODO:	DEL	1	de	SEPTIEMBRE	de	2026	AL	30	de	SEPTIEMBRE	de	2026


RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN	PERIODO DESDE			PERIODO HASTA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Interventoría No. 1	10	6	2026	30	7	2026	Este primer informe no tiene documentos entregables
Informe de Interventoría No. 2	1	8	2026	31	8	2026	documento teoría del cambio en proceso de ajuste
Informe de Interventoría No. 3	1	9	2026	30	9	2026	se adjunta para revisión documentos relacionados en el contrato

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA:

Considerando que los entragables del contrato en asunto, corresponde a la continuidad de documentos especificados en la Guía metodológica para la formulación de Políticas Públicas, emitida por la oficina de Planeación departamental, específicamente en las etapas 3 y 4, para lo cual, el equipo consultor viene adelantando en este periodo la construcción de los documentos que correponden a la fase 3 de la formulación, los cuales fueron entregados para revisión.

FIRMA:



Supervisor

NOMBRE: OLGA PATRICIA NEITA GUIO

Gobernación de Boyacá
Contratación
JOAN ESTEBAN DAZA
FECHA 06/10/2026

INFORME DE AVANCE DE CONSULTORÍA

FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL DE BOYACÁ (PPAB)

Contrato CO1.PCCNTR.9548277/2421 — Informe de avance No. 3 — Periodo: 1 de septiembre de 2026 al 30 de septiembre de 2026

Informe elaborado con corte al 29 de septiembre de 2026, un día antes del cierre del periodo

Contratista:	Sumaris Global SAS
Objeto del contrato:	Prestación de servicios profesionales para la formulación de la Política Pública Ambiental de Boyacá (PPAB)
Contrato No.:	CO1.PCCNTR.9548277/2421
Fecha de inicio del contrato:	10/06/2026
Plazo de ejecución:	Seis (6) meses
Supervisor(a):	Olga Patricia Neita Guío — Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Periodo reportado:	1 de septiembre de 2026 al 30 de septiembre de 2026 (corte al 29/09/2026)
Informe No.:	3

1. Objetivo del informe

Presentar a la supervisión del contrato el reporte de avance correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026, en cumplimiento de la obligación general No. 5 (elaborar y entregar de manera oportuna los informes solicitados por el supervisor) y de la obligación específica No. 13 (entregar informes de avance periódicos que consoliden actas de reunión, evidencias fotográficas, listas de asistencia y material de apoyo generado) del contrato de consultoría. El informe se elabora con corte al 29 de septiembre de 2026, un día antes del cierre del periodo.

2. Resumen ejecutivo del periodo

Durante el mes de septiembre de 2026 se realizó, el 8 de septiembre, una mesa de revisión técnica y metodológica de las dimensiones de la política con la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Planeación, en la cual se reorganizaron las problemáticas de las dimensiones de Seguridad y Sostenibilidad Hídrica y de Ecosistemas y Biodiversidad, se ajustó el instrumento de valoración multicriterio y se dio inicio al ejercicio de misión y visión de la política. El 15 de septiembre se efectuó una prueba piloto de dicho instrumento, y el 22 de septiembre se desarrolló la Mesa de Expertos definitiva, en la cual se valoraron las problemáticas de las cuatro dimensiones, registrándose 48 evaluaciones (15 en la Dimensión 1, 15 en la Dimensión 2, 11 en la Dimensión 3 y 7 en la Dimensión 4). Con base en esos resultados se consolidaron la Teoría del Cambio y el componente estratégico, el Plan Operativo (en versión Word y Excel) y el informe de validación de expertos, y se remitió a la Secretaría de Ambiente el reporte de avance del 50 % de las obligaciones contractuales. Adicionalmente, se atendió el oficio S-2026-001378-SECAMB de CORPOBOYACÁ relacionado con la mesa técnica del 3 de agosto de 2026.

3. Actividades pactadas y ejecutadas

No.	Actividad / obligación programada	Actividad ejecutada en el periodo	Evidencia / soporte	Estado
1	Obtener el visto bueno definitivo de la Secretaría de Planeación sobre la matriz de la Teoría del Cambio y avanzar en la reorganización de las problemáticas de las dimensiones.	Se avanzó en la revisión y reorganización de las problemáticas de las dimensiones de Seguridad y Sostenibilidad Hídrica y de Ecosistemas y Biodiversidad, conforme al esquema Dimensión > Eje > Objetivo programático > Problemáticas, y se dio inicio al ejercicio de construcción de la misión y la visión de la política.	Acta de reunión 08-09-2026.	T
2	Validar la metodología y el instrumento de valoración multicriterio previo a su aplicación con los expertos.	Se simplificó y ajustó el instrumento de ponderación y se realizó una prueba piloto de la metodología el 15/09/2026, calificando un caso en vivo para validar su claridad y funcionamiento antes de la aplicación definitiva.	Acta de reunión 08-09-2026.	T
3	Reprogramar y realizar la mesa de expertos con la metodología ajustada.	Se realizó la Mesa de Expertos definitiva el 22/09/2026 (modalidad virtual, Microsoft Teams), aplicando el instrumento de valoración multicriterio (impacto ambiental 30 %, impacto social 25 %, impacto económico 20 %, urgencia 25 %) sobre las problemáticas de las cuatro dimensiones, con 48 evaluaciones registradas.	Listado de asistencia 22-09-2026.	T

4	Consolidar los resultados de la valoración multicriterio de la mesa de expertos.	Se elaboró el Informe de Resultados de la Valoración Multicriterio, con la síntesis de la problemática de mayor puntaje por dimensión: Dimensión 1, deterioro de los ecosistemas que regulan el agua (90,33 %); Dimensión 2, conflicto socioambiental del páramo de Pisba (92,44 %); Dimensión 3, planeación territorial e información ambiental insuficientes (87,58 %); Dimensión 4, exposición recurrente a amenazas climáticas (100 %).	Informe de Resultados de la Valoración Multicriterio.	**T**
5	Consolidar la Teoría del Cambio y el componente estratégico con base en los resultados de la mesa de expertos.	Se elaboraron la Teoría del Cambio y el componente estratégico de la política, en versión Word y Excel, incorporando el orden de prioridad resultante de la valoración multicriterio.	Teoría del Cambio y Componente Estratégico (Word y Excel).	**T**
6	Elaborar el Plan Operativo con base en la Teoría del Cambio validada.	Se elaboró el Plan Operativo, en versión Word y Excel, con la matriz de metas por horizonte (corto, mediano y largo plazo) para las cuatro dimensiones.	Plan Operativo (Word y Excel).	**T**
7	Elaborar el informe de validación de expertos.	Se consolidó el Informe de Validación de Expertos de la Política Pública Ambiental de Boyacá.	Informe de Validación de Expertos.	**T**
8	Reportar a la Secretaría de Ambiente el avance de cumplimiento contractual.	Se remitió a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible el reporte de avance correspondiente al 50 % de las obligaciones del Contrato CO1.PCCNTR.9548277/2421 (obligaciones específicas 3, 4, 5, 7, 9 y 10), adjuntando el documento técnico, la Teoría del Cambio, el Plan Operativo (Word y Excel) y la validación de expertos.	Comunicación remitida a la Secretaría de Ambiente.	**T**
9	Atender los requerimientos de articulación interinstitucional relacionados con la formulación de la política.	Se elaboró la respuesta al oficio S-2026-001378-SECAMB de CORPOBOYACÁ, referido a la mesa técnica del 3 de agosto de 2026, para firma de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Respuesta a oficio S-2026-001378-SECAMB.	**T**

Convenciones: T = Ejecutada totalmente · P = Ejecutada parcialmente / en proceso · N = No ejecutada en el periodo.

4. Reuniones y mesas técnicas desarrolladas

08/09/2026 — Mesa de revisión técnica y metodológica de las dimensiones

Reunión presencial y virtual (10:00 a. m. a 1:00 p. m.) con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Secretaría de Planeación y el equipo consultor, orientada a revisar la formulación, agrupación y mecanismo de valoración de las problemáticas de las dimensiones de Seguridad y Sostenibilidad Hídrica y de Ecosistemas y Biodiversidad, ajustar el instrumento de ponderación previsto para la mesa de expertos y dar inicio al ejercicio de misión y visión de la política.

Compromisos derivados: *Ajustar y reorganizar las problemáticas de las dimensiones, agrupando las situaciones específicas y evitando duplicidades (equipo consultor); simplificar la matriz de valoración (equipo consultor); realizar simulacros de la metodología con personas que no hayan participado en su elaboración (Secretaría de Ambiente y equipo consultor); reprogramar la mesa de expertos una vez validados la metodología, el instrumento y los materiales de contextualización (Secretaría de Ambiente y equipo consultor).*

15/09/2026 — Prueba piloto de la metodología de valoración

Conforme al compromiso adquirido en la mesa del 08/09/2026, se realizó una sesión de prueba piloto del instrumento de valoración multicriterio, calificando un caso en vivo con el fin de validar su claridad y funcionamiento antes de su aplicación definitiva con los expertos.

Compromisos derivados: *Incorporar los ajustes identificados en la prueba piloto y realizar la Mesa de Expertos definitiva.*

22/09/2026 — Mesa de Expertos, Política Pública Ambiental de Boyacá

Reunión virtual (plataforma Microsoft Teams, 08:00 a. m.), convocada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con participación de expertos de entidades nacionales, regionales, académicas y departamentales. Se aplicó el instrumento de valoración multicriterio (impacto ambiental 30 %, impacto social 25 %, impacto económico 20 %, urgencia 25 %, escala 0 a 3) sobre las problemáticas de las cuatro dimensiones de la política, registrándose 48 evaluaciones en total.

Compromisos derivados: *Sistematizar y consolidar los resultados de la valoración en el informe correspondiente; avanzar en la Teoría del Cambio y el Plan Operativo con base en los resultados obtenidos.*

5. Listados de asistencia

La reunión del 08/09/2026 quedó documentada mediante acta de reunión, con el listado de participantes consignado en la propia acta. La prueba piloto del 15/09/2026, por su carácter interno de validación

metodológica, no contó con listado de asistencia independiente. Se incorpora a continuación el listado de asistencia oficial completo (5 páginas) de la Mesa de Expertos del 22/09/2026, en cumplimiento de la obligación específica No. 13.

Mesa de Expertos del 22/09/2026 — listado de asistencia completo (5 páginas)

Página 1 de 5:

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: E-DO-TH-F-003
LISTA DE ASISTENTES		**FECHA: 22/sept/2026**

TEMA: Mesa de Expertos Política Pública Ambiental del Departamento de Boyacá

OBJETIVO: 1 Comité en el marco del contrato CO1.PCCNTR.9548277/2421

FECHA: 22/09/2026 **HORA:** 08:00 am **LUGAR:** PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS

RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE **PROCESO:** GESTIÓN AMBIENTAL

No	NOMBRE Y APELLIDOS	DOC DE IDENTIDAD	ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	MUNICIPIO	FIRMA
1	Adriana Janneth Espinosa Ramirez	40034758	UPTC	Docente	3005715505	adriana.espinosa@uptc.edu.co	Tunja	AespinR
2	Juan David Rodriguez Gonzalez	79980017	ProBoyacá	Lider de Proyectos Estratégicos	3122433029	juan.rodriguez@proboyaca.org.co	Tunja	JDRG
3	Olga Lucía Usaquén Perilla	40042624	Universidad de Boyacá	Docente investigadora	3103058799	olusaquen@uniboyaca.edu.co	Tunja	OluciaUsaquénPerilla
4	John eduardo Orozco Herrera	1052398061	Corpoboyacá	Profesional de apoyo	3107892290	johnorozoco.corpoboyaca@gmail.com	Tunja	JEOH
5	Nubia Constanz Pinilla	52057523	CCMD	Rep. Medio Ambiente	3124635926	nubia_32@yahoo.es	chiquinquira	Nubia Pinilla
6	Gregorio Morales Tovar	1033679965	Grupo con las botas puestas	Representante legal	3187911835	grupoconlasbotaspuestasboyaca@gmail.com	Tunja	GregorioMorales Tovar
7	Daniela Rocio Gutierrez Franco	1048851014	CORPOBOYACA	Profesional de apoyo	3042263841	danielacorpoboyaca@gmail.com	Tunja	Daniela Gutierrez

Página 2 de 5:

8	*Helmer Julián tegria*	1049394096	ASOU'WA	Ing ambiental	3123685770	helmerjulian1991@hotmail.com ambienteasouwa2026@gmail.com	Cubara	*Helmer T*
9	Andrea Maria Sandoval Velasco	1192907070	CORPOBOYACA	Profesional de apoyo	3102716207	andreasanve.corpoboyaca@gmail.com	Tunja	*Andrea Sandoval V*
10								
11	Diana Lorena Parra Otálora	**1056800631**	**Corpoboyacá**	**Ingeniera ambiental - Técnico**	**3144568532**	**dlparra@corpoboyaca.gov.co**	**Tunja**	**Lorena Parra O.**
12	Angie Alvarez Guarín	1015466067	Corpochivor	Ing. Ambiental y Sanitaria	3138025954	angiealvarez.corpochivor@gmail.com	Garagoa	Angie A.
13	Amílcar Iván Piña	7166436	Corpoboyacá	Profesional Especializado	3118853293	apina@corpoboyaca.gov.co	Tunja	*Amilcar Piña*
14	Zulay Lorena Blanco	1049432374	Corpoboyacá	Profesional de apoyo	320 9003594	zulayblanco.corpoboyaca@gmail.com	Tunja	*Zulay Blanco*
15	**Diego Alejandro Valencia Robles**	**1049613017**	**UPTC**	**Docente**	**3204281964**	**diegoalejandro.valencia@uptc.edu.co**	**Tunja**	***Diego Valencia R***
16	Aura Elena Becerra Suarez	1057576753	Corpoboyacá	Profesional Especializado	3105530983	abecerra@corpoboyaca.gov.co	Tunja	Aura Becerra
17	**Javier Agredo Chacòn**	**2135925**	**Gobernaciòn de Boyacà**	**Ingeniero Ambiental**	**3134268203**	**javier.agredo@boyaca.gov.co**	**Tunja**	**Javier Agredo Chacón**
18	**Jairo Neftalí Cárdenas**	**79728209**	**Ministerio de Ambiente y**	**Profesional Especializado**	**6013323821**	**jncardenas@minambiente.**	**Bogotá**	**JCS**

	Saavedra		Desarrollo Sostenible			gov.co		
19	Jhon Michel Fonseca Rodriguez	74370731	Corpoboyacá	Profesional Universitario/ing Geologo	3142978971	jfonseca@corpoboyaca.gov.co	Tunja	Jhon Michel fonseca Rodriguez
20	Edgar Guillermo Laiton Villamil	1057214371	CAR	Profesional Especializado	3125415159	elaitonv@car.gov.co	Chiquinquirá	Guillermo Laiton
21	Lyda Consuelo Rojas	1057571618	Corpoboyaca	Profesional Especializado	3103031737	lcrojas@corpoboyaca.gov.co	Tunja	Lyda Rojas
22	Daniela Salazar Largo	1049649937	Gobernación de Boyacá	Profesional de Apoyo DSPT	3106092124	daniela.largo22@gmail.com	Tunja	Daniela Salazar
23	Eugenio Valderrama	1072638408	Fundación Humedales	Investigador/ Coordinador	3168212881	evalderr@fundacionhumedales.org	Aquitania	EV
24	Carla Ivonne Daza Ladino	1053610267	Gobernación de Boyacá	Lic Ciencias Naturales y Edu Ambiental/ Prof	3207679411	carladaza20@gmail.com	Tunja	Carla DL
25	Rosaura Rodríguez López	23581650	Secretaría de Integración Social	Profesional Universitario	3132115474	rosaura.rodriguez@boyaca.gov.co	Tunja	Rosaura Rodriguez L.
26	Leila Patricia Piragauta Rodriguez	46372801	Ecolago negocios Verdes	Tecnologa/ Formadora	3217867655	eco.lago2025@gmail.com	Aquitania	Leila Piragauta
27	Karen Lizeth Ruiz Avila	1013666683	Corpochivor	Contratista profesional	3114305141	seguimientoplaneacion@corpochivor.gov.co	Garagoa	KarenRuizA.
28	Sara Juliana Niño	1051241053	Sec. Ambiente y D.S	Profesional de Apoyo	3219492300	sarajunilo18@gmail.com	Tunja	Sara Juliana Niño
29	Andrea Paola	1055273529	Sec. Ambiente	Profesional	3160266616	andrea.buitra	Tunja	Andrea

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DO-TH-F-003
LISTA DE ASISTENTES		FECHA: 22/sept/2026

	Buitrago Leal		y D.s	Universitario		go@boyaca.gov.co		Buitrago
30	Cesar Augusto Guarín Campo	91491647	UNAD - ZONA CENTRO BOYACA - Tunja	Docente Ocasional TC- Cadena de Formación Ambiental/Esp_Msc	3114948573	cesar.guarin@unad.edu.co	Tunja	
31	Yesika Camargo Díaz	1052391156	UAEGRD Boyacá	Profesional de apoyo	3202804427	uaegrd.2026@gmail.com	Tunja	Yesika Camargo
32	Camila Gaitan	1014304487	Corpoboyaca	Profesional de apoyo	3178296146	yeslygaitan0324@gmail.com	Tunja	Camila Gaitan
33	Mónica Pineda González	1049607530	ECOTOCOGUA	Representante legal	3188712609	Ecotocogua@gmail.com	Duitama	*Mónica Pineda*
34	Milena Ojeda Gomez	40044598	CAR	Profesional especializado	3123446065	mojedag@car.gov.co	chiquinquirà	milena ojeda
35	Daniel Felipe Mendivelso Rocha	1049652692	Corpoboyaca	Profesional Contratista	3143941031	daniel.mendivelso13@gmail.com	Tunja	Daniel Mendivelso
36	Carlos Andrés Alarcón Sabogal	1032403658	Consultor	Arquitecto	317 701 0772	caalarconsa@gmail.com	Bogotá	ASCA
37	Carlos Julio Espiosa Soler	6773135	CAR - Cundinamara	Profesional Espeializado	3103258398	cespinosas@car.gov.co	Chiquinquirá	Carlos Epinosa
38								
39	JUAN CAMILO MORENO MEJIA	3148624567	PROF ESP	PROF. ESP	3148624567	juan.moreno@regioncentralrape.gov.co	Bogotá	JUAN CAMILO MORNEO
40	OLGA PATRICIA NEITA GUIO	3208453758	Gob. Boyacá	Prof. espec.	3208453758	olga.neita@boyaca.gov.co	Tunja	PatyN.
41								
42	Dayana	1002528414	Red Nacional Jóvenes de	Coord. Departamental	315 602 8616	rnjaboyaca@gmail.com	Boyaca	Dayana nuñez

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DO-TH-F-003
LISTA DE ASISTENTES		FECHA: 22/sept/2026

			Ambiente	institucionales				
43	Julio Mauricio Rojas Mayorga	6764243	SedBoyacá- El Legado del Roble	Líder PRAE - GESTOR	3204956026	jrojas@sedboyaca.gov.co	Tunja	MauRo
44	Elkin R. Jiménez Bravo	74130900	Corpoboyaca	Profesional Especializado	3115354941	ejimenez@corpoboyaca.gov.co	Tunja	Elkin R. Jimenez Bravo
45	Camila Gaitan	1014303387	Corpoboyaca	Profesional de Apoyo	3178296146	yeslygaitan0324@gmail.com	Tunja	Camila Gaitan
46	Eduardo Stiben Bravo Fonseca	1049648971	Unv. Santo Tomas	Estudiante	3142576972	eduardo.bravo@usantoto.edu.co	Tunja	Eduardo Bravo
47	Kelly Xiomara Orduz Corredor	1057590211	Sumaris	Consultor	3219773817	orduzkellyxiomara@gmail.com	Sogamoso	KXOC
48	Diana Paola López Macías	1057586486	Equipo consultor Sumaris	Aux Administrativo	3118605136	dianalopezma02@gmail.com	Sogamoso	Diana López
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								

6. Productos y avances generados en el periodo

- Reorganización de las problemáticas de las dimensiones de Seguridad y Sostenibilidad Hídrica y de Ecosistemas y Biodiversidad, e inicio del ejercicio de misión y visión de la política.
- Instrumento de valoración multicriterio ajustado y validado mediante prueba piloto.
- Informe de Resultados de la Valoración Multicriterio — Mesa de Expertos del 22 de septiembre de 2026.
- Teoría del Cambio y Componente Estratégico de la política pública ambiental de Boyacá (versión Word y Excel).
- Plan Operativo de la política pública ambiental de Boyacá (versión Word y Excel).
- Informe de Validación de Expertos.
- Comunicación de reporte de avance del 50 % de las obligaciones contractuales a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Respuesta institucional a CORPOBOYACÁ (oficio S-2026-001378-SECAMB).

7. Cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas

- Obligación general No. 5 (informes oportunos): se da cumplimiento mediante la entrega del presente informe.
- Obligación general No. 9 (certificados de pago de aportes a seguridad social).
- Obligación específica No. 4 (Mesa de Expertos: actas, listas de asistencia, registro fotográfico): ejecutada mediante la Mesa de Expertos del 22/09/2026.
- Obligación específica No. 5 (Matriz de Valoración y Ponderación Multicriterio): ejecutada mediante el Informe de Resultados de la Valoración Multicriterio.
- Obligación específica No. 7 (Teoría del Cambio): ejecutada.
- Obligación específica No. 9 (Documento Técnico) y No. 10 (Plan Operativo): avanzadas, con entrega del Plan Operativo en versión Word y Excel.
- Obligación específica No. 13 (informes de avance con actas, evidencias fotográficas, listas de asistencia): se anexa el listado de asistencia completo de la Mesa de Expertos del periodo.

8. Observaciones y dificultades

- Este informe se elabora con corte al 29 de septiembre de 2026, un día antes del cierre formal del periodo (30 de septiembre de 2026); a la fecha de corte no se preveían actividades adicionales pendientes de registrar.
- La Matriz de Análisis de Involucrados (obligación específica No. 6) y la Batería de Indicadores SMART (obligación específica No. 8) no se incluyen todavía dentro del reporte de avance remitido a la Secretaría de Ambiente; su elaboración continúa en curso.
- La revisión formal, por parte de la Secretaría de Planeación, del Informe de Revisión de las Fases I y II continúa pendiente, pese a haber sido remitido en comunicaciones anteriores.
- Los resultados, conclusiones y documentos de la mesa técnica del 3 de agosto de 2026 solicitados por CORPOBOYACÁ mediante el oficio S-2026-001378-SECAMB se atendieron mediante la respuesta institucional elaborada en el periodo.


9. Compromisos para el siguiente periodo

- Consolidar la Matriz de Análisis de Involucrados y la Batería de Indicadores SMART (obligaciones específicas No. 6 y No. 8).
- Finalizar y radicar el Documento Técnico completo de la política pública ambiental.
- Avanzar en la estructuración del proyecto de ordenanza (obligación específica No. 11).

10. Anexos

- Acta de reunión 08-09-2026.
- Listado de asistencia — Mesa de Expertos, 22-09-2026 (completo, 5 páginas).
- Informe de Resultados de la Valoración Multicriterio.
- Teoría del Cambio y Componente Estratégico (Word y Excel).
- Plan Operativo (Word y Excel).
- Informe de Validación de Expertos.
- Respuesta a oficio S-2026-001378-SECAMB (CORPOBOYACÁ).
- [Certificado de aportes a seguridad social del periodo — pendiente adjuntar].

Cordialmente,



DIRECTOR PROYECTO
Sumaris Global SAS
Contratista

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032469185		PORTELA RIVERA LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AVENIDA CARRERA 68 # 1 - 63	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6943573	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	701913989	9512220850	I	2026/10/21	2026/10/01	BANCOLOMBIA	0	$1,649,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$5,681,600	$909,100			$5,681,600	$710,200			$0	$0			$5,681,600		$29,700		$0	$0		$1,649,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$5,681,600	$909,100			$5,681,600	$710,200			$0	$0			$5,681,600		$29,700		$0	$0		$1,649,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$5,681,600	$909,100			$5,681,600	$710,200			$0	$0			$5,681,600		$29,700		$0	$0		$1,649,000
1	CC	1032469185 PORTELA LUISA																		230301	30	$5,681,600	$909,100	EPS017	30	$5,681,600	$710,200		0	$0	$0	14-23	30	$5,681,600	0.522%	$29,700	0	$0	$0	No	$1,649,000
Total	**Afiliados(1)**																					$5,681,600	$909,100			$5,681,600	$710,200			$0	$0			$5,681,600		$29,700		$0	$0		$1,649,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$909,100	$0	$0	$909,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$909,100	$0	$0	$909,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,700	$0	$0	$29,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$29,700	$0	$0	$29,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$710,200	$0	$0	$710,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$710,200	$0	$0	$710,200
TOTAL				**1**	**$1,649,000**	**$0**	**$0**	**$1,649,000**