CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN – CONTRATO DE SUMINISTRO 08 DE 2026

Actividad	Responsable	Fecha estimada	Observaciones
Firma del contrato	Rector	10/8/2026	
Expedición del RP	Tesorería FSE	10/08/2026	
Emisión de orden de pedido	Rector/FSE	10 /08 /2026	
Entrega de elementos	Contratista	10/08//2026 al 20 /08/2026	Lugar: sede principal Inspección de Llano Mateo
Supervisión y verificación	Funcionario supervisor	10/08//2026 al 20 /08/2026	
Radicación de factura	Contratista	10/08//2026 al 20 /08/2026	
Pago	FSE	10/08//2026 al 20 /08/2026 o posterior.	

LÉNIN JULIAN OTERO GÓMEZ Rector	
MÓNICA MEJÍA CASTRO Pagadora	