Fundación FASED
Apoyo Social para la Equidad y el Desarrollo

Santiago de Cali, 08 de agosto de 2026

FSD-CE-CAF-2026-009
Citar este número al responder

Señores
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
Supervisor Proyecto BPIN: 2026003190002
Cali

Referencia: Proyecto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y TÉCNICA DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA DE ESPECIALIDAD EN FAMILIAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES CON VOCACIÓN CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" BPIN: 2026003190002-SGR.

Asunto: Reporte de avance del mes de julio (periodo 1)

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del contrato No. FUV.SGR.015.2026, cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y TÉCNICA DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA DE ESPECIALIDAD EN FAMILIAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES CON VOCACIÓN CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" BPIN: 2026003190002-SGR, se envía la matriz de avance correspondiente a la ejecución financiera del proyecto para el primer periodo de ejecución, con corte a julio de 2026.

A continuación, se presenta el avance aprobado por parte de la interventoría correspondiente al periodo:

- **Avance porcentual**

SUBACTIVIDAD	VERIFICABLE	VALOR SUBACTIVIDAD	VALOR VERIFICABLE	COSTO TOTAL ACTIVIDAD	JULIO 1	AVANCE ACUMULADO PORCENTUAL	PENDIENTE POR EJECUTAR
1.1.2.1. Jornadas municipales de socialización del proyecto (apertura).	V.1 Informe consolidado de alistamiento técnico, logístico y operativo de las jornadas municipales de socialización, incluye cronograma de jornadas.	$ 238.491.169	$ 47.698.234	$ 3.401.649.745	**20,00%**	20,0%	80,0%
INTERVENTORIA				**$ 742.458.345**	**9,00%**	**9,00%**	**91,00%**

- **Avance monetario**

SUBACTIVIDAD	VERIFICABLE	N°	VALOR SUBACTIVIDAD	VALOR VERIFICABLE	COSTO TOTAL ACTIVIDAD	JULIO PERIODO 1	AVANCE ACUMULADO	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
1.1.2.1. Jornadas municipales de socialización del proyecto (apertura).	V.1 Informe consolidado de alistamiento técnico, logístico y operativo de las jornadas municipales de socialización, incluye cronograma de jornadas.	9	$ 238.491.169	$ 47.698.234	$ 3.401.649.745	$ 47.698.234,000	$ 47.698.234,00	$ 190.792.935,00
INTERVENTORIA					**$ 742.458.345,00**	**$ 66.821.252,00**	**$ 66.821.252,00**	**$ 675.637.093,00**
TOTAL OPERACIÓN					**$ 19.511.541.655,00**	**$ 47.698.234,00**	**$ 47.698.234,00**	**$ 19.463.843.421,00**
TOTAL PROYECTO					**$ 20.254.000.000,00**	**$ 114.519.486,00**	**$ 114.519.486,00**	**$ 20.139.480.514,00**

- **Resumen General proyecto**

Avance operación	**Avance mes**	$	47.698.234,00
	% avance mes		0,24%
	Avance acumulado	$	47.698.234,00
	% avance acumulado		0,24%

Avance Interventoria	**Avance mes**	$	66.821.252,00
	% avance mes		9,00%
	Avance acumulado	$	66.821.252,00
	% avance acumulado		9,00%

Avance general del proyecto	**Avance mensual del proyecto**	$	114.519.486,00
	% Avance mensual del proyecto		0,57%
	Avance acumulado del proyecto	$	114.519.486,00
	% Avance acumulado del proyecto		0,57%
	% Pendiente por ejecutar		99,43%
	Pendiente por ejecutar monetario		$ 20.139.480.514,00

CONCLUSIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

Durante el periodo 1, correspondiente al mes de julio 2026, se tenía programada la siguiente subactividad y verificable:

- Subactividad 1.1.2.1. Jornadas municipales de socialización del proyecto (apertura).
    - Verificable V.1 Informe consolidado de alistamiento técnico, logístico y operativo de las jornadas municipales de socialización, incluye cronograma de jornadas.

ALEJANDRO TABA ARAGÓN
Director de Interventoría
Fundación De Apoyo Social Para La Equidad Y El Desarrollo – FASED
NIT 901.438.733-1

Copia: Archivo.