Fundación FASED
Apoyo Social para la Equidad y el Desarrollo

Santiago de Cali, 08 de septiembre de 2026

FSD-CE-CAF-2026-011
Citar este número al responder

Señores
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
Supervisor Proyecto BPIN: 2026003190002
Cali

Referencia: Proyecto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y TÉCNICA DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA DE ESPECIALIDAD EN FAMILIAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES CON VOCACIÓN CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" BPIN: 2026003190002-SGR.

Asunto: Reporte de avance del mes de agosto (periodo 2)

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del contrato No. FUV.SGR.015.2026, cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y TÉCNICA DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CAFICULTURA DE ESPECIALIDAD EN FAMILIAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES CON VOCACIÓN CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" BPIN: 2026003190002-SGR, se envía la matriz de avance correspondiente a la ejecución financiera del proyecto para el segundo periodo de ejecución, con corte a agosto de 2026.

A continuación, se presenta el avance aprobado por parte de la interventoría correspondiente al periodo:

- **Avance porcentual**

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	VERIFICABLE	VALOR SUBACTIVIDAD	COSTO TOTAL ACTIVIDAD	AGOSTO PERIODO 2	AVANCE ACUMULADO PORCENTUAL	PENDIENTE POR EJECUTAR
1.1.1. Suministrar activos productivos (insumos y módulos agroindustriales) a pequeños productores de café en sus unidades productivas.	1.1.1.1. Adquirir módulos integrados para el despulpado y la clasificación de café, destinados al fortalecimiento de las unidades productivas familiares de los pequeños caficultores beneficiarios.	V.1 Orden de compra mensual de los Módulos integrados para el despulpado y clasificación de café.	$ 4.981.264.472	$ 15.885.021.377	**31,94%**	**31,9%**	**68,1%**
	1.1.1.2. Adquirir kits de fortalecimiento productivo para cafés especiales, destinados a potenciar la caficultura de especialidad en las unidades productivas familiares de los pequeños caficultores beneficiarios.	V1. Orden de compran mensual de los Kits de fortalecimiento productivo para cafés especiales.	$ 3.864.980.859		**50,04%**	**50,0%**	**50,0%**
1.1.2. Desarrollar procesos de formación orientados a fortalecer la adopción de la cultura de la caficultura de especialidad y las buenas prácticas en los procesos de postcosecha y beneficio en los pequeños productores beneficiarios.	1.1.2.1. Jornadas municipales de socialización del proyecto (apertura).	V.1 Informe descriptivo del desarrollo de las jornadas de socialización con anexos de registros de asistencia y registro fotográfico por jornada.	$ 238.491.169	$ 3.401.649.745	**80,00%**	**100,0%**	**0,0%**
INTERVENTORIA			**$ 742.458.345**		**9,00%**	**18,00%**	**82,00%**
TOTAL OPERACIÓN			**$ 19.511.541.655**				
TOTAL PROYECTO			**$ 20.254.000.000**				

Fundación FASED
Apoyo Social para la Equidad y el Desarrollo

- **Avance monetario**

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	VERIFICABLE	VALOR SUBACTIVIDAD	VALOR VERIFICADOR	COSTO TOTAL ACTIVIDAD	AGOSTO PERIODO 2	AVANCE ACUMULADO	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
1.1.1. Suministrar activos productivos (insumos y módulos agroindustriales) a pequeños productores de café en sus unidades productivas.	1.1.1.1. Adquirir módulos integrados para el despulpado y la clasificación de café, destinados al fortalecimiento de las unidades productivas familiares de los pequeños caficultores beneficiarios.	V.1 Orden de compra mensual de los Módulos integrados para el despulpado y clasificación de café.	$ 4.981.264.472	$ 4.981.264.472	$ 15.885.021.377	$ 1.590.974.204	$ 1.590.974.204	$ 3.390.290.268
	1.1.1.2. Adquirir kits de fortalecimiento productivo para cafés especiales, destinados a potenciar la caficultura de especialidad en las unidades productivas familiares de los pequeños caficultores beneficiarios.	V1. Orden de compran mensual de los Kits de fortalecimiento productivo para cafés especiales.	$ 3.864.980.859	$ 3.864.980.859		$ 1.933.960.004	$ 1.933.960.004	$ 1.931.020.855
1.1.2. Desarrollar procesos de formación orientados a fortalecer la adopción de la cultura de la caficultura de especialidad y las buenas prácticas en los procesos de postcosecha y beneficio en los pequeños productores beneficiarios.	1.1.2.1. Jornadas municipales de socialización del proyecto (apertura).	V.1 Informe descriptivo del desarrollo de las jornadas de socialización con anexos de registros de asistencia y registro fotográfico por jornada.	$ 238.491.169	$ 190.792.935	$ 3.401.649.745	$ 190.792.935	$ 238.491.169	$ -
INTERVENTORIA			**$ 742.458.345**			**$ 66.821.252**	**$ 133.642.504**	**$ 608.815.841**
TOTAL OPERACIÓN			**$ 19.511.541.655**			**$ 3.715.727.143**	**$ 3.763.425.377**	**$ 15.748.116.278**
TOTAL PROYECTO			**$ 20.254.000.000**			**$ 3.782.548.395**	**$ 3.897.067.881**	**$ 16.356.932.119**

- **Resumen General proyecto**

Avance operación	**Avance mes**	$	3.715.727.143,00
	% avance mes		19,04%
	Avance acumulado	$	3.763.425.377,00
	% avance acumulado		19,29%

Avance Interventoria	**Avance mes**	$	66.821.252,00
	% avance mes		9,00%
	Avance acumulado	$	133.642.504,00
	% avance acumulado		18,00%

Avance general del proyecto	**Avance mensual del proyecto**	$	3.782.548.395,00
	% Avance mensual del proyecto		18,68%
	Avance acumulado del proyecto	$	3.897.067.881,00
	% Avance acumulado del proyecto		19,24%
	% Pendiente por ejecutar		80,76%
	Pendiente por ejecutar monetario	$	16.356.932.119,00

CONCLUSIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

Durante el periodo 2, correspondiente al mes de agosto 2026, se tenían programadas las siguientes subactividades y verificables:

- Subactividad 1.1.1.1. Adquirir módulos integrados para el despulpado y la clasificación de café, destinados al fortalecimiento de las unidades productivas familiares de los pequeños caficultores beneficiarios.
    - Verificable V.1 Orden de compra mensual de los Módulos integrados para el despulpado y clasificación de café.
- Subactividad 1.1.1.2. Adquirir kits de fortalecimiento productivo para cafés especiales, destinados a potenciar la caficultura de especialidad en las unidades productivas familiares de los pequeños caficultores beneficiarios.
    - V1. Orden de compran mensual de los Kits de fortalecimiento productivo para cafés especiales.

- Subactividad 1.1.2.1. Jornadas municipales de socialización del proyecto (apertura).

    - V.1 Informe descriptivo del desarrollo de las jornadas de socialización con anexos de registros de asistencia y registro fotográfico por jornada.

Cordialmente,



ALEJANDRO TABA ARAGÓN
Director de Interventoría
Fundación De Apoyo Social Para La Equidad Y El Desarrollo – FASED
NIT 901.438.733-1

Copia: Archivo.