| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **ACTA DE RECIBO** | Código: FO-M7-P6-013 |
|---|---|---|
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de aprobación: 01/02/2021 |

| **ACTA DE RECIBO No.:** | **3** | **PARCIAL** | **X** | **FINAL** | |
|---|---|---|---|---|---|

## INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | ☐ | NÚMERO: | 25AS161G2616 |
| **CONVENIO** | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCION: | 7/11/2025 |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | 7/11/2025 |
| **OBJETO:** Articular acciones para la implementación de sistemas silvopastoriles con rotación de potreros en los municipios de Anorí, Caracolí, Maceo, Remedios, Segovia, Santo Domingo, Yalí, Yolombó y Yondó del departamento de Antioquia. | | | |
| **IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:** | | | 25AS161G2616 |
| **ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:** | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – secretaria de Desarrollo Económico |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | NOMBRE: | Municipio de Maceo |
| | | NIT | 890.980.958-3 |
| **VALOR** [$]: | | INICIAL: | El Departamento de Antioquia a través de la Secretaría de Desarrollo Económico aporta en efectivo **DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/L ($2.335.393.300),** con Reserva N° 1000235168 del 21/10/2025 por valor de **MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($1.636.496.589)** y en la Reserva N° 1000234901 del 15/10/2025 por valor de **SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/L ($698.896.711).** Aporte que corresponde al 80,0 % del valor total del convenio |
| | | ADICIONES | **No.** / **VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION** |
| | | | No. / N/A / N/A |
| | | VALOR TOTAL: | N/A |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A |
| **PLAZO:** | | INICIAL | El plazo de este convenio es de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, |
| | | | **FECHA DE INICIO** / **FECHA DE TERMINACION** |
| | | | 07/11/25 / 07/11/2026 |
| | | PRORROGAS | **No.** / **TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE** |

| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **ACTA DE RECIBO** | Código: FO-M7-P6-013<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación: 01/02/2021 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **TERMINACIÓN** |
| | | No. | N/A | N/A |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** |
| | | | N/A | N/A |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | N/A | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL (** | RPC NUMERO: | 1000235168,1000234901 |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 21/10/2025,15/10/2025 |
| **TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS** | SI | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | JUAN FELIPE BEDOYA KLAISS |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | |

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCION FISICA** | 63.9% |
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | 79.2% |

## INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

| | | |
|---|---|---|
| **GARANTIA** | **No.** | 53047994000041704 |
| | **FECHA EXPEDICION:** | 07/11/2025 |
| | **ASEGURADORA:** | Aseguradora solidaria |
| **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | **No.** | N/A |
| | **FECHA EXPEDICION:** | N/A |
| | **ASEGURADORA:** | N/A |

| **AMPAROS** | **VENCIMIENTO** | | |
|---|---|---|---|
| | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | N/A |
| Pago anticipado | N/A | N/A | N/A |
| Cumplimiento | 7 | 05 | 2027 |
| Calidad del servicio | N/A | N/A | N/A |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 7 | 11 | 2029 |
| Estabilidad y calidad de la obra | N/A | N/A | N/A |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | N/A | N/A | N/A |
| Responsabilidad civil extracontractual | N/A | N/A | N/A |

| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **ACTA DE RECIBO** | Código: FO-M7-P6-013<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación: 01/02/2021 |
|---|---|---|

## CONSIDERANDO

- Que las actividades objeto del Contrato/convenio No. 25AS161G2616 se realizó cuarto comité donde se evaluó el avance del convenio, establecimiento de sistema silvopastoril (cercos, siembra arboles) y la asistencia técnica, se va realizar el tercer y último desembolso por parte del Departamento.

- Que las actividades objeto del convenio se están ejecutando según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones y en la normatividad vigente.

- Que según la certificación adjunta del Representante Legal o Revisor Fiscal cuando aplique, el asociado, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002

- Que el Supervisor / ha verificado el pago mensual con planillas SOI y recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

## ACUERDAN

- Que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – secretaria de desarrollo Económico recibir las actividades objeto del convenio No. 25AS161G2616 correspondientes a El Asociado se realizó se realizó cuarto comité donde se evaluó el avance del convenio, establecimiento de sistema silvopastoril (cercos, siembra arboles) y la asistencia técnica, se va realizar el tercer y último desembolso por parte del Departamento.
-

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del convenio, no exonera al supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato/convenio principal

- Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,02/10/2026

**JUAN FELIPE BEDOYA KLAISS**
Secretaria de Agricultura Departamental
**SUPERVISOR**

**CAROLINA ANDREA SOSA GÓMEZ**
alcaldesa
**ASOCIADO**