ACTA DE LIQUIDACION
08 DE JULIO DE 2025

CONTRATO	CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL ARTÍCULO 355, INCISO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS No.001-2025.
CONTRATANTE:	LA ORGANIZACIÓN DE LAS ETNIAS AFROS RESIDENTES EN SAN CARLOS CÓRDOBA “OEASANC” YOLIMA YADITH MONTES NAVARRO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 26.163.185 EXPEDIDA EN SAN CARLOS REPRESENTANTE LEGAL OEASANC
CONTRATISTA	FUNDACIÓN ÉTNICA DE PROGRESO Y PAZ, identificada con NIT No. 901.109.521-4, con domicilio principal en el municipio de San Pelayo, representada legalmente por JULIO CÉSAR SUÁREZ HERNÁNDEZ, cédula de ciudadanía No. 7.383.949 expedida en San Pelayo.
OBJETO:	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE SAN ANTERO – CÓRDOBA.
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/TE ($ 405.361.000
PLAZO	PLAZO El plazo de ejecución del presente contrato tendrá el término de hasta CUATRO (04) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	Existe certificado de disponibilidad presupuestal del sistema de presupuesto y giro de regalías número 125 vigencia presupuestal actual valor: CUATROCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/TE ($ 405.361.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL	125 - 28 DE FEBRERO
PÓLIZA DE GARANTIA	Fianza de cumplimiento Número 10007185 expedida por la Empresa LA UNIVERSAL DE FIANZAS con su anexo 1, Oficina Montería, fechada febrero 26 de 2025

En el municipio de San Carlos, las partes contratantes: LA ORGANIZACIÓN DE LAS ETNIAS AFROS RESIDENTES EN SAN CARLOS CÓRDOBA “OEASANC”. YOLIMA YADITH MONTES NAVARRO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 26.163.185 EXPEDIDA EN SAN CARLOS REPRESENTANTE LEGAL OEASANC; FUNDACIÓN ÉTNICA DE PROGRESO Y PAZ, identificada con NIT No. 901.109.521-4, con domicilio principal en el municipio de San Pelayo, representada legalmente por JULIO CÉSAR SUÁREZ HERNÁNDEZ, cédula de ciudadanía No. 7.383.949 expedida en San Pelayo. Se reúnen con el fin de concertar acta de avance de pago parcial teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

En concordancia con lo estipulado en la cláusula séptima del contrato: DESEMBOLSOS: DESEMBOLSO DE APORTES: LA ORGANIZACIÓN DE LAS ETNIAS AFRO RESIDENTES EN SAN CARLOS CORDOBA “OEASANC”, aportará y/o transferirá la suma de CUATROCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/TE ($ 405.361.000) a la fundación sin ánimo de lucro para aunar esfuerzos en el proyecto productivo, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera: un pago anticipado por valor del 25% del valor del contrato, la suma de una vez firmado y legalizado el presente contrato, previa constitución de póliza de garantías por valor CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/TE ($101.340.250), el monto restante por valor de TRESCIENTOS CUATRO MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/TE ($ 304.020.750), se pagará mediante actas parciales de avance de la siguiente forma: la primera del 70% del valor restante, es decir, DOSCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/TE ($ 212.814.525) una vez ejecutado mínimo el 50% del contrato a satisfacción de la supervisión del mismo; la segunda y/o última acta de avance por valor del 30% restante, es decir, la suma de NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/TE ($91.206.225) al finalizar el contrato satisfactoriamente, de conformidad al acta final e informe aprobado por el supervisor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO. Para cada pago parcial deberá acompañarse el pago de la seguridad social, con el fin de darle cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

A la fecha se ha realizado del valor total del contrato el siguiente pago:

VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/TE ($ 405.361.000
PAGO ANTICIPADO	pago anticipado correspondiente al 25% del valor del contrato, equivalente a la suma de CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/TE ($101.340.250) comprobante de pago: 192274925, fecha: 03-03-2025
PAGO DEL 70% del valor restante	Pago correspondiente 70% del valor restante: DOSCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS

	M/TE ($ 212.814.525) comprobante de pago: 193629425, fecha: 01-04-2025
Ultimo Pago Correspondiente al 30% final para un total del 100 % del valor del contrato	MCTE ($ 91.206.225) comprobante de pago 19483325 fecha 25-04-2025

Con el pago anticipado correspondiente al 25% del valor del contrato, equivalente a la suma de CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/TE ($101.340.250), efectuado una vez firmado y legalizado el contrato y constituida la póliza de garantías, se logró llevar a cabo el desarrollo inicial del proyecto, permitiendo la entrega oportuna de insumos fundamentales para el componente productivo y el inicio de las capacitaciones técnicas dirigidas a los beneficiarios. Este valor representó un aporte estratégico y oportuno que facilitó el cumplimiento de las primeras metas del cronograma, garantizando así una ejecución efectiva desde las etapas iniciales del proceso.

Se realizó la entrega de insumos para la ejecución del componente productivo. Cada unidad beneficiada recibió: una malla gallinera, seis láminas de zinc, dos comederos y dos bebederos, elementos esenciales para garantizar el bienestar de las aves y fortalecer las condiciones productivas de las familias participantes. Estas entregas representan un avance significativo en la implementación del proyecto y en el compromiso con la autosuficiencia alimentaria y el fortalecimiento económico local.

Paralelamente, se han desarrollado las primeras sesiones de capacitación técnica dirigidas a los beneficiarios. Estos talleres no solo se enfocan en mejorar las habilidades técnicas relacionadas con la producción avícola, sino también en promover cambios significativos en el sostenimiento económico familiar.
El enfoque de los talleres está diseñado para dotar a los beneficiarios de las herramientas necesarias para un manejo adecuado de la producción, con miras a fortalecer su desarrollo económico. A través de estos conocimientos, se busca que las familias mejoren sus condiciones de vida, logren una mayor estabilidad financiera y contribuyan al bienestar de su comunidad.

a. Talleres en asociatividad:

- Creación de redes de comercialización comunitaria para fortalecer el acceso a mercados.
- Canales de comercialización y redes de mercado: estrategias para vender los huevos.
- Participación comunitaria y liderazgo colaborativo
- Impacto de la asociatividad en la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de los beneficiarios.

b. Taller, manejo de residuos sólidos

- Identificación y clasificación de residuos sólidos en la producción avícola
- Impacto ambiental de los residuos y la importancia de una gestión

c. Administración básica y contabilidad
- Conceptos básicos de administración y contabilidad
- Registro y control de ingresos y gastos en la producción avícola

En conclusión, a la fecha, se ha ejecutado aproximadamente el 60% del proyecto, evidenciando el cumplimiento de las metas propuestas y garantizando el desarrollo de las actividades dentro del cronograma establecido

Entregables	Porcentaje
Socialización	100%
Actas de aceptación del proyecto	100%
Primera visita de verificación	100%
Segunda Visita de verificación.	100%
Talleres de formación	12 de 18 que representa el 66.66 %
Cartillas, libretas, lapiceros, marcadores	100%
Entrega de insumos, malla, comederos, bebederos	100%
Construcción de Galpones	100%

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera viable y fundamentado la solicitud de pago de avance por valor del 70% del valor restante DOSCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/TE ($ 212.814.525). Esta decisión se sustenta en la revisión y aprobación del informe de supervisión presentado, el cual evidencia avances significativos en la entrega de insumos, ejecución de actividades de formación técnica, y participación activa de los beneficiarios. La autorización de este desembolso, asegura que el proyecto avance de manera progresiva y estructurada hacia el cumplimiento integral de los objetivos planteados, en beneficio de la comunidad destinataria y con estricto apego a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos.

Con el pago correspondiente al 70% del valor restante, equivalente a: DOSCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($212.814.525), se completaron las actividades programadas dentro del marco del proyecto, garantizando una ejecución efectiva y conforme a los objetivos establecidos.
En esta etapa, se realizó la entrega de los otros insumos a los 100 beneficiarios. A cada uno de ellos, se le suministraron: 5 bultos de alimentos y 30 gallinas ponedoras de la línea Hi-Lyne Brown.

Durante el proceso de verificación, se constató que la entrega se llevó a cabo de manera óptima y satisfactoria, evidenciando que todos los beneficiarios recibieron los insumos en su totalidad y que las gallinas llegaron en buen estado, cumpliendo así con los estándares

de calidad establecidos en el proyecto.

Adicionalmente, se dio cierre al componente formativo, mediante la culminación de las capacitaciones técnicas, orientadas al desarrollo de las buenas prácticas avícolas, el desarrollo comercial y la consolidación de estrategias para impulsar la economía local. Estos talleres permitieron a los beneficiarios adquirir conocimientos clave para el manejo eficiente y sostenible de sus unidades productivas.
Con la ejecución de todas estas acciones, se ha alcanzado el 100% de las metas propuestas en el proyecto, evidenciando una gestión oportuna, transparente y eficaz. La articulación entre la entrega de insumos, el acompañamiento técnico y la formación de los beneficiarios, ha sido determinante para lograr una implementación exitosa que contribuya al desarrollo productivo y económico de los mismos.

Entregables	Porcentaje
Socialización	100%
Actas de aceptación del proyecto	100%
Primera visita de verificación	100%
Segunda Visita de verificacion.	100%
Tercera Visita de verificación	100%
Talleres de formación	100 %
Cartillas, libretas, lapiceros, marcadores	100%
Entrega de insumos, malla, comederos, bebederos	100%
Construcción de Galpones	100%
Entrega de alimento	100%
Entrega de Gallinas	100%

Partiendo de lo anterior, y considerando que se ha dado cumplimiento al 100% de las actividades contempladas en el proyecto, se realizó el pago restante equivalente al 30% restante del valor total contratado. Esta suma asciende a NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($91.206.225).
El pago se sustenta en la verificación de las entregas realizadas a los beneficiarios, la culminación satisfactoria de los componentes técnicos y formativos, y la comprobación del impacto positivo generado a través de la implementación del proyecto. Todo el proceso ha sido ejecutado en un 100% con transparencia, eficiencia y cumplimiento de los

compromisos pactados, lo cual garantiza la correcta inversión de los recursos públicos.
En este sentido, el desembolso del saldo pendiente permitirá cerrar formalmente el ciclo de ejecución contractual, reconociendo el cumplimiento integral por parte del operador y asegurando la sostenibilidad de los resultados alcanzados.

El proyecto “Fortalecimiento de Capacidades Técnicas y de Producción Avícola para la Seguridad Alimentaria de la Asociación por los Derechos de las Comunidades Negras de San Antero – Córdoba”, ha representado un avance importante para los beneficiarios, generando impactos positivos tanto en el ámbito económico, como en el social y productivo. La implementación de este proceso no solo permitió la entrega oportuna de insumos (alimento, gallinas ponedoras, bebederos, comederos, mallas, zinc, entre otros), sino también la formación técnica necesaria para que las comunidades pudieran gestionar de manera autónoma y eficiente sus unidades productivas. Esto ha contribuido al fortalecimiento de capacidades locales, mejorando la organización, el conocimiento y la apropiación de buenas prácticas avícolas.
A través de la producción y comercialización de los huevos, se espera que las familias logren obtener ingresos que les permitan satisfacer sus necesidades básicas y avanzar hacia una mayor estabilidad económica. El proyecto también ha fomentado el desarrollo local mediante la promoción de la seguridad alimentaria y el uso sostenible de los recursos entregados.
La comunidad ha demostrado apropiación y compromiso, sentando así las bases para la continuidad de estas prácticas en el tiempo y abriendo nuevas oportunidades para la generación de ingresos y la mejora en la calidad de vida. Cabe anotar, que, también, han mostrado interés por continuar siendo beneficiarios de otras ideas proyectivas que les permita seguir fomentando el desarrollo económico del núcleo familiar y la comunidad en general.

Para constancia se firma por las partes contratantes

JULIO CÉSAR SUÁREZ HERNÁNDEZ
FUNDACIÓN ÉTNICA DE PROGRESO Y PAZ
REPRESENTANTE LEGAL FINPROG

YOLIMA YADIHT MONTES NAVARRO
ORGANIZACIÓN DE LAS ETNIAS AFRO RESIDENTES DE SAN CARLOS
REPRESENTANTE LEGAL OEASANC

ANEXO COMPROBANTES DE PAGOS

COMPROBANTE DE PAGO ANTICIPADO 25%

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHadreyes	ALFONSO DAVID REYES GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	06-020021	ORGANIZACION DE LAS ETNICAS AFROS RESIDENTES EN SAN CARLOS CORDOBA
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-03-4:44 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	192274925	**Fecha Registro:**	2025-03-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	06-020021 ORGANIZACION DE LAS ETNICAS AFROS RESIDENTES EN SAN CARLOS CORDOBA				
Estado:	Bajo Procesamiento			**Nro Obligación:**	125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-05			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	101.340.250,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	101.340.250,00	**Saldo x Pagar:**			101.340.250,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901109521	**Razón Social:**	FUNDACION ETNICA DE PROGRESO Y PAZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24107931241	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro			**Número:**		**Tipo:**	**Fecha:**	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR PAGADO MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA
06-020021 ORGANIZACION DE LAS ETNICAS AFROS RESIDENTES EN SAN CARLOS CORDOBA / 00AD-1702-1000-2024-N00455-0001 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y DE PRODUCCION AVICOLA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE SAN ANTERO - CÓRDOBA									
	Nación	AD23672	CSF	101.340.250,00	0,00				


LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
06-020021 - ORGANIZACION DE LAS ETNICAS AFROS RESIDENTES EN SAN CARLOS CORDOBA	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-03-05	101.340.250,00	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONTRATO 001 DE 2025 ENTRE FINPROG Y OEASANC

COMPROBANTE DEL 70% DEL VALOR RESTANTE



SPGR

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHadreyes	ALFONSO DAVID REYES GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	06-020021	ORGANIZACION DE LAS ETNICAS AFROS RESIDENTES EN SAN CARLOS CORDOBA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-01-2:09 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	193629425	**Fecha Registro:**	2025-04-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	06-020021 ORGANIZACION DE LAS ETNICAS AFROS RESIDENTES EN SAN CARLOS CORDOBA		
Estado:	Bajo Procesamiento			**Nro Obligación:**	225	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-03			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	212.814.525,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	212.814.525,00	**Saldo x Pagar:**	212.814.525,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901109521	**Razón Social:**	FUNDACION ETNICA DE PROGRESO Y PAZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24107931241	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA		**DOCUMENTO SOPORTE**			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro		**Número:**		**Tipo:**	**Fecha:**

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR PAGADO MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA
06-020021 ORGANIZACION DE LAS ETNICAS AFROS RESIDENTES EN SAN CARLOS CORDOBA / 00AD-1702-1000-2024-N00455-0001 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y DE PRODUCCION AVICOLA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE SAN ANTERO - CORDOBA									
	Nación	AD23672	CSF	212.814.525,00	0,00				

Página 1 de 2

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
06-020021 - ORGANIZACION DE LAS ETNICAS AFROS RESIDENTES EN SAN CARLOS CORDOBA	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-04-03	212.814.525,00	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 2 de 2

Observación: se realizó el ultimo pago mediante comprobante de pago 19483325 fecha 25-04-2025 por valor de NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($91.206.225), el Cual se anexa a esta presente acta de liquidación, en conclusión, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, no quedando novedad ni observación por registrar.

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHadreyes	ALFONSO DAVID REYES GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	06-020021	ORGANIZACION DE LAS ETNICAS AFROS RESIDENTES EN SAN CARLOS CORDOBA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-25-2:35 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	194833325	**Fecha Registro:**	2025-04-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	06-020021 ORGANIZACION DE LAS ETNICAS AFROS RESIDENTES EN SAN CARLOS CORDOBA				
Estado:	Bajo Procesamiento			**Nro Obligación:**	525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-29			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00	
Valor Bruto:	91.206.225,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	91.206.225,00	**Saldo x Pagar:**		91.206.225,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901109521	**Razón Social:**	FUNDACION ETNICA DE PROGRESO Y PAZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24107931241	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
06-020021 ORGANIZACION DE LAS ETNICAS AFROS RESIDENTES EN SAN CARLOS CORDOBA / 00AD-1702-1000-2024-N00455-0001 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE SAN ANTERO - CÓRDOBA									
	Nación	AD23672	CSF	91.206.225,00	0,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
06-020021 - ORGANIZACION DE LAS ETNICAS AFROS RESIDENTES EN SAN CARLOS CORDOBA	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-04-25	91.206.225,00	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)